

**ANEXO N° 6
FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL**

Número de Ficha **002**

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido.	X	
2	El nombre de la actividad/ Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrito.	X	
3	El presupuesto de la actividad/ Proyecto se encuentra dentro convenio de cooperación interinstitucional o adenda suscrito.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1, 2), son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida, se adjunta certificación de crédito presupuestario y/o prohibición presupuestal.		X

El especialista técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5. Solo para los Actividades
*	Item 5. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Se observa el POA: si () no () (De ser necesario, se adjunta una hoja de trabajo complementario al presente anexo debidamente visada)

Ing. PERCY ENCISO ORE

Nombre del Especialista Técnico:

DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. PERCY ENCISO ORE
 MONITOREADOR OZ - VRAB

02/09/2016

Fecha

Suscribe en señal de conformidad: Si () No ()

Se observa el POA: si () no () (De ser necesario, se adjunta una hoja de trabajo complementario al presente anexo debidamente visada)

Ing. JUAN LUNA LINARES

Nombre Jefe Oficina Zonal:

DEVIDA
 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 Ing. JUAN LUNA LINARES
 JEFE OFICINA ZONAL
 MONITOREADOR OZ - VRAB

02/09/2016

Fecha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2016.



PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO".

REGIÓN : AYACUCHO
PROVINCIA : HUANTA
DISTRITO : AYAHUANCO
LUGAR : SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA

PRESUPUESTO S/. 1' 429,705.00

Ayahuanco - agosto - 2016

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO

.....
Gustavo Drienc Millano



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROYECTO CAFÉ

.....
Ing. Julio A. Laurente Yauli



←-----♦-----→
INDICE

		Pág.
b)	DATOS GENERALES	01
1.	INCREMENTO DE LA INSTALACION DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	02
1.1	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES	02
1.1.1	Mantenimiento de viveros volantes	02
1.2	PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES	02
1.2.1	Producción de plantones de café	02
1.2.2	Producción de plantones forestales para agroforestería	03
1.3	INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO	03
1.3.1	Instalación de plantones de café en campo definitivo	03
1.3.2	Instalación de plantones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal con Café	04
1.4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ	04
1.4.1	Mantenimiento de plantaciones de Café	04
2.	DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS	04
2.1	ASISTENCIA TÉCNICA	04
2.1.1	Manejo de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal	04
2.1.2	Establecimiento de Escuelas de Campo (ECAs)	05
2.1.3	Desarrollo de las sesiones de las ECAs	05
2.1.4	Asistencia Técnica a productores de café	05
2.2	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES	05
2.2.1	Capacitación en producción de plantones de café en viveros	05
2.2.2	Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en Campo	06
2.2.3	Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos Agrícolas	06

2.2.4	Capacitación en la importancia del medio ambiente y su Conservación	06
2.2.5	Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico	06
2.2.6	Capacitación en cosecha y post cosecha de café	06
3.	ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL	06
3.1.1	Asociatividad y fortalecimiento de productores de café : I y II	06
3.1	Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo	07
3.1.2	Participación de ferias regionales y nacionales	07
4.	SUPERVISION	07
4.1	Supervisión	07
	FORMATO SNIP 03	08
	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	
	FORMATO N° 02: Programación de metas físicas del proyecto	11
	FORMATO N° 03 Programación de metas Financieras del proyecto	12
	PRESUPUESTO ANALÍTICO 2016	13
	Anexo	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANGO
 PROV. HUANTA - AYACUCHO


[Firma]

Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma
 Sub Gerente de Desarrollo Económico
 Local y Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANGO

[Firma]

Ing. Gustavo Enrique Pual
 REGIDOR
 CIP 149717



b. DATOS GENERALES.

• **Nombre del proyecto.**

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLIPA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA – AYACUCHO".

• **Objetivo del proyecto.**

Adecuado nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacollpa del Distrito de Ayahuanco, Huanta – Ayacucho.

• **Código SNIP.**

CÓDIGO SNIP N° 255886.

• **Fecha de viabilidad.**

08/04/2013

• **Monto total de inversión del proyecto.**

S/. 4'249,321.00 (Cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiuno con 00/100 Soles).

• **Monto total de inversión del proyecto para el año 2016.**

S/.1,429,705.00 (Un millón cuatrocientos veinte nueve setecientos cinco con 00/100 soles).

• **Ámbito de intervención:**

Región : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Ayahuanco
Localidades : Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra,
Vizcatán Alto, Mozobamba y CC.PP. de Pucacollpa.

Dentro del ámbito del proyecto también se han intervenido en las siguientes comunidades y/o anexos: Jerusalén, Brasil, Tuniyunka y Convento.

• **Número de beneficiarios directos para el año 2016.**

200 Familias

600 Familias (Mantenimiento de plantaciones 2014, 2015)

• **Adjuntar Ficha SNIP.**

Ver anexo

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLIPA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA – AYACUCHO"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO

Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma

AYAHUANCO, HUANTA – AYACUCHO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

PROYECTO: CAFÉ
Ing. Julio A. Laurente Ysuli



c. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.

1. INCREMENTO DE LA INSTACION DE PLANTACIONES AGROFORESTALES

1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS AGROFORESTALES.

1.1.1 Mantenimiento de viveros volantes.

En esta instalación se realizará la producción de plántulas de café y de forestales, para lo cual se realizará la construcción de 09 viveros volantes distribuidos en las comunidades beneficiarias. Cabe mencionar que estos viveros volantes serán contruidos y distribuidos según la ubicación de sus terrenos donde se instalarán en campo definitivo, los que se encuentran distantes unos de otros, lo que facilitará en su mejor manejo y transporte a campo definitivo.

Asimismo la instalación de camas germinadoras para la semilla de café, estas serán enterrada a una densidad de 1.0 kg /m², la que nos producirá 1,540 plántulas de café por kilogramo aproximadamente; la producción de las plántulas se realizará en germinaderos, luego del cual se repicará a bolsas y camas de repique. El sustrato se obtendrá de bosques naturales con un tratamiento previo con un fungicida (Pentacolor). Esta actividad será realizada por los viveristas y productores bajo el apoyo y dirección técnica del Ing. extensionista y técnicos de campo.

En total se instalarán 520 kg. de café, 300 Kg de (Costa Rica 95) y 220 Kg de (Catimor) equivalente a 666,600 plantas de café, más un adicional de 133,400, para posibles mermas (densidad de siembra 3,333 plantas/hectárea).

Actividad programada para los meses de marzo, abril y mayo.

1.2 PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES.

1.2.1 Producción de plantones de café.

Se realizará la producción de **800,000** plantas de café para ser instalados en campo definitivo bajo sistema agroforestal en las comunidades de: Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Jerusalén, Mozobamba, Brasil, Vizcatan Alto y Tuniyunca. El total de plantones que se producirán serán plantados en campo definitivo de los beneficiarios en una extensión de 200 ha (distribuidos en los 200 beneficiarios del proyecto), conjugando el sistema agroforestal con los árboles que servirán de sombra permanente. La densidad de siembra será de 3,333 plantas por hectárea, a un distanciamiento de 2 x 1.5 metros. La presente densidad fue calculada en base a análisis de suelo, visitas de campo, capacidad extractiva del cultivo y condiciones medio ambientales de la zona.

Esta actividad será realizada por los viveristas, técnicos de campo y productores, bajo la dirección técnica del extensionista y residente de acuerdo al expediente técnico. Actividad programada para los meses: julio, agosto, setiembre.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO

Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma
Sub Gerente de Desarrollo Económico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

Ing. Julio A. Laurente Yauli

1.2 Producción de plántones forestales para agroforestería.

Se realizarán la producción de 44,000 plantas forestales (Cedro de Altura) para ser instalados junto con el café bajo sistema agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Jerusalén, Brasil, Mozobamba, Vizcatan Alto y Tuniyunca. Dicha actividad será realizada por los viveristas, técnicos de campo y productores, bajo la asistencia del extensionista y residente de acuerdo al expediente técnico. La producción técnica de la calidad de los forestales estará regida por una ficha técnica elaborado por el equipo técnico. Documento en la cual constará: selección de semilla, germinación, frecuencia de riego, plagas y enfermedades, deshierbo etc.

Actividad programada para los meses de setiembre y octubre.

1.3 INSTALACIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO.

1.3.1 Instalación de plántones de café en campo definitivo.

La instalación de **200 ha** con plántones de café, asociados con plantas forestales y se realizará teniendo en cuenta las consideraciones previas:

- ✓ Se limpiará el terreno.
- ✓ Los plántones de café listos para campo, tendrán en promedio de 4 a 6 pares de hojas y una altura promedio de 15 cm.
- ✓ Se trazarán las curvas a nivel y se marcará 2m entre calles y 1.5m entre Plantas (densidad de 3,333 plantas por hectárea).
- ✓ Se realizarán los hoyos de 30 x 30 x 30 cm, separando los 10 primeros cm del suelo a un lado y otros 20 cm, al otro costado.
- ✓ Con el objetivo de poner tierra de calidad a la raíz de la planta.
- ✓ Colocaremos los primeros 10 cm de suelo al fondo del hoyo e introducimos la tierra negra en partes iguales, hasta alcanzar el nivel del suelo.
- ✓ Colocaremos la plántula de café dentro del hoyo acomodando con las manos y apisonando con el pie para que no se formen bolsas de aire, y cuando llueva, el hoyo no se llene de agua.
- ✓ Previo al trasplante del café se realizará roso a 30% y la instalación de sombra temporal donde se instalará las plantaciones de frejol de palo; el cual será instalado después de la plantación del café.
- ✓ Se utilizará el sistema de siembra a curvas de nivel, donde utilizaremos una densidad de siembra con la descripción siguiente: La densidad de 2 x1.5 m. con 3,333 plantas por hectárea.
- ✓ La asistencia técnica estará a cargo de los prestadores de asistencia técnica 03 extensionista, 06 técnicos de campo, Actividad programada para noviembre a diciembre.

1.3.2 Instalación de plántones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal Con Café.

La instalación de especies forestales asociados a café en 200 ha, se efectuará con los plántones previamente producidos en los viveros, y una vez que estas plantas tomen las condiciones óptimas de tamaño principalmente, serán plantados en campo definitivo, con lo cual se cumplirá el objetivo de brindar la sombra permanente a los plántones de café que se instalarán en la misma extensión del terreno. Es preciso mencionar que mientras estas plantas tomen el tamaño óptimo, se estará realizando la instalación de una sombra temporal de frijol de palo.

Esta actividad se ejecutará para los meses de octubre a diciembre.

1.4 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ.

1.4.1 Mantenimiento de plantaciones de Café.

Se realizará el mantenimiento de los cafetales que fueron instalados en el 2014 y 2015, en las comunidades de Sanabamba, Buena Libra, Mozobamba y Vizcatán Alto; en un total de 606 ha., siendo las prácticas culturales como deshierbo permanente, abonamiento y fertilización (Abono foliar) para ello se realizará un plan de fertilización, control de plagas y enfermedades de los cultivos y podas para el buen manejo de los cafetales mediante aplicaciones foliares de abono compuesto NPK en dosis establecidos/ha. El Productor de café debe tener la capacidad suficiente para conocer los efectos de la erosión por efectos de la lluvia y mitigar este impacto con la instalación de cobertura verde, conocer el control fitosanitario y el deshierbo.

Actividad programada para los meses de abril a octubre.

2. DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS.

2.1 ASISTENCIA TÉCNICA.

2.1.1 Manejo de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal.

La instalación de parcelas demostrativas se realizará en cada una de las comunidades beneficiarias con un total de **9.0 ha** en total, donde el café se producirá con una densidad de siembra de 2 X 1.5 m entre surcos y calle respectivamente, la que totaliza 3,333 plantas por hectárea y el forestal distanciados a 10 X 10 m., entre surcos y calle respectivamente la que totaliza 100 plantas por hectárea; las otras cien forestales se sembrarán en el borde del predio. Asimismo para el manejo de los cafetales en la parcela demostrativa, se tendrá en cuenta las instalaciones de manera adecuada de los plántones, transporte de los plántones de café a campo definitivo. Es propicio mencionar que para el manejo del establecimiento de plantaciones de cafetales en campo definitivo, se realizará las siguientes actividades: el desbroce y/o macheteo de terreno, el alineamiento y estacado en las parcelas demostrativas, apertura de hoyos, plantación, tapado y apisonado, abonamiento y recalce. Asimismo se debe mencionar que teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas líneas arriba, el manejo de las plantaciones en las parcelas demostrativas se hará mucho más eficiente en cada una de las comunidades con la finalidad de que los beneficiarios observen procesos adecuados de producción de cafetales y lo plasmen en sus chacras de cafetales, esta actividad lo realizarán los técnicos de campo junto

con los viveristas bajo la asistencia del extensionista y residente.
Actividad programada para el mes de setiembre.

2.1.2 Establecimiento de Escuelas de Campo (ECAs).

Para el presente Proyecto se está considerando el establecimiento de las Escuelas de Campo de Agricultores en un número de **06 ECAs** en total, siendo estas ECAs para el fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios de las diferentes zonas de intervención del proyecto, a fin de desarrollar la réplicas de las actividades contempladas en el proyecto, dicha actividad estará dirigida por profesionales consultores en el tema. Las capacitaciones estarán relacionadas a producción, cosecha y post cosecha.

Actividad programada para el mes de abril.

2.1.3 Desarrollo de las sesiones de las ECAs.

Se desarrollaran 54 **sesiones** empleando la metodología de las escuelas de campo de agricultores (ECAs), en forma descentralizada en cada una de las comunidades, con 2 sesiones mensuales por extensionista, siendo un total de 6 sesiones mensuales, durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. Esta actividad será desarrollada por los 03 extensionistas de campo.

2.1.4 Asistencia Técnica a productores de café.

Se realizarán **1,450 visitas técnicas**, para ello se desarrollará en cada mes 145 visitas a sus predios por los 6 técnicos de campo, desarrollando entre 25 asistencias por mes, por técnico, con una permanencia de 24 días en campo. El trabajo consiste en asesoramiento técnica de campo en forma grupal y/o individual en las parcelas de cada familia y en las diferentes comunidades del proyecto, las que se iniciarán desde el primer mes de ejecución. Cabe mencionar que estas asistencias técnicas lo realizan los técnicos agropecuarios (06) asignados en las diferentes comunidades, así mismo estarán acompañados por el Extensionista y Residente; el cumplimiento y supervisión lo realizara el Supervisor del Proyecto. Esta actividad se realizará en la instalación de 200 ha. De café, forestales y el mantenimiento de 606 ha.

Durante el tiempo de ejecución del proyecto se fortalecerá las capacidades técnicas, habilidades y destrezas de los productores de café en los diferentes componentes.

Como medio de verificación, los técnicos de campo emitirán una ficha donde se registre: Nombre y apellido de beneficiarios, fecha, recomendaciones y rubrica, dejando una copia al productor para luego ser verificado por el residente, supervisor y/o extensionista.

Actividad programada mensual desde marzo a noviembre.

2.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES.

2.2.1 Capacitación en producción de plántones de café en viveros.

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 100 agricultores

capacitados.

Actividad programada para el mes de mayo.

2.2.2 Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en campo.

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 100 agricultores capacitados.

Actividad programada para el mes de mayo.

2.2.3 Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos agrícolas.

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 100 agricultores capacitados.

Actividad programada para el mes de octubre.

2.2.4 Capacitación en la Importancia del medio ambiente y su conservación.

Será dirigido a beneficiarios y/o líderes, responsables de los comités de trabajo de cada comunidad y autoridades locales, siendo un total de 100 agricultores capacitados.

Actividad programada para el mes de julio.

2.2.5 Capacitación en implementación de módulos de producción de abono

Orgánico.

Será dirigido a los beneficiarios y/o líderes en la producción de abono orgánico, donde contempla la implementación de módulo de preparación de biol, bocashi, caldo bórdales y compost. Esta actividad está orientada a formar a los **100** beneficiarios.

Actividad programada para el mes de setiembre.

2.2.6 Capacitación en cosecha y post cosecha de café.

Será dirigido a los beneficiarios y/o líderes en temas de cosecha y post cosecha de café. Esta actividad está orientada a formar a los **100** beneficiarios.

Actividad programada para el mes de octubre

3. ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

3.1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.

3.1.1 Asociatividad y fortalecimiento de productores de café (I, II).

Se procederá a la organización de productores en total de 09 comités de productores, los cuales serán fortalecidos en 03 eventos. La actividad consistirá en fortalecer y formalizar las organizaciones.

Actividad programada para el mes de agosto, setiembre y octubre.

3.1.2 Capacitación en Transformación, comercialización y mercadeo.

Se capacitará a las organizaciones de productores brindándoles las herramientas indispensables de gestión comercial y empresarial para el desarrollo de sus actividades, estará dirigido a **100** beneficiarios del Proyecto.

Con la presente actividad se pretende impulsar el funcionamiento de los equipos adquiridos el 2014.

Actividad programada para el mes de setiembre y octubre.

3.1.3 Participación de ferias regionales y nacionales.

Se participará a través de una asociación de productores cafetaleros del proyecto. Para de esta manera dar a conocer los productos de café que se vienen produciendo en las comunidades beneficiarias y de esta manera buscar una articulación al mercado de café regional y nacional.

Se participaran en 05 ferias regionales y/o nacionales.

La planta piloto de transformación de café tendrá un rol importante, con el objetivo de difundir la generación del valor agregado, mostrando el proceso de transformación de café, pilado, tostado, molido, empacado, sellado etiquetado y degustación.

Las ferias previstas son: Feria de Canan en marco de la Semana santa de Ayacucho, Feria de Maynay, Feria por aniversario de Ayahuanco, Ferias en Ayacucho.


Actividad programada para los meses de abril, junio, julio, setiembre, octubre.

4. SUPERVISIÓN


4.1 SUPERVISIÓN

El Supervisor del proyecto realizará el acompañamiento permanente en la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, además tendrá que dar seguimiento y monitoreo diario a la ejecución del proyecto. Así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones, informes físicos y financieros de avances de actividades.

Las diferentes actividades deberán ser contrastadas oportunamente en campo, previo a la valorización realizada por el Residente de Obra, informes emitidos por el Extensionista y los técnicos agropecuarios de cada una de las comunidades beneficiarias del Proyecto. Asimismo se encarga de realizar el seguimiento y supervisión de los trámites administrativos tanto en el abastecimiento de los materiales, herramientas e insumos, las que serán llevadas a campo para el uso oportuno durante todo el año en la ejecución del Proyecto.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO
Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma
Sub Gerente de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROYECTO OTC
RESIDENTE
CIP. 169717



FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
 (La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada)



Fecha de la última actualización: 08/04/2013

1. IDENTIFICACIÓN
 - 1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **266886**
 - 1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC PP DE PUCACOLLA, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO**
 - 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	08 COMERCIO
División Funcional	021 COMERCIO
Grupo Funcional	0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	PRODUCCIÓN

- 1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
- 1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
- 1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	SANABAMBA ICHUPATA MAYOBAMBA BUENA LIBRA VIZCATÁN ALTO MOZOBAMBA CC PP DE PUCACOLLA

- 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector	GOBIERNOS LOCALES
Pliego	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
Nombre	UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
Persona Responsable de Formular	ING. YURI CRISOSTOMO ORE
Persona Responsable de la Unidad Formuladora	MOISES LUCIO FLORES AGUILA
- 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector	GOBIERNOS LOCALES
Nombre	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora	ING. MOISES LUCIO FLORES AGUILA

2. ESTUDIOS
 - 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

PERFIL	08/04/2013	ING. YURI CRISOSTOMO ORE	0	APROBADO
--------	------------	--------------------------	---	----------

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: **PERFIL**

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- 3.1 Planteamiento del Problema


Bajo nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC PP de Pucacolla del distrito de Ayahuanco, Huanta - Ayacucho
- 3.2 Beneficiarios Directos
 - 3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2 093 (17 de personas)
 - 3.2.2 Característica de los Beneficiarios

La actividad principal de los pobladores que están asentados dentro del área de influencia es la agricultura y la ganadería, al cual se dedican el 95% de las familias y, en forma complementaria a otras actividades como el comercio y la artesanía. Por lo general, el área promedio de las unidades agrícolas familiares que en promedio es de 5 Has. de las cuales 3 Has son cultivables el restante son terrenos no aptos para la producción, el cultivo promedio es de 1.8 Has por familia, aprovechando mayoritariamente el periodo de lluvia. La actividad pecuaria se ha desarrollado principalmente sobre la base de ganado vacuno, caprino, ovino, porcino, equino y animales menores. Las otras actividades como la artesanía del tejido (confección de ponchos, mantas, cucharas y cucharas entre otras) son insignificante y solo para consumo doméstico. La actividad agroindustrial del distrito está dada por la producción casera de quesos con aplicación de tecnología tradicional, que si bien son atractivos no es posible su expansión a mercados más grandes por no contar con las exigencias de calidad, cantidad y presentación más adecuadas.
- 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Adecuado nivel de productividad agroforestal en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Mayobamba, Buena Libra, Vizcatán Alto, Mozobamba y CC PP de Pucacolla del distrito de Ayahuanco, Huanta - Ayacucho
- 3.4 Análisis de la demanda y oferta
4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROV. HUANTA - AYACUCHO
 Bach. Ing. Yanina Rojas Mailma
 3er Gerente de Desarrollo Económico
 Local y Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROYECTO SAFE
 Ing. Julio A. Laurente Yauli
 RESIDENTE
 CIP 168717



4.1 (Lee tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1	INSTALACIÓN DE VIVEROS VOLANTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS. MANEJO AMBIENTAL. PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES. CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES. PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES. DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ.
Alternativa 2	INSTALACIÓN DE VIVEROS PERMANENTES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES AGROFORESTALES Y SU ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO. INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CAFÉ. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DE SUELOS AGRÍCOLAS. MANEJO AMBIENTAL. PROFESIONALES PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA. CAPACITACIÓN A LOS LÍDERES COMUNALES. CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNALES. PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES. DESARROLLO DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE CAFÉ.
Alternativa 3	NO EXISTE

4.2 Indicadores

	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Costo de Inversión Social (Personas/año)	4,249,321	4,317,388	0
Costo Operativo (Personas/año)	3,737,242	3,984,270	0
Costo Operativo (Personas/año)	7,324,991	7,253,428	0
Costo (Personas/año)	17.96	17.36	0.00
Índice de costo del PIP (Por Persona, semana, semana, día)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

El proyecto Mejoramiento de la producción de café mediante la instalación de sistemas agroforestal en las comunidades de la zona sierra del distrito de Ayahuanco, Huanta - Ayacucho, al tener una naturaleza social, cuyo fin absoluto resulta ser el desarrollo socio-económico del ámbito de intervención a través del desarrollo productivo de las comunidades estudiadas tiene garantizada sus sostenibilidad en el tiempo, hecho que se manifiesta en el periodo de su vida útil por beneficiar indirectamente a la población del Distrito de Ayahuanco, con la instalación de variedades comerciales de café, lo que mejorará la economía de la población, así como la generación de empleo temporal en las diferentes etapas del proceso de ejecución.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

Riesgo	ALTO
Livres de riesgo	ALTO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

Manejo adecuado en los cultivos de cafetales. Elección adecuada de los terrenos, teniendo en cuenta la pendiente.

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

0

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de inversión según Componentes

COMPONENTES	Meses (Iniciando Marzo)						Total por componente
	Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Ago 2017	
EQUIPAMIENTO TÉCNICO	35,496	0	0	0	0	0	35,496
INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	222,627	209,531	222,627	209,501	222,627	222,627	1,388,570
DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	335,591	316,225	335,591	316,225	335,591	335,591	1,978,010
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	48,456	45,508	48,456	45,508	48,456	48,456	281,062
GASTOS GENERALES	72,849	66,704	72,849	66,704	72,849	72,849	425,524
SUPERVISIÓN	36,425	34,262	36,425	34,262	36,425	36,425	214,264
Total por periodo	751,845	614,211	716,351	674,211	716,351	716,351	4,249,321

5.2 Cronograma de Componentes Físicos

COMPONENTES	Ámbito de Impacto	Meses (Iniciando Marzo)						Total por componente
		Marzo 2017	Abril 2017	Mayo 2017	Junio 2017	Julio 2017	Ago 2017	
EQUIPAMIENTO TÉCNICO	GLOBAL	100	0	0	0	0	0	100
INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100
SUPERVISIÓN	GLOBAL	17	16	17	16	17	17	100

5.3 Operación y Mantenimiento

CÓDIGOS	Meses (Iniciando Marzo)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operación	593,400	593,400	593,400	593,400	593,400	593,400	593,400	593,400	593,400	593,400
Mantenimiento	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200
Total PIP	643,600	643,600	643,600	643,600	643,600	643,600	643,600	643,600	643,600	643,600

5.4 Inversiones por reposición

Inversiones por reposición	Meses (Iniciando Marzo)										Total por componente
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Datos Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MDZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCAQUIZA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma
Sub Gerente de Gestión Económica



Ing. Julio A. Laurente Yauli
DIRECTOR

Actividad	Indicadores	Métodos de Verificación	Responsables
CONTRIBUIR A UN ADECUADO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA - AYACUCHO	LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS 400 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN MEJORES CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE A PARTIR DE CONCLUIDO EL PROYECTO	CENSOS Y ENCUESTAS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS - INFORMES ANUALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
ADECUADO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SELVA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA - AYACUCHO	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN 400 HAS - INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA Y FORESTAL DE 2091 BENEFICIARIOS - INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LA CAMPAÑA SIEMBRANTES AL PROYECTO	INFORMACIÓN ANUAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE HUANTA Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA - REPORTE DE ÁREAS EN PRODUCCIÓN - REGISTRO DE PRODUCCIÓN EN EVENTOS ENCUESTAS DE PREFERENCIA EN EL MERCADO LOCAL - INFORMES MENSUALES	CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLE - INSTITUCIONES COOPERANTES DEL SECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA HACEN CUMPLIR LAS POLÍTICAS SECTORIALES PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD PECUARIA
INCREMENTA PRODUCTIVIDAD AGROFORESTAL ADECUADA TECNOLOGÍA PRODUCTIVA FORTALECIDA ORGANIZACIÓN COMUNAL	AL FINALIZAR EL PROYECTO HAY UN INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD ANUAL DE LOS PRODUCTORES APLICAN LOS CONOCIMIENTOS PARTICIPADOS POR LOS ASISTENTES TÉCNICOS MEDIANTE PARCELAS DEMOSTRATIVAS - NUEVAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL DISTRITO DE AYAHUANCO EN LA ZONA SELVA	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE HUANTA - INFORMES MENSUALES - REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA - INFORMES MENSUALES - REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA - INFORMES MENSUALES	LOS PRODUCTORES DISPUESTOS A APUNAR A CAPACITARSE Y RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA - COFINANCIAMIENTO OPORTUNO POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS - EXISTENCIA DE INSUMOS EQUIPOS Y MATERIALES EN EL MERCADO - INTERÉS DE LOS POBLADORES EN PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES

SE INSTALARÁN 27 VIVEROS DE PLANTACIONES DE CAFÉ Y FORESTALES S/ 890 375.00 NUEVOS SOLES SE INSTALARÁN 27 HAS DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS S/ 1 413 113.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE 140 HAS DE TERRENO S/ 22 340.00 NUEVOS SOLES SE IMPLEMENTARÁN 7 MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS S/ 238 800.00 NUEVOS SOLES SE DESARROLLARÁN 16 EVENTOS DE BENSIBILIZACIÓN PARA MITIGAR CUALQUIER IMPACTO NEGATIVO S/ 102 537.00 NUEVOS SOLES SE CONTRATARÁ A PROFESIONES CAPACITADOS CON EXPERIENCIA EN PRODUCCIÓN DE CAJETALES FORESTALES S/ 1 424 400.00 NUEVOS SOLES SE BRINDARÁ 14 EVENTOS DE CAPACITACIONES S/ 24 000.00 NUEVOS SOLES SE DARÁ CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TODOS LOS TEMAS CITADOS EN EL PRESENTE P.P. S/ 207 436.22 NUEVOS SOLES SE OBTENDRÁN EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/ 233 500.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN 04 PASANTÍAS A LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL S/ 150 957.20 NUEVOS SOLES SE IDENTIFICARÁ A 40 LIBREROS COMUNALES Y SE CAPACITARÁN EN 3 NIVELES D. PRANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO S/ 33 334.40 NUEVOS SOLES SE PARTICIPARÁ EN 21 FERIAS REGIONALES Y 01 FERIAS NACIONALES S/ 16 540.00 NUEVOS SOLES SE REALIZARÁN 03 PLAJAS DE NEGOCIOS CON LA FINALIDAD DE BUSCAR COMPRAS DIRECTAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES S/ 52 200.00 NUEVOS SOLES	ELABORACIÓN GENERAL Y LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO - INFORMES PRESENTADOS POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO - FOTOGRAFÍAS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SEGUN EL CRONOGRAMA DE INVERSIÓN - REDESIGNACIÓN DE LOS PRODUCTORES SE DECIR DISPUESTOS A RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CONOCIMIENTOS PARTICIPADOS
---	---	--

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de ejecución de la T. y evaluación	Estado	Observaciones	Unidad Ejecutora	Notas
08/04/2013 11:39 hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 11:40 hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 11:40 hrs	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas
08/04/2013 15:41 hrs	PERFIL	APROBADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Fecha	Documento	Fecha	Estado	Unidad Ejecutora
INFORME N 004-2013-MDA/SGDE/MA/MLTA		08/04/2013	SALIDA	UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
INFORME N 004-2013-MDA/SGDE/MA/MLTA		08/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
INFORME TÉCNICO N 019-2013-ALCH/OP/MDA		08/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
INFORME TÉCNICO N 019-2013-ALCH/OP/MDA		08/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios


10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Nº Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N 019-2013-ALCH/OP/MDA

Especialista que recomienda la Viabilidad: ECON AMALIA LUZMILA CHUCHON HUALLANCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO
Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma
2da Gerente de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
Ing. Julio A. Delgado Yauri
RESIDENTE
CIP 138717



PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (en Soles) (3)										META TOTAL (4) S/	
	CODIGO (5)	NOMBRE	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS		26.000,00					6.100,00					32.100,00
	2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			6.500,00	6.175,00	10.800,00	52.425,00	24.300,00	29.000,00	29.000,00	35.425,00	193.325,00	
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		2.000,00	85.171,00	10.900,00	50.343,00	23.736,00	449.170,00				621.320,00	
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		27.843,00	60.763,00	58.123,00	6.471,00	72.533,00	61.725,00	86.484,00	84.352,00	60.166,00	517.980,00	
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS SUPERVISION			10.317,00	0,00	7.222,00	7.222,00	7.222,00	7.222,00	14.445,00	11.350,00	65.000,00	

Legenda:
 Generica de Gasto (1): Según Clasificador de gastos
 Especifica de gasto (2): Según Clasificador de gastos
 Meta mensual (3): Se consigna los montos de cada especifica de gasto en Soles de forma mensual
 Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
 Codigo (5): Según clasificador
 Meta financiera: se considera a la programación presupuestal por generica o especifica de gasto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROYECTO CAFÉ

 Ing. Julio A. Laurente Yauli
 RESIDENTE
 CIP. 168717



FORMATO 03

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROGRAMA : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRESUPUESTAL : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA,
 PROYECTO : MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

GENERICA DE GASTO (6)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		PRESUPUESTO INICIAL S/.	PRESUPUESTO REFORMULADO S/.	JUSTIFICACIÓN
	CODIGO (5)	NOMBRE			
2,6	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE FERRESTR	83.350,00		El presupuesto de este clasificador corresponde a la adquisición de vehículo, motivo por el cual se transfirió al clasificador de gastos 2.6.7.1.5.2 gastos por la contratación de bienes y al clasificador de gastos 2.6.7.1.5.1 gastos por la contratación de personal
	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS	32.100,00	32.100,00	Sin modificaciones
	2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	148.325,00	193.325,00	En este clasificador existe una diferencia de S/ 45.000,00, viendo la necesidad de los trabajos en campo se contratara personal operario (viveristas) por 5 meses en las 6 comunidades de intervención
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES	582.200,00	621.320,00	En este clasificador de gastos existe una diferencia de S/ 39.120,00, de acuerdo a los reportes del personal técnico del proyecto y a las vistas a las parcelas instaladas en los años 2014 - 2015 donde se observa ataque de plagas y enfermedades, para lo cual servira para la adquisición de productos específicos para el control de estas plagas y enfermedades.
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	518.730,00	517.960,00	Se tiene una diferencia de S/ 770,00, el cual se transfirió a la específica de gastos por la contratación de bienes a favor de los beneficiarios
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISION	65.000,00	65.000,00	Sin modificaciones
TOTALES			1.429.705,00	1.429.705,00	

NOTA Ingresar los gastos ejecutados y el saldo transferir a bienes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 HUANTA - AYACUCHO

 Ing. Julio A. Laurente Yauli
 CIP 168717
 RESIDENTE



PRESUPUESTO ANALITICO-2016

OBRA
 ENTIDAD
 FUNCION
 PROGRAMA
 MODALIDAD
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 PERIODO DE EJECUCION
 CODIGO DE SNIP
 PRESUPUESTO

ME. DRAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE MEDIANTE SISTEMA AGROFORESTALES EN LAS
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATAHUJANCO
 06 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRCAIS
 ADMINISTRACION DIRECTA
 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 300 DIAS CALENDARIOS
 255888
 1.429.705 00

1125

DEPARTAMENTO 4YACUC-C
 PROVINCIA HUANTA
 DISTRITO AYAHUJANCO

GENERICA DE GASTOS	ESPECIFICA DE GASTO		DESCRIPCION	UNID.	CANT.	COST. UNIT.	SUB TOTAL	TOTALS.
	CODIGO	SUB_COD.						
266117			SEMILLAS Y ALMACOS					32.100,00
2661171			SEMILLA CEORO DE ALTURA	KG	7	700,00	4.900,00	
2661172			SEMILLAS DE CAFE COSTA RICA 95	KG	520	50,00	26.000,00	
2661173			SEMILLAS DE FRUOL	KG	150	8,00	1.200,00	
			SUB TOTAL				32.100,00	
267151			GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL PLANTAL					193.325,00
2671511			PEON	HH	5933,00	25,00	148.325,00	
2671511			OPERARIO	HH	900,00	50,00	45.000,00	
			SUB TOTAL				193.325,00	
267152			GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES					621.320,00
2671521			POLO DE ALGODON CON LOGO INSTITUCIONAL	UNID	200	20,00	4.000,00	
2671522			ACEITE PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS (1:4L)	UNID	300	1,50	450,00	
2671523			ALAMBRE GALVANIZADO N°18	KG	188	8,00	1.504,00	
2671524			MALLA RASHEL C/VERDE 65%	RLL	20	670,00	13.400,00	
2671525			CLAVOS DE ACERO C/C DE 3"	KG	30	5,00	1.500,00	
2671526			MALLA DE PESCADOR DE 1"	ML	100	20,00	2.000,00	
2671527			BOLSAS DE POLIETILENO DE 7PUL X 3 PUL X 2MM	MILL	700	16,00	11.200,00	
2671528			MACHETES	UNID	400	14,00	5.600,00	
2671529			UMAS	UNID	400	14,00	5.600,00	
26715210			DESPLUMADORA MANUAL DE CAFE	UNID	200	1.062,00	212.400,00	
26715211			TUERA DE PODAR	UNID	400	50,00	20.000,00	
26715212			MANGUERA 1/2" X 100M	RLL	18	110,00	1.980,00	
26715213			INSECTICIDAS METHAMIDOFOS	LTS	900	39,00	35.100,00	
26715214			FUNGICIDA (CYPROCONAZOL)	LTS	200	400,00	80.000,00	
26715215			FUNGICIDA (TRIFLOXASTROBIN) (100GR)	CJA	30	86,00	2.580,00	
26715216			ABONOS FOLIARES	KG	1952	45,00	87.840,00	
26715217			ADHERENTE	LTS	200	35,00	7.000,00	
26715218			CARTEL DE OBRA	UNID	2	200,00	400,00	
26715219			JABON LIQUIDO GEL ANTIBACTERIAL	UNID	3	10,00	30,00	
26715220			TRAPEADOR	UNID	3	6,00	18,00	
26715221			ESCOBA	UNID	3	15,00	45,00	
26715222			RECOGEDOR	UNID	1	10,00	10,00	
26715223			TACHOS - PAPELERA VENUS 20 LT	UNID	3	38,00	114,00	
26715224			LEJIA CLOROX	LITRO	1	25,00	25,00	
26715225			JABON TOCADOR	UNID	6	3,00	18,00	
26715226			LIMPIADOR LAVANDA 3.8 L POETT	UNID	1	26,00	26,00	
26715227			CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YDS	UNID	25	5,00	125,00	
26715228			PAPEL BOND A4 MILLAR	MILLAR	30	25,00	750,00	
26715229			FOLDER MANILA A4	UNID	500	0,50	250,00	
26715230			FASTENER X50 UNIO ARTESCO	CJA	5	6,00	30,00	
26715231			ARCHIVADOR LOMO ANCHO	UNID	50	7,00	350,00	
26715232			DVD PRINCO 4GB CONO X 100 UNIDADES	CONO	1	100,00	100,00	
26715233			FLANCA DE DVD	PAG	1	15,00	15,00	
26715234			SOBRE MANILA 34 PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNID	500	0,50	250,00	
26715235			TONER COMPATIBLE PARA IMPRESORA LASER HP	UNID	10	230,00	2.300,00	
26715236			LIBRO ACTAS RAYADO X 100 HOJAS	UNID	5	10,00	50,00	
26715237			PAPEL LUSTRE COLORES 65 X 49	UNID	50	0,50	25,00	
26715238			CINTA EMBALAJE SUPER GRUESA TRANSP 2" X 180 YDAS	UNID	20	4,00	80,00	
26715239			BDTIQUIN	UNID	5	500,00	2.500,00	
26715240			TONER NEGRO FOTOCOPIADORA	UNID	5	450,00	2.250,00	
26715241			FERIAS	UNID	5	2.000,00	10.000,00	
26715242			GASOLINA 90 OCTANOS	GLN	450	14,00	6.300,00	
26715243			PETROLEO	GLN	800	12,00	9.600,00	
26715244			ROCA FOSFORICA 18% (50 kg)	SACO	8	52,00	416,00	
26715245			GUANO DE ISLA 50kg	SACO	9	75,00	675,00	
26715246			MOCHILA DE FUMIGAR 20LT JACTO	UNID	50	320,00	16.000,00	
26715247			ARPILLERAS	RDLOS	20	500,00	10.000,00	
26715248			INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ABONOS ORGANICOS	GLB	1	4.500,00	4.500,00	
26715249			INSECTICIDAS (FIPRONIL)	LITRO	10	310,00	3.100,00	
26715250			INSECTICIDA SISTEMICO (BENFURACAR)	LITRO	280	130,00	36.400,00	
26715251			MICRO ORGANISMOS EFICIENTES (EM)	LITRO	18	75,00	1.350,00	
26715252			MICROELEMENTOS	LITRO	100	120,00	12.000,00	
26715253			BALANZA (GRAMERAS DIGITAL)	UNID	9	200,00	1.800,00	
26715254			HACHAS	UNID	13	200,00	2.600,00	
26715255			REPUESTOS DE MOCHILA FUMIGADORAS	UNID	109	5,00	545,00	
26715256			SERRUCHO DE PODAR	UNID	9	199,00	1.791,00	
26715257			RICOTAS	UNID	100	40,00	4.000,00	
			SUB TOTAL				621.320,00	
268143			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					517.960,00
2681431			ELABORACION DEL DOCUMENTO EJECUTABLE DEL AÑO 2018	GLB	1	11.000,00	11.000,00	
2681432			FILMACION Y EDICION DE VIDEO	UNID	1	700,00	700,00	
2681433			CALENDARIOS DE RESULTADOS EXITOSOS	MILLAR	1	2.500,00	2.500,00	
2681434			PROGRAMAS RADIALES (01 MENSUAL)	UNID	10	120,00	1.200,00	
2681435			SPOTS RADIALES	UNID	200	2,50	500,00	
2681436			REVELADO DE FOTOS	UNID	302	0,50	151,00	
2681437			MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS	UNID	9	800,00	7.200,00	
2681438			MANTENIMIENTO DE MOTOS	UNID	18	200,00	3.600,00	
2681439			CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA	LITRO	18	10,00	180,00	
26814310			REPUESTOS LLANTAS CON CAMARAS	UNID	12	400,00	4.800,00	
26814311			IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DE CA	GLB	1	8.000,00	8.000,00	
26814312			TECNICO DE CAMPO	MES	60	2.800,00	168.000,00	
26814313			EXTENSIONISTA	MES	30	3.800,00	114.000,00	
26814314			EXPOSITOR CAPACITACION EN PRODUCCION DE PLANTONES	EXP	1	4.000,00	4.000,00	
26814315			EXPOSITOR CAPACITACION EN MANEJO Y MANTENIMIENTO	EXP	1	4.000,00	4.000,00	
26814316			EXPOSITOR CAPACITACION EN IMPORTANCIA DEL MECIO	EXP	1	2.000,00	2.000,00	
26814317			EXPOSITOR CAPACITACION EN IMPLEMENTACION DE	EXP	1	2.000,00	2.000,00	
26814318			EXPOSITOR CAPACITACION EN RECUPERACION DE LA	EXP	1	2.000,00	2.000,00	
26814319			EXPOSITOR CAPACITACION EN COSECHA Y POST COSECHA	EXP	1	2.000,00	2.000,00	
26814320			ESPECIALISTA EN TRANSFORMADOR, COMERCIALIZACION Y	MES	4	2.000,00	8.000,00	
26814321			RESIDENTE DEL PROYECTO	MESES	10	5.500,00	55.000,00	
26814322			ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MESES	9	2.800,00	25.200,00	
26814323			COMUNICADOR	MESES	9	2.800,00	25.200,00	
26814324			SECRETARIA	MESES	9	1.300,00	11.700,00	
26814325			ALMUERZO EN CAPACITACION	UNID	1080	10,00	10.800,00	
26814326			ALIMENTACION EN ESCUELA DE CAMPO 100 SOLES POR CADA	UNID	54	100,00	5.400,00	
26814327			TRANSPORTE DE MATERIALES	VIAJES	9	800,00	7.200,00	
26814328			FLETE DE TRANSPORTE LOCAL	VIAJES	33	900,00	29.700,00	
26814329			SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	GLB	1	1.829,00	1.829,00	
			SUB TOTAL				517.960,00	
268143			GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO SUPERVISOR					65.000,00
2681431			SUPERVISOR DE OBRA	MES	10	6.500,00	65.000,00	
			SUB TOTAL				65.000,00	
			TOTALES				1.429.705,00	



Ing. Julio A. Laurente Tori

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA, MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO. HUANTA - AYACUCHO

CÓDIGO SNIP : 255886

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES / SUB ACTIVIDADES /TAREAS (4)	UNIDAD MEDIDA (5)	META INICIAL	META REFORMULADO	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
01	INCREMENTO DE LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES	1.1	CONSTRUCCION DE VIVEROS AGROFORESTALES					
		1.01.01	Mantenimiento de viveros volantes	Unid	9	9	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		1.2	PRODUCCION DE PLANTONES AGROFORESTALES					
		1.02.01	Producción de plantones de café	Unid	800.000	800.000	0	No se ha generado variación en la meta física.
		1.02.02	Producción de plantones forestales para agroforestería	Unid	44.000	44.000	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		1.3	INSTALACION DE PLANTONES AGROFORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO					
		1.04.01	Instalación de plantones de café en campo definitivo	ha	200	200	0	No se ha generado variación en meta física
		1.03.02	Instalación de plantones forestales en campo definitivo en sistema agroforestal con Café	ha	200	200	0	No se ha generado variación en meta física
		1.4	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CAFÉ					
		1.04.01	Mantenimiento de plantaciones de Café	ha	606	606	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
02	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS	2.01	ASISTENCIA TÉCNICA					
		2.01.01	Mantenimiento de parcelas demostrativas de café en sistema agroforestal	ha	9	9	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		2.01.02	Establecimiento de Escuelas de Campo	Sesiones	6	6	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		2.01.03	Desarrollo de las sesiones de las E.C.As	Sesiones	54	54	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		2.01.04	Asistencia Técnica a productores de café	Visitas técnicas	1.450	1.450	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		2.02	PROGRAMA DE CAPACITACION A PRODUCTORES					
		02.02.01	Capacitación en producción de plantones de café en viveros	Agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		02.02.02	Capacitación en manejo y mantenimiento del cultivo de café en campo	Agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		02.02.04	Desarrollo de capacidades en recuperación de la fertilidad de suelos agrarias	Agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		02.02.04	Capacitación en la importancia del medio ambiente y su conservación	Agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		02.02.05	Capacitación en implementación de módulos de producción de abono orgánico	Agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
		02.02.06	Capacitación en cosecha y post cosecha	Agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física
		02.02.07	Pasantía a beneficiarios y equipo técnico	Pasantías	10	0	0	Esta actividad no se realizará ya que el presupuesto fue transferido para la adquisición de insumos para el control de plagas y enfermedades
		03	ADECUADO CONOCIMIENTO EN GESTION ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL	3.01	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL			
	asociatividad y fortalecimiento de productores de café I y II			numero de asociados	9	9	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
3.01.01	Capacitación en transformación, comercialización y mercados			agricultores participantes	100	100	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado
3.01.02	Participación de ferias regionales y nacionales	participantes	5	5	0	No se ha generado variación en meta física. Solamente se ha reprogramado		
04	SUPERVISION	4.01	Supervisión	informes	10	9	0	La contrata del supervisor fue por 09 meses con la modalidad de pago por avance mensual. El proyecto oficialmente inicio en abril del 2016 por lo que las actividades de campo terminaron en marzo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA - AYACUCHO
[Firma]
Bach. Ing. Yanina Rojas Mailma
Asesoría Económica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROYECTO
[Firma]
ING. GUSTAVO ALBERTO YAUJI
REG. DISTR. Nº




FORMATO 03

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROGRAMA : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRESUPUESTAL : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE SANABAMBA, ICHUPATA,
 PROYECTO : MAYOBAMBA, BUENA LIBRA, VIZCATÁN ALTO, MOZOBAMBA Y CC.PP. DE PUCACOLLA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO, HUANTA - AYACUCHO

GENÉRICA DE GASTO (6)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		PRESUPUESTO INICIAL S/.	PRESUPUESTO REFORMULADO S/.	JUSTIFICACIÓN
	CODIGO (5)	NOMBRE			
2.6	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	83,350.00		El presupuesto de este clasificador corresponde a la adquisición de vehículo, motivo por el cual se transfirió al clasificador de gastos 2.6.7.1.5.2 gastos por la contratación de bienes y al clasificador de gastos 2.6.7.1.5.1 gastos por la contratación de personal.
	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS	32,100.00	32,100.00	Sin modificaciones
	2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	148,325.00	193,325.00	En este clasificador existe una diferencia de S/. 45,000.00, viendo la necesidad de los trabajos en campo se contratará personal operario (viveristas) por 5 meses en las 6 comunidades de intervención.
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES	582,200.00	632,630.00	En este clasificador de gastos existe una diferencia de S/. 50,430.00; de acuerdo a los reportes del personal técnico del proyecto y a las visitas a las parcelas instaladas en los años 2014 - 2015 donde se observa ataque de plagas y enfermedades, para lo cual servirá para la adquisición de productos específicos para el control de estas plagas y enfermedades.
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	518,730.00	506,650.00	Se tiene un saldo a favor de S/. 12,080.00, el cual se trasladó a la específica de gastos por la contratación de bienes a favor de los beneficiarios.
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISIÓN	65,000.00	65,000.00	Sin modificaciones
TOTALES			1,429,705.00	1,429,705.00	


NOTA : Ingresar los gastos ejecutados y el saldo transferir a bienes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROV. HUANTA / AYACUCHO

 Bach. Ing. Yanina Rojas Mallma
 Sub Gerente de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
 PROYECTO CAFÉ

 Ing. Julia A. Laurente Yauli
 RESIDENTE
 CIP: 168717






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO - PROYECTO CAFÉ

 Virginia Velasco Limache
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


RELACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Proyecto : "Mejoramiento de la Producción de Café en Mediante Sistemas Agroforestales en las Comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Mayobamba, Vizcatan Alto y Mozobamba del Centro Poblado de Pucacollpa, Distrito de Ayahuanco, Huanta-Ayacucho".

CARGO	CANTIDAD	Nº DE MESES	REQUISITOS MÍNIMOS
RESIDENTE	01	10	De formación académica: Ing. Agrónomo, titulado y colegiado, contar el certificado de habilidad del colegio correspondiente, con 03 años de experiencia, desde la obtención de la titulación, haber trabajado en proyectos similares; será el responsable de las metas del proyecto, ser quechua hablante.
SUPERVISOR	01	10	De formación académica: Ing. Agrónomo, titulado y colegiado, contar el certificado de habilidad del colegio correspondiente, con 04 años de experiencia, desde la obtención del título, de haber trabajado en proyectos similares; será el responsable de monitoreo y seguimiento a la ejecución del proyecto, ser quechua hablante.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	01	9	De formación académica profesional, titulado en contabilidad administración o economía; con 03 años de experiencia de haber trabajado en proyectos similares y/o en el área de logística; será el responsable de ejecución financiera del Proyecto, ser quechua hablante.
EXTENSIONISTAS	03	10	De formación académica: Ing. Agrónomo y/o bachiller, con 03 años de experiencia en extensión agrícola en cultivos tropicales; ser quechua hablante, ser proactivo y dinámico.
TECNICOS DE CAMPO	06	10	De formación académica: ing. Agrónomo, bachiller, técnico agropecuario etc. Con 02 años de experiencia en extensión agrícola en cultivos tropicales, ser quechua hablante, ser proactivo y dinámica.
SECRETARIA	06	9	De formación académica: Técnico o técnica en secretaria, con conocimiento en computación y manejo de computación.



MUNICIPALIDAD DIST. DE AYAHUANCO
PROY. HUANTA AYACUCHO

Boch. Ing. Yanina Rojas Mallma
 Sub Gerente de Desarrollo Económico
 Local y Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO
PROYECTO

Ing. Juan A. Laurente Yauli
 RESIDENTE
 CIP. 168717



ORGANIGRAMA

Proyecto : "Mejoramiento de la producción de café mediante Sistemas Agroforestales en las comunidades de Sanabamba, Ichupata, Buena Libra, Mayobamba, Vizcatan Alto y Mozobamba del Centro Poblado de Pucacollpa, Distrito de Ayahuanco, Huanta-Ayacucho".



MUNICIPALIDAD DIST. DE AYAHUANCO
PROV. HUANTA AYACUCHO

[Signature]

Bach. Ing. Yovina Rojas Mallma
Sub Gerente de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DIST. DE AYAHUANCO

[Signature]

Ing. Carlos Laureto Yauri
RESIDENTE
CIP 188717

