

ANEXO No 06
FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

NUMERO DE FICHA	3
------------------------	----------

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno , en todo su contenido.	X	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.	X	
3	El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la fiha SNIP o Expediente Tecnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas(formato 1,2),son medibles y verificables.	X	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida se adjunta Certificacion de Credito Presupuestario y/o Prevision Presupuestal.		


El Especialista Tecnico llena la ficha de conformidad.

*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
*	Item 5. Solo para las Actividades.
*	Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: Si (x) No ()

Observa el POA : si () no (x), (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Ing. JOHN NICANOR PALOMINO VILLANTOY
Nombre del Especialista Tecnico.


 Ing. JOHN N. PALOMINO VILLANTOY
 CEA DE ASISTENCIA TECNICA DE COORDINACION - 02 SAN PEDRO DE CAYASH

Firma y Fecha 23/09/16

Se suscribe en señal de conformidad : Si () No ()

Observa el POA : si () no (). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

 **DEVIDA**
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

.....
Ing. JUAN LUNA LINARES
JEFE OFICINA ZONAL
SAN FRANCISCO - PUNO

28/09/2016

Firma y Fecha

Ing. JUAN LUNA LINARES

Nombre Jefe Oficina Zonal: - SAN FRANCISCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (PIR DAIS)

ACTIVIDAD

POA - 2016: REFORMULADO

“CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION
AGRARIA DE CAFÉ Y CACAO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR -
REGIÓN AYACUCHO”.



PRESUPUESTO: S/.891,474.00

Agosto, 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
LA MAR, AYACUCHO

M. V. José Alex Lagos Palumino
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO

INDICE

A. INDICE

B. DATOS GENERALES

- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE INVERSIÓN
- AMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DURANTE EL AÑO DE INTERVENCIÓN.

C. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD: DEFINICIÓN CONCEPTUAL DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

1. IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN.
 - 1.1. REUNIONES DE MOTIVACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES.
 - 1.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (AGRICULTORES)
2. PLANIFICACIÓN
 - 2.1. DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO – PARA CONFORMACIÓN DE ECAs.
3. ORGANIZACIÓN.
 - 3.1. INSTALACION DE ECAs.
 - 3.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE ECAs
4. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE
 - 4.1. EJECUCIÓN
 - 4.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS SESIONES DE ECAs
 - 4.1.2. CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES MEDIANTE ECAs
 - 4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS
 - 4.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE DIAS DE CAMPO
 - 4.1.5. IMPLEMENTACIONES DE CAPACITACIONES GRUPALES
 - 4.1.6. IMPLEMENTACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS ENTRE AGRICULTORES
 - 4.1.7. IMPLEMENTACIÓN DE PASANTIAS
 - 4.1.8. ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A TRÁVES DE VISTAS TÉCNICAS
 - 4.1.9. HÉCTAREAS ASISTIDAS DEL CULTIVO DE CACAO, CAFÉ Y FORESTALES
 - 4.1.10. PRUEBA DE CAJA
 - 4.1.11. GRADUACIÓN
 - 4.2. CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS Y COMPLEMENTARIAS
 - 4.2.1. CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL, POST COSECHA Y CALIDAD DEL CACAO Y CAFÉ.
 - 4.2.2. CAPACITACIÓN EN NEGOCIACIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL
 - 4.2.3. CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN EN DERIVADOS DE CACAO
 - 4.2.4. CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN EN DERIVADOS DE CAFÉ
 - 4.2.5. CAPACITACIÓN EN MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA FORESTAL.
 - 4.2.6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES – ASOCIATIVIDAD.

4.2.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y CONCURSOS.

4.3. COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES

4.3.1. ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO.

4.3.2. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.

5. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

5.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.

6. SUPERVISIÓN.

6.1. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN.

D. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

✓ FORMATO N° 1: Programa de metas físicas de la Actividad.


✓ FORMATO N° 3: Programa de metas financieras.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN
LA MAR - MACUCHO
Calle 10 de Julio N° 1058
Calle 10 de Julio N° 1058
Calle 10 de Julio N° 1058

B. DATOS GENERALES.

- **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**
"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS EN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE", CON PRODUCTORES DE CACAO, CAFÉ Y FORESTALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN AYACUCHO".
- **OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**
"MEJORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CACAO, CAFÉ Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".
- **MONTO DE LA INVERSION:**
S/. 891,474.00 (Ochocientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles).
- **AMBITO DE INTERVENCION:**
 REGIÓN : AYACUCHO.
 PROVINCIAS : LA MAR.
 DISTRITOS : SANTA ROSA
 ANEXOS Y/O CENTRO POBLADO:

Huanchi	Nueva Jerusalén
Yanasacha	Ccahuasana (CPM)
Chamayruchayocc	Nuevo Paraíso (Chihuillo)
Unión Luisiana (CPM)	Mozobamba Alta
San Pedro	San Agustín (CPM)
Santa Rosa (Asociación CACAO VRAE)	Comumpiari (CPM)
Ranramayo 9 de Diciembre	Pampa Miraflores (CPM)
Rinconada Baja (CPM)	Gloriapata
Marintari (CPM)	Huanta Chaca
San Luís	Huayrapata
La Victoria	Nueva Roca - Fortaleza
Chontacocha (CPM)	Pueblo Joven de Vistosó
Patacocha	Simariva (CPM)
Buena Vista	Unión Mejorada
Catute	Aguas Verdes
Santa Rosa (Asociación APROOESM)	Bella Murumpiari
Rumipata	Encarnación
Nueva Generación	Cruz Verde
Rinconada Alta	Rinconada Central
Anteccasa	San Juan de Oro
San José	Camavenia


 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN RURAL

- **NUMERO DE BENEFICIARIOS:**

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE CACAO : 325 Beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE CAFÉ : 198 Beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE FORESTAL: 60 Beneficiarios

Total : 583 Beneficiarios

Número de los beneficiarios directos: 583

C. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

De acuerdo a las tareas aprobadas en el presente estudio, se tienen las siguientes fases:

1. IDENTIFICACION Y SOCIALIZACION

1.1. REUNIONES DE MOTIVACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES.

Para el cumplimiento de esta fase se desarrollaran las siguientes tareas, La Municipalidad Distrital de Santa Rosa será la responsable de la convocatoria para la socialización de la ejecución de la actividad a las autoridades locales.

En reuniones de coordinación con los pobladores y autoridades representativas del distrito se han identificado algunas causas que serán abordadas con la ejecución del presente Plan de Actividades.

Unidad de Medida: Actas

Meta : 42

1.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES (AGRICULTORES).

Los facilitadores (extensionistas, técnicos agropecuarios) realizarán acciones de acercamiento a las 42 comunidades y a los participantes, con el fin establecer lazos de confianza y participación activa entre la población integrante de estas comunidades y los agricultores beneficiarios de dicha actividad sobre los procesos de capacitación y la asistencia técnica, para definir conjuntamente, como, se planificará y organizará las (ECA's), a quiénes, se capacitará y además la identificación de un conjunto de tareas necesarias para asegurar el éxito (Plan o cronograma de actividades/mes/año) teniendo en cuenta al ciclo de manejo de las especies agroforestales.

✓ El grupo de participantes estará conformado por agricultores, hombres y mujeres, con residencia en la comunidad, y priorizando la inclusión de jóvenes.

✓ Elaboración de las reglas de juego o normas de convivencia y compromisos (conformación de junta directiva, grupos de apoyo y cumplimiento de compromisos).

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE CACAO : 325 Beneficiarios


BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE CAFÉ : 198 Beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE FORESTAL : 60 Beneficiarios

Total : 583 Beneficiarios

Unidad de Medida: Beneficiarios

Meta : 583



Municipalidad Distrital de Santa Rosa
LA SAN CAROLINA
Calle de la Libertad, 1001

2. PLANIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO- PARA CONFORMACIÓN DE ECAs.

La capacitación o inducción estará a cargo del residente y de los extensionistas de la actividad con experiencia para el adiestramiento sobre manejo, uso y aplicación de la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs), la que está organizada en 3 sesiones, cada una de dos sesiones de 16 horas por 02 días, haciendo un total de 6 días.

Unidad de Medida : Documento
Meta : 22

3. ORGANIZACIÓN

3.1. INSTALACIÓN DE ECAs.

La instalación de ECAs se realizara en coordinación con los beneficiarios de la actividad al inicio del ciclo del cultivo, así mismo las sesiones se deben adecuar al estado fenológico de la planta (especies agroforestales) y a las necesidades y/o intereses de los participantes. Las sesiones son una especie de guías que el facilitador o facilitadora utiliza a manera de orientación técnica con elementos metodológicos, las mismas pueden ser desarrolladas según las habilidades de cada facilitador.

Unidad de Medida : ECA.
Meta : 22

3.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES DE ECAs.

Luego de haber realizado la identificación de la comunidad se procede a la selección de los participantes de ECAs, en las comunidades a intervenir con la actividad, el personal técnico de la actividad, hará una inducción y socialización sobre la actividad a las familias participantes por comunidad, quienes serán aquellas familias que se han comprometido a participar activamente en todas las tareas que se desarrollaran con la actividad.

Unidad de Medida : PARTICIPANTE.
Meta : 439

4. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE APRENDIZAJE

4.1. EJECUCIÓN

4.1.1. CAPACITACION DE PRESTADORES DE ASISTENCIA TECNICA (PATs) EN METODOLOGIA DE ECAs

La ejecución de esta actividad, es con la finalidad de impartir conocimiento en la formación como facilitadores en Escuela de campo para agricultores a los PATs de la actividad. Esta metodología viene dando resultados positivos en el aprendizaje de los agricultores. Los PATs una vez de ser formados como facilitadores capacitaran a los agricultores con esta metodología de escuelas de campo.

Unidad de Medida : SESION.
Meta : 3

MUNICIPALIDAD DISTRITO SAN JUAN DE LOS RIOS
LA MAR, CANTÓN
SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN RURAL
C/El Estero de la Cruz, San Juan de los Ríos
TEL: 07 27 27 27 27

4.1.2. CAPACITACION DE PARTICIPANTES MEDIANTE ECAs

Luego de haber realizado la implementación de las sesiones de ECAs, se procede a realizar la capacitación a los participantes, en las comunidades a intervenir con la actividad, el personal técnico de la actividad, hará una inducción y socialización sobre la actividad a los beneficiarios participantes por comunidad, quienes serán aquellas familias que se han comprometido a participar activamente en todas las tareas que se desarrollaran con la actividad.

Método de ejecución

Se efectuara 01 evento, cada evento tendrá una duración de dos días.

- En el evento uno se desarrollará los siguientes temas:

Que es una ECA

Principios de una ECA

Que es el MIP y sus principios

Dónde y cómo implementar una ECA

Como realizar las coordinaciones iniciales

Como se realiza el desarrollo de la primera sesión

Como elaborar un plan de capacitación

- En el evento dos se desarrollará los siguientes temas:

Prueba de chacra

El análisis del agro ecosistema

Ubicación de parcelas de aprendizaje

Día de campo

Aplicación de socio dramas y dinámicas.

Estos eventos lo desarrollaran los profesionales especialistas en formadores de facilitadores de Escuelas de Campos para Agricultores.

Unidad de Medida : Persona Capacitada

Meta : 439.

4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS APRENDIZAJE

Se identificarán 22 Hectáreas de aprendizaje con plantaciones de cacao, café y forestales en las comunidades participantes con la actividad, donde los participantes realizaran todas las prácticas agronómicas durante el desarrollo de cada temática.

CADENA DE CACAO : 17 Hectáreas


CADENA DE CAFÉ : 03 Hectáreas

CADENA DE FORESTAL: 02 Hectáreas

Total : 22 Hectáreas

Unidad de Medida: Hectáreas.

Meta : 22.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE LOS RIOS
LA MAR YACUQUELO

DIRECTOR GENERAL DE ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE LOS RIOS
LA MAR YACUQUELO

4.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE DIAS DE CAMPO

El día de campo es un método de comunicación con grupos, tendiente a mostrar una o varias experiencias exitosas agropecuarias, realizadas en condiciones locales, con el objeto de despertar el interés y los deseos de adopción de ellas, trayendo como consecuencia la transmisión de un paquete de tecnología.

Unidad de Medida: Persona capacitada.

Meta : 100.

4.1.5. IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES GRUPALES

El personal técnico de la Actividad luego de haber realizado un diagnóstico de la situación real de la actividad agrícola en las comunidades conjuntamente con los beneficiarios, para optimizar la cobertura de la asistencia técnica en localidades de difícil acceso, agrupando a los participantes por sectores debidamente identificados por el extensionista, para desarrollar la asistencia técnicas, así mismo elaborara un cronograma de capacitación mensual durante la ejecución de la Actividad.

Unidad de Medida: Persona capacitada.

Meta : 217.

4.1.6. IMPLEMENTACIÓN DE ENCUENTROS TECNICOS ENTRE AGRICULTORES

Se desarrollara entre agricultores (ejercicios prácticos); se imparten conocimientos teóricos conducidos por los propios agricultores con el apoyo del facilitador, el cual culmina con ejercicios prácticos en el campo filosofía "aprende haciendo".

Unidad de Medida: Persona capacitada.

Meta : 110.

4.1.7. IMPLEMENTACIÓN DE PASANTIAS

La ejecución de esta actividad es con la finalidad de reforzar el conocimiento a los beneficiarios de la actividad, para ello viajaran a visitar las parcelas de otros beneficiarios en el ámbito del VRAEM, el cual permitirá observar in situ la tecnología utilizada.

Unidad de Medida: Persona capacitada.


Meta : 40.

4.1.8. ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A TRÁVES DE VISITAS TÉCNICAS

Para el cumplimiento de las metas establecidas de la actividad, se realizará la contratación de 08 técnicos agropecuarios y 02 ingenieros extensionistas, con experiencia no menor de tres años en el trabajo de extensión agraria, los profesionales y técnicos a contratarse deberán cumplir los términos de referencia adjunto en el presente estudio en anexos.

Unidad de Medida: Visita técnica.

Meta : 2160.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
LA OLA - CAYACCHO

SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

4.1.9. HÉCTAREAS ASISTIDAS DEL CULTIVO DE CACAO, CAFÉ Y FORESTALES

Se desarrollara la asistencia técnicas a las hectáreas empadronadas de los beneficiarios de la actividad en donde se realizara la implementación en todo el estado fenológico de los cultivos del café y cacao y de los plantones forestales en las comunidades participantes con la actividad, donde los participantes realizaran todas las prácticas agronómicas durante el desarrollo de cada temática.

CADENA DE CACAO : 425 Hectáreas

CADENA DE CAFÉ : 298 Hectáreas

CADENA DE FORESTAL: 244 Hectáreas

Total : 967 Hectáreas

Unidad de Medida: Hectáreas asistidas.

Meta : 967.

4.1.10. PRUEBA DE CAJA

Evaluación rápida de los participantes respecto a los conocimientos generales del cultivo. Se realizara la prueba de caja inicial y prueba de caja final, esta prueba mide el nivel de conocimiento con que inicia el beneficiario en el momento de la ejecución de la actividad y luego mide el nivel de conocimiento adquirido en todo el proceso de aprendizaje con la actividad y así mismo los conocimientos puestos en práctica en su parcela por el beneficiario.

Unidad de Medida: Evaluación.


Meta : 820.

4.1.11. GRADUACIÓN

A los productores sobresalientes y quienes han puesto en práctica las enseñanzas del personal técnico se les reconocerá con la entrega de Certificados por el buen manejo de sus parcelas.

Unidad de Medida: Agricultores sobresalientes.

Meta : 160.

REPUBLICA DOMINICANA
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SANTA TOMAS
LA MAR AZABUCHO

M. V. Juan Alex Lagos Palomino
SUB GERENTE DESARROLLO RURAL

4.2. CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARIAS

4.2.1. CAPACITACIÓN EN MANEJO FORESTAL, POST COSECHA Y CALIDAD DEL CACAO Y CAFÉ

Consiste en la capacitación en las cadenas productivas del cacao y café a nivel de pos cosecha en donde se desarrollara el proceso de transformación de los granos de cacao a pasta de chocolate y del café. También se desarrollara la capacitación en temas de ebanistería, tallados de madera con el apoyo de un facilitador.

En forma participativa se determinara el currículo de las sesiones a implementarse en cada ECA, para ello la experiencia y participación de las familias beneficiarias serán determinantes para conocer los temas que más requieren aprender de acuerdo a la fenología del cultivo (cacao, café y forestal).

Unidad de Medida : Persona capacitada.

Meta : 218.

4.2.2. CAPACITACIÓN EN NEGOCIACIÓN Y ARTICULACIÓN COMERCIAL

Consiste en la capacitación en la negociación y comercialización del cacao, café y forestal en donde se desarrollara temas de articulación al mercado de los productos.

Se desarrollara el fortalecimiento organizacional de los productores mediante la formación de ECAs, con fines comerciales.

Unidad de Medida : Persona capacitada.

Meta : 128.

4.2.3. CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE DERIVADOS DE CACAO

Se desarrollara la capacitación en la elaboración del derivado del chocolate de cacao ya que es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao: una materia sólida (la pasta de cacao) y una materia grasa (la manteca de cacao). A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con otros productos tales como leche y frutos secos.

Chocolate negro: (llamado también chocolate fondant; chocolate amargo; chocolate bitter; chocolate amer; chocolate puro): es el chocolate propiamente dicho, pues es el resultado de la mezcla de la pasta y manteca del cacao con azúcar, sin el añadido de ningún otro producto (exceptuando el aromatizante y el emulsionante más arriba citados). Las proporciones con que se elabora dependen del fabricante. No obstante, se entiende que un chocolate negro debe presentar una proporción de pasta de cacao superior, aproximadamente, al 50% del producto, pues es a partir de esa cantidad cuando el amargor del cacao empieza a ser perceptible. En cualquier caso, existen en el mercado tabletas de chocolate negro con distintas proporciones de cacao, llegando incluso hasta el 99%.

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
LA ALFONSO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CALLE DE LA FERIA, SAN ANTONIO
TELÉFONO: 011 261 211 1111

Unidad de Medida : Persona capacitada.

Meta : 60.

4.2.4. CAPACITACIÓN EN ELABORACIÓN DE DERIVADOS DE CAFÉ

Se desarrollara la capacitación en la elaboración del derivado del café molido y soluble, ya que hay en el mercado café liofilizado, saborizado, descafeinado y lo último, microaglomerado. Se vende en frasco, en bolsitas, en máquinas dispensadoras o en pastillas como las que usan los astronautas para alimentarse.

Unidad de Medida : Persona capacitada.

Meta : 55.

4.2.5. CAPACITACIÓN EN MANEJO SOSTENIBLE DEL SISTEMA FORESTAL

Se desarrollara la capacitación en el manejo forestal sostenible en la actualidad existe una problemática de la deforestación y reforestación: tiene que ver con las sociedades y las personas, y la necesidad de que ellas mismas puedan mantener y aumentar los servicios, beneficios económicos y la salud de los bosques para su propio desarrollo y mejor calidad de vida. Las organizaciones de base comunitaria fuertes y debidamente organizadas son claves para implementar con éxito el manejo forestal sostenible.

Por otra parte, los programas forestales nacionales buscan establecer un sistema técnico, social y político viable para la conservación y el desarrollo forestal sustentable.

Unidad de Medida : Persona capacitada.

Meta : 45.

4.2.6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES - ASOCIATIVIDAD

El personal técnico de la Actividad luego de haber realizado un diagnóstico de la situación real de la actividad agrícola en las comunidades conjuntamente con los beneficiarios, para optimizar la cobertura de la asistencia técnica en localidades de difícil acceso, agrupando a los participantes por sectores debidamente identificados por el extensionista, para desarrollar la asistencia técnicas, así mismo elaborara un cronograma de capacitación mensual durante la ejecución de la Actividad.

Unidad de Medida : Persona capacitada.

Meta : 250.

4.2.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y CONCURSOS

Comprende la participación en ferias a nivel local y regional, para reforzar el intercambio de experiencia entre productor a productor para verificar el desarrollo de aprendizaje de cada agricultor beneficiario.

Unidad de Medida : Participante.

Meta : 131

ESTADO DE LA MAR - AYACUCHO
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MAR - AYACUCHO
SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

4.3. COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES.

4.3.1. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO (CARTILLAS)

Se elaborará materiales de enseñanza y difusión, para reforzar la capacitación y asistencia técnica (boletines, afiches, trípticos y otros).

Unidad de Medida: Millar.

Meta : 3

4.3.2. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Los facilitadores (extensionistas, técnicos agropecuarios) realizarán acciones de sensibilización ambiental, con el fin establecer lazos de confianza y participación activa entre la población integrante de estas comunidades y los agricultores beneficiarios de dicha actividad sobre los procesos de capacitación y la asistencia técnica, para definir conjuntamente, como, se planificará y organizará las (ECA's), a quiénes, se capacitará y además la identificación de un conjunto de tareas necesarias para asegurar el éxito (Plan o cronograma de actividades/mes/año) teniendo en cuenta al ciclo de manejo de las especies agroforestales.

Unidad de Medida: Persona capacitada.

Meta : 152

5. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

5.1. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Al finalizar la ejecución de la actividad; la entidad ejecutora, deberá elaborar un documento que sistematice el desarrollo de todas las fases de las escuelas de campo, que permita posteriormente innovar y complementar el modelo de intervención.

Se contratara los servicios de un tercero, para que elabore un informe de sistematización de las experiencias exitosas de la actividad, este informe nos permitirá conocer si la actividad ha cumplido con sus metas planteadas y de no ser que factores han influido para que no se haya llegado a cumplir con todas las metas propuestas, así mismo el consultor en el presente informe detallara sobre las experiencias exitosas que tiene con la ejecución de la actividad.

Unidad de Medida: Informe.

Meta : 1


6. SUPERVISIÓN

6.1. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, mediante el supervisor estará encargada de la elaboración e implementación de un plan de supervisión periódica de la Actividad, la supervisión se encargara del cumplimiento de las tareas sobre la ejecución de la Actividad.

Unidad de Medida : Informe.


Meta : 10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
LA OJA - NACHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
LA OJA - NACHO
CALLE DE LA OJA N.º 1000
TEL. (02) 252 2000

D. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- ✓ FORMATO N° 1: Programa de metas físicas de la Actividad.
- ✓ FORMATO N° 3: Programa de metas financieras.

MUNICIPALIDAD DISTRITO SAN JOSE
LA MAR, TACACHICO



.....
MUNICIPALIDAD DISTRITO SAN JOSE
LA MAR, TACACHICO

FORMATO N° 03
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS.

ACTIVIDAD : "CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA DE CAFÉ Y CACAO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN AYACUCHO"

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (SOLES)												META TOTAL SI.	
			ENERO	EBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.		
			CODIGO	NOMBRE												
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.1.1.1	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,668.00	3,250.00	2,808.00				9,366.00	2,602.66	2,602.67	2,602.67	24,900.00
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				3,854.00						8,700.00				12,554.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES				2,700.00	4,491.70	52,258.30								59,450.00
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES										1,068.00				1,068.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				11,417.00	388.00					1,220.00				13,025.00
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				7,336.00	3,368.00	3,128.00	1,436.00			4,628.25	4,628.25			24,524.50
	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						92,400.00				143,920.00	4,678.00			240,998.00
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS							53,450.00							53,450.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				2,225.00		2,305.00				2,805.84				7,335.84
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							760.00			2,953.00				3,713.00
	2.3.2.7.1.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES										76,000.00				76,000.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO							470.00			2,796.00				3,266.00
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION						1,000.00	3,250.00			170.00	4,800.00	1,013.00	1,013.00	11,246.00
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS					7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,950.00	7,500.00	11,636.66	11,636.67	11,636.67	11,636.67	72,860.00
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	356.66	356.67	356.67	356.67	2,140.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES							19,139.70	28,700.00	27,600.00	56,000.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	188,239.70
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				19,933.07	30,216.60	26,800.00	6,816.90	1,800.00	1,800.00		6,000.00			93,366.57	
2.3.2.4.1.3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES					210.00		200.00				975.80	975.80	975.80	3,337.39	
TOTAL (SI.)						49,133.07	49,638.30	188,413.30	93,236.60	38,664.00	290,741.09	85,678.03	50,984.81	44,984.81	891,474.00	

APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		META MENSUALIZADA (SOLES)												META TOTAL SI.	
			ENERO	EBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.		
			CODIGO	NOMBRE												
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.7.2.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	7,800.00													7,800.00
TOTAL (SI.)															7,800.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
LA MAR - AYACUCHO

[Firma]
J. V. Jumi Alex Lagos Palomino
SUB GERENTE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL


JUSTIFICACION POR COMPONENTES DE EJECUCION FISICA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-LA MAR

PROGRAMA : PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD : *CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA DE CAFÉ Y CACAO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGION AYACUCHO.

Item	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA	Unidad	Meta Inicial 2016	Meta Reformulado - 2016	Diferencia	Justificación
1	Identificación y socialización.					
1.1	Reuniones de Motivación y Socialización con Autoridades locales	Actas	44	42	-2	Al sinceramiento de la Actividad solo existe 42 localidades, se considero en el expediente 01 localidad perteneciente al distrito de samugari y 01 localidad se repite en el expediente.
1.2	Identificación y selección de los participantes (agricultores)	Beneficiarios	583	583	0	No hubo variación en la meta.
2	Planificación					
2.1	Diagnóstico Rural Participativo - para conformación de Ecas	Documentos	32	22	-10	10 Localidades no participan en ECAs, por no cumplir con el numero requerido de participantes para la instalacion de una ECA.
3	Organización					
3.1	Instalación de ECA's	ECAs	32	22	-10	Las ECAs se instalo en 22 localidades, 10 localidades no cumplen con el numero de participantes requeridos para una escuela de campo, se implemento las capacitaciones complementarias en estas localidades.
3.2	Identificación y selección de participantes de ECAs	Participante	583	439	-144	De la programacion inicial con 583, se realiza la reprogramacion con 439 participantes en ECAs a razon del siceramiento en campo con 42 localidades beneficiarias.
4	Desarrollo de la Metodología de Aprendizaje					
4.1	Ejecucion					
4.1.1	Capacitacion de PATS en Metodología de ECAs	Sesión	288	3	-285	De la programacion inicial con 288 sesiones como meta, se ha realizado la reprogramacion con 3 sesiones a razon de que la tarea inicial de implementacion de sesiones de ECAs con sus respectivas metas, no reflejaba la real propuesta de impartir conocimientos en la formacion como facilitadores en escuelas de campo para agricultores a los prestadores de asistencia tecnica - PATS en metodologia ECAs, por ello se ejecuto de acuerdo a la reprogramacion con 3 sesiones de capacitacion en metodologia de escuelas de campo a todo el personal tecnico de la Actividad en el mes Abril.
4.1.2	Capacitación de participantes mediante ECAs (439 personas capacitadas)	Persona capacitada	583	439	-144	De la programacion inicial de 583 personas se realiza la reprogramacion considerando la evaluacion y participacion activa de solo 439 beneficiarios que se identifico en las reuniones de sensibilizacion en las 42 localidades beneficiarias los mismos que participan activamente cada mes en ECAs.
4.1.3	Implementación de Parcelas de Aprendizaje (17 has de cacao, 03 has de café y 0	Hectáreas Asistidas	32	22	-10	De la programacion inicial con 32 hectareas asistidas, se realizo la reprogramacion con la implementacion de solo 22 hectareas de parcelas de aprendizaje las que cumplen con el numero de beneficiarios requeridos para una ECA., en 22 localidades participantes en escuelas de campo.
4.1.4	Implementación de Dias de Campo (02 Eventos)	Persona capacitada	280	100	-180	Se ha realizado la evaluacion en campo de los 280 personas registradas inicialmente, quedando seleccionados solo 100 personas a razon del sinceramiento en campo de los beneficiarios.
4.1.5	Implementación de Capacitaciones Grupales (7 sesiones)	Persona capacitada	225	217	-8	Con la evaluacion de la propuesta inicial de 225 personas se ha determinado realizar la propuesta de 7 sesiones con 217 personas para evitar el agotamiento de los beneficiarios.
4.1.6	Implementación de Encuentros Técnicos entre agricultores (02 eventos)	Persona capacitada	120	110	-10	Se beneficiara a 110 personas en 2 eventos, de la propuesta inicial programada con 120 personas, a razon de haber realizado la evaluacion de campo y la disponibilidad de los agricultores.
4.1.7	Implementación de Pasantías	Persona capacitada	90	40	-50	De la propuesta inicial de 90 personas, se ha reevaluado por el grado de participacion e interes considerandose solo 40 agricultores lideres y los mas interesados.
4.1.8	Asistencia Técnica Personalizada a través de visitas técnicas	Visita Tecnica	3,024	2,160	-864	De las 3,024 visitas tecnicas propuestas se redujo a 2,160 asistencias tecnicas personalizadas considerandose a 30 visitas tecnicas al mes, esto luego de haber realizado la evaluacion tecnica en campo de la realidad, accesibilidad y distancia de las parcelas de los beneficiarios.
4.1.9	Hectáreas asistidas del cultivo de cacao, café y forestales (967 hectáreas)	Hectáreas	967	967	0	No hubo variación en la meta.
4.1.10	Prueba de Caja	Evaluacion	1,166	820	-346	De las 1166 personas programados inicialmente para la evaluacion de prueba de caja, se redujo a 820 personas, a razon de que al inicio de las sesiones de ECAs se realizo la prueba de caja habiendose evaluado a 381 agricultores lo que nos permitiría realizar la prueba de caja a 439 agricultores al final de la actividad para la ejecucion al 100%.
4.1.11	Graduación	Agricultores	160	160	0	No hubo variación en la meta.
4.2	Capacitaciones especializadas complementarias					
4.2.1	Capacitación en Manejo Forestal, Pos cosecha y calidad del cacao y café (06 talleres)	Persona capacitada	583	218	-365	De las 583 programadas inicialmente se considera 218 personas capacitadas por la evaluacion realizada en campo y considerando la disponibilidad del agricultor para su participacion voluntaria.
4.2.2	Capacitación en negociación y articulación comercial (04 Talleres)	Persona capacitada	105	128	23	De la programacion inicial con 105 personas capacitadas, se realiza el reajuste por el interes conitado en el tema a 128 personas capacitadas como meta final de la reprogramacion.




ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-LA MAR

PROGRAMA : PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DEL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA DE CAFÉ Y CACAO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGION AYACUCHO

Item	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA	Unidad	Meta Inicial 2016	Meta Reformulado - 2016	Diferencia	Justificación
4.2.3	Capacitación en elaboración de derivados de cacao (chocolatería fina) - 02 Talleres	Persona capacitada	154	60	-94	De las 154 programadas inicialmente se considera en la reprogramación a 60 personas capacitadas, el reajuste es a razón prioritariamente de la libre disponibilidad e interés voluntaria del agricultor con el fin de no generar presión en sus actividades diarias.
4.2.4	Capacitación en elaboración de derivados de café (café fino) - 02 Talleres	Persona capacitada	100	55	-45	De las 100 programadas inicialmente se considera en la reprogramación a 55 personas capacitadas, el reajuste es a razón prioritariamente de la libre disponibilidad e interés voluntaria del agricultor con el fin de no generar presión en sus actividades diarias.
4.2.5	Capacitación en manejo sostenible del sistema forestal - 02 Talleres	Persona capacitada	40	45	5	De la programación inicial con 40 personas capacitadas, se realiza el reajuste por el interés concitado en el tema a 45 personas capacitadas como meta final de la reprogramación.
4.2.6	Aspectos organizacionales - Asociatividad (10 Talleres)	Persona capacitada	250	250	0	No hubo variación en la meta.
4.2.7	Participación en ferias y concursos (02 Eventos)	Participante	360	131	-229	De las 360 participantes programadas inicialmente se considera en la reprogramación solo a 131 participantes por la evaluación realizada solo a participantes inmersos en la participación en ferias y concursos.
4.3	Comunicación, visibilidad y aspectos ambientales					
4.3.1	Elaboración de Material Didáctico Educativo (cartillas)	Millar	2	3	1	De los 2 millares programados inicialmente se realiza la reprogramación con 3 millares para la elaboración de material didáctico, a razón de difundir la importancia fundamental de la metodología y contenido de las sesiones de las escuelas de campo -ECAs, en los cultivos de café, cacao y forestales.
4.3.2	Talleres de sensibilización ambiental (05 talleres)	Persona capacitada	150	152	2	De la programación inicial con 150 personas se realiza la reprogramación con 152 personas que se capacitarán, a razón del mayor interés por temas de sensibilización ambiental.
5	Sistematización de la experiencia					
5.1	Sistematización de la experiencia	Informe	1	1	0	No hubo variación en la meta.
6	Supervisión					
6.1	Trabajos de Supervisión	Informe	10	10	0	No hubo variación en la meta.


 Juan Alex Lagos Palomino
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

GASTOS POR ESPECIFICAS

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-LA MAR.

PROGRAMA : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.

ACTIVIDAD : *CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA DE CAFÉ Y CACAO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGION AYACUCHO.

ESPECIFICAS DE GASTO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO REFORMULADO 2016	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
CODIGO	NOMBRE	2016			
2.3.1.1.1.1	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,634.00	24,900.00	13,266.00	Se sujetan al presupuesto y costos unitarios del Expediente Técnico de la Actividad.
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,182.00	12,554.00	8,372.00	
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	69,740.00	59,450.00	-10,290.00	
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		1,068.00	1,068.00	
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL ,UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,161.00	13,025.00	1,864.00	
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,607.00	24,524.50	13,917.50	
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGUICIDAS Y SIMILARES	352,500.00	240,998.00	-111,502.00	
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	56,700.00	53,450.00	-3,250.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,200.00	7,335.84	3,135.84	
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,600.00	3,713.00	-6,887.00	
2.3.27.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		76,000.00	76,000.00	
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS		3,266.00	3,266.00	
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,600.00	11,246.00	4,646.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS	306,000.00	72,860.00	-233,140.00	
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	10,650.00	2,140.00	-8,510.00	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	36,900.00	93,366.57	56,466.57	
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		188,239.70	188,239.70	
2.3.24.1.3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		3,337.39	3,337.39	
TOTAL		891,474.00	891,474.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA-LA MAR - AYACUCHO

D.V. Jimé Mex Lagos Palomino
 SUB GERENTE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL