

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

**"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA
PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA
18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI, Código SNIP
357268"**


**FINANCIAMIENTO:
DEVIDA**



**ENTIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PADRE
ABAD.**



AGUAYTÍA, 02 DE SETIEMBRE DEL 2019



INDICE

I. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto.....	3
1.2. Objetivo del Proyecto.....	3
1.3. Código SNIP.....	3
1.4. Fecha de viabilidad.....	3
1.5. Monto Total de la Inversión del Proyecto.....	3
1.6. Monto de Inversión para un año de ejecución.....	3
1.7. Monto para las actividades de ejecución del proyecto.....	3
1.8. Ámbito de Intervención.....	3
1.9. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2019.....	3
1.10 Ficha SNIP (anexo 01).....	4
1.11. Horizonte de ejecución del Proyecto años.....	4
1.12. Número de año de ejecución.....	4
1.13. Financiamiento.....	5

II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE..... 5

2.1. Componente I. Transferencia de tecnología.....	5
2.1.1. Actividad 1.1 Asistencia técnica mediante visitas personalizadas.....	5
2.1.2. Actividad 1.2 Parcela demostrativa.....	7
2.1.3. Actividad 1.3 Escuela de campo.....	7
2.1.4. Actividad 1.4 Capacitación Pos cosecha.....	8
2.1.5. Actividad 1.5 Pasantía.....	9
2.2. Componente II. Mejora de la Asociatividad y Articulación Comercial.....	10
2.2.1. Actividad 2.1 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.....	10
2.2.2. Actividad 2.2 Capacitación en Comercialización.....	10
2.2.3. Actividad 2.3 Capacitación en Valor Agregado.....	10
2.2.4. Actividad 2.4 Implementación del Plan HACCP.....	11
2.2.5. Actividad 2.5 Feria Expo Amazónica.....	11
2.2.6. Actividad 2.6 Feria Expo Alimentaria.....	11
2.3. Componente III. Educación Ambiental y Responsabilidad Social.....	12
2.3.1. Actividad 3.1 Capacitación en Educación Ambiental.....	12
2.3.2. Actividad 3.2 Capacitación en Responsabilidad Social.....	12

III. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS..... 12

Formato N° 02: Programación de metas físicas del proyecto 2019.....	13
Formato N° 03 Programación de metas financieras del proyecto 2019.....	14



I. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto

"Mejoramiento de capacidades en la Cadena Productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad – Ucayali"

1.2. Objetivo del Proyecto

"El Objetivo del proyecto es: lograr el incremento de la Producción, rendimiento y Articulación Comercial del cultivo del Plátano en 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad".

1.3. Código SNIP

Código SNIP 357268

1.4. Fecha de viabilidad

21/12/2016

1.5. Monto Total de la Inversión del Proyecto

El monto de inversión del proyecto es de a **S/. 2, 311,600.10.**

1.6. Monto de Inversión para un año de ejecución

1.6.1. Presupuesto del año 2019.

Por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Droga (DEVIDA), el monto es de **S/. 937,735.00** (novecientos treinta y siete mil setecientos treinta y cinco con 00/100 soles), para las actividades de ejecución del proyecto.

1.7. Monto para las actividades en la ejecución del proyecto.

La Municipalidad Provincial de Padre Abad, tiene un presupuesto para ejecutar el proyecto de **S/. 937,735.00** (novecientos treinta y siete mil setecientos treinta y cinco con 00/100 soles), (ver Formato N° 3: Programación de metas financieras del 2019).

1.8. Ámbito de Intervención

Políticamente el ámbito de intervención del proyecto se encuentra ubicado en:

- Departamento : Ucayali
- Provincia : Padre Abad
- Distrito : Padre Abad



1.9. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2019.

Cuadro 1. Población beneficiaria por ámbito de intervención 2019.

ITEM	CASERÍO/SECTOR	FAMILIA BENEFICIARIA	HECTÁREAS ASISTIDAS
1	NUEVO PERÚ	14	14
2	NUEVO JAÉN	14	14
3	VALLE DE SION Y NUEVA LETICIA	35	35
4	SANTA ANA (CONTAYO, AGUA DULCE)	37	37
5	NUEVO JORDÁN Y LIBERTAD DE SAMIRIA	80	80
6	TANGUI	17	17
7	MAZIOCA	20	20
8	CHAMBIRA	17	17
9	MUYUNA E INEKA	11	11
10	SABALO Y MAGO	2	2
11	NVA. ESPERANZA Y ANEXO	36	36
12	ANEXOS DEL CC.PP. DE SANTA ROSA	107	107
13	CC. CNN. YAMINO	44	44
14	NUEVA CHONTA	21	21
15	NVO. PORVENIR PACAYA Y ANEXO	16	16
16	SHANANTIA	47	47
17	CEDRUYO Y ANEXOS	19	19
18	CERCADO DE AGUAYTÍA (1ERO DE MAYO, BARRIO UNIDO, NUEVA DELICIA, SANTA ANITA, SAN PEDRO, BOCA DE HUIPOCA, BOCA DE HUACAMAYO)	63	63
	TOTAL	600	600

Las familias beneficiarias son de acuerdo al sinceramiento del padrón del año 2018, estos podrán variar durante el presente año en la ejecución del proyecto, mediante situación actual del beneficiario participante.

1.10. Ficha SNIP (anexo 01)

1.11. Horizonte de ejecución del Proyecto años.

El periodo de ejecución del proyecto será de (03) años.

1.12. Número de año de ejecución.

Tercer año de ejecución del Proyecto.



1.13. Financiamiento.

PRESUPUESTO	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	TOTAL
DEVIDA	0	783,890.00	937,735.00	589,975.00	2,311,600.00
TOTAL	0	783,890.00	937,735.00	589,975.00	2,311,600.00

II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE

2.1. Componente I. Transferencia tecnológica

Este componente es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a productores plataneros y las organizaciones existentes en el ámbito del proyecto, es un proceso de doble dirección, pues los técnicos encargados de brindar la asistencia técnica también aprenden del sistema de producción del agricultor.

2.1.1. Actividad 1.1 Asistencia técnica mediante visitas personalizadas.

La asistencia técnica se dará a través de visitas personalizadas a los socios de las organizaciones beneficiarias del proyecto en pos cosecha y valor agregado del producto en el predio del agricultor, impartidas por profesionales calificados seleccionados por la Municipalidad Provincial de Padre Abad, crear conciencia de la importancia de darle un valor más alto a nuestro producto.

Los temas a tratar estarán basados en lograr mayor rendimiento en la producción del plátano, con miras al darle un valor agregado con técnicas para el mejoramiento de la producción y calidad, que consistirán en el manejo de post-cosecha, técnicas cuidado de la fruta calidad sin dejar de lado las otras labores como, manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo adecuado de los fertilizantes, la producción de abonos orgánicos; todo esto en armonía con el medio ambiente. Se viene realizando las visitas de asistencia técnica personalizadas desde la instalación de áreas nuevas y manejo de las plantaciones de más de un año del cultivo de plátano.

Las visitas de asistencia técnica serán brindadas por 03 extensionistas agrarios, 04 técnicos agropecuarios y 03 promotores, los lugares de intervención, serán designados por el Coordinador del Proyecto, de acuerdo a los beneficiarios, representados por la cantidad de familias.

La distribución del trabajo diario será la siguiente: El responsable del proyecto monitoreará la labor de los extensionistas agrarios, y realizará las labores propias de su cargo. Según el estudio del proyecto en todo el año contempla la realización de 7,056 visitas de la meta final del proyecto que son 21,168 visitas.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI, Código SNIP 357268"

Es decir que cada extensionista y técnico realizar 1,008 visitas en todo el año esto significa que hará 126 visitas por mes y diario 5 visitas.

Brindar el servicio de asistencia técnica a 600 familias productoras de plátano, todos ellos beneficiarios del presente proyecto en 600 hectáreas, asumiendo que se realizaran replicas en las demás hectáreas.

Unidad de Medida: visitas/ Hectáreas

Meta: 7,056 / 600

Cuadro de Zonificación de la Asistencia Técnica.

ITEM	CASERÍO/SECTOR	FAMILIA BENEFICIARIO	ENTENSIONISTA/ TECNICO
1	NUEVO PERÚ	14	3
2	NUEVO JAÉN	14	
3	VALLE DE SION Y NUEVA LETICIA	35	
4	SANTA ANA (CONTAYO, AGUA DULCE)	37	
5	NUEVO JORDÁN Y LIBERTAD DE SAMIRIA	80	
6	TANGUI	17	2
7	MAZIOCA	20	
8	CHAMBIRA	17	
9	MUYUNA E INEKA	11	
10	SABALO Y MAGO	2	
11	NVA. ESPERANZA Y ANEXO	36	
12	ANEXOS DEL CC.PP. DE SANTA ROSA	107	
13	CC. CNN. YAMINO	44	2
14	NUEVA CHONTA	21	
15	NVO. PORVENIR PACAYA Y ANEXO	16	
16	SHANANTIA	47	
17	CEDRUYO Y ANEXOS	19	
18	CERCADO DE AGUAYTÍA (1ERO DE MAYO, BARRIO UNIDO, NUEVA DELICIA, SANTA ANITA, SAN PEDRO, BOCA DE HUIPOCA, BOCA DE HUACAMAYO)	63	
	TOTAL	600	07

Fuente: Elaboración Propia.



2.1.2 Actividad 1.2 Parcelas demostrativas.

La instalación de las parcelas demostrativas en los diversos caseríos del proyecto tiene el objetivo de promover la participación activa de las familias y servirá como herramienta de aprendizaje e intercambio de saberes en transferencia tecnológica, para los productores de plátano.

En estas parcelas se efectuarán todas las actividades desde la instalación hasta el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna. La finalidad es que los productores observen y repliquen los resultados en sus propias parcelas. Para ello todo el proceso de instalación y manejo posterior se realizará con la participación de los productores.

Cada extensionista responsable de sector deberá realizar una reunión previa con las autoridades y participantes para explicar los detalles de la ejecución de esta actividad. Los extensionistas, técnico y promotores agropecuarios deben tener el registro detallado desde el inicio y todo el desarrollo de esta actividad, para su evaluación:

a. Evaluación de la Productividad: La evaluación lo realizarán el técnico y promotor agropecuario en coordinación con el extensionista responsable, mediante dos tipos de actividades: un análisis económico y una estimación de la producción.

- **Análisis económico de la producción.** Como se indicó anteriormente, los costos del cultivo deberán registrarse desde la preparación del terreno hasta la cosecha. La comparación de los gastos contra lo obtenido nos indicará la rentabilidad, mediante una relación COSTO/BENEFICIO.
- **Estimación de la Producción.** Esta se efectuará mediante un sistema de muestreo por zonas, se tomará en cuenta el rendimiento en TM del plátano bellaco var. Hartón por hectárea.

b. Evaluación de la parcela como un método de promoción y divulgación: Con los resultados obtenidos en cuanto a producción y productividad de la parcela, se podrá evaluar si el método usado realmente cumplió con los objetivos previamente señalados; pero además, se podrá conocer si el productor-demostrador adoptara la tecnología utilizada y si tiene impacto en los otros productores de plátano vecinos a su parcela.

Se instalará 18 parcelas demostrativas en los 18 caseríos de intervención del proyecto, cada una de 0.5 has, con alta densidad de 2,500 plantas por hectárea el proyecto entregará 1,100 hijuelos de plátano, se realizará las fertilizaciones respectivas.

Unidad de medida : Parcelas

Meta : 18



2.1.3 Actividad 1.3. Escuela de campo

Las actividades de aprendizaje se desarrollan de acuerdo a las necesidades y problemas identificados por los productores(as), descartando los contenidos de capacitación tradicional de los Sistemas de Generación y transferencia de tecnología. En este proceso, los agricultores son motivados y estimulados a descubrir conceptos, principios de la ecología agrícola y a desarrollar destrezas para el manejo de los rubros en que se desarrolla la ECA.

En su implementación, las ECAS utilizan los principios de la educación informal de adultos, que considera que los productores(as) participantes no se pueden considerar como personas que no tienen conocimiento, ya que lo han desarrollado producto de su experiencia. Por lo tanto, en la educación a través de las ECA no se trata de llenar de recomendaciones técnicas a las personas, sino de provocar cambios en lo que hace, respetándose lo que la gente hace bien.

Para el desarrollo del aprendizaje en las ECAS se plantea el uso de diferentes herramientas de enseñanza, el análisis agroecológico y los que generan los escenarios para la observación y el análisis de la realidad vivida, lo que lleva a la aplicación práctica del conocimiento en la toma de decisiones para resolver problemas específicos. Es por lo tanto, una alternativa para fortalecer las capacidades, empoderamiento, liderazgos locales para facilitar el desarrollo de las comunidades. Resulta importante el hecho de que los productores y productoras al aprender por sí mismo, se les facilitan los cambios de actitud, lo que permite desarrollar cambios en la forma en que se desarrolla la agricultura de subsistencia, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos.

Cada Escuela de campo estará conformada por 33 agricultores beneficiarios del proyecto y se realizará 3 sesiones por mes, haciendo un total de 18 sesiones 99 agricultores capacitados.

Unidad de medida : Sesiones/persona capacitada

Meta : 18/99

2.1.4 Actividad 1.4 Capacitación en el proceso de Pos cosecha.

Esta actividad contempla la enseñanza de la transformación a harina de plátano, Chifles, derivados que puedan usarse como producto final, por lo que es indispensable la contratación de un especialista en industrias alimentarias y la adquisición de materiales, insumos y pequeños equipos para la demostración de la obtención del producto final.

Consta de 6 talleres participativos con 26 participantes por evento, teniendo 156 personas capacitadas.

Los talleres se realizarán en los caseríos, los talleres tendrán una duración de 01 día por evento, para ello se contará con un consultor externo especialista en el tema y de los participantes se espera el efecto multiplicador en sus respectivos caseríos.



Cuadro de temas de Pos cosecha.

ITEM	TEMAS
1	Características del producto y factores de precosecha.
2	Criterios de calidad, índices de madurez y operación de cosecha.
3	Empaque y transporte, condiciones de almacenamiento, daño por enfriamiento.
4	Maduración, atmósferas modificadas, enfriamiento rápido y normas de calidad
5	Norma del codex alimentarius para el banano (plátano), disposiciones relativas a la calidad.
6	Disposiciones relativas a la presentación marcado o etiquetado contaminantes higiene

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 6/156

2.1.5 Actividad 1.5 Pasantía.

Como parte de brindarles mayores experiencias tanto en el manejo y comercialización a los productores de plátano bellaco, se plantea realizar 01 pasantía en el presente año a la región de Piura durante el mes de noviembre, para ello se han identificado los lugares donde se realizaran las visitas siendo los que más exportan el banano, siendo los siguientes:

- Cooperativa Agraria APPBOSA, Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Querecotillo, Pronatur, Asociación de Productores de Banano Orgánico Valle del Chira.

El proyecto contempla la participación de 25 productores de plátano bellaco hartón en 03 zonas, 01 Especialista en fortalecimiento organizacional, 01 extensionista y 01 coordinador del proyecto.

Unidad de medida : Pasantía/persona capacitada

Meta : 1/28

2.2 Componente II. Mejora de la Asociatividad y Articulación Comercial

2.2.1 Actividad 2.1 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.

Se realizarán 06 talleres en el tema de fortalecimiento organizacional en los caseríos de intervención de acuerdo a su plan de ejecución del especialista organizacional.

Se realizaran los talleres con las asociaciones activas para realizar el desarrollo del plan de fortalecimiento como: Agroindustrias Progreso (AAIPRO), Asociación de Plataneros Tecnificados Agropecuarios de Aguaytía (APTAA), Asociación de Plataneros de Padre Abad (AAPP), realizando un seguimiento sobre sus fortalezas y debilidades en la actualidad, la misma organización pueda ofrecer sus productos hacia fuera o dentro de la organización.

Con la participación de 33 participante por cada taller, haciendo un total de 200



beneficiarios capacitados. Los talleres serán por un día por cada taller.

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 6/200

2.2.2. Actividad 2.2 Capacitación en Comercialización

Esta actividad está dirigida a los productores de plátano, y con ésta se busca contribuir a mejorar las capacidades de asociación de productores de plátano beneficiarios del proyecto, con el objeto de fortalecer la comercialización con los mercados que vienen trabajando.

Con esto se busca fortalecer los deficientes métodos de transacción y de comercialización por las organizaciones y la baja capacidad de negociación de los productores.

Esta actividad contempla 06 talleres para 18 caseríos, es decir que el profesional articulador comercial brindara 02 taller mensual según su programación previa coordinación con el responsable de cada zona, lo que se espera es la participación en promedio de 33 participantes por cada taller.

Cuadro de temas de comercialización.

ITEM	TEMA
1	ANÁLISIS DE TERRITORIOS, CADENAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
2	PROMOCIÓN, SELECCIÓN Y GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
3	GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA
4	CONSOLIDACIÓN DE CONFIANZA: PLANIFICACIÓN DE MEJORAS Y ACCIONES PILOTO
5	PROYECTO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO CONJUNTO
6	GESTIÓN DEL NEGOCIO CONJUNTO

Unidad de medida : Taller/personas capacitadas.

Meta : 6/200

2.2.3. Actividad 2.3 Capacitación en Valor Agregado

Esta actividad contempla 06 talleres que se realizaran en los ambientes de la planta procesadora de derivados de plátano, es decir que el profesional especialista en valor agregado brindara 02 taller mensual según su programación previa coordinación con el responsable de cada zona, lo que se espera es la participación en promedio de 33 participantes por cada taller.

Cuadro en temas de valor agregado.

ITEM	TEMAS
1	Fijación, monitoreo y evaluación de objetivos en línea con la estrategia del negocio
2	El sentido de negocio en el/la profesional
3	El "Modelo ARON de Valor Agregado"
4	Sistema gerencial para el control de la gestión
5	El sistema de reporte de resultados basado en diferenciadores
6	El "Modelo PRO-4 de Proyectos"



Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 6/200

2.2.4. Actividad 2.4 Implementación del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP).

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico.

Unidad de medida : Sesiones/ personas capacitadas

Meta : 2/66

2.2.5. Actividad 2.5 Feria Expo Amazónica.

La programación del presente POA se inicia en el mes de octubre, por lo tanto, esta actividad fue reprogramada.

2.2.6 Actividad 2.6. Feria Expo Alimentaria.

La programación del presente POA se inicia en el mes de octubre, por lo tanto, esta actividad fue reprogramada.

3.1. Componente III. Educación Ambiental y Responsabilidad Social.

3.1.1. Capacitación en Educación Ambiental

La educación ambiental, es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta.

Se ha considerado realizar 18 Talleres en 06 módulos de 5 temáticas cada uno, que serán impartidos descentralizadamente por cada extensionista por cada zona.

Esta actividad se desarrollará en talleres de capacitación presenciales y participativos, 01 evento con la modalidad de capacitación grupal, beneficiando a 33 productores por evento.

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 18/600



3.1.2. Capacitación en Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social Empresarial es el: "Hacer negocios basados en principios ético y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera.

Esta actividad se desarrollará en talleres de capacitación presenciales y participativos, 01 evento con la modalidad de capacitación grupal, beneficiando a 67 productores por evento aproximadamente, que serán el efecto multiplicador con los demás beneficiarios dentro de su ámbito de vivencia.

Cuadro de tema de capacitación en Responsabilidad Social.

ITEM	TEMA
1	RS como modelo de negocio que genera valor y aporta ventajas competitivas
2	Tendencias en la ejecución de la responsabilidad social en el Perú y en otros países
3	Indicadores claves de gestión y los principales aspectos para la elaboración de un balance social, memoria de gestión o informe de sostenibilidad
4	Normativa legal actualizada de Venezuela y las normas internacionales
5	Que es Responsabilidad Social en una empresa y que no lo es Voluntariado Corporativo.
6	Los grupos de interés, partes interesadas.
7	Repercusiones positivas de una responsabilidad social empresarial congruente.
8	Responsabilidades Legales.
9	Responsabilidades Economicas.

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 9/600

3 PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

Formato N° 02: Programación de metas físicas del proyecto 2019.

Formato N° 03 Programación de metas financieras del proyecto 2019.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACCO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE UCAVALI, Código SNIP 357268"

FORMATO N° 02

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2019

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACCO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAVALI".
 CÓDIGO SNIP: 357268

CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	MESES (6)												META ANUAL (7)
					J	J	A	S	O	N	D						
1	Transferencia tecnológica	0.1	Familias asistidas	Familia	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	600	
		0.2	Hectáreas en mantenimiento	Hectáreas	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	600	
		0.3	Hectáreas asistidas	Hectáreas	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	200	600	
		1.1	Visitas de asistencia técnica personalizada	Visitas	-	-	-	-	-	588	588	588	588	588	588	7056	
		1.2	Parcelas demostrativas	Parcelas	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	18	
		1.3	Escuela de campo	Sesiones	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	18	
		1.3.1	Beneficiarios capacitados	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33	99	
		1.4	Capacitación de pos cosecha	Taller	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6	
		1.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	26	26	26	26	26	26	104	
		1.5	Pasantía	Evento	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
		1.5.1	Participantes	Personas participantes	-	-	-	-	-	28	28	28	28	28	28	28	
		2.1	Capacitación en fortalecimiento	Taller	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6	
		2.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33	200	
		2.2	Capacitación en comercialización	Taller	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	6	
		2.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33	200	
2.3	Capacitación en valor agregado	Taller	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	6			
2.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33	200			
2.4	Implementación del Plan HACCP	Sesiones	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2			
2.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	66	66	66	66	66	66	66			
2.5	Participación en feria Expo Amazónica	Feria	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.1	Participantes	Personas participantes	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
2.6	Participación en feria Expo Alimentaria	Feria	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.1	Participantes	Personas participantes	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	Capacitación en Educación Ambiental	Taller	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	18			
3.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	66	66	66	66	66	66	600			
3.2	Capacitación en Responsabilidad Social	Taller	-	-	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9			
3.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	600	600	600	600	600	600	600			
4.1	Monitoreo del proyecto	Informe	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	10			
4.1.1	Monitoreador	Visitas	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	80			
4.2	Supervisión del proyecto	Informe	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	10			
4.2.1	Supervisor	Visitas	-	-	-	-	-	32	32	32	32	32	32	320			



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI, Código SNIP 357268"

FORMATO N° 3

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2019

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI".

CÓDIGO SNIP: 357268

Genérica de Gasto (1)	Específica Gasto(2)		J	J	A	S	O	N	D	META TOTAL (4) S/
	CODIGO(5)	Descripción								
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.7.1.6.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	-	-	-	-	272,860.08	6,775.14	52,489.08	332,124.30
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	-	67,111.53	69,838.33	426,660.83	563,610.70
	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(SUPERVISOR)	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	35,000.00	42,000.00
TOTALES			-	-	-	-	343,471.61	80,113.48	514,149.92	937,735.00

