

PLAN OPERATIVO-2015

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI"



EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD



AGUAYTIA, FEBRERO 2015

ÍNDICE

I.- Datos Generales

- 1.1.- Nombre del proyecto
- 1.2.- Objetivo del Proyecto
- 1.3.- Código SNIP
- 1.4.- Fecha de viabilidad
- 1.5.- Monto Total de la Inversión del Proyecto
- 1.6.- Monto de Inversión para un año de ejecución
- 1.7.- Ámbito de Intervención
- 1.8.- Número de beneficiarios directos para el año de ejecución
- 1.9.- Ficha SNIP (anexo 01)

II.- Descripción por Componente

III.- Programación de las actividades y sus metas

ANEXO 01 (Ficha SNIP)



I.- DATOS GENERALES

1.1.- Nombre del proyecto

"Mejoramiento de la Producción y Comercialización en la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

1.2.- Objetivo del Proyecto

"Mejoramiento de las Capacidades Competitivas de los Productores del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Abad".

1.3.- Código SNIP

SNIP: 207926.

1.4.- Fecha de viabilidad

11/05/2012

1.5.- Monto Total de la Inversión del Proyecto

El monto total del proyecto es de S/. 1'198,231.90.

1.6.- Monto de Inversión para un año de ejecución

1.6.1.- Presupuesto del año 2015

- Aporte DEVIDA	:	S/. 381,100.00
-Aporte MPPA-A	:	00.00

1.7.- Ámbito de Intervención

Políticamente el ámbito de intervención del proyecto se encuentra ubicado en:

- Departamento : Ucayali
- Provincia : Padre Abad
- Distrito : Padre Abad



1.8.- Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2015

POBLACION BENEFICIARIA POR AMBITO DE INTERVENCION 2015

SECTORES	CASERIOS	Has por Localidad	Beneficiarios por Localidad	Familias por localidad
1	PREVISTO	51	29	154
	NUEVA PALESTINA	61	23	143
	NUEVA UNION	27	22	167
2	CENTRO YURAC	81	46	200
	LA LIBERTAD	4	2	5
	SABALO	25.5	7	10
	PAMPA HERMOSA	27.5	16	79
3	BOQUERON	27.5	22	99
	BAJO SHAMBILLO	60	36	190
	ALTO SHAMBILLO	26.5	17	96
4	CCNN DE YAMINO	54.5	31	192
	SHAMBO	59	21	120
	HDRMIGA	136.5	27	190
5	MICAELA BASTIDAS	9.75	9	19
	PAUJIL	18.5	17	76
	SELVA TURISTICA	36	22	100
	RIO NEGRO Boquerón ii	13	11	35
	ANDRES AVELINO CACERES	6.75	7	24
	TOTAL	655 has	365	1899



1.9.- Ficha SNIP (anexo 01)

1.10.-Horizonte de ejecución del Proyecto años.

Año 2013	Año 2014	Año 2015
----------	----------	----------

1.11.-Numero de año de ejecución.

Tercer año de ejecución del Proyecto.

1.12.- Financiamiento.-


INSTITUCION	Año 2013	Año 2014	Año 2015
DEVIDA	402,612.15	399,761.05	381,100.00
MUNICIPALIDAD	10,800.00	-	-

II.- DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE

2.1.-Componente 1. Transferencia tecnológica

El presente componente contempla las acciones de extensión agraria que se ejecutarán con el presente año, facilitando a los beneficiarios la adopción de tecnologías, orientadas a mejorar la producción, productividad y rentabilidad del cultivo de cacao; con la finalidad principal de aumentar los ingresos de los productores.

El desarrollo del presente componente de transferencia tecnológica considera 04 actividades que son:



000006

2.1.1.- Asistencia técnica

Como parte del proceso educativo que busca cambios de APTITUD y ACTITUD del productor, el proyecto contempla dentro de su componente 01 la asistencia técnica como actividad

La cual se desarrollará a través de 05 extensionistas agrarios, cuya finalidad es la de realizar visitas a los beneficiarios directos quienes son productores de cacao, en las diferentes labores silviculturales del cultivo del cacao como son las siguientes practicas silviculturales, Preparación de suelos, eliminación de malas hierbas, podas en sus diferentes formas, propagación, Recolección, Riego, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, tratamientos del fruto, cosecha y post cosecha, y preparados de los derivados del cacao y otras actividades complementarias necesarias para el buen manejo del cultivo a través de las siguientes metas:

Se realizará 1,088 visitas por año por cada extensionista agrario durante el año 2015 como carga individual, así mismo en su conjunto los 05 extensionistas agrarios realizarán 453 visitas mensuales de asistencia técnica. Haciendo un total de 5436 visitas para el presente año.

La asistencia técnica se realizará a las 365 familias beneficiarias directos productores de cacao.

Todas estas acciones se desarrollarán a través de visitas personalizadas al agricultor y a su familia en sus mismos predios por un equipo técnico de profesionales calificados especializados en el cultivo de cacao, responsables de la ejecución del proyecto.

El tiempo de ejecución de estas acciones estarán determinadas por el equipo técnico responsable, quienes detallarán la fecha de intervención de acuerdo al plan de trabajo. Este plan no sólo permitirá ordenar y sistematizar la información relevante los días de trabajo sino que a su vez se ajustará a la programación de metas físicas del proyecto.



2.1.2.- Capacitación en el Aspecto Técnico.

Esta actividad está considerada, debido al cronograma de desarrollo de actividades propuesta en el Estudio definitivo.

Teniendo en cuenta la realidad encontrada en campo, se desarrollará talleres de PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS, MANEJO DE POSCOSECHA, MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

Así mismo para el cumplimiento de estas metas se contratará a profesionales especialistas en los temas a tratar, de tal manera que estas capacitaciones se desarrollarán en forma demostrativa a través de los insumos a utilizarse en parcelas de agricultores beneficiarios del proyecto, es decir se busca reforzar los conocimientos que los productores adquirieron con temas que estarán relacionados con el proceso técnico productivo del cultivo del cacao y de conservación del medio ambiente.

Este servicio se desarrollará a través de capacitaciones realizados por profesionales especializados, bajo la modalidad de eventos presenciales y participativos, con la aplicación de técnicas de enseñanza de adultos (andragogía); los cursos durarán 01 día (Cinco sectores), y se realizarán en predios identificados de propiedad de los agricultores beneficiarios de las localidades intervenidas por el proyecto.

Se realizarán 9 talleres en el mes de Marzo, 9 talleres en el mes de Abril, 9 talleres en el mes de Agosto, 9 talleres en el mes de Setiembre, 9 talleres en el mes de Noviembre y 9 talleres en el mes de Diciembre.

2.1.3.- Pasantías

Esta actividad tiene como finalidad que nuestros beneficiarios de los diferentes sectores beneficiarios del proyecto conozcan realidades exitosas de trabajo de agricultores de otras zonas y se realice intercambio de experiencias de productor a productor.



000008

Con el objetivo de sentar las bases de un vínculo de experiencias de producción a comercialización que motive al agricultor a mejorar el desarrollo de su actividad y a conocer su nivel de competitividad frente a otros productores.

En el presente año de ejecución del proyecto se tiene programado 01 viaje a la ciudad de Juanjui a realizarse en el mes de Mayo del 2015, siendo el único viaje del presente año a la zona productora de cacao de Juanjui el cual tendrá una duración de 03 días.

En esta meta se beneficiaran 30 productores líderes de los caseríos de intervención del proyecto cuya área temática será la siguiente.

- Proceso y tecnología de producción.
- Manejo de cosecha y post cosecha
- Uso de abonos y fertilizantes.
- Labores culturales.
- Rendimientos por hectárea del cultivo del cacao.
- Organización de productores y mercado.

2.1.4.- Participación en ferias

Esta actividad programada para el año 2015, tiene como finalidad participar en ferias con el objeto de promover la innovación tecnológica, la organización de los productores y la comercialización de sus productos, para tal fin el proyecto tiene como meta la participación de 03 ferias para el año 2015.

La primera feria que se participara será llevada a cabo en la Ciudad de Pucallpa (Región Ucayali) en el mes de Junio, la segunda en el distrito de San Alejandro en el mes de Julio y finalmente la tercera feria en el mes de Octubre en la Ciudad de Tingo María (Región Huánuco).



Para estas 03 primeras ferias se tendrá como meta anual la participación de 30 beneficiarios participantes; es decir 10 por cada evento, quienes a su vez están conformados por los mismos productores de cacao beneficiarios del proyecto. El grupo de productores que participará a estos eventos, estará conformado por 02 beneficiarios de cada sector del ámbito del proyecto.

2.2.- Componente 2. Mejora de la Asociatividad.

Se motivará a la mejora en la gestión de las organizaciones de los productores beneficiarios del proyecto, mediante el fortalecimiento de las capacidades asociativas y el desarrollo de las capacidades empresariales, que coadyuven a consolidar las organizaciones de productores y acceder a fuentes de financiamiento con la participación en el PROCOMPITE Provincial y Regional con la presentación de los 5 planes de negocio elaborados por especialistas el año 2014.

Para el presente año, el componente de mejora de la asociatividad considera 02 actividades que son:

2.2.1.- Fortalecimiento de organizaciones agrarias.

Para el presente año se tiene ya las 5 organizaciones conformadas por el proyecto, a quienes se fortalecerá a través de orientaciones técnicas introducción a mercados, fortalecimiento de tecnificación de la preparación de derivados del cacao. 10 Reuniones con cada organización durante el año en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, y Octubre del presente año.




2.2.2.- Plan de Negocios.-

Esta actividad ha sido desarrollada el año 2014, habiéndose desarrollado los diversos talleres de capacitación para realizar el diagnóstico situacional y las necesidades de cada organización y en base al resultado los especialistas han elaborado los PLANES DE NEGOCIOS para cada organización del proyecto quienes participaran en el presente año en el PROCOMPITE REGIONAL y PROVINCIAL.

2.2.3.-Implementacion del Plan de Negocios.

La implementación del plan de negocios, es la fase operacional que continúa a su elaboración, es donde se ejecutarán las acciones establecidas en este documento de gestión, con la finalidad de lograr que la idea se convierta en un negocio sostenible, contar con las herramientas para financiar el emprendimiento, manejar las técnicas para lograr las alianzas estratégicas claves para el emprendimiento, diseñar el plan estratégico para acompañar cada uno de los hitos operativos del negocio e implementar el sistema operativo empresarial para administrar el crecimiento con el objetivo de mejorar la participación de los productores en el mercado. Esta acción se realizara en el mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio. Para lograr estas actividades se tiene que contratar especialistas en preparación de los derivados de cacao, expertos comercializadores de estos productos derivados, articuladores, fortalecedores de organizaciones el producto una organización fortalecida comercialmente activa en granos de cacao y sus derivados, que generara el desarrollo sostenible y sustentable del cultivo y por ende el crecimiento socio económico del agricultor cacaotero.



III.- Programación de las actividades y sus metas

- **Formato N 02: Programación de metas físicas del proyecto 2015.**
- **Formato 03 Programación de metas financieras del proyecto 2015**




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DEL CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI".

FORMATO N° 02: PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS DEL PROYECTO 2015

UNIDAD EJECUTORA :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
 PROGRAMA PRESUPUESTAL :PLAN DE IMPACTO RAPIDO, PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD- UCAYALI
 COD. SNIP : 207926

CODIGO COMPONENTE	COMPONENTES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL 2015												META ANUAL	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Transferencia de tecnología	1.1	Asistencia técnica	Visita			543	543	543	543	544	544	544	544	544	544	5436	
		1.2	Capacitación en el aspecto técnico	Taller			9	9				9	9		9	9	54	
		1.3	Pasantías	Viaje					1									1
		1.4	Participación en ferias	Feria						1	1				1			3
2	Mejora de la Asociatividad	2.1	Fortalecimiento de Organizaciones agrarias	Reuniones			1	1	2	2	2			2			10	
		2.2	Implementación del Plan de Negocios	Informes			1	1	1	1	1	1						6
Monitoreo y supervisión del Proyecto		Monitoreo del Proyecto		Informes			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Visita			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
		Supervisión del Proyecto		Informes			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
				Visita			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DEL CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI".

Formato N° 04

METAS FINANCIERAS 2015															
Entidad Ejecutora		Municipalidad Provincial de Padre Abad													
Programa Presup.		Programa Desarrollo Alternativo Integral Sostenible - PIRDAIS													
Resultado Especifico		Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)													
Proyecto:		Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion en la Cadena de valor del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali													
Codigo presupuestal:		2156025													
Genérica de Gasto	Sub Genérica de Gasto		Meta Anual (S/-) 2015	META MENSUAL S/. (8)											
	Código	Nombre		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.6	2.6.7.1.62	Gastos Por Compra de Bienes	66,117.70	8,928.10	2,032.80	5,066.85	20,266.85	3,922.80	3,347.80	3,347.80	5,066.85	5,094.85	3,347.80	3,255.60	2,439.60
	2.6.7.1.63	Gastos Por Contratacion de servicios	314,982.30	21,232.80	23,810.00	29,570.00	29,691.50	38,510.00	27,450.00	20,971.50	24,670.00	24,670.00	21,976.50	24,670.00	27,760.00
TOTAL			381,100.00	30,160.90	25,842.80	34,636.85	49,958.35	42,432.80	30,797.80	24,319.30	29,736.85	29,764.85	25,324.30	27,925.60	30,199.60



TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR PROFESIONALES PARA EL PROYECTO CACAO 2015

1.1.-COORDINADOR DE PROYECTO:

Se contratara un profesional, para coordinar las acciones técnicas, económicas del proyecto.

El coordinador conjuntamente con el supervisor serán los responsables del cumplimiento de las metas físicas financieras en la ejecución del plan operativo, procura el máximo aprovechamiento de los recursos técnicos y financieros, a través del uso eficiente. Su principal función es la coordinación y monitoreo de las actividades programadas dentro del Plan Operativo.

Actividades a realizar a través de la planificación de las acciones en estrecha coordinación con los involucrados del proyecto.

Cuyas funciones específicas serán.

- Jefaturar las actividades programadas en sus aspectos técnicos, económicos, administrativos y cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo aprobado por DEVIDA.
- Coordinar constantemente con el personal técnico respecto al cumplimiento de las metas establecidas en el POA.
- Evaluar los resultados generados durante el proceso.
- Sistematizar los informes mensuales del personal técnico de campo donde se establece el cumplimiento de las metas propuestas en el POA y limitaciones presentados durante la ejecución de la actividad, así como las alternativas de solución.
- Realizar oportunamente los diferentes requerimientos de logística para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA.
- Realizar el informe conjuntamente con el Supervisor de las acciones ejecutadas que respalden la valorización Respectivas.
- Elaborar y presentar los informes de avance mensuales de metas físicas, financieras.
- Administrar confidencialmente todos los documentos relativos a la actividad.
- Elaborar conjuntamente con el supervisor el informe de liquidación técnica física y financiera final.
- Otras actividades que designe la Municipalidad.



REQUISITOS MINIMOS:

- Título Profesional de Ingeniero Agrónomo o afines.
- Constancia de habilidad vigente.
- No tener impedimento de contratar con el Estado.
- Experiencia en manejo de Proyectos o cadenas Productivas como mínimo dos años.
- Poseer Número de RUCC vigente.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Solidos valores morales.
- Trabajo bajo presión.

CUALIDADES PERSONALES:

- ❖ Solvencia moral.
- ❖ Honestidad
- ❖ Trabajo en diversos ambientes (Oficina y Campo).
- ❖ Profesional con Iniciativa, sensibilidad social y cooperación.
- ❖ Buen estado físico.

1.2.-SUPERVISOR DE PROYECTO:

Se contratara un personal que supervise las actividades del proyecto cuyas funciones serán las siguientes.

FUNCIONES: Es el responsable en el cumplimiento de las metas físicas, financieras en la ejecución del plan operativo, procura al máximo el aprovechamiento de los recursos técnicos, financieros, a través del uso eficiente. Su principal función es la supervisión de las actividades programadas dentro del plan operativo de la actividad a través de la planificación de las acciones en estrecha coordinación con los involucrados del proyecto.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

- ❖ Mantener coordinación permanente con los extensionistas de cultivos (CACAO).
- ❖ Realiza evaluaciones constantes del avance programado en la ejecución del Plan Operativo.
- ❖ Realizar actividades de Supervisión del plan operativo, implementando medidas correctivas, en las diferentes actividades.

- ❖ Efectuar la supervisión y seguimiento a la parte técnica relacionada con los procesos de compra de insumos y materiales para la ejecución del Plan Operativo.



- ❖ Realizar el acompañamiento necesario y seguimiento para garantizar el cumplimiento de metas y de compromisos asumidos por los participantes y la asistencia técnica.
- ❖ Dar el seguimiento a los informes mensuales de los Especialistas en asistencia técnica.
- ❖ Es responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución, fiscalizando la asistencia técnica y otras actividades de transferencia de tecnología bajo metodología adecuadas de acuerdo a la realidad socio económico y cultural de la zona de intervención.
- ❖ Fiscaliza el uso adecuado de los insumos, equipos u otros materiales asignados para el desarrollo del plan operativo.

REQUISITOS MINIMOS:

- Título Profesional de Ingeniero Agrónomo o afines.
- Constancia de habilidad vigente.
- No tener impedimento de contratar con el Estado.
- Experiencia en manejo de Proyectos o cadenas Productivas como mínimo dos años.
- Poseer Número de RUCC vigente.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Solidos valores morales.
- Trabajo bajo presión.

CUALIDADES PERSONALES:

- ❖ Solvencia moral.
- ❖ Honestidad
- ❖ Trabajo en diversos ambientes (Oficina y Campo).
- ❖ Profesional con Iniciativa, sensibilidad social y cooperación.
- ❖ Buen estado físico.



1.3.-EXTENSIONISTAS AGRARIOS:

Se contara con cinco técnicos extensionistas del proyecto, quienes realizaran la asistencia técnica personalizada en cada parcela del beneficiario.

Cuyas funciones serán las siguientes.

- ✓ Mantener coordinación permanente con el coordinador del proyecto e equipo técnico.
- ✓ Solicitar oportunamente y de acuerdo al calendario agronómico la adquisición de los bienes, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.
- ✓ Implementar y diseñar metodologías según el conocimiento del agricultor para su enseñanza desde el punto de vista técnico.
- ✓ Fortalecer las organizaciones y o asociaciones en los caseríos de intervención del proyecto.
- ✓ Proponer la organización de las jornadas de capacitación Técnica.
- ✓ Sistematizar los resultados de las actividades realizadas.

REQUISITOS:

- ✓ ING/BACH. Agrónomo o Técnico Agropecuario.
- ✓ Experiencia como extensionista agrario en Proyectos o cadenas Productiva como mínimo 2 años.
- ✓ Poseer número de RUCC vigente.
- ✓ Capacidad para trabajar en equipo.
- ✓ Solidos valores morales.
- ✓ Amplio conocimiento del cultivo del Cacao.

1.4.-TECNICO ADMINISTRATIVO.-

Se contratara un personal administrativo a tiempo completo, que cumplirá las siguientes funciones.

- ✓ Implementar la contabilidad en la ejecución del proyecto así como las acciones necesarias para lograr un soporte administrativo eficiente.
- ✓ Mantener Permanentemente informado al coordinador



del proyecto sobre la aplicación de los recursos financieros.

- ✓ Elaborar los estados financieros mensuales y Trimestrales sobre los recursos del proyecto.
- ✓ Manejar y custodiar el flujo de documentos administrativos y financieros.
- ✓ Llevar el control adecuado de la liquidez del proyecto.
- ✓ Alcanzar al coordinador del proyecto la programación mensual de las actividades económicas, financieras a realizar, para el cumplimiento de las funciones asignadas.
- ✓ Presentar el informe mensual de las funciones cumplidas en el proyecto.

REQUISITOS

- ❖ Título profesional de técnico Administrativo o carreras afines.
- ❖ Experiencia en trabajos de administración pública o proyectos productivos como mínimo dos años.
- ❖ Poseer número de RUCC vigente.
- ❖ Capacidad para trabajar en equipo.
- ❖ Solidos valores morales.
- ❖ Tener conocimiento amplio en sistematización de datos y procesamiento.

CUALIDADES PERSONALES:

Solvencia moral.
Honestidad
Trabajo en diversos ambientes (Oficina y Campo).
Profesional con Iniciativa, sensibilidad social y
Cooperación.
Buen estado físico.

