

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS.

PROYECTO/ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS-LORETO.

Número de Ficha:

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal	X	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

* Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

* Item 5: Solo para las Actividades

* Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

La reformulación del POA corresponde a la incorporación de lo contrapartida del Ejecutor, correspondiente a la elaboración del expediente técnico, en el presupuesto del proyecto para el año 2016.

Así mismo, el incremento de Metas en las Actividades 2.2.4 (de 11 a 15 Parcelas Demostrativas) y 3.1 (de 08 a 15 Módulos de Post Cosecha), están de acuerdo a la meta total del proyecto, según el Expediente Técnico.

FIDEL TUESTA LÓPEZ

Nombre del Especialista Técnico



06/07/2016
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: SI () NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal



DEVIDA
OFICINA ZONAL TARAPOTO



PABLO ZAVALETA JURQUIZA
COORDINADOR TERRITORIAL
JEFE (U) OFICINA ZONAL TARAPOTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS.

PIP:

**"MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS - ALTO
AMAZONAS-LORETO"**

**PLAN OPERATIVO- 2016.
REFORMULADO TERCER TRIMESTRE**



Shucush-Yacu, Junio 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
DIRECCION
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SHUCUSH YACU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

HA

A. INDICE

B.	DATOS GENERALES DEL PIP	4
1.	NOMBRE DEL PROYECTO	4
2.	OBJETIVO DEL PROYECTO	4
3.	CÓDIGO SNIP	4
4.	FECHA DE VIABILIDAD	4
5.	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO	4
6.	MONTO DE INVERSIÓN PARA UN AÑO DE EJECUCION (AÑO 2016)	4
7.	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.....	4
	CUADRO N° 01 - AMBITO DE INTERVENCION SOCIALIZACION-PROSPECCION	5
	N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN 2016.....	5
	CUADRO N°02 BENEFICIARIOS PROYECTADOS POR CASERIO Y/O CENTRO POBLADO.....	6
8.	PLAZO DE EJECUCION.....	6
9.	FINANCIAMIENTO	6
10.	TOTAL	6
C.	DESCRIPCIÓN DEL PIP POR COMPONENTES	7
	ASPECTOS GENERALES	7
	DISPOSICIONES PRELIMINARES	7
01	GESTION DEL PROYECTO	7
1.1.	LANZAMIENTO DEL PROYECTO	7
1.2.	ELABORACION DE LINEA DE BASE	7
02.	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD	7
2.1.	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO	7
2.1.1.	CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS EXTENSIÓN DE ECAs.....	8
2.1.2.	CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE CACAO.....	8
2.1.3.	CAPACITACION EN RELACIONES HUMANAS Y GESTION EMPRESARIAL	8
2.2.	MEJORA DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES DEL CACAO	8
2.2.1.	INTALACION DE ECAs	8
2.2.2.	IMPLEMENTACION DE SESIONES ECAs	9
2.2.3.	CAPACITACION DE PARTICIPANTE MEDIANTE ECAs	9
2.2.4.	INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.....	9
2.2.5.	ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA A TRAVEZ DE VISITAS TECNICAS	9
2.2.6.	FHECTARIAS ASISTIDAS AL CULTIVO DEL CACAO	10
2.2.7.	IMPLEMENTACION DE DIAS DE CAMPO	10
3.0	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN POS COSECHA	10
3.1.	CONSTRUCCION DE CAJONES FERMENTADORES Y TARIMA DE SECADOS	10
3.2.	CAPACITACION ESPECIALIZADA EN COSECHA Y POS COSECHA	10
3.3.	CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SECADO,SELECCIÓN DE GRANOS Y ALMACENADO.....	10
3.4.	CAPACITACION EN CERTIFICACION ORGANICA DEL CULTIVO DEL CACAO	11
4.0	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL	11
4.1.	DESARROLLAR CAPACIDADES DIRIGENCIALES Y DE LIDERAZGO CON ENFOQUE DE GENERO.....	11
4.1.1.	CAPACITACION EN LIDERAZGO Y EQUIDAD DE GENERO	11
4.1.2.	CAPACITACION EN DESARROLLO EN RELACIONES HUMANAS	11
4.2.	MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES	12
4.2.1.	CAPACITACION EN LA FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION.....	12
4.2.2.	CAPACITACION EN ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL	12
4.2.3.	CONFORMACION DE COMITES DE PRODUCTORES.....	12
4.2.4.	CAPACITACION EN COOPERATIVISMO.....	12
4.2.5.	ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS.....	12


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
Jose Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

4.2.6.	CAPACITACION EN CONTABILIDAD FAMILIAR	13
4.2.7.	CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL Y EMPRESARIAL	13
4.2.8.	DISEÑO, DIFUSION Y ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICO PARA LA GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIAL	13
4.2.9.	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS	13
4.2.10.	DIFUSION DE BOLETINES INFORMATIVOS	14
4.2.11.	SPOT PUBLICITARIO	14
4.2.2.	DIFUSION DE PROGRAMAS EN MEDIOS MASIVOS	14
4.3.	DESARROLLAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PRODUCTORES Y COMPRADORES DE OTRAS REGIONES	14
4.3.1.	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	14
5.0.	SUPERVISION	14
5.1.	PLAN DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION	14
5.2.	LABORES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION	14
	RESUMEN DE FICHA TECNICA DEL CULTIVO DE CACAO	15
D.	PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS	16
	FORMATO 02 –PROGRAMACION DE METAS FISICAS REFORMULADO 2016.....	17
	FORMATO 02 – ANÁLISIS DE METAS FISICAS JUSTIFICADA 2016	18
	FORMATO 03 PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS REFORMULADA 2016.....	19
	FORMATO 03 ANÁLISIS DE METAS FINANCIERAS JUSTIFICADA 2016	20
E.	ANEXOS	21
1.	COSTOS UNITARIOS	22-29
2.	FORMATO SNIP N°03.....	30-38
3.	MAPA DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-REGION LORETO.....	39-40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature

B. DATOS GENERALES DEL PIP.

1. NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS-LORETO"

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

"MEJORAR LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ".

3. CÓDIGO SNIP. N° 250453

4. FECHA DE VIABILIDAD. 30/04/2013

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

EL MONTO DE LA INVERSIÓN ES DE S/. 2, 368,215.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 SOLES).

6. MONTO DE INVERSIÓN PARA UN AÑO DE EJECUCIÓN (AÑO 2016)


EL MONTO DE LA INVERSIÓN PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN ASCIENDE A S/.1, 244,810.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
DEVIDA	S/. 1'211,039.00
M.D. TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS.	S/. 33,771.00
TOTAL	S/. 1'244,810.00

7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA EN EL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Barrientos Quishtana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CÉSAR LOPEZ ROJAS
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature

Cuadro N° 01.- Ámbito de Intervención Socialización - Prospección

Número de beneficiarios directos para el 1 ° año de ejecución 2016.

REGION	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	COMUNIDADES	Poblacion	N° DE FAMILIAS
LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1. CUIPARILLO	Libertad de Cuiparillo	634	127
				Gloria	598	120
				Corazón de Jesús	168	34
				San Hilarion	120	24
				Nuevo Santa Cruz	144	29
				Cuipari	740	148
			2. Shucush - Yacu	Shucush - Yacu	1435	287
				Wanip	110	22
				Primavera	136	27
				Luis Terri	210	42
				El Povenir	238	48
				Rayasapa	160	32
				Sol de Oro	90	18
				Buenos Aires	120	24
			3. Yanayacu	Nuevo Canaan	410	82
				Parinari	110	22
				Nuevo Triunfo	97	19
				San Eugenio	162	32
				Nuevo Barranquita	298	60
			4. Huallaga	Nuevo Papaplaya	256	51
				San Pedro de Mayrujay	256	51
				Jorge Chavez	265	53
				San Miguel	297	59
				Yaseca	164	33
				San Joaquin	230	46
				Nuevo Arequipa	162	32
				Bella Selva	168	34
				Sonapi	490	98
				El Tigre	450	90
			San Jose de Varadero	185	37	

Fuente: Expediente Técnico del Proyecto : Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas-Alto Amazonas-Loreto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
Jose Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS

George Navarro Cordova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature/initials


- Se tiene proyectado la intervención para la Incorporación de 385 familias nuevas de 17 comunidades para el presente año.

Cuadro N° 02.- Beneficiarios proyectados por Caserío y/o centro poblado

REGION	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	COMUNIDADES	N° DE PARTICIPANTES
LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1. CUIPARILLO	Gloria	47
				Nuevo Santa Cruz	15
				Corazón de Jesús	16
				Libertad de Cuiparillo	35
			Lago Cuipari	38	
			2. Shucush - Yacu	Shucush - Yacu	29
				Lous Terry	16
				Porvenir	21
				Nuevo Canaan	17
			3. Yanayacu	Painari	29
				Nuevo Barranquita - San Eugenio	23
				Nuevo Papaplaya	29
			4. Hualtaga	Tigre- Varadero	12
				San Miguel	15
				Nuevo Arequipa	24
				Bella Selva	19

Fuente: Informe N° 05 - 2016 - MDTCLR-DEVIDA/RSL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS

George Navarro Cordova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

JH

8. PLAZO DE EJECUCION

El horizonte de ejecución del PIP para el 1° año es de 11 meses a partir del mes de febrero del año en curso.

9. FINANCIAMIENTO


Donaciones y Transferencias: **S/.** 1, 211,039.00 (Un millón Doscientos Once Mil Treinta y Nueve con 00/100 nuevos soles).

Recursos Determinados: **S/.** 33,771.00 (Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Uno con 00/100 nuevos soles).


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
DEVIDA	S/. 1'211,039.00
M.D. TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS.	S/. 33,771.00
TOTAL	S/. 1'244,810.00


10. TOTAL

S/. 1, 244,810.00 (Un millón Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Diez con 00/100 soles).


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS


José Luis Barrientes Quimlana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS


ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO



C. DESCRIPCION DEL PIP POR COMPONENTES.

❖ ASPECTOS GENERALES

El Plan Operativo Anual que se presentan a continuación han sido formuladas para el Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS – ALTO AMAZONAS – LORETO"**.

❖ DISPOSICIONES PRELIMINARES

Se deben tomar las medidas necesarias y suficientes, antes del inicio de las tareas, para reducir al mínimo la posibilidad de accidentes de trabajo, ya sea por la operación de equipo mecánico u otros trabajos que se han de realizar.

Por otro lado los responsables del proyecto deberán proveer equipos de primeros auxilios, movilidad y otros servicios para atención de cualquier eventualidad que se presente durante la ejecución del proyecto.

01. GESTIÓN DE PROYECTOS

1.1 Lanzamiento del proyecto

Actividades por Realizar: Se convocara a los beneficiarios, autoridades locales y zonal de la Región San Martín de DEVIDA donde daremos a conocer nuestro plan operativo anual para su fiel cumplimiento del proyecto.

La ejecución del lanzamiento del proyecto se oficializara en el mes de febrero con un evento a realizarse en la localidad de Shucush- Yacu.

1.2 Elaboración de línea de base

Actividades a Realizar: Se convocara en el mes de febrero a un concurso para la elaboración de la línea de base del proyecto que abarcara las 371 familias y una cobertura de 30 comunidades.


El consultor al término de la consultoría presentara un estudio de acuerdo a los términos de referencia que apruebe el coordinador.

02. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

2.1. Mejora de las capacidades del personal técnico del proyecto

2.1.1 Capacitación en metodologías extensión de ECAs

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

HL

Actividades a Realizar: Mediante un taller se hará la capacitación en metodologías de extensión de ECAs en un periodo de una semana los temas a tratar será la extensión del paquete tecnológico en: Manejo del cultivo de cacao en vivero, manejo agronómico en campo definitivo del cacao, preparación de abonos y pesticidas orgánicos, manejo y utilización de materiales y herramientas, utilizando trípticos, folletos, separatas y bibliografías.

Para esta actividad se contratara a un especialista del cultivo, 08 técnicos agropecuarios y 14 promotores que se contratara a partir del mes de febrero, además se contara con la participación de 06 invitados líderes agrarios.

2.1.2 Capacitación y/o actualización en el manejo técnico del cultivo de cacao

Actividades a Realizar: Mediante un taller se hará la capacitación de actualización en el manejo técnico del cultivo de cacao en un periodo de una semana, los temas a tratar serán: Orientación y construcción del tinglado, preparación de sustratos, llenados y acomodo de bolsas, manteniendo de camas de germinación, siembra de semillas, repiques de semillas, riegos y control fitosanitario en vivero y campo definitivo para eso se utilizara trípticos, folletos, separatas y bibliografías.

Para este taller se contara con el especialista del cultivo, 08 técnicos agropecuarios y 14 promotores que están contratados por la modalidad de locación de servicios, además se contara con la participación de 06 invitados líderes agrarios.

2.1.3 Capacitación en relaciones humanas y gestión empresarial


Actividades a Realizar: Mediante un taller se hará la capacitación en relaciones humanas y gestión empresarial para el fortalecimiento de organizaciones y articulación comercial a productores de cacao en un periodo de 07 días los temas a tratar son: Organizaciones que pueden ser sujetos a créditos, búsqueda de mercado y clientes para la comercialización, además se socializara los beneficios del proyecto de sembrar cultivos lícitos.

Para este taller se contara con la participación de los especialistas de Asociatividad y Gestión Empresarial, 08 técnicos agropecuarios y 14 promotores que están contratados por la modalidad de locación de servicios, además se contara con la participación de 06 invitados líderes agrarios.


2.2. Mejora de las capacidades técnicas de los productores del cacao

2.2.1 Instalación de ECAs

Actividades a Realizar: Se organizara 16 ECAs en un periodo de 30 días, en la cual los técnicos de campo se responsabilizaran de identificar a las familias que serán

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS

ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO



adiestrados sobre las bondades del manejo del cultivo del cacao como cultivo lícito y alternativo, por lo cual cada técnico instalara 02 ECAs en un periodo de 30 días haciendo un total de 16 ECAs instaladas.

2.2.2 Implementación de sesiones ECAs

Actividades a Realizar: Se contara con la participación de profesionales (Especialistas en: Campo, Post cosecha, Asociatividad y Gestión Empresarial, técnicos y promotores), se realizaran 19 sesiones cada mes de Abril a Julio, 18 sesiones cada mes de Agosto a Septiembre y 16 sesiones cada mes de Octubre a Diciembre, haciendo un total de 160 sesiones durante 09 meses, en cada ECAs tendremos un promedio de 15 familias mínimas participantes de las diferentes localidades del Distrito de Teniente Cesar López Rojas.

2.2.3 Capacitación de participante mediante ECAs

Actividades a Realizar: Con la participación de: Especialistas en Campo, Post cosecha, Asociatividad y Gestión Empresarial, técnicos y promotores se capacitaran a 385 familias durante 09 meses mediante ECAs en los temas de: Orientación y construcción del tinglado, preparación de sustratos, llenados y acomodo de bolsas, manteniendo de camas de germinación, siembra de semillas, repiques de semillas, riegos y control fitosanitario en vivero y campo definitivo para eso se utilizara trípticos, folletos, separatas y bibliografías. Además se tocara los temas de post cosecha como también la Asociatividad y Gestión Empresarial.


2.2.4 Instalación de parcelas demostrativas

Actividades a Realizar: Con la participación del especialista en campo, técnicos, promotores y las familias serán los encargados de instalar 15 módulos de parcelas demostrativas de 0.5 Ha c/u en los sectores seleccionados por los técnicos, promotores y familias beneficiadas. Para la ubicación de las parcelas demostrativas se tomara en cuenta la accesibilidad y cercanía del predio evitando que nuestra intervención no altere el medio ambiente.

2.2.5 Asistencia técnica personalizada a través de visitas técnicas

Actividades a Realizar: Mediante 400 visitas técnicas mensuales desde el mes de Abril a Julio y 320 visitas técnicas mensuales de Agosto a Diciembre en los campos de producción de las familias beneficiadas como también a los que están iniciando en el cultivo del cacao se hará un diagnóstico de la situación actual de la parcela lo cual el técnico de campo registrara en los formatos de visitas, sugiriendo el buen manejo técnico agronómico y así asegurar una buena cosecha del cultivo. Esta actividad conlleva a un total de 3,200 visitas técnicas durante 09 meses.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
Jose Luis Burriente Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS

Ing. George Navarrod Cordova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

2.2.6 Hectáreas asistidas al cultivo del cacao

Actividades a Realizar: Los especialistas, técnicos de campo y promotores zonificarán por grupo ósea un técnico tendrá un ámbito de intervención de 46 Ha c/u haciendo un total de 373 Ha. Asistidas con innovación tecnológica en el manejo del cultivo de cacao. Estas áreas de intervención de cultivo de cacao reflejarán en el incremento de producción de grano seco de cacao.

2.2.7 Implementación de días de campo

Actividades a Realizar: Con la intervención de especialistas, técnicos, promotores y familias beneficiadas se programará 04 días de campo iniciando el mes de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una asistencia de 100 familias beneficiadas por sector teniendo 400 familias capacitadas. Esta implementación de días de campo se llevará a cabo en parcelas demostrativas seleccionadas por los técnicos previa visita con antelación donde se diseñarán los temas a tratar en dicho día de campo en forma rotación con 20 minutos de cada espacio de temas.

3.0 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN POST COSECHA

3.1 Construcción de cajones fermentadores, Cobertura Cajón de Beneficio, Cobertura del Secado y tarima de secado

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en construcción en la cual se instalara 15 cajones fermentadores (Horizontal) de dimensiones de 1x2x1 mts, incluido 01 pozo séptico.

Construcción de Cobertura, Cajón de Beneficio (Material de la Zona), 15 unidades Cobertura.


Construcción de 15 Tarimas de Secado de dimensiones 4x4 mts, incluido 01 compostura.

Construcción de Cobertura de secado 15 unidades.

3.2 Capacitación especializada en cosecha y post cosecha

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en manejo de post cosecha como también la intervención de los técnicos y promotores. Se capacitara a 160 familias ósea 32 familias y 05 talleres en los sectores: Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Los temas a tratar son: identificación de frutos maduros aptos para la cosecha, material a usar y forma de cosecha, recolección de frutos cosechados, beneficios de frutos, separación de las semillas de las placentas, recolección de las semillas, fermentado de las semillas, tiempo de fermentación, secado de las semillas, envasado de las semillas y almacenado de semillas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS
Ing. George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

HA

3.3 Capacitación especializada en secado, selección de granos y almacenado

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en manejo de post cosecha como también la intervención de los técnicos y promotores. Se capacitara a 160 familias ósea 32 familias y 05 talleres en los sectores: Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Para lo cual se tomara en cuenta el porcentaje de humedad, se considera grano seco cuando tiene una humedad de 7 a 8 % para el almacenado. La selección de granos se hace en zarandas o tamices de acuerdo a las exigencias del mercado. Los granos secos se hace el envasado en costales de yute y luego colocado en parihuelas bajo sombra y cerrado en almacén ventilado

3.4 Capacitación en certificación orgánica del cultivo del cacao

Actividades a Realizar: Se contara con el especialista en campo, técnicos y promotores además las familias beneficiarias Se capacitara a 160 familias ósea 32 familias y 05 talleres en los sectores: Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Se tendrá que elaborar el reglamento interno de certificación orgánica del cultivo del cacao concerniente a: **Protección del medio ambiente** en la cual se tendrá prácticas de no usar productos químicos, quema de rastrojo, instalación de micro relleno sanitario, protección de cuencas y micro cuencas y protección de la vida silvestre. **Ejecutar labores de abonamiento** se tomara en cuenta la preparación y aplicación de abonos orgánicos. **Asociar el cultivo con especies leguminosas y forestales.** **Control adecuado y oportuno de las malezas** utilizando machetes y cultivadoras. **Evitar la erosión de los suelos** utilizando sistemas de siembra 03 bolillos y curvas a nivel. **Cosechar mazorcas maduras, separando las enfermas** lo cual se fomentara la utilización de cajones de madera para obtener un grano de alta calidad.

4.0 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL


4.1 Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de genero

4.1.1 Capacitación en liderazgo y equidad de genero

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familia por taller. Los temas a tratar es concerniente en liderazgo y equidad de género para esto el especialista presentara un informe por taller.

4.1.2 Capacitación en desarrollo en relaciones humanas

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de



desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familia por taller. Los temas a tratar es concerniente a desarrollo en relaciones humanas para esto el especialista presentara un informe por taller.

4.2 Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones de los productores

4.2.1 Capacitación en la formulación de instrumentos de planificación y gestión.

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familia por taller. Los temas a tratar es concerniente a instrumentos de planificación y gestión para esto el especialista presentara un informe por taller.

4.2.2 Capacitación en Asociatividad y gestión empresarial

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familia por taller. Los temas a tratar es concerniente a Asociatividad y gestión empresarial para esto el especialista presentara un informe por taller.


4.2.3 Conformación de comités de productores

Actividades a Realizar: Los especialistas en fortalecimiento organizacional serán los encargados de organizar 16 comités, 04 comités por mes empezando el mes de abril, 3 el mes de mayo, 03 el mes de junio y 02 comités por mes de julio a septiembre. Durante 06 meses de ejecución del proyecto en las 20 comunidades que conforman las 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Para todo esto se presentara el acta de constitución de cada comité

4.2.4 Capacitación en cooperativismo

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familias por taller. Los temas a tratar es concerniente a cooperativismo para esto el especialista presentara un informe por taller y número de familias capacitadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Handwritten signature]

4.2.5 Elaboración de plan de negocios

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de elaborar 01 plan de negocios en tal sentido se vertira la sostenibilidad de las asociaciones como también la administración de una finca.

4.2.6 Capacitación en contabilidad familiar

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familias por taller. Los temas a tratar son concerniente a contabilidad familiar. Esta capacitación enseñara al productor a ordenar sus ingresos y egresos de su costo de producción; Para esto el especialista presentara un informe por taller y número de familias capacitadas

4.2.7 Capacitación en gestión comercial y empresarial

Actividades a Realizar: Se contratara un especialista en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación comercial, lo cual estarán a cargo de desarrollar 05 talleres durante los 05 meses, en 04 zonas de intervención ósea: Sector Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con una meta de capacitar a 160 familias, 32 familias por taller. Los temas a tratar son concerniente a la gestión comercial y empresarial. Esta capacitación enseñara al productor a ser más competitivos en el mercado y sean sostenibles en el tiempo ya que con esta capacitación marcara el éxito y rentabilidad del cultivo del cacao para esto el especialista presentara un informe por taller y número de familias capacitada


4.2.8 Diseño, difusión y adquisición de material didáctico para la gestión empresarial y comercial

Actividades a Realizar: Se elaborara 01 millar de material didáctico para ser repartidos a las familias beneficiadas a través de los técnicos y promotores de campo en los eventos de las capacitaciones de los diferentes temas, como también la difusión de las bondades del cacao como alternativa licita de cultivo en los sectores de Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga.

4.2.9 Elaboración de fichas técnicas

Actividades a Realizar: Se elaborara 0.5 millar de fichas técnicas para ser repartidos a las familias beneficiadas a través de los técnicos y promotores de campo en los eventos de las capacitaciones de los diferentes temas, como también la difusión de las

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
Lulu Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

bondades del cacao como alternativa licita de cultivo en los sectores de Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con las fichas técnicas tendrá como objetivo sensibilizar la nueva tecnología del cultivo de cacao y así lograr erradicar cultivos ilícitos que están sembrados en la zona de intervención.

4.2.10 Difusión de boletines informativos

Actividades a Realizar: Se organizara con los técnicos, promotores y especialistas a 03 campañas durante el año con la finalidad de sensibilizar y publicar la presencia del gobierno central a través de DEVIDA en los sectores de Cuiparillo, Shucush-Yacu, Yanayacu y Huallaga. Con la finalidad de erradicar y cambiar el cultivo ilícito por un cultivo licito que es el cacao.

4.2.11 Spot publicitario

Actividades a Realizar: Se grabara 02 spot publicitario donde se da a conocer a la población Alto Amazonense la intervención del estado mediante DEVIDA en lugares propensos a cultivos ilícitos, de esa forma incentivar a los agricultores la siembra del cacao y sus bondades en el mercado local, nacional e internacional. Para esto se contratara a las televisoras y radio difusión de alcance provincial.

4.2.12 Difusión de programas en medios masivos

Actividades a Realizar: Se contratara espacios radiales y televisivos para la difusión del cultivo de cacao como una alternativa a la siembra de cultivos ilícitos. Esto se transmitirá mediante un programa diario durante 05 meses.

4.3 Desarrollar intercambio de experiencias con productores y compradores de otras regiones.

4.3.1 Intercambio de experiencias


Actividades a Realizar: Para esta actividad se capacitara a 30 beneficiarios estarán en condiciones de realizar intercambios de experiencias en 01 pasantía que se realizara en el mes de noviembre. Estos agricultores seleccionados con características de líder serán dirigidos por los especialistas para lo cual viajaran a la localidad de Juanjui donde están las empresas cacaoteras. Para toda esta actividad se tendrá una permanencia de 04 días.

5.0 SUPERVISION

5.1 Plan de seguimiento y supervisión

Actividades a Realizar: Se contratara un profesional en supervisión para elaborar 01 plan de seguimiento y supervisión lo cual será presentado en el mes de febrero al coordinador para ser aprobado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
Barrientos
José Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS
Ing. George Navarrod Cordova
ING. GEORGE NAVARRD CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

fel


5.2 Labores de seguimiento y supervisión

Actividades a Realizar: Se contratara un profesional en supervisión para realizar el seguimiento permanente de la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, asimismo realizara la evaluación mensual de las rendiciones de los informes físicos, financieros y avances de actividades.

6.0 Estudio Definitivo

Actividades a Realizar: Se contratara persona natural o jurídica para la elaboración del Expediente Técnico lo cual estará comprendida el aporte de contrapartida de la Municipalidad Distrital de Teniente Cesar López rojas.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Balcázar Quintana
JOSÉ LUIS BALCÁZAR QUINTANA
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS

George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Resumen de Ficha Técnica de Cultivo de Cacao.

Nombre científico	Teobroma cacao
Época de siembra	Todo el año suelos de altura
Clima	Mínima de 23° C ,Máxima de 32° C Precipitación : 1,500 a 2,5500 mm/año
Tamaño de planta	5 metros en 3 años, y alcanza 8 metros hacia la edad de 10 años.
Tipo de siembra	1ro. Vivero necesitan manejo durante 4 a 10 meses hasta su trasplante definitivo en el campo (después del injerto). 2do Campo definitivo en sistemas agroforestales (SAF).
Suelos	Suelos profundos y con abundante materia orgánica, que no sean pedregosos ni endurecidos, con buen drenaje durante el invierno y que conserve la humedad durante el verano. (franco arcilloso), de preferencia ondulado.
Variedad	Criollo, de la zona, por sus cualidades aromáticas y tamaño de grano, Injertar, luego de 5 meses el cacao pasa a campo definitivo. Injertar cacao CCN-51. Se trata de una especie híbrida, resistente a las enfermedades y que tiene aproximadamente cuatro veces más rendimiento que las variedades clásicas (criollo, forastero y trinitario).
Abonamiento	Aplicar materia orgánica a la preparación del terreno del almacigo. Aplicar 5 kg de compost por m ² Gallinaza abonos verdes, que antes de la floración son incorporadas al suelo
Germinación	5 a 7 días semillero y trasplante a campo definitivo desde los 18 días a 25 pasado este tiempo no es recomendable sembrar.
Riegos	En vivero. Frecuentes y ligeros, evitar los golpes de agua.
Distanciamiento	En SAF 3 X3 entre surcos y plantas Aporcar a los 20 días del trasplante y luego a los 40 días.
Control de malezas	Realizarlo manualmente cada 3 meses
Control de plaga y enfermedades	La Monilia es un hongo que ataca únicamente los frutos o mazorcas en todas sus edades, causando pudrición de los granos. Puede causar la pérdida de toda la producción. Cortar los frutos enfermos cada 8 días , enterrarlos, control de malezas, Escoba de bruja, pudrición parda, Mal del Machete Control Manejo integrado: culturales , Fitosanitarias, Genéticas (clones, hidricos resistentes o tolerantes), Biológicas
Parte comestible	Semilla
Periodo de cosecha	A partir del 3 año y alcanza su mayor producción entre los 6to y 7 mo. año y se realiza cada 15 días
Momento de cosecha	Fruto amarillo – maduro, cuando se golpea con los nudos de los dedos se produce un sonido hueco
Rendimiento	450 kilo de almendra/ ha, pero al 7 año es de 800 kilos de almendra.
Conservación	5 días en lugares frescos y secos.
Utilización	Elaboración de chocolate, confitería, industria cosmética, farmacéutica, pulpa de cacao para bebidas, cascara comida de animales, ceniza elaborar jabón, y fertilizantes, polvo ingrediente en casi cualquier alimento, bebidas, postres , helados, tortas, galletas.
<p>Criollo es famoso por su finura y sus aromas poderosos.</p> <p>Valor nutritivo del cacao Calorias por 100 gramos: 272, Sodio 20, Potasio 2000, Calcio 200, Magnesio 550, Fosforo 700, Hierro 400, Cobre 5.2, Zinc 9.2, Selenio 13, ácidos grasos saturados 6.8, ácidos grasos mono insaturados 3.8, ácidos poliinsaturados 0.4, Vitamina k 2.4</p>	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature or initials.

En el siguiente esquema se grafica el proceso de aprendizaje en relación a las actividades a desarrollar:



Para asegurar la calidad de los servicios de asistencia técnica, se establecerán parámetros de carga laboral para cada extensionista, garantizando la cobertura de asistencia técnica a cada participante.

Implementación de ECA's.


Como regla general, se considera que cada ECA deberá tener como mínimo 15 y máximo de 30 agricultores, rango que se aplica de acuerdo al contexto del ámbito de intervención (dispersión, conectividad, seguridad); a partir de ello, se proyecta la Instalación de 20 Grupos de ECA's.

D. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

A continuación se precisan las Metas Físicas y Financieras correspondientemente en los formatos establecidos, los que se puntualizan a continuación

- Formato 2 - Programación de metas físicas 2016
- Formato 3 - Programación de metas financieras 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS
Ing. George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

JL

• Formato 2.

ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS REFORMULADO																			
ENTIDAD EJECUTORA		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS																	
PROG. PPTAL		DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS																	
PROYECTO		MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS-LORETO																	
CODIGO SNIP		250451																	
CODIGO COMPONENTE (01)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (03)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS(4)	UNIDAD DE MEDIDA (05)	META MENSUAL (06)												META ANUAL (07)		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	GESTION DE PROYECTOS	Selección de Proyectos																	
		1.1	Lanzamiento de Proyecto	Evento	1													1	
		1.2	Elaboración de Linea de Base	Estudio	1												1		
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD	2.1. Mejora de las capacidades del Personal Técnico del Proyecto																	
		2.1.1	Capacitación en Metodologías Extension de ECAs (01 Taller)	Persona capacitada	26													26	
		2.1.2	Capacitación y actualización en el manejo tecnológico de cultivo de cacao (01 Taller)	Persona capacitada	26														26
		2.1.3	Capacitación en Relaciones Humanas y gestión empresarial (01 Taller)	Persona capacitada			26												26
		2.2. Mejora de las capacidades Técnicas de los Productores de Cacao																	
		2.2.1	Instalación de ECAs	ECAs			14	1											15
		2.2.2	Implementación de las secciones de ECAs	Sección				19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	180
		2.2.3	Capacitación de participantes mediante ECAs (365 personas capacitadas)	Persona capacitada															365
		2.2.4	Instalación de parcelas demostrativas (15 parcelas demostrativas de 0.5 ha cda)	Hectáreas				3	1.5	2.0									7.5
		2.2.5	Asistencia Técnica Personalizada a través de visitas técnicas (371 familias capacitadas)	Visita Técnica				400	400	400	400	320	320	320	320	320	320	320	3200
2.2.6	Hacer las actividades del cultivo de cacao (373 hectáreas)	Hectáreas														371	373		
2.2.7	Implementación de Días de Campo (04 Eventos)	Persona capacitada							100	100	100	100					400		
3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN POST COSECHA	3. Mejoramiento de la calidad en post cosecha																	
		3.1	Construcción de cajones fermentadores, coberturas cajón de beneficio, cobertura del secado y lermes de secado	Módulos					3	4		4	3	1				15	
		3.2	Capacitación especializada en cosecha y post cosecha (16 talleres)	Persona capacitada				32	32	32	32	32						160	
		3.3	Capacitación especializada en Cacao, selección de granos y almacenado (16 talleres)	Persona capacitada				32	32	32	32	32						160	
		3.4	Capacitación en certificación orgánica del cultivo de cacao (16 talleres)	Persona capacitada							32	32	32	32	32	32			160
4	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL	4.1. Desarrollar Capacidades directivas y de Liderazgo con enfoque de genero																	
		4.1.1	Capacitación en liderazgo y equidad de genero (16 talleres)	Persona capacitada				32	32	32	32	32						160	
		4.1.2	Capacitación en desarrollo de relaciones humanas (16 talleres)	Persona capacitada				32	32	32	32	32						160	
		4.2. Mejorar la capacidad de Gestión de los organizadores de las producciones																	
		4.2.1	Capacitación en la formulación de instrumentos de planificación y gestión (16 talleres)	Persona capacitada						32	32	32	32	32					160
		4.2.2	Capacitación en actividad y gestión empresarial (16 talleres)	Persona capacitada						32	32	32	32	32					160
		4.2.3	Conformación de comités de productores	Comité			4	3	3	2	2	2							16
		4.2.4	Capacitación en Cooperativismo (16 talleres)	Persona capacitada						32	32	32	32	32					160
		4.2.5	Elaboración del Plan de negocios	Plan												1			1
		4.2.6	Capacitación en contabilidad familiar (16 talleres)	Persona capacitada						32	32	32	32	32					160
		4.2.7	Capacitación en gestión comercial y empresarial (16 talleres)	Persona capacitada						32	32	32	32	32					160
		4.2.8	Diseño, difusión y adquisición de material gráfico para la gestión empresarial y comercial	Mtar				0.5	0.5										1
		4.2.9	Elaboración de libros bonos	Mtar				0.5											0.5
		4.2.10	Difusión de boletines informativos	Campaña					1		1						1		3
4.2.11	Spot publicitario	Spot				1								1			1		
4.2.12	Difusión de programas en medios masivos	Programa						1	1	1	1	1					5		
4.3. Desarrollar intercambio de experiencias con productores y compradores de otras regiones (Pasarinis)																			
4.3.1	Intercambio de Experiencias (01 evento)	Persona capacitada													30		30		
5	SUPERVISION	5. Supervisión																	
		5.1	Plan de Seguimiento y Supervisión	Plan	1													1	
		5.2	Tareas de seguimiento y supervisión	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
6	ESTUDIO DEFINITIVO	6. Estudio definitivo																	
		6.1	Estudio definitivo																

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Barrientos Quintana
 GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
 SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar López Rojas - Alto Amazonas-Loreto

ANÁLISIS DE METAS FÍSICAS JUSTIFICADAS							
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS							
PROG PPTAL: DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS							
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS-LORETO							
CODIGO SNP: 250453							
CODIGO COMPONENTE (P1)	COMPONENTES (P2)	CODIGO ACTIVIDAD (P3)	ACTIVIDADES/US ACTIVIDADES/TAREAS (P4)	UNIDAD DE MEDIDA (P5)	META INICIAL	META ACTUAL	JUSTIFICACION
1	GESTION DE PROTECTOS	Revisión de Proyectos					
		1.1	Elaboración del Proyecto	Proyecto	1	1	SE MANTIENE
		1.2	Elaboración de Lineas de Base	Evento	1	1	SE MANTIENE
2	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD	2.1. Mejora de las capacidades del Personal Técnico del Proyecto					
		2.1.1	Capacitación 44 Módulos para Cobertura de ICAD (01 Taller)	Personas capacitadas	20	20	SE MANTIENE
		2.1.2	Capacitación 170 actividades en el manejo integrado del cultivo de cacao (01 Taller)	Personas capacitadas	30	28	SE MANTIENE
		2.1.3	Capacitación en Manejo de plagas y gestión empresarial (01 Taller)	Personas capacitadas	25	25	SE MANTIENE
		2.2. Mejora de las capacidades Técnicas de los Productores de Cacao					
		2.2.1	Instalación de ECA's	ECA's	14	19	SE MANTIENE
		2.2.2	Implementación de los talleres de ECA's	Sesión	160	160	SE MANTIENE
		2.2.3	Capacitación de 240 personas mediante ECA's (240 personas capacitadas)	Personas capacitadas	320	326	SE INCREMENTO DE ACUERDO AL INF. SEME. 04-2018-MD/CJ-R. DE VIGABARIL del 21/06/2018
		2.2.4	Instalación de 14 parcelas demostrativas (14 parcelas demostrativas de 0.5 ha ca)	Hectáreas	6.6	7.8	SE INCREMENTO DE ACUERDO AL INF. SEME. 04-2018-MD/CJ-R. DE VIGABARIL del 21/06/2018
		2.2.5	Asistencia Técnica Personalizada a 371 familias Moneas (371 familias capacitadas)	Veles Técnica	3260	3206	SE MANTIENE
		2.2.6	Realización de visitas del cultivo de cacao (773 Hectáreas)	Hectáreas	371	373	SE INCREMENTO DE 2 Hectáreas de acuerdo al Informe #5-2018-MD/CJ-R. DE VIGABARIL del 21/06/2018
2.2.7	Implementación de Días de Campo (04 Eventos)	Personas capacitadas	600	600	SE MANTIENE		
3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN PDA Y COSECHA	3. Representación de la calidad en post cosecha					
		3.1	Construcción de capotes fermentadores, cobertura con de beneficio, cobertura de suelo y tarimas de secado	Módulos	8	15	MODIFICADO de acuerdo al Expediente Técnico, según el reporte de los beneficiarios que se encuentran en producción
		3.2	Capacitación especializada en cosecha y post cosecha (04 talleres)	Personas capacitadas	160	166	SE MANTIENE
		3.3	Capacitación especializada en Secado, selección de granos y almacenamiento (04 talleres)	Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE
4	FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL	3.4 Capacitación en certificación orgánica del cultivo de cacao (04 Talleres)					
		Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE		
		4.1. Desarrollar capacidades organizativas y de liderazgo con enfoque de género					
		4.1.1	Capacitación en liderazgo y equidad de género (04 talleres)	Personas capacitadas	160	164	SE MANTIENE
		4.1.2	Capacitación en desarrollo de relaciones humanas (4 talleres)	Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE
		4.2. Mejorar la capacidad de Gestión de las organizaciones de los productores					
		4.2.1	Capacitación en la formulación de instrumentos de planificación y gestión (04 talleres)	Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE
		4.2.2	Capacitación en productividad y gestión empresarial (04 talleres)	Personas capacitadas	160	161	SE MANTIENE
		4.2.3	Conformación de comités de productores	Comité	16	16	SE MANTIENE
		4.2.4	Capacitación en Cooperativismo (04 talleres)	Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE
		4.2.5	Elaboración de Plan de negocio	Plan	1	1	SE MANTIENE
		4.2.6	Capacitación en contabilidad familiar (04 talleres)	Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE
		4.2.7	Capacitación en gestión comercial y empresarial (04 talleres)	Personas capacitadas	160	160	SE MANTIENE
		4.2.8	Creación, diseño y adquisición de material de apoyo para la gestión empresarial y comercial	Módulo	1	1	SE MANTIENE
		4.2.9	Elaboración de fichas técnicas	Módulo	6.6	6.6	SE MANTIENE
		4.2.10	Diseño de boletines informativos	Carpeta	3	3	SE MANTIENE
		4.2.11	Realización de ferias	Feria	2	2	SE MANTIENE
		4.2.12	Diseño de programas en medios masivos	Programa	5	5	SE MANTIENE
		4.3. Desarrollar intercambios de experiencias con productores y especialistas de otras regiones (plantillas)					
		4.3.1	Intercambio de Experiencias (01 plantillas)	Personas capacitadas	20	20	SE MANTIENE
5	SUPERVISION	5. Seguimiento					
		5.1	Plan de Seguimiento y Supervisión	Plan	1	1	SE MANTIENE
5.2	Laboras de seguimiento y supervisión	Informe	11	11	SE MANTIENE		
6	ESTUDIO DEFINITIVO	6. Redacción del Informe					
6.1	Elaboración del Expediente Técnico	Expediente	1	1	MODIFICADO, con el aporte según lo pte la Municipalidad		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
19 de Julio de 2018
Ing. Luz Socorro Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Handwritten signature]

Formato 3

FORMATO N° 03

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS 2016

ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS 2016														
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS															
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS															
GENERAL DE GASTO (1)	CODIGO (6)	ESPECIFICA DE GASTO (2)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
																META MENSUALIZADA (SOL/ES) (3)
26	26.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre		31.600.00			120.800.00									
	26.3.1.1.3	Transporte Acuatico		15.500.00			15.500.00	3.000.00								
	26.3.2.1.1	Maquinas y Equipos		11.610.00												
	26.3.2.1.2	Mobiliario		4.570.00												
	26.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos		1.990.00			14.228.00									
	26.3.2.5.2	Equipo de uso agrícola y pesquero		13.100.00												
	26.3.2.9.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones		20.545.80			3.300.00		6.000.00							
	26.6.1.1.7	Semillas y Almacigos							500.00							
	26.7.1.5.1	Gastos por la contratación de Personal	5.968.00	5.968.00	5.968.00	5.968.00	5.968.00	5.968.00	10.868.00	5.968.00	5.968.00	5.968.00	5.968.00	5.968.00	16.068.00	
	26.7.1.5.2	Gastos por la compra de Bienes	30.804.78	2.418.30	16.028.30	2.892.18	2.424.18	17.734.18	5.524.18	2.424.18	2.424.18	2.424.18	2.424.18	2.424.18	2.377.14	
	26.7.1.5.3	Gastos por la contratación de Servicios	79.633.00	49.850.00	62.147.51	79.731.05	60.375.56	79.781.56	63.678.49	69.329.56	69.143.56	71.301.56	56.199.56			
	26.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos				33.771.00										
26.8.1.4.3	Gastos por la contratación de Servicios (Suspensión)	4.500.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00		
TOTAL			0.000	219.621.690	61.936.300	120.871.810	248.982.240	79.467.740	80.160.940	78.770.670	74.310.940	76.060.940	74.680.940	96.414.940	12.242.500.00	

2016-21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Barrientes Quintana
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 2016-21
 79.467.740

ING. GEORGE NAVARRO COBOS
 SUPERVISOR PROYECTO CACAO

ANALISIS DE METAS FINANCIERA JUSTIFICADAS 2016

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 PROG. PPTAL. DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS-LORETO
 CODIGO SNIP 250453

GENERICA DE GASTO	CODIGO	ESPECIFICAS DE GASTO NOMBRE	PRESUPUESTO (POA VIGENTE)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	JUSTIFICACION
	2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	153,800.00	-1,600.00	152,200.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.3.1.1.3	Transporte Acuatico	34,000.00	0.00	34,000.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	11,610.00	0.00	11,610.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,570.00	0.00	4,570.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	16,218.00	0.00	16,218.00	SE MANTIENE
	2.6.3.2.5.2	Equipo de uso agricola y pesquero	13,700.00	-600.00	13,100.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
2.6	2.6.3.2.9.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	29,845.80	0.00	29,845.80	SE MANTIENE
	2.6.6.1.1.7	Semillas y Almacigos	500.00	0.00	500.00	SE MANTIENE
	2.6.7.1.5.1	Gastos por la contratacion de Personal	77,948.00	0.00	77,948.00	SE MANTIENE
	2.6.7.1.5.2	Gastos por la compra de Bienes	99,426.59	-11,950.81	87,475.78	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.7.1.5.3	Gastos por la contratacion de Servicios	724,920.61	14,150.81	739,071.42	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
	2.6.8.1.3.1	Elaboracion de Expedientes Tecnicos	0.00	0.00	33,771.00	CONTRAPARTIDA ASIGNADA POR LA MUNICIPALIDAD
	2.6.8.1.4.3	Gastos por la contratacion de Servicios (Supervision)	44,500.00	0.00	44,500.00	SE A MODIFICADO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
TOTALES			1,211,039.00	0.00	1,244,810.00	


ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
 SUPERVISOR PROYECTO CACAO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Ballesteros Quintana
 GERENTE MUNICIPAL

E. ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
[Signature]

José Luis Barrios Quintana
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
[Signature]

ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Handwritten initials]

1.COSTOS UNITARIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CÉSAR LÓPEZ ROJAS
George Navarro Cordova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten initials

"Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas-Loreto"

COSTOS DIRECTOS

COMPONENTE 01 Gestion del Proyecto

Gestion del Proyecto																	
1.1. Lanzamiento del Proyecto																	
E.A.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNID. S/.	P. TOTAL S/.	FEB.	MAR.	ABRIL.	MAYO.	JUNIO.	JULIO.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DC.	P. TOTAL AÑO 1
	Servicios de Elaboración de Egratarios	Unidad	5.00	103.00	515.00	515.00											515.00
	Combustibles y Lubricantes	Unidad	4.00	540.00	2,160.00												2,160.00
	Servicio de Hospedaje	Unidad	13.00	10.00	130.00												130.00
	Asesoramiento de los participantes al evento de Lanzamiento del Proyecto	Racion	628.00	6.00	3,768.00												3,768.00
	Servicio de Transporte Local	Unidad	4.00	750.00	3,000.00												3,000.00
	Servicio de Publicidad	Unidad	4.00	1,500.00	6,000.00												6,000.00
	Sub Total Lanzamiento del Proyecto				10,473.00												10,473.00

1.2. Mejoramiento de la Línea Base																	
E.A.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNID. S/.	P. TOTAL S/.	FEB.	MAR.	ABRIL.	MAYO.	JUNIO.	JULIO.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DC.	P. TOTAL AÑO 1
	Servicio de Elaboración de Línea de Base	Unidad	1.00	22,400.00	22,400.00												22,400.00
	Sub Total Línea Base				22,400.00												22,400.00

COMPONENTE 02 Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica para Mejorar la Productividad

2.1. Mejorar de las capacidades del personal técnico del proyecto:

2.1.1. Capacitación en metodologías avanzadas de ECA																	
E.A.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNID. S/.	P. TOTAL S/.	FEB.	MAR.	ABRIL.	MAYO.	JUNIO.	JULIO.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DC.	P. TOTAL AÑO 1
	Proyector	Unidad	2.00	3,250.00	6,500.00												6,500.00
	Camara Fotografica Digital	Unidad	2.00	1,560.00	3,900.00												3,900.00
	Camara Financiera	Unidad	1.00	1,210.00	1,210.00												1,210.00
	Papel Bond A4	Unidad	52.00	27.25	1,367.50												1,367.50
	Refrigerios para los técnicos y promotores e invitados (02 días, break mañana y tarde)	Racion	112.00	5.00	560.00												560.00
	Alimentación para los técnicos y promotores (02 Días, Desayuno y Almuerzo)	Racion	112.00	7.00	784.00												784.00
	Sub Total Capacitación en metodologías avanzadas de ECA				14,811.50												14,811.50

2.1.2. Capacitación y asesoración en manejo técnico del cacao																	
E.A.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNID. S/.	P. TOTAL S/.	FEB.	MAR.	ABRIL.	MAYO.	JUNIO.	JULIO.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refrigerios para los técnicos y promotores e invitados (02 días, break mañana y tarde)	Racion	56.00	6.00	280.00												280.00
	Alimentación para los técnicos y promotores (02 Días, Desayuno, Almuerzo y Cena)	Racion	145.00	7.90	1,175.00												1,175.00
	Sub Total Capacitación y asesoración en manejo técnico del cacao				1,455.00												1,455.00

2.1.3. Capacitación en relaciones humanas y gestión empresarial																	
E.A.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNID. S/.	P. TOTAL S/.	FEB.	MAR.	ABRIL.	MAYO.	JUNIO.	JULIO.	AGOST.	SET.	OCT.	NOV.	DC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refrigerios para los técnicos y promotores	Racion	28.00	4.00	112.00												112.00
	Alimentación para los técnicos y promotores	Racion	28.00	6.50	182.00												182.00
	Sub Total Capacitación en relaciones humanas y gestión empresarial				294.00												294.00
	Sub Total 2.1. mejor de las capacidades del personal técnico del proyecto				16,061.50												16,061.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 ALCALDE: MORSE NAVARRO
 SUPERVISOR PROYECTO: [Firma]

"Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de Teniente Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas-Loreto"

2.2.2. Mejoras de las Capacidades Técnicas de los Productores de Cacao

EQ.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	FEB.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOOST.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Moto Jirón 150 cc. Chetoma	Unidad	4/0	7.900,00	31.600,00												31.600,00
	Motor Sillable y Lubricantes	Unidad	13/0	9,00	117,00												117,00
Sub Total Instalación de ECA's					31.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.717,00

2.2.3. Implementación de Suelos ECA's

EQ.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	FEB.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOOST.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Materiales US 120	Unidad	4/0	820,00	3.280,00	3.280,00											3.280,00
	Materiales US 200	Unidad	1/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00											1.200,00
	Moto granalla FS 250	Unidad	2/0	1.850,00	3.700,00	3.700,00											3.700,00
	Moto granalla FS 400	Unidad	2/0	1.650,00	3.300,00	3.300,00											3.300,00
	Mochila Fertilizante SR 400	Unidad	5/0	340,00	1.700,00	1.700,00											1.700,00
	Kil de Herramientas (Tijera de podar, sembrador de poder, cuchillo)	Unidad	22/0	204,55	4.500,00			4.500,00									4.500,00
	Implementos de seguridad (botas y casacos)	Unidad	22/0	80,00	1.760,00			1.760,00									1.760,00
	Zanada 11 Unid (Miel melacida 1 cm.)	Mts	24/0	7,50	180,00			180,00									180,00
	Bolsas Negras de polipropileno de 25 x 10 cm	Mts	20/0	20,00	400,00			400,00									400,00
	Acide en polvo	Kg	30/0	240,00	7.200,00			7.200,00									7.200,00
	Ce de 1 1/2 Ton. (0) para el sector (Vitrina) 01 para el sector	Unidad	6/0	32,00	192,00			192,00									192,00
	Motor de 13 hp	Unidad	2/0	1.500,00	3.000,00			3.000,00									3.000,00
	Combustible (Lubricantes)	Unidad	10/0	9,00	90,00			90,00									90,00
	Servicio de Lectura Marcas (11 Meses)	Unidad	8	1.800,00	14.400,00	14.400,00											14.400,00
	Servicio de Lectura Proveedores (08 Meses)	Unidad	14/0	850,00	11.900,00	11.900,00											11.900,00
	Servicio de Lectura Proveedores (08 Meses)	Unidad	14/0	1.000,00	14.000,00	14.000,00											14.000,00
Sub Total Implementación de Suelos ECA's					56.472,00	56.472,00	0,00	31.270,00	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	56.472,00

2.2.4. Instalación de parcelas demostrativas del procesamiento de cacao de alta calidad

EQ.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT. \$/.	P. TOTAL \$/.	FEB.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOOST.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Bolsa de 15 paletas	Unidad	1/0	31.000,00	31.000,00	31.000,00											31.000,00
	Motor para el cultivo 50 hp	Unidad	1/0	20.545,90	20.545,90	20.545,90											20.545,90
	Servicio de asesoría y capacitación del cultivo (11 meses)	Unidad	1	4.500,00	4.500,00	4.500,00											4.500,00
	Transporte de insumos al cultivo (11 meses)	Unidad	1.440	3,00	4.320,00	4.320,00											4.320,00
	Perforación de 100 metros de riego (11 meses)	Unidad	1.350/0	9,00	12.150,00	12.150,00											12.150,00
Sub Total Capacitación de parcelas demostrativas ECA's (320 parcelas de alta calidad)					72.561,90	72.561,90	0,00	31.270,00	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	72.561,90

MUNICIPALIDAD DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

GERENTE MUNICIPAL

DIRCCON DE PLANIFICACION Y FINANZAS

ALTO AMAZONAS - LORETO

2015

Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cacao en las Comunidades del Distrito de Teriente Cesar Lopez Rojas - Alto Amazonas- Loreto

COMPONENTE 4. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL

Contribucion de servicios de (01) Equipamiento de (02) Fortalecimiento de Organizaciones

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Contribucion de 02 Especialistas en Fortalecimiento Organizacional, Gestion Empresarial y Articulacion Comercial (01 Mes)	Unidad	2.0	3,500.00	7,000.00		7,000.00										7,000.00
	Contribucion de 02 Especialistas en Fortalecimiento Organizacional, Gestion Empresarial y Articulacion Comercial (02 Meses)	Unidad	2.0	4,000.00	8,000.00			8,000.00									8,000.00
	Contribucion de 01 Especialistas en Fortalecimiento Organizacional, Gestion Empresarial y Articulacion Comercial (04 Meses)	Unidad	1.00	4,000.00	4,000.00												4,000.00
	Total Contribucion de servicios de (01) Equipamiento de (02) Fortalecimiento de Organizaciones, Gestion Empresarial				16,000.00		7,000.00	8,000.00									16,000.00

4.1.1. Contribucion en Libros y Equipamiento de (03) Libros

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refugios para los productores que asisten a los talleres	Reccion	86.0	3.50	301.00												301.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	86.0	6.00	516.00												516.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	84.0	5.00	420.00												420.00
	Total Contribucion en Libros y Equipamiento de (03) Libros				1,237.00												1,237.00

4.1.2. Contribucion en Insumos de Relaciones Humanas (03) Libros

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refugios para los productores que asisten a los talleres	Reccion	84.0	3.50	294.00												294.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	84.0	6.00	504.00												504.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	82.0	5.00	410.00												410.00
	Total Contribucion en Insumos de Relaciones Humanas (03) Libros				1,208.00												1,208.00

4.2. Apoyos en la Capacitacion de los productores de las Organizaciones de los productores

4.2.1. Contribucion en la Formacion de Insumos de Participacion y Gestion (03) Libros

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refugios para los productores que asisten a los talleres	Reccion	32.0	3.50	112.00												112.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	32.0	6.00	192.00												192.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	128.0	5.00	640.00												640.00
	Total Contribucion en Insumos de Participacion y Gestion (03) Libros				944.00												944.00

4.2.2. Contribucion en Alimentos y Gestion Empresarial (03) Libros

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refugios para los productores que asisten a los talleres	Reccion	0.0	0.00	0.00												0.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	180.0	5.00	900.00												900.00
	Total Contribucion en Alimentos y Gestion Empresarial (03) Libros				900.00												900.00

4.2.3. Contribucion de comites de Productores

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refugios para los productores que asisten a los talleres	Reccion	0.0	0.00	0.00												0.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	0.0	0.00	0.00												0.00
	Total Contribucion de comites de Productores				0.00												0.00

4.2.4. Contribucion en Cosecha (03) Libros

E.A.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. \$/	P. TOTAL \$/	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	P. TOTAL AÑO 1
	Refugios para los productores que asisten a los talleres	Reccion	0.0	0.00	0.00												0.00
	Alimentacion para los productores que asisten a los talleres	Reccion	180.0	5.00	900.00												900.00
	Total Contribucion en Cosecha (03) Libros				900.00												900.00

MUNICIPALIDAD DE TERIENTE
 TERIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Barrientes Quintana
 GERENTE MUNICIPAL

2.FORMATO SNIP 03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS
[Signature]
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LÓPEZ ROJAS
[Signature]
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Handwritten mark]

**FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**

Para inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos para carácter de Declaración Jurada



Fecha de la última actualización: 29/04/2013

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 250453

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Funcional	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	GOBIERNOS LOCALES

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
LORETO	ALTO AMAZONAS	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	SECTORES: CUIPARILLO, SHUCUSH YACU, YANAYACU Y HUALLAGA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
Nombre:	PLANIFICACION
Persona Responsable de Formular:	ABRECAMINOS ASESORES, CONSULTORES Y EJECUTORES SAC.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	ADRIEL MONTES PINEDO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ROMER VASQUEZ DEL AGUILA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Barrientos
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
 SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Handwritten signature]

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	12/02/2013	ABRECMINOS ASESORES, CONSULTORES Y EJECUTORES SAC.	25.000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

LIMITADO DESARROLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 701 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

LOS PRODUCTORES SE ENCUENTRAN VINCULADOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO, INSTALARON SUS CULTIVOS SIN CONSIDERAR CRITERIOS TECNICOS QUE GENEREN UNA PRODUCCION RENTABLE DE ACUERDO ALAS EXPECTATIVAS ECONOMICAS. LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS POR HECTAREA ES DE 500 KILOS, POR DEBAJO DE LOS PROMEDIOS OBTENIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,000 KG POR HA.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

MEJORAR LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS.

3.4 Análisis de la demanda y oferta


Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

- Alternativa 1 (Recomendada) LA ALTERNATIVA COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1.MEJORAR LAS CAPACIDADES TECNICAS DE LOS PRODUCTORES DE CACAO, MEDIANTE LA ASISTENCIA TECNICA DE PROMOTORES DE CAMPO Y TECNICOS AGROPECUARIOS, MEDIANTE LA APLICACION DE LAS ECAS. 2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCCION POST COSECHA, MEDIANTE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA COSECH Y LA IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON CERTIFICACION ORGANICA. 3.FORTALECIENDO LAS ORGANIZACIONES DE LOS PRODUCTORES, MEDIANTE LA MEJORA DE SUS CAPACIDES DIRIGENCIALES Y DE LIDERAZGO, EFICIENTE GESTION EMPRESARIAL E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON PRODUCTORES Y COMPRADORES.
- Alternativa 2 NO SE CONSIGNA
- Alternativa 3 NO SE CONSIGNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Barrientos Quintana
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
 SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	2,334,444	0	0
	A Precio Social	2,035,335	0	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	12,684,464	0	0
	Tasa Interna Retorno (%)	59.29	0.00	0.00
	Ratio C/E	3,330.16	0.00	0.00
Costos / Efectividad	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)	BENEFICIARIO	0	0

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

1. Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por los productores, en parcelas instaladas con cultivo de cacao. 2. Los servicios de asistencia esta garantizado por la entidad. 3. en la fase de inversión se instalaran 21 módulos demostrativos para las escuelas de campo. 4. La ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades faculta la promoción de las actividades económicas y la firma de convenios con entidades públicas o privadas. 5. Seguimiento y monitoreo, la entidad estará encargada del ejecución, seguimiento y monitoreo y evaluación ex post del proyecto. 6. No existe riesgo de eventos naturales en nuestro caso inundaciones, las parcelas se encuentran instaladas en zonas altas del distrito (mayores de 190 msnm). 7. La entidad ejecutora tiene la capacidad para la ejecución del presente proyecto. Se ejecutaron obras por administración directa y por contrata.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
---------	-------

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)						Total por componente
	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	
GESTION DEL PROYECTO	22,055	20,000	0	20,000	0	20,000	82,055
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD	278,870	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	366,370
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN POST COSECHA	209,850	233,850	0	60,000	0	48,000	551,700

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
Ing. George Navarro Cordova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

HA

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	271,440
GASTOS GENERALES	145,217	145,217	145,217	145,217	145,217	145,214	871,299
SUPERVISION	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	144,000
EXPEDIENTE TECNICO	47,580	0	0	0	0	0	47,580
Total por periodo	772,812	485,807	231,957	311,957	231,957	299,954	2,334,444

5.2 Cronograma de Componentes Fisicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestr e	2do Semestr e	1er Semestr e	2do Semestr e	1er Semestr e	2do Semestr e	
		2014	2014	2015	2015	2016	2016	
GESTION DEL PROYECTO	UNIDAD	27	25	0	24	0	24	100
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD	BENEFICIARIOS	76	5	5	5	5	4	100
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN POST COSECHA	BENEFICIARIOS	38	42	0	11	0	9	100
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL	ORGANIZACION	17	17	17	17	16	16	100
GASTOS GENERALES	UNIDAD	17	17	17	17	16	16	100
SUPERVISION	MESES	17	17	17	17	16	16	100
EXPEDIENTE TECNICO	UNIDAD	100	0	0	0	0	0	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS		Años (Nuevos Soles)		
		2014	2015	2016
Sin PIP	Operación	351,260	351,260	351,260
	Mantenimiento	590,117	590,117	590,117
Con PIP	Operación	801,182	817,205	833,549
	Mantenimiento	2,089,416	2,080,204	2,121,808


5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)			Total por componente
	2014	2015	2016	
Inversiones por reposición	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
Jose Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
Ing. George Navarro Cordova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mejora del nivel de vida de los productores del distrito de Teniente Cesar López Rojas	701 familias incrementan sus ingresos per capita en un 20 por ciento en 5 años, con la producción de cacao	Línea de base. Informe de evaluación	Política pública favorable a la inversión productiva con inclusión.
Propósito	Mejoramiento de la cadena productiva de cacao en el distrito	Incremento de la producción en 33 por ciento en 03 años	Reporte estadístico agropecuario de la Oficina Agraria Yurimaguas	Demanda de cacao en el mercado.
Componentes	1. Mejora de las capacidades técnicas de los productores, profesionales y técnicos 2. mejoramiento de la calidad de producción en post cosecha. 3. Fortalecimiento de organizaciones, gestión empresarial y articulación comercial	21 promotores y 05 profesionales mejoran su capacidad técnica para mejorar la producción de cacao 701 familias incrementan su producción de 500 Kg. a 800 Kg en el primer año.	Lista de asistencia de participantes. informes de evaluación individual. Informe mensual de extensionistas. Actas de permanencia por la capacitación realizada por los capacitadores y beneficiarios. Diagnostico de capacidades. Informes anuales	Profesionales participan en la capacitación. Productores sensibilizados en el cultivo de cacao, participan activamente para el manejo del cultivo. Productores sensibilizados en el cultivo de cacao, participan activamente para el manejo del cultivo. Productores seleccionados participan activamente en las capacitaciones y actividades del proyecto.
Actividades	1. Gestión del Proyecto, Taller de lanzamiento. Suscripción de actas de participación de beneficiarios. Elaboración de línea de base inicial. Evaluación anual del proyecto. 1.1. Desarrollar capacidades de los promotores locales, profesionales y	01 taller de lanzamiento realizado. 010 acta suscrita. 01 línea de base inicial elaborada. 03 evaluaciones realizadas al proyecto. 26 promotores y técnicos mejoran su capacidad técnica 701 familias beneficiarias mejoran su capacidad	Informe avance de actividades. Evaluación de procesos. Evaluación de procesos. Informe avance de actividades. Informe de avance de actividades. Evaluación de procesos. Relación de participantes. Informe Avance de actividades.	Recursos presupuestales disponibles. Familias beneficiarias participan activamente en practicas dirigidas. Familias beneficiarias participan activamente en innovación tecnológica. Hombres y mujeres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
[Firma]
José Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS

[Firma]
G. GEORGE NAVARRO CORDOV,
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Firma]

<p>técnicos. 1.2. Asistencia técnica para mejorar la productividad con aplicación de metodologías ECAs, Practicas dirigidas en suelos y fertilización. Practicas dirigidas en construcción y mantenimiento de camas de germinación y recría, tinglado, siembra de semillas y riego. Practicas dirigidas en preparación de substrato, llenado y acomodo de bolsas y repique de plántulas. Practicas dirigidas en injertación de varas yemas. Practicas dirigidas en plantación definitiva poceo, siembra de plantones, densidad de siembra, plateo. Practicas dirigidas en manejo integrado de plagas. Practicas dirigidas en podas y manejo de sombras. 1.3. Instalación de módulos de aprendizaje en campo de agricultores. 1.4. Desarrollo de capacidades en el uso de materiales, equipos e insumos. 2.1.</p>	<p>productiva. 701 familias conocen el uso e abonos orgánicos 21 módulos de aprendizaje instalados de acuerdo a las especificaciones técnicas , 21 Promotores y 04 técnicos, reciben capacitación en manejo de equipos, materiales e insumos 701 familias reciben capacitación en instalación y manejo de cajones de beneficio y secado del producto. 701 familias reciben capacitación en manejo orgánico del cacao de acuerdo a la legislación vigente. 21 promotores 04 técnicos y 36 agricultores reciben capacitación en temas de liderazgo, equidad de género. 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres participan en el fortalecimiento de las organizaciones. 21 promotores, 04 técnicos y 36 agricultores reciben capacitaciones en gestión empresarial, Plan de Negocios, Contabilidad familiar. 20</p>	<p>Informe Avance de actividades.. Informe avance de actividades. Relación de participantes. Evaluación de procesos. Relación de participantes. Evaluación de procesos</p>	<p>participan en actividades dirigenciales y de liderazgo. Beneficiarios apoyan la formación de la Asociación de productores cacaoteros. Miembros de la Asociación Participan en acciones de gestión. Productores participan en experiencias relacionados al cacao. Productores participan en experiencias de cacao con otros productores. Disponibilidad de recursos presupuestados.</p>
--	--	--	---

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
DIRENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

JH

Aplicación de tecnologías para el beneficio del cacao 2.2. Certificación orgánica de las parcelas de acuerdo a las exigencias del mercado. 3.1. Eficiente capacidad de gestión de las organizaciones de productores y equidad de género. 3.2. Desarrollo de capacidades en gestión empresarial 3.3. Fomentar la articulación entre productores y compradores. Costo Directo 1,189,510 Gestión del Proyecto S/ 82,055. Gastos generales S/. 871,299 Supervisión S/. 144,000 Expediente Técnico S/. 47,580 Costo Total del Proyecto S/. 2,334,444	agricultores calificados realizan intercambio de experiencias con productores y compradores de otras regiones. Pasantías, Ferias, Control de calidad, rueda de negocios.
---	--

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE REALIZARA LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
13/02/2013 7:17 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas
24/04/2013 9:49 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas
24/04/2013 9:50 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas
29/04/2013 19:51 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas
29/04/2013 19:51 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 José Luis Barrientos Quintana
 GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
 ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
 SUPERVISOR PROYECTO CACAO

[Handwritten signature]

29/04/2013	19:52 Hrs.	PERFIL		DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	Notas
29/04/2013	19:52 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas
30/04/2013	16:00 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
OFICIO N 005-2013-UF-MDTCLR	12/02/2013	SALIDA	PLANIFICACION
OFICIO N 005-2013-UF-MDTCLR	12/02/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
OFICIO N° 003-2013-MDTCLR-OPI	12/02/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
003-2013/MDTCLR-OPI	30/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

9.2 Documentos Complementarios

Documento	Observación	Fecha	Tipo	Origen
OFICIO N° 05-2013-MDTCLR-OPI	(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *	07/05/2013	ENTRADA	DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: 003-2013/MDTCLR-OPI

Especialista que Recomienda la Viabilidad: JAVIER GOMEZ PUERTA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: JAVIER GOMEZ PUERTA

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 30/04/2013


11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI LOCALIDAD DISTRITAL DE
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

PIP EN LOCALIDADES RURALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientes Quintana
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Cordova
ING: GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

Handwritten signature


3. MAPA DEL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
José Luis Barrientos Quintana
.....
José Luis Barrientos Quintana
GERENTE MUNICIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CESAR LOPEZ ROJAS
George Navarro Córdova
.....
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

HH



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS
José Luis Boyzanes Quintana
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL TENIENTE
CÉSAR LÓPEZ ROJAS
Ing. George Navarro Córdova
ING. GEORGE NAVARRO CORDOVA
SUPERVISOR PROYECTO CACAO

HA