

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 001

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	x	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		x

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- \* Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- \* Item 5: Solo para las Actividades
- \* Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Rocio LIMAYMANTA VELASQUEZ

**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

*Rocio Limaymanta Velásquez*  
Rocio Limaymanta Velásquez  
Especialista en Infraestructura

Nombre del Especialista Técnico

29/01/2016

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Chou GASPAS MARCA


**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

*Chou Gaspar Marca*  
Chou Gaspar Marca  
Jefe (e) de la Oficina Zonal - La Merced

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

29/01/2016

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ**



**PLAN OPERATIVO ANUAL**

**POA (2016)**

**ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL  
ÁMBITO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ TRAMOS: CUMBRE  
LANDEO – BAJO UNIÓN, BAJO UNIÓN – NACIENTE NAZARATEGUI,  
CUMBRE LANDEO – ALTO UNIÓN, ALTO UNIÓN– NAZARATEGUI;  
DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA -  
PASCO.**

**UBICACIÓN:**

**REGIÓN : PASCO**  
**PROVINCIA : OXAPAMPA**  
**DISTRITO : PUERTO BERMÚDEZ**

**2016**

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ  
  
-----  
Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



## INDICE

I.- DATOS GENERALES	PAG.
1.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.....	2
1.2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.....	2
1.2.1. OBJETIVO GENERAL .....	2
1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO.....	2
1.3. MONTO DE LA INVERSION .....	3
1.4. MODALIDAD DE EJECUCION.....	3
1.5. PLAZO DE LA EJECUCION (MESES) .....	4
1.6. AMBITO DE LA INVERCION .....	4
1.7. NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2016 .....	5
<b>2.- DESCRIPCION POR ACTIVIDAD</b>	
2.1. METAS.....	5
2.2. PRIORIZACION.....	6
2.2.1. CAMINOS PRIORIZADOS.....	6
2.3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE INGENIERIA.....	7
2.4. COMPROMISOS.....	8
2.5. EXPEDIENTES TECNICOS.....	8
2.6. PROCESO TECNICO – ADMINISTRATIVO.....	9
2.7. ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION.....	10
<b>3.- PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS</b>	
FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD.	
FORMATO N° 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD.	

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ  
  
Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



## 1.- DATOS GENERALES

### 1.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

"Mantenimiento de caminos vecinales en el ámbito del distrito de Puerto Bermúdez tramos: Cumbre Landeo – Bajo Unión, Bajo Unión – Naciente Nazaratégui, Cumbre Landeo – Alto Unión, Alto Unión – Nazaratégui; Distrito De Puerto Bermúdez, Provincia De Oxapampa - Pasco.

### 1.2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

#### 1.2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo central de esta actividad es recuperar el pavimento afirmado desgastado de cada uno de los tramos mencionados y para ello se plantean las estrategias de contar con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

#### 1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

- Menor costo del transporte, al contar con una infraestructura vial adecuada disminuirá el costo por flete hacia los mercados locales y regionales, así como la facilidad de trasladar las semillas y fertilizantes a los terrenos de producción.
- Incremento del flujo vehicular, para la facilidad del transporte de carga y pasajeros, al contar con una infraestructura vial adecuada.
- Lograr que el camino sea una vía integradora de las poblaciones aledañas a ésta, así como permitir la generación de empleo e incrementar el nivel socio-económico de las poblaciones beneficiadas, lo que se logra con un camino que brinde condiciones de comunicación y transporte de forma rápida y segura, tanto para las personas como para la producción agrícola.

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMÚDEZ

Ing. Ever O. Macedo Ramírez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL

**1.3. MONTO DE LA INVERSIÓN**

El monto total de inversión será de S/. **945,000.00** Nuevo Soles (Novecientos cuarenta y cinco mil con 00/100 nuevo soles).

**1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

La ejecución de la actividad se realizará para la modalidad de Contrata. A continuación los detalles de los tramos y los presupuestos estimados para cada tramo; la misma que será sincerada con la elaboración del Estudio del Expediente Técnico.

TRAMOS	LONG (KM)	TIPO	COSTO DIRECTO
Cumbre Landeo - Bajo Unión	7	TRAMO I	146,300.00
Bajo Unión - Naciente Nazarategui	8	TRAMO II	167,200.00
Cumbre Landeo - Alto Unión	7	TRAMO III	146,300.00
Alto Unión - Nazarategui	10	TRAMO IV	209,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>668,800.00</b>
GASTOS GENERALES (5%)			33,440.00
UTILIDAD (5%)			33,440.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>735,680.00</b>
IGV (18%)			132,422.40
<b>PRESUPUESTO</b>			<b>868,102.40</b>
SUPERVISION			27,000.00
EXPEDIENTE			49,897.60
<b>MONTO DE INVERSION</b>			<b>945,000.00</b>

**1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):**

La ejecución de la actividad está programada para 04 meses

**1.6. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:**

Región : Pasco  
Provincia : Oxapampa  
Distrito : Puerto Bermúdez  
Provincia : Oxapampa


MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMÚDEZ  
  
Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ TRAMOS: CUMBRE LANDEO – BAJO UNIÓN, BAJO UNIÓN – NACIENTE NAZARATEGUI, CUMBRE LANDEO – ALTO UNIÓN, ALTO UNIÓN – NAZARATEGUI; DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO.



Departamento : Pasco  
Región Natural : Selva  
Altitud : 280msnm

El ámbito de influencia del proyecto directamente beneficiara a las comunidades nativas del distrito de puerto Bermúdez, con una altitud de 280msnm.



MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ

Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



En el siguiente cuadro se detallan las comunidades beneficiadas Directamente:

COMUNIDADES NATIVAS	DISTRITO
CUMBRE LANDEO	PUERTO BERMUDEZ
BAJO UNION	
NACIENTE NAZARATEGUI	
ALTO UNION	
NAZARATEGUI	

### 1.7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2016

La población directamente beneficiada es de 90 Familias distribuidas en las comunidades nativas asentadas en el área de influencia del proyecto. Esta población ha sido proyectada por el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) en base a la información correspondiente al banco de información distrital, distribuyéndose de la siguiente manera:

Cuadro: Población de las Localidades Beneficiadas

DISTRITO	COMUNIDADES NATIVAS	Nº DE FAMILIAS	Nº DE HABITANTES	CONDICION DE POBREZA
PUERTO BERMUDEZ	CUMBRE LANDEO	20	100	POBREZA EXTREMA
	BAJO UNION	10	50	POBREZA EXTREMA
	NACIENTE NAZARATEGUI	15	75	EXTREMA POBREZA
	ALTO UNION	15	125	EXTREMA POBREZA
	NAZARATEGUI	20	100	EXTREMA POBREZA
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>	<b>450</b>	<b>EXTREMA POBREZA</b>

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ  
  
 Ing Ever O. Macedo Ramirez  
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



## 2. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

### 2.1 METAS:

La meta principal del mantenimiento de caminos es complementar esta actividad con los Proyectos y Actividades productivas promovidas a través de DEVIDA a fin de crear condiciones adecuadas de transporte en la zona, mediante el mantenimiento periódico de caminos vecinales, que permita de manera eficiente la evacuación de la producción agrícola y ganadera hacia los mercados de consumo, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los pobladores del distrito de Puerto Bermúdez.

Asimismo se dará un mantenimiento de 32+000 Km. Los cuales están considerados en seis (04) tramos, esto es debido a que se cuenta con el presupuesto y a la vez la necesidad de mejorar estos caminos vecinales es mayor, para que los agricultores se inserten en el mercado, y también tengan un acceso a los servicios del estado principalmente de salud y educación.

ITEM	ACTIVIDAD	TRAMO	LONG/KM
01	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	CUMBRE LANDEO-BAJO UNION	7+000.00
02	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	BAJO UNION-NACIENTE NAZARATEGUI	8+000.00
03	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	CUMBRE LANDEO-ALTO UNION	7+000.00
04	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL	ALTO UNION-NAZARATEGUI	10+000.00

### 2.2 PRIORIZACIÓN

Se ha establecido, conjuntamente con DEVIDA, las consideraciones o criterios para la selección de los caminos que serán parte de las Actividades de mantenimiento periódico. En tal sentido se han identificado los centros de producción y su correlación con los caminos a mantener así como el grado de aceptación en participar

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMÚDEZ

Ing. Evé O. Macedo Ramírez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL





en estas Actividades de parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Se han establecido, entre otros, como criterios de priorización:

- Caminos rehabilitados que no estén programados por la Municipalidad para el mantenimiento periódico.
- Caminos que estén comprendidos dentro de las zonas de producción, principalmente que hayan sido apoyadas por DEVIDA.
- Que haya voluntad, de parte de la comunidad, de participar en el mantenimiento rutinario.

### 2.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA

La actividad de "Mantenimiento de caminos vecinales en el ámbito del distrito de Puerto Bermúdez tramos: Cumbre Landeo – Bajo Unión, Bajo Unión – Naciente Nazarategui, Cumbre Landeo – Alto Unión, Alto Unión – Nazarategui; Distrito De Puerto Bermúdez, Provincia De Oxapampa – Pasco", a ejecutarse en 32+000 Km consiste trabajo en cuatro tramos, en la que se llegara a ejecutar las siguientes actividades:

- Trabajo de Reconfiguración de terraplén, recuperando el material existente, en un ancho de plataforma de 3.60 m, con su debido peralte (lomo de pescado).
- Se realizara la Reposición de material para la plataforma con afirmado, un espesor mínimo de 15 cm, con la debida compactación, en un ancho de 3.60 m, en zonas necesarias, cumpliendo con las normas de bombeo, peraltes y grado de compactación.
- Se llegara a realizar a reconfiguración de las Cunetas de tierra, de sección triangular, de 1.00m de ancho y 0,50m de profundidad. Esto en ambos lados del Camino Vecinal, para la adecuada evacuación de las aguas y evitar así la erosión del camino vecinal.

MUNICIPALIDAD DISTR. PTO. BERMÚDEZ

Ing. Ever O. Macédo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



- Se llegara a realizar el Mantenimiento de Puentes de madera, la parte de Viga Transversal y las tablas de huella, asegurados con gancho de acero corrugado de D=3/8".
- En lo referente a Mitigación del Impacto Ambiental, se ha considerado: Restauración de canteras y restauración de patio de máquinas.
- Para el cumplimiento total de las metas físicas, se ha identificado la ubicación de las canteras para el material de afirmado, las mismas que se encuentran a más de 10 Km. de distancia del último, incrementando en el costo de transporte (m3/km).


#### 2.4 COMPROMISOS


Se establecerán compromisos, mediante Actas o acuerdos de los beneficiarios para que a través del Gobierno Local, realicen posteriormente el mantenimiento rutinario. Es decir, que conozcan y apliquen los procedimientos de mantenimiento agrupados, de ser posible, en pequeñas empresas de mantenimiento vial tal cual ha sido diseñado por Provías Descentralizado en la conformación de los IVPs.

Estos compromisos, serán alcanzados a DEVIDA, durante el proceso de ejecución de la Actividad y estarán reflejados en Actas de acuerdo por parte de los beneficiarios y de ser necesario, mediante Acuerdos de Consejo por parte de las autoridades Locales.

Asimismo algo determinante para una normal ejecución del mantenimiento rutinario será la oportuna y real identificación de canteras que se encuentren dentro de la zona de trabajo, que además de cuantificar en cuanto a su calidad y potencial, se identificará la posesión de la misma mediante la suscripción de acuerdo previos de los beneficiarios o las autoridades locales con los dueños o poseionarios de estas canteras, este trabajo se efectuará durante la elaboración de los Expedientes Técnicos.

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMÚDEZ

  
Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



## 2.5 EXPEDIENTES TÉCNICOS


Identificado los caminos a ser considerados en el mantenimiento periódico procederá a realizar el Expediente Técnico.

Dicho expediente, si bien es cierto tiene la misma composición de un Expediente Técnico de Rehabilitación, es más sencillo y de menos profundidad en su contenido pues no es de ejecución de obra, mas permite definir un presupuesto, el uso y tipo de las maquinarias a trabajar, conocer las horas máquinas de trabajo necesarias y definir el calendario de mantenimiento que debe encuadrarse después y antes del periodo de lluvias. Se tendrá en cuenta, como indicadores, los costos por Kilómetro que maneja Provías Descentralizado y poder sustentar en caso de encontrarse con mayores costos.

El proceso de elaboración del Expediente Técnico tendrá un componente de Socialización a fin de explicar a los beneficiarios cual es el alcance de los trabajos de mantenimiento y cuál es la diferencia con trabajos de rehabilitación o mejoramiento de caminos así como informar del presupuesto a utilizar, los aportes del financiamiento y las rendiciones de cuenta.

Asimismo el componente ambiental acorde con la actividad, es tema importante del Expediente, aunque no requiere de elaboración de Estudios, está orientado al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental que se dan, producto de la explotación de canteras y el uso de maquinarias durante los trabajos, debiendo definirse los aspectos a considerar durante la ejecución, según lo requerido para esta Actividad.

Las Especificaciones técnicas de las obras civiles estarán desarrolladas en el Expediente Técnico y comprenderán para el mantenimiento periódico de 14+000 Km. en total de acuerdo al diseño geométrico, especificaciones técnicas y planos respectivos.

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ  
  
-----  
Ing Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



Item	Descripción	Und.
01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>	
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PESADAS	glb
01.02	NIVELACION Y REPLANTEO	km
02	<b>PAVIMENTOS</b>	
02.01	RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA	m2
02.02	REPOSICIÓN DE AFIRMADO	m3
03	<b>OBRAS DE ARTE MENORES</b>	
03.01	RECONFORMACION DE CUNETAS NO REVESTIDAS	mll
04	<b>MANTENIMIENTO DE PONTONES FORESTALES</b>	
04.01	MANTENIMIENTO DE PONTONES FORESTALES	und
05	<b>TRANSPORTES</b>	
05.01	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA D <= 1.00 KM	m3k
05.02	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA D > 1.00 KM	m3k
06	<b>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>	
06.01	RESTAURACION DE CANTERAS	m2
06.02	RESTAURACIÓN DE PATIO DE MAQUINAS	m2


## 2.6 PROCESOS TÉCNICO - ADMINISTRATIVOS


Teniendo el Expediente técnico aprobado por el Área correspondiente de la Municipalidad y definida la modalidad de Ejecución por CONTRATO, se iniciarán los procesos de contrataciones de los Servicios según lo detallado en el Formato 01 y Formato 03, para iniciar la ejecución de la Actividad.

Se contará con un Ingeniero Supervisor o Inspector quien será el responsable de velar por la correcta ejecución de la Actividad en los SEIS tramos establecidos, según con lo establecido en el Expediente Técnico y el Cronograma correspondiente.; siendo estas acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. El indicado Ingeniero deberá ser un profesional con reconocida experiencia, que garantizará la correcta ejecución de la obra. El seguimiento a su trabajo estará a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez.

Los trabajos referidos a Mitigación de los Impactos ambientales definidos en el Expediente técnico serán implementados durante la ejecución de los trabajos, teniendo como unidad de medida el área a intervenir (Ha) y estará a cargo del Ingeniero Residente o en su defecto

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ

  
Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL



se contratará un Ingeniero Especialista para la ejecución de esta Actividad.

## 2.7 MONITOREO Y SUPERVISIÓN.

El Monitoreo permitirá un registro continuo del accionar del equipo técnico administrativo participantes en el mantenimiento de caminos, respecto de las metas alcanzadas indicadas en su Plan Operativo. Asimismo, considera una evaluación final de todo el proceso de ejecución.

La Supervisión estará a cargo de un personal contratado; quien tendrá a su cargo las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en los Expedientes Técnicos, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo, estará a cargo de un profesional con experiencia quien garantizará la correcta ejecución de la obra. El seguimiento a su trabajo estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez.

## 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS:

FORMATO N° 1: PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD


FORMATO N° 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMUDEZ  
  
.....  
Ing. Eyér O. Macedo Rantiri  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
Y RURAL

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA  
 PRODUCTO : Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible  
 ACTIVIDAD : "Mantenimiento de caminos vecinales en el ámbito del distrito de Puerto Bermúdez tramos: Cumbre Landeo - Bajo Unión, Bajo Unión - Naciente Nazarategui, Cumbre Landeo - Alto Unión, Alto Unión - Nazarategui; Distrito De Puerto Bermúdez, Provincia De Oxapampa - Pasco.

Cód. (1)	Actividad/Tareas (2)	Unidad de Medida (3)	META MENSUAL (4)												Meta Anual (5)	
			ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC		
1	Mantenimiento de Caminos Vecinales (META PRINCIPAL)	KM						4	10	9	9	0				32
	Elaboración del Expediente Técnico	Expediente Técnico					1									1
2	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES - TRAMOS															
2.1	Cumbre Landeo - Bajo Unión	KM						2	2	2	2	1				7
2.2	Bajo Unión - Naciente Nazarategui	KM						2	2	2	2	2				8
2.3	Cumbre Landeo - Alto Unión	KM							3	2	2	2				7
2.4	Alto Unión - Nazarategui	KM							3	3	3	4				10
3	COMPROMISOS															
3.1	ACUERDOS DE USO DE CANTERAS	Acta						1								2
3.2	ACUERDO DE MANTENIMIENTO VIAL	Acta						1								1
4	ACTIVIDADES AMBIENTALES, OTROS															
4.1	SEÑALIZACIÓN	UND						1	1	1	1	1				4
4.2	MANEJO DE CANTERA	UND						1	1	1	1	1				4
4.3	MANEJO DE CAMPAMENTO	UND						1	1	1	1	1				4
4.4	CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL	CURSO						1								2
5	SUPERVISION															
5.1	Supervisión de la Actividad	Informe						1	1	1	1	1				4
5.1	Informe de cierre de la actividad	Informe														1

MUNICIPALIDAD DIST. PTO. BERMÚDEZ  
  
 Ing. Ever O. Mácado Ramirez  
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

FORMATO N° 3  
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA  
 ACTIVIDAD : ACTIVIDAD: "Mantenimiento de caminos vecinales en el ámbito del distrito de Puerto Bermúdez tramos: Cumbre Landeo -- Bajo Unión, Bajo Unión -- Naciente Nazararegui, Cumbre Landeo -- Alto Unión, Alto Unión -- Nazararegui; Distrito De Puerto Bermúdez, Provincia De Oxapampa - Pasco.

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META TOTAL (4)	
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC	Si.	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23.24.12	De Carreteras, Caminos y Puertas (Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones)						103,012.80	265,782.00	238,653.80	233,653.80				841,102.40	
	23.27.2.99	Otros servicios similares (Residuo, supervisión, Liquidación etc)						62,147.60	12,250.00	12,250.00	17,250.00				103,897.60	
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,160.40	278,032.00	250,903.80	250,903.80	0.00	0.00	0.00	945,000.00	
								17.48	29.42	26.55	26.55				100.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITO BERMUDEZ  
 .....  
 Ing. Ever O. Macedo Ramirez  
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
 Y RURAL