

**FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL**

Número de Ficha	1
-----------------	---


N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido.	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso.		
6	Las componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (fisicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas fisicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal.	x	

<b>El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad</b>	
.	Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
.	ítem 5. Solo para las Actividades
.	ítem 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Ing. ANA CECILIA CERPA DEL CASTILLO  
Nombre del Especialista Técnico


  
 Ing. Ana Cecilia Cerpa Del Castillo  
 Especialista en Asesoría Productiva  
 Firma y Fecha

28/12/2015

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ( )


Observa el POA: si ( ) no (x). (De ser necesario, se adjunta complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Abog. CECILIA ANGELICA CRUZ ZOLORSANO  
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

  
 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y EL ASISTENTE DRAGAS  
 CECILIA ANGELICA CRUZ ZOLORSANO  
 JEFE DE LA OFICINA ZONAL TÍPICO MARÍA

Firma y Fecha

28-12-2015





00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LUYANDO

**PLAN OPERATIVO 2015**

**"MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL TECNICO DE  
AGRICULTORES EN MANEJO DEL CACAO Y CAFE  
EN SISTEMAS AGROFORESTALES PARA MITIGAR  
LA AGRICULTURA MIGRATORIA EN EL DISTRITO  
DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO,  
REGION HUANUCO."**





Ley de creación Nº 11843 del 27 de Mayo de 1962

DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO



*"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"*

## I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

### 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"

Mejoramiento del Potencial Técnico de Agricultores en Manejo de Cacao Y Café en Sistemas Agroforestales para Mitigar la Agricultura Migratoria en el Distrito de Luyando Provincia de Leoncio Prado Huanuco"

### 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas Prácticas en el Manejo Agroforestal y Producción del Cacao y Café en el Distrito de Luyando, Provincia de Leoncio Prado, Región Huanuco.

### 1.3. CÓDIGO SNIP

255571

### 1.4. FECHA DE VIABILIDAD

04/2015

### 1.5. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVO SOLES (S/. 4094,795.00)

### 1.6. MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 2015

El monto asciende a UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 NUEVO SOLES (S/. 1,420,936.00)

### 1.7. AMBITO DE INTERVENCIÓN

Departamento : Huánuco

Provincia : Leoncio Prado

Distrito : Luyando


Comunidad : Villa Rica, La Libertad, Puerto Libre, Sanja seca, San Juan de Tulumayo, San Gregorio la Playa, Marona Baja, Cargatambo, Supte Chico Zona A, Cora Cora, Union Libertad, Sol Naciente, San Miguel de Tulumayo, Puente Piedra, Felipe Pinglo, Mishquipunta, Maria Efraina, Puerto Nuevo, Naranjal, Sausal, Rio Negro, San Fernando.

### 1.8. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

540 Familias distribuidas en 21 caseríos del Distrito de Luyando.

### 1.9. FICHA SNIP Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD

Se adjunta en anexos.



10

**DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD**

**Nº Informe Técnico:** INFORME TECNICO N° 0018-2015-MDL-OPI/LFD-JOPI

**Especialista que Recomienda la Viabilidad:** ECON. LEYTON ANGEL FERNANDEZ DUDA

**Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad:** ECON. LEYTON ANGEL FERNANDEZ DUDA

**Fecha de la Declaración de Viabilidad:** 11/09/2015

11


**COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

11.1

**La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.**

**Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOY ANZO**





Ley de creación Nº 11843 del 27 de Mayo de 1952

DECLARACIÓN DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL CACAO



**"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"**

## II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES / ACTIVIDADES

### Componente 01: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LOS SISTEMAS AGROFORESTALES

#### ✓ Actividad 1.1. Pre Instalación de Áreas de Cacao

Se realizara la Pre Instalación de 180 hectáreas para la instalación de Cacao

Unidad de Medida:Has

Meta: 180

#### ✓ Actividad 1.2. Manejo de la Producción de Áreas de Cacao

Se Rehabilitaran de 210 hectáreas de plantaciones en producción.

Unidad de Medida: Has

Meta : 210

#### ✓ Actividad 1.3. Instalación de Áreas de Café.

Se Instalaran 50 hectáreas de plantaciones nuevas con 175,000 plantones de variedad Catimor.

Unidad de Media: Has.

Meta : 50

#### ✓ Actividad 1.4. Manejo de la Producción de Áreas de Café.

Se Rehabilitaran 100 hectáreas de plantaciones en producción.

Unidad de Medida : Has.

Meta: 100

#### ✓ Actividad 1.5. Instalación de Áreas Forestales (Lindero).

Se instalara 360 hectáreas con plantones Forestales de las variedades: caoba, cedro lila, pino chuncho y pino teconumani. Los plantones forestales a producir serán empleados en la instalación de sistemas agroforestales de cacao y café generalmente en linderos como corta vientos.


Unidad de Medida : Has.


Meta: 360

#### ✓ Actividad 1.6. Implementación de Modulo Demostrativo de Post Cosecha de Cacao

Se implementara 1 módulo demostrativo de post cosecha de cacao lo cual garantizará una buena fermentación y secado de los gramos, mejorando su calidad

Unidad de medida: Modulo





Ley de creación Nº 11843 del 27 de Mayo de 1962  
DEL SERVICIO NACIONAL DE ASESORIA TÉCNICA  
DEL SECTOR AGROPECUARIO



**"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"**

Meta: 1

✓ **Actividad 1.7. Implementación de Módulos Demostrativas de Post Cosecha de Café.**

Se implementara 16 módulos demostrativos de post cosecha de café lo cual garantizara una buena calidad de los gramos, mejorando su calidad.

Unidad de Medida: Modulos

Meta: 16

✓ **Actividad 1.8. Asistencia Técnica.**

Se realizara 5400 asistencia técnica personalizada a cada beneficiario garantizando una buena transferencia de tecnología para mejorar su producción y productividad.

Unidad de Medida: Fichas de Visita

Meta: 5,400

## **Componente 02: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES**

Este componente educativo consistirá en 02 fases o actividades:

• **Actividad 2.1. Sensibilización Ambiental**

Se realizara en total 04 eventos ambientales, se sensibilizara a 100 personas y dar a conocer las realidades de nuestro país donde el recurso natural cada vez se viene agotando y las realidades son cada vez más preocupantes, estos eventos se realizaran en los auditorios de cada centro educativos y se contara con la presencia de las autoridades locales y/o comunales.

Unidad de Medida:Eventos

Meta :04/100


✓ **Actividad 2.2. Implementación de Módulos de Compostaje.**

Se construiran de 12 módulos de compostaje, donde se depositara los desechos inorgánicos y orgánicos que deja la actividad agrícola y otros, de esa manera se mitigara los impactos ambientales generados por el mal manejo de la basura y se producirá abono orgánico.

Unidad de Medida: Modulos

Meta : 12





Ley de creación Nº 11843 del 27 de Mayo de 1962

ALP SERVIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO



**"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"**

### **Componente 03: Talleres de Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo de Capacidades**

- **Actividad 3.1. Capacitación en Gestión Empresarial Agraria.**

Se realizarán 06 eventos de capacitación con 150 productores.

Unidad de Medida: Eventos/Persona Capacitada

Meta : 06/150

- **Actividad 3.2. Capacitación en Manejo de Post Cosecha y Derivados de Cacao.**

Se realizarán 02 eventos de capacitación, con 50 productores en los caseríos y zonas conexas, durante la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida : Eventos/Persona Capacitada

Meta : 02/50

- **Actividad 3.3. Elaboración de Planes de Negocios.**

Se implementara 01 Plan de Negocio, que servirá como documento de gestión para la implementación de un negocio rentable para los agricultores cacaoteros y cafetaleros, que brinde sostenibilidad a la actividad productiva.

Unidad de Medida : Plan de Negocio

Meta :01

- **Actividad 3.4. Escuelas de Campo de Agricultores en el Cultivo de Cacao.**

Esta actividad se realizará 72 sesiones de ECAs con 100 Agricultores Capacitados, orientadas a motivar y fortalecer el conocimiento aprendido cada mes del desarrollo del proyecto.

Unidad de Medida: Sesion ECA/Agricultor Capacitado

Meta: 72/100


- **Actividad 3.5. Escuelas de Campo de Agricultores en el Cultivo de Café.**

Esta actividad se realizará 36 sesiones de ECAS con 50 Agricultores Capacitados orientadas a motivar y fortalecer el conocimiento aprendido cada mes del desarrollo del proyecto.

Unidad de Medida : Sesion de ECA

Meta : 36/50





Ley de creación Nº 11843 del 27 de Mayo de 1962

DEL PERÚ Y DEL MUNICIPIO DE LUJANÉ



**"Año de la Diversificación Prbductiva y del Fortalecimiento de la Educación"**

**Actividad 3.6. Capacitación Integral en Manejo Forestal.**

Esta actividad se realizará 06 cursos, con 150 Agricultores Capacitados, orientadas a motivar y fortalecer el conocimiento aprendido en manejo integral forestal.

Unidad de Medida: Curso/Agricultor Capacitado

Meta: 06/150

• **Actividad 3.7. Días de Campo.**

Esta actividad se realizará 11 eventos de Día de Campo con 550 Agricultores Capacitados, con trabajos en las chacras de los beneficiarios donde se transferirá los conocimientos prácticos y teóricos en el manejo del cacao y café

Unidad de Medida: Evento/Agricultor Capacitado

Meta: 11/550

• **Actividad 3.8. Implementación de Registro Sanitario de Derivados de Cacao.**

Consistirá en implementar 01 registro sanitario de los productos derivados provenientes de las organizaciones que vienen desarrollando esta actividad. Con la finalidad que su producto tenga garantía.

Unidad de Medida: Registro Sanitario

Meta: 01

• **Actividad 3.9. Participación en Ferias.**

Se participara en 03 ferias locales, regionales y nacionales donde se promocionara los productos como el cacao y café de los productores de la zona de influencia del proyecto.

Unidad de Medida: Evento


Meta: 03

• **Actividad 3.10. Implementación de Pasantías a Líderes Comunales.**

Se organizará 4 pasantías a localidades con experiencias exitosas de sistemas agroforestales que existan en el país, como una estrategia de motivación y sensibilización del manejo de los cultivos de cacao y café; se buscará hacer participar tanto a beneficiarios líderes del proyecto.

Unidad de Medida: Pasantia

Meta: 04





**FORMATO SNIP-03:  
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**

Este formato es el más utilizado en el Fondo de Proyectos de Inversión Pública, con la versión 03 del 2015



Fecha de la última actualización:

**21/10/2015**

**1. IDENTIFICACIÓN**

**1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 255571**

**1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL TECNICO DE AGRICULTORES EN MANEJO DEL CACAO Y CAFE EN SISTEMAS AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA AGRICULTURA MIGRATORIA EN EL ,, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO**

**1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:**

<b>Función</b>	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>División Funcional</b>	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
<b>Grupo Funcional</b>	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
<b>Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)</b>	GOBIERNOS LOCALES

**1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión**

**1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado**

**1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:**

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	MARIA EFRAIRA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	FELIPE PINGO ALVA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	PUERTO NUEVO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	UNION LIBERTAD
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	NARANJAL
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	CORA CORA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SOL NACIENTE
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	RIO NEGRO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SAUSAL
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	LA LIBERTAD
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SANJA SECA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	PEDRO RUIZ GALLO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	PUERTO LIBRE
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	MISHQUIPUNTA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SAN JUAN DE TULUMAYO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SAN GREGORIO DE LA PLAYA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	MARONA BAJA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	PUENTE PIEDRA
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	CARGATAMBO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SUPTO CHICO ZONA A



HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SAN MIGUEL DE TULUMAYO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	SAN FERNANDO
HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	VILLARICA

**1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:**

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO
Nombre:	UNIDAD DE PLANES Y PROYECTOS
Persona Responsable de Formular:	ING ROBERTO GARCIA CABRERA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	ING ROBERTO GARCIA CABRERA

**1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:**

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	ALC LUSMILA PEREZ ESPIRITU

**2 ESTUDIOS**

**2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública**

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	11/09/2015	ING ROBERTO GARCIA CABRERA	0	APROBADO

**2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL**

**3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**3.1 Planteamiento del Problema**

INADECUADAS PRACTICAS EN EL MANEJO AGROFORESTAL Y BAJA PRODUCCION DEL CACAO Y CAFÉ EN EL DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO.

**3.2 Beneficiarios Directos**

**3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos** 1,083 (Nº de personas)

**3.2.2 Característica de los Beneficiarios**

Actualmente en el ámbito del proyecto y con el trabajo de campo realizado se constató, que los posibles beneficiarios y representantes de las Asociaciones comprometidas en la producción agrícola, forestal y pecuaria, en las diversas comunidades consideradas para el presente estudio; existen entidades tanto estatal y privada u organismo no gubernamental que este brindando estos servicios en el desarrollo de dichas actividades.

**3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública**

ADECUADAS PRACTICAS EN EL MANEJO AGROFORESTAL Y BAJA PRODUCCION DEL CACAO Y CAFÉ EN EL DISTRITO DE LUYANDO

**3.4 Análisis de la demanda y oferta**

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

**4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)**



## 4.1

**Descripciones:****(La primera alternativa es la recomendada)**

Alternativa 1 (Recomendada)	ESTA ALTERNATIVA TIENE COMO PRODUCTO FINAL LA INSTALACIÓN DE 239 HECTÁREAS DE CACAO, MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE 600 HECTÁREAS DE CACAO, INSTALACIÓN DE 50 HECTÁREAS DE CAFÉ, MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE 194 HECTÁREAS DE CAFÉ Y 1083 HECTÁREAS DE FORESTALES EN SISTEMA DE LINDEROS EN PARCELAS DE CAFÉ Y CACAO, IMPLEMENTACIÓN DE 01 MÓDULO DEMOSTRATIVO DE POST COSECHA DE CACAO, IMPLEMENTACIÓN DE 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE POST COSECHA DE CAFÉ, 17010 ASISTENCIAS TÉCNICAS PERSONALIZADAS, EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES POTENCIALMENTE CAPACITADOS EN TÉCNICAS DE AGROFORESTERÍA.
Alternativa 2	ESTA ALTERNATIVA TIENE COMO PRODUCTO FINAL LA INSTALACIÓN DE 239 HECTÁREAS DE CACAO, MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE 600 HECTÁREAS DE CACAO, INSTALACIÓN DE 50 HECTÁREAS DE CAFÉ, MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE 194 HECTÁREAS DE CAFÉ Y 1083 HECTÁREAS DE FORESTALES EN SISTEMA DE LINDEROS EN PARCELAS DE CAFÉ Y CACAO, IMPLEMENTACIÓN DE 01 MÓDULO DEMOSTRATIVO DE POST COSECHA DE CACAO, IMPLEMENTACIÓN DE 30 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE POST COSECHA DE CAFÉ, 17010 ASISTENCIAS TÉCNICAS PERSONALIZADAS, EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES POTENCIALMENTE CAPACITADOS EN TÉCNICAS DE AGROFORESTERÍA.
Alternativa 3	NO SE CONSIDERÓ

## 4.2

**Indicadores**

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,948,271	4,963,114	0
	A Precio Social	4,548,591	4,562,099	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	2,365,298	712,786	0
	Tasa Interna Retorno (%)	18.69	6.47	0.00
Ratio C/E				
Costos / Efectividad	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

## 4.3

**Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada**

LOS AGRICULTORES EX COCALEROS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE LUYANDO ESTÁN ORGANIZADOS EN PEQUEÑAS ASOCIACIONES, LAS QUE ESTÁN APOYANDO COORDINADAMENTE CON LAS AUTORIDADES LOCALES LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO. SIN EMBARGO ESTAS ORGANIZACIONES TIENEN LIMITACIONES EN CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, TÉCNICAS, DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO, DEBIDO A ESTA REALIDAD, A TRAVÉS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO SE PODRÁ FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y SE TRANSFERIRÁ CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS, CON ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL PROYECTO EN EL TIEMPO. SU CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO QUE CUENTA CON PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, PROYECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN MANEJO ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN. EL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTARÁ CONFORMADO POR PROFESIONALES APROPIADOS PARA EL CORRECTO



FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. LA BUENA GESTIÓN DE ESTAS DEPENDENCIAS ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DURANTE TODA SU VIDA ÚTIL. LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTA EN BASE A LA PROVISIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LA ZONA ESTÁ GARANTIZADA, EXISTE UNA OFERTA LOCAL ACCESIBLE AL PROYECTO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN, CALIDAD Y PRECIO. EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTA EN BASE A LA DEMANDA DE RECURSOS NECESARIOS PARA ASÍ GARANTIZAR LA OPERACION y MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA FASE DE EJECUCIÓN, TIENE COMO FUENTE PRINCIPAL A LOS BENEFICIARIOS. SE HA ESTIMADO EL APORTE DE S/853,476.00 CORRESPONDIENTE AL 17.2% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO (POR 03 AÑOS), EL APORTE SERÁ EN INSUMOS, ABONOS Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA PRINCIPALMENTE, PARA GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS EN SISTEMAS AGROFORESTALES Y PRODUCCION DE CACAO Y CAFE, ESTO PERMITIRA LA BUENA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SECTORIALES EN LA ZONA.

**4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)**

**4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP**

PELIGRO	NIVEL
---------	-------

**4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres**

**4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres**

**5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)**

**5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:**

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)						Total por componente
	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	2do Semestre 2018	
IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES	698,188	698,188	737,024	737,024	575,774	575,774	4,021,972
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES	10,019	10,019	10,019	10,019	10,019	10,019	60,114
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	62,484	62,484	58,734	58,734	44,822	44,823	332,081
EXPÉDIENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	68,050	68,050	54,993	54,992	54,992	54,992	356,069
SUPERVISIÓN	30,757	30,757	29,131	29,130	29,130	29,130	178,035
Total por periodo	859,498	869,498	889,901	889,899	714,737	714,738	4,948,271

**5.2 Cronograma de Componentes Físicos:**

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	2do Semestre 2018	
IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES	GLOBAL	17	17	18	18	15	15	100
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES	GLOBAL	16	16	17	17	17	17	100



FORTALECIMIENTO GLOBAL ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	GLOBAL	19	19	18	18	13	13	100
EXPEDIENTE TECNICO	ESTUDIO	100	0	0	0	0	0	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	20	20	15	15	15	15	100
SUPERVISION	GLOBAL	18	18	16	16	16	16	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sin Operación	0	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000
PIP Mantenimiento	0	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
Con Operación	2,165,484	2,510,076	355,222	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000
PIP Mantenimiento	1,938,344	2,351,817	351,937	828,400	828,400	828,400	828,400	828,400	828,400	828,400

5.4 Inversiones por reposición:


Inversiones por reposición	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Disminucion de la practica de agricultura migratoria provocada por los agricultores mediante el sistema agroforestal.	el ingreso percapita del poblador a incrementado en un 40% en un termino de 3 años de concluido el proyecto.	encuesta a la poblacio.-el informe estadistico del Gobierno Local Regional de Huanuco.
<b>Propósito</b>	proposito de implementar los sistemas agroforestales en la cadena de valor del cacao y cafe en el distrito de Luyando.	* el incremento de un 50% de la produccion sera a partir de 1 año. * el incremento del ingreso de la poblacion sera a partir del primer año, mediante las ventas de peces.	-informe estadistico de Municipalidad Distrital de Luyando. -tendencia creciente a la demanda por el mercado Local y Regional.
<b>Componentes</b>	COMP. 01: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES. COMP. 02: COMPONENTE 02: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROFORESTALES. COMP.03: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	1.1. EL PROYECTO REALIZARA LA INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO Y CAFÉ Y LA INSTALACIÓN DE ÁREAS FORESTALES COMO LINDERO DE 1083 HECTÁREAS. 2.1 REALIZARA LA EDUCACIÓN	* revision de la proforma de compra. *revision de reportes de compras. *inspecciones a la infraestructura construida. *revision de planos de la infraestructura. *revision de la
			-DEVIDA, garantiza el financiamiento del proyecto. existe voluntad de cambio y participacion en las familias beneficiarias para acceder a cadenas productivas. -se cuenta con una participacion de



Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	AMBIENTAL CON 4 EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN 3.1 REALIZARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A TRAVÉS DE 22 CAPACITACIONES PARA UNA CULTURA AMBIENTAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES SOSTENIBLE, AL FINALIZAR EL PROYECTO SE CONTARAN CON UNA POBLACIÓN DE 1083 FAMILIAS SENSIBILIZADA Y ORGANIZADA CAPAZ DE MITIGAR CONSTANTEMENTE LA AGRICULTURA MIGRATORIA QUE PROVOCA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Y EN BIEN DE SU DESARROLLO LOCAL.	proforma de compra de los equipos, herramientas, alimentos balanceados. *verificacion del programa de capacitacion en gestion y fortalecimiento. *revisión del plan operativo de ejecución de la obra.	todas las autoridades y la gestión del proyecto es bien frtalecida. -existen una fuerte voluntad de los beneficiarios y aceptación para la ejecución del proyecto. -las condiciones ambientales estan estables para el normal desarrollo del proyecto.	
Actividades	ACTIVIDAD 1.1. INSTALACIÓN DE ÁREAS DE CACAO, ACTIVIDAD 1.2. MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE CACAO, ACTIVIDAD 1.3. INSTALACIÓN DE ÁREAS DE CAFÉ ACTIVIDAD 1.4. MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE CAFÉ, ACTIVIDAD 1.5. INSTALACIÓN DE ÁREAS FORESTALES, ACTIVIDAD 1.6. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE POST COSECHA DE CACAO, ACTIVIDAD 1.7. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS	SE EJECUTARA CON EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: INSTALACIÓN DE ÁREAS DE CACAO S/. 698,130.00, MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE CACAO S/. 1'127,600.00, INSTALACIÓN DE ÁREAS DE CAFÉ S/. 87,634.00, MANEJO DE LA PRODUCCIÓN DE ÁREAS DE CAFÉ S/.377,605.00, INSTALACIÓN DE ÁREAS FORESTALES (LINDERO) S/. 51,150.82, IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DE DEMOSTRATIVAS	* boletas y facturas de compras. *comprobantes de compras y pagos. *registros contables y financieros del proyecto.	*se obtiene el financiamiento según lo planificado.*los precios de los equipos, herramientas, semovientes en el mercado




DEMOSTRATIVOS DE POST COSECHA DE CACAO S/.  
 DE POST COSECHA DE CAFÉ, 95,000.00,  
 ACTIVIDAD 1.8. IMPLEMENTACIÓN  
 ASISTENCIA DE PARCELAS DE  
 TÉCNICA, DEMOSTRATIVAS  
 ACTIVIDAD 2.1. DE POST COSECHA  
 SENSIBILIZACIÓN DE CAFÉ S/.  
 AMBIENTAL, 2.2. 70,500.00 Y  
 IMPLEMENTACIÓN ASISTENCIA  
 DE MÓDULOS DE TÉCNICA S/.  
 COMPOSTAJE, 1'514,352.48,  
 ACTIVIDAD 3.1. EDUCACIÓN  
 CAPACITACIÓN DE AMBIENTAL EN  
 GESTIÓN SISTEMAS  
 EMPRESARIAL AGROFORESTALES  
 AGRARIA, S/. 60,114.00 Y  
 ACTIVIDAD 3.2. FORTALECIMIENTO  
 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIONAL  
 MANEJO DE POST Y DESARROLLO DE  
 COSECHA Y VALOR CAPACIDADES S/.  
 AGREGADO, 332,081.00. CON EL  
 ACTIVIDAD OBJETIVO DE  
 3.3 ELABORACION MEJORAR LA  
 DE PLANES DE PRODUCCIÓN  
 NEGOCIOS, AGRÍCOLA EN EL  
 ACTIVIDAD 3.4. ÁMBITO DE LA  
 ESCUELAS DE EJECUCIÓN.  
 CAMPO DE GASTOS  
 AGRICULTORES EN GENERALES S/.  
 CACAO, ACTIVIDAD 356,069.13  
 3.5. ESCUELAS DE SUPERVISIÓN S/.  
 CAMPO DE 178,034.57 TOTAL  
 AGRICULTORES EN INVERSION S/.  
 CAFÉ, ACTIVIDAD 4'948,271.00  
 3.6. CAPACITACIÓN  
 INTEGRAL EN  
 MANEJO  
 FORESTAL,  
 ACTIVIDAD 3.7.  
 DÍAS DE CAMPO,  
 ACTIVIDAD 3.8.  
 IMPLEMENTACIÓN  
 DE REGISTRO  
 SANITARIO DE  
 DERIVADOS DE  
 CACO, ACTIVIDAD  
 3.9. PARTICIPACIÓN  
 EN FERIAS,  
 ACTIVIDAD 3.10.  
 IMPLEMENTACIÓN  
 DE PASANTÍAS

**7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA**

NINGUNA

**8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas









**5.1. De la Administración del proyecto**

**a. Utilización de los recursos**

Los recursos aprobados y previstos para el proyecto serán ejecutados de acuerdo al presupuesto analítico establecido en el presente expediente técnico. Se ejecutará los fondos asignados por DEVIDA, por la modalidad de ejecución por administración directa, los mismos que no podrán ser utilizados en adquisición de bienes de capital, ni en gastos administrativos, que no se encuentren expresamente contemplados en el presente expediente técnico, bajo responsabilidad. En caso de incumplimiento en la presentación de los requerimientos por parte de Ingeniero Coordinador del proyecto, La Municipalidad suspenderá el giro de los requerimientos respectivos, de considerarlo pertinente. Los gastos deberán ceñirse a las partidas específicas consideradas en el presupuesto analítico del expediente técnico, bajo responsabilidad de la Unidad Ejecutora.

**b. Procedimiento de desembolsos**

El requerimiento de fondos a nivel de proyecto, será elaborado por el coordinador del proyecto, a inicio de cada año, la misma que estar sustentado en Plan Operativo para el año que corresponde, para lo cual se debe haber girado por lo menos el 70% de los fondos desembolsados de los años siguientes. El primer desembolso se atenderá de acuerdo a la programación de la ficha SNIP del proyecto, establecido en el cronograma de desembolsos. El segundo desembolso y el tercer desembolso, serán atendidos previa rendición del 70 % del monto desembolsado. Es responsabilidad del Ingeniero coordinador del proyecto, solicitar oportunamente los desembolsos, que serán atendidos de acuerdo al párrafo precedente.

**c. Ejecución del Gasto**

La adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, se hará conforme a lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. No debiéndose girar anticipos para efectuar pagos en efectivo a proveedores. El pago por la adquisición de materiales, adquisición o alquiler de equipos y/o herramientas, deberá efectuarse posteriormente a la entrega del bien y/o a la conclusión del servicio, previo informe de conformidad del Ingeniero coordinador del proyecto y visado por el ingeniero supervisor. El Ingeniero coordinador del proyecto, deberá cautelar estrictamente y bajo responsabilidad que las adquisiciones de los materiales que se utilicen en el proyecto, tengan las características técnicas que se especifican en el Expediente Técnico.





**d. Requerimiento del personal calificado para el proyecto**

Para la ejecución del presente proyecto se contara con el siguiente personal calificado:

**1. Supervisor del Proyecto**

Profesional especialmente contratado para dicho fin. Debe ser un Ingeniero Agrónomo, Forestal o Carreras Afines, titulado y Colegiado con experiencia profesional no menor de 05 años y habilitación profesional para ejercer el cargo, con experiencia como supervisor, coordinador, especialista o similares, con estudios de especialización en elaboración, planificación, control, evaluación y monitoreo de proyectos.

Quien estará a cargo de la supervisión de las actividades del proyecto, el supervisor antes de la ejecución del proyecto deberá realizar el reconocimiento del área del ámbito de acción del proyecto, revisar el expediente técnico, elaborar y presentar el informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	12 meses
Tercer año	:	12 meses


**2. Coordinador del Proyecto (1)**

El perfil del profesional deberá ser Ingeniero Forestal, Agrónomo, Economista o carreras afines, titulado y Colegiado, con 03 años de experiencia profesional, tener la habilitación profesional para ejercer el cargo, con conocimiento en manejo agroforestal, en café y cacao, quien actuará de manera permanente en la planificación, programación de las actividades, así mismo coordinara con el personal y técnicos involucrados dentro de la ejecución del proyecto; buscará alianzas estratégicas con otras instituciones de la zona fundamentalmente para las capacitaciones y transferencia de tecnología a nivel de proceso productivo, manejo cosecha y pos cosecha y la comercialización de café y cacao de calidad a mercados solidarios.

Es el responsable de la ejecución técnica, física y financiera del proyecto, según las normas establecidas por administración directa.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	12 meses
Tercer año	:	12 meses





Realizara la función de planeamiento y seguimiento de las actividades que realizan los Especialistas en café, en cacao y en temas ambientales forestales, en el ámbito del proyecto, poniendo énfasis en las capacitaciones de las escuelas de campo para la transferencia de tecnología y asistencia técnica.

Informar en forma mensual o cuando lo requiera la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, sobre la ejecución física y financiera del proyecto. Presenta el Plan Operativo anual del proyecto, desarrollado conjuntamente con su personal técnico y los avances trimestrales

El cuaderno de avances de las actividades deberá ser legalizado antes del inicio de las actividades y seguidamente aperturado de manera oficial, en la que solo el Coordinador del Proyecto y el Supervisor están autorizados para realizar las anotaciones, el mismo que debe estar bien resguardado y en custodia del Coordinador del Proyecto, sin que esto implique que pueda retenerlo impidiendo las anotaciones del Supervisor.

El Coordinador del Proyecto, es responsable que el cuaderno permanezca en la actividad y en un lugar seguro.

### **3. 04 Extensionistas (03 cacao, 01 café)**

#### **3.1. Extensionista Agroforestal con Énfasis en Caco (3)**

El perfil para el cargo de extensionistas deberá ser Ingeniero Agrónomo, Forestal o afines, titulado y colegiado; con experiencia laboral mínima de 03 años, sus funciones son:


Programar, organizar y ejecutar trabajos en cultivo de cacao, en coordinación con el responsable y asistente del proyecto.

Informar de las actividades técnicas y del avance físico de las actividades del proyecto al supervisor del proyecto

Promover y coordinar la capacitación según el plan de capacitaciones en la promoción del cultivo de café, con el fin de garantizar la efectiva capacitación a los beneficiarios.

Identificar a los beneficiarios según los términos y requisitos establecidos.

Promover y ejecutar la asistencia técnica, según el plan de asistencia técnica en la promoción del cultivo de cacao.





Elaborar el Plan de Trabajo semanal, juntamente con el asistente del proyecto y presentar al ingeniero coordinador de la zona.

Promover la formación de los Comités Solidarios con los beneficiarios del proyecto. Promover la capacitación en las Escuelas de Campo ECAs y la formación de grupos dentro de cada Caserío.

**Tiempo de trabajo**

Primer año : 10 meses  
Segundo año : 11 meses  
Tercer año : 11meses

**3.2. Extensionista en Café (1)**

El perfil del profesional deberá ser Ingeniero Agrónomo titulado y Colegiado, con más de 03 años de experiencia y entre sus funciones tiene apoyar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas por los Técnicos especialistas en café a su cargo. Mantener informado sobre el desarrollo de las actividades del proyecto al Coordinador de Proyecto. Participando en la elaboración del Plan Operativo Anual, programar, organizar y ejecutar trabajos en cultivo de café, en coordinación con los técnicos especialistas de café.

**Tiempo de trabajo**


Primer año : 10 meses  
Segundo año : 11 meses  
Tercer año : 11meses

**4. Técnicos de Campo (5)**

El perfil para el cargo de técnico de campo deberá ser Bachiller y/o Ingeniero en ciencias agrarias y carreras afines, titulada y colegiada; con experiencia laboral mínima de 03 años, sus funciones son:

Ejecutar trabajos en cultivo de cacao, café y forestal en coordinación con el responsable y asistente del proyecto.

Promover y coordinar la capacitación según el plan de capacitaciones en la promoción del cultivo de cacao, café y forestal, con el fin de garantizar la efectiva capacitación a los beneficiarios.





Identificar a los beneficiarios según los términos y requisitos establecidos.

Promover y ejecutar la asistencia técnica, según el plan de asistencia técnica en la promoción del cultivo de cacao.

Elaborar el Plan de Trabajo semanal, juntamente con el asistente del proyecto y presentar al ingeniero coordinador de la zona.

Promover la formación de los Comités Solidarios con los beneficiarios del proyecto.  
Promover la capacitación en las Escuelas de Campo ECAs y la formación de grupos dentro de cada Caserío.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	11 meses
Tercer año	:	11 meses

**5. 01 Administrador**

La norma señala que toda obra y/o proyecto de inversión pública deberá contar de manera permanente con administrador de proyecto con experiencia en este tipo de proyectos por lo que deberá asignar o seleccionar a un profesional con conocimientos técnicos, normativos, administrativos y legales, quien además deberá estudiar la documentación técnica de la actividad, es personal asignado por la Gerencia de Supervisión y Control de la Municipalidad Distrital de Luyando.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	12 meses
Tercer año	:	12 meses

**6. Asistente Administrativo (1)**

La norma señala que toda obra y/o proyecto de inversión pública deberá contar de manera permanente con un asistente administrativo (Bachiller) de proyecto con experiencia en este tipo de proyectos por lo que deberá asignar o seleccionar a un profesional con conocimientos técnicos, normativos, administrativos y legales, quien además deberá estudiar la documentación técnica de la actividad, es personal asignado por la Gerencia de Supervisión y Control de la Municipalidad Distrital de Luyando.





**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	11 meses
Tercer año	:	11 meses

**7. Chofer (1)**

El perfil para el cargo de chofer deberá contar con licencia de conducir como mínimo A1, tener amplio conocimiento del ámbito del proyecto, sus funciones son:

Traslado del personal técnico, materiales, insumo y otros a campo, entre otras actividades que el coordinador lo solicite.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	11 meses
Tercer año	:	11 meses

**8. Almacenero (a) (1)**

El perfil para el cargo del almacenero (a) deberá contar con conocimiento en manejo de computadora, Kardex, cuaderno de cargo entre otros documentos, con experiencia mínimo de 1 año, sus funciones son:

Responsable del almacén, control de entrada y salida de insumos, materiales, insumos y otros.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	10 meses
Segundo año	:	11 meses
Tercer año	:	11 meses


**9. Promotores (2)**

El perfil para el cargo de promotor deberá contar con conocimiento en manejo de cacao y café, conocer el ámbito del proyecto, debe ser de la zona, sus funciones son:

Acompañamiento en la actividades a los técnicos de campo y extensionistas, coordinar con los beneficiarios y autoridades las programaciones de actividades y reuniones.

**Tiempo de trabajo**

Primer año	:	09 meses
Segundo año	:	10 meses
Tercer año	:	10 meses





ENTIDAD  
EJECUTORA  
PROGRAMA  
PRESUPUESTAL  
PROYECTO  
CÓDIGO SNIP


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

FORMATO N° 02  
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL TECNICO DE AGRICULTORES EN MANEJO DE CACAO Y CAFÉ EN SISTEMAS AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA AGRICULTURA  
MIGRATORIA EN EL DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO  
255571

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA PROYECTO

3.0	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES		Plan de Negocios												
			ECAS	Personas	Capacitadas	ECAS	Personas	Capacitadas	Cursos	Personas	Capacitadas	Dias de Campo			
3.3.	Elaboracion de Plan de Negocios													1	1
3.4.	Escuelas de Campo de Agricultores en Cacao													72	72
3.5.	Escuelas de Campo de Agricultores en Café													100	100
3.6.	Capacitacion Integral en Manejo Forestal													36	36
3.7.	Dias de Campo													50	50
3.8.	Implementacion de Registro Sanitario de Derivados de Cacao													6	6
3.9.	Participacion en Ferias													150	150
														11	11
														550	550
														1	1
														3	3
														4	4





FORMATO N° 03  
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS 2015

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL TECNICO DE AGRICULTORES EN MANEJO DE CACAO Y CAFÉ EN SISTEMAS AGOFORRESTALES PARA MITIGAR LA AGRICULTURA MIGRATORIA EN EL DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (SOLES) (3)												META TOTAL (9) S/.	
	CODIGO (6)	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre													70,026.99	70,026.99
	2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones														
	2.6.7.1.6.1	Gastos por la Contratación de Personal													41,800.00	41,800.00
	2.6.7.1.6.2	Gastos por la Compra de Bienes													454,530.00	454,530.00
	2.6.7.1.6.3	Gastos por la Contratación de Servicios													669,329.01	669,329.01
	2.6.3.2.1.2	Mobiliario													169,650.00	169,650.00
	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos													2,850.00	2,850.00
	<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,936.00</b>	<b>1,420,936.00</b>

