



# Municipalidad Provincial de Oxapampa



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Oxapampa, 14 de Junio de 2019.

**OFICIO N° 570-2019-MPO.**

**SEÑOR:**

**Ing. JOSÉ PANAIFO DEL ÁGUILA.**

**JEFE DE LA OFICINA ZONAL LA MERCED - SEDE CONSTITUCIÓN.**

**Av. Fernando Belaunde Terry Mz 53 Lt 14 - Constitución.**

**CONSTITUCIÓN.-**

**ASUNTO : REMITO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – SALDOS DE BALANCE 2018.**

Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, asimismo hacer de su conocimiento que mediante acta de reunión, acuerdos y compromisos de fecha 10/06/2019, suscrito con su representada, donde la Municipalidad asume compromisos para la continuidad de la ejecución de las actividades durante el año 2019, por lo que se le remite el PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – SALDO DE BALANCE 2018, de las siguientes actividades:

1. "Mantenimiento de Caminos Vecinales en el Ámbito del Distrito de Constitución, Tramos: Carretera Marginal EMP. PE – 5NA Villa Real, EMP. PA 721 – Puente Longui, EMP. PE – 5N Lorencillo II; en el Distrito de Constitución, Provincia de Oxapampa – Pasco".
2. "Mantenimiento de Caminos Vecinales en el Ámbito del Distrito de Puerto Bermúdez, Tramo: Unión Siria Quirishari – Paujil, Puerto Bermúdez – Schucala, Chinchihuaqui – Aguachini – Punta Carretera, de la Provincia de Oxapampa – Pasco"

El mismo que ha sido aprobado por la Gerencia de Infraestructura, asimismo dicho Plan Operativo Anual – Saldo de Balance 2018 (POA) deberán tener la CONFORMIDAD por parte de la OFICINA DE DEVIDA.

Sin otro particular, es ocasión propicia para hacerle llegar mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Ing. JUAN CARLOS LA TORRE MOSCOSO  
ALCALDE PROVINCIAL



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

## ACTIVIDAD

**“MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINALES EN EL DISTRITO DE CONSTITUCIÓN TRAMOS: CARRETERA MARGINAL Emp. PE-5N VILLA REAL, Emp. PA-72 – PTE LONGUI, Emp PE-5N LORENCILLO II, EN EL DISTRITO DE CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO**



## PLAN OPERATIVO 2019 DE SALDO DE BALANCE - 2018

OXAPAMPA - PASCO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Ing. Francisco Panduro Durand  
Reg. CIP: N° 211153  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

## INDICE

	Pág.
Índice .....	01
<b>1 Datos Generales .....</b>	<b>02</b>
1.1 Nombre de la Actividad.....	03
1.2 Objetivo de la Actividad.....	03
1.3 Monto total de la inversión .....	03
1.4 Ámbito de intervención, lugar donde se desarrolla la actividad.....	04
1.5 N° Beneficiarios Directos para el año de ejecución.....	04
<b>2 Descripción de Actividades por componentes:</b>	
Definición conceptual de los componentes.....	04-05
<b>3 Programación de las tareas y sus metas</b>	
• Formato N° 1: Programación de metas físicas de la actividad.....	06
• Formato N° 3: Programación de metas financieras. ....	07


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA  
 Ing. Francisco Panduro Durand  
 Reg. CIP. N° 211153  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTUR.

## 1 .DATOS GENERALES

### 1.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

“MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINALES EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CONSTITUCION TRAMOS: PE-5N VILLA REAL, Emp. PA-72 – PTE LONGUI, Emp PE-5N LORENCILLO II, EN EL DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO”.

### 1.2 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

#### OBJETIVO GENERAL:

El objetivo central de la actividad, es recuperar el pavimento desgastado de cada uno de los tramos mencionados y para ello se plantean estrategias de contar con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.


#### OBJETIVO ESPECIFICO:

- ✓ Menor costo del transporte, al contar con una infraestructura vial adecuada, disminuirá el costo por flete hacia los mercados locales y regionales, así como la facilidad de trasladar las semillas y fertilizantes a los terrenos de producción.
- ✓ Incremento del flujo vehicular, para la facilidad del transporte de carga y pasajeros, al contar con una infraestructura vial adecuada.
- ✓ Lograr que el camino sea una vía integradora de las poblaciones aledañas a está, así como permitir la generación de empleo e incrementar el nivel socio económico de las poblaciones beneficiadas, lo que se logra con un camino que brinde condiciones de comunicación y transporte de forma rápida y segura, tanto para las personas como para la producción agrícola.

### 1.3 MONTO TOTAL DE INVERSION DE LA ACTIVIDAD

El presupuesto total según Expediente Técnico S/ 487,320.0 Soles.

DETALLE	DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO DE OBRA	441,167.36
Supervisión	16,152.64
Expediente Técnico	30,000.00
<b>COSTO TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>487,320.00</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA  
  
 Ing. Francisco Panduro Durand  
 Reg. CIP: N° 21 N53  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

La estructura de presupuesto saldo para el año fiscal 2019 es de:

DEVIDA SALDO DE BALANCE 2018 (a)	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA (b) 2019	TOTAL DE PRESUPUESTO
S/. 1,968.00	S/. 327,025.11	S/. 328,993.11

- a) Saldo de DEVIDA para el año 2019 es de S/ 1,968.00 Soles.
- b) La Municipalidad Provincial de Oxapampa, aportara la suma S/ 327,025.11 Soles, como contraparte, para concluir la ejecución de la Actividad; el tramo faltante corresponde a villar real – alto pueblo libre que son 6.85 km. Y Alto Lorencillo II – 24 de Junio que son 2 Km y Nueva Esperanza de Poponaz (perfilado y compactado) de 4Km de camino vecinal, la misma que está en proceso de Aprobación.

#### 1.4 AMBITO DE INTERVENCION

- ✓ Región : PASCO.
- ✓ Provincia : OXAPAMPA.
- ✓ Distrito : CONSTITUCION.

#### 1.5 NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO 2018

Caserío – comunidad nativa	N° de hogar	N° de personas	Condición de pobreza	distrito
Villa Real	13	65	Pobre exiremo	Constitución
Nueva Esperanza de Poponaz	75	75	Pobre Extremo	
Lorencillo II	12	60	Pobre extremo	

Dato INEI

- La población directamente beneficiaria es de 200 personas distribuidas en caseríos asentados en el área de influencia del proyecto

## II DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTES

### COMPONENTE 1. TRAMO: VILLA REAL - ALTO PUEBLO LIBRE

#### Actividad 1.01 AFIRMADO (villa real - alto pueblo libre)

Se tiene un saldo total de 6.85 KM y se tiene programando ejecutar para el año 2019, en el tramo de villa real – alto pueblo libre.

Unidad de Medida : KM  
Meta : 6.85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA  
Ing. Francisco Panduro Durand  
Reg. CIP: N° 211153  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

## COMPONENTE 2. TRAMO: LORENCILLO II – 24 DE JUNIO

### Actividad 2.01 AFIRMADO (Lorencillo II – 24 de Junio)

Se tiene un saldo total de 2.00 KM y se tiene programando ejecutar para el año 2019, en el tramo de Lorencillo II – 24 de Junio.

**Unidad de Medida** : KM  
**Meta** : 2.00

## COMPONENTE 3. TRAMO: NUEVA ESPERANZA DE POPONAZ

### Actividad 3.01 PERFILADO Y COMPACTADO (Nueva Esperanza de Poponaz)

Se está programando ejecutar el perfilado y compactado de 4 km para el año 2019 en el tramo de nueva esperanza de poponaz.

**Unidad de Medida** : KM  
**Meta** : 4.00

## COMPONENTE 4. ACTIVIDADES AMBIENTAL Y OTROS

### Actividad 4.1 CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Significa dar charlas a los beneficiarios sobre normas ambientales, enseñarles el uso adecuado de tachos de basura, de tener silos para la disposición de excretas, la limpieza constante de la mano y utensilios, las charlas estarán orientados para el tramo faltante villa real – alto pueblo libre

**Unidad de Medida** : PERSONAS CAPACITADAS  
**Meta** : 25

## COMPONENTE 5. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD

El monitoreo permitirá un registro continuo del accionar del Equipo Técnico administrativo, participantes en el mantenimiento de caminos, respecto a las metas alcanzadas indicadas en el Plan Operativo Anual, asimismo se considera una evaluación final de todo el proceso de ejecución.

La Inspección estará a cargo de un personal de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, quien tendrá a su cargo las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo, estará a cargo de un profesional con experiencia quien garantizará la correcta ejecución de la obra.


**Unidad de Medida** : Informes  
**Meta** : 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA  
 Ing. Francisco Panduro Durand  
 Reg. CIP: N° 211153  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

III PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS:

FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD

FORMATO N° 02: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA  
Ing. Francisco Panduro Durand  
Reg. CIP N° 2 1153  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA





**FORMATO Nº 03: PROGRAMACION DE LAS METAS FINANCIERAS 2019**

GERENCIA DE GASTO (1)	ESPECIFICAS DEL GASTO (2)		METAS MENSUALES (NUEVOS SOLES) (3)					META TOTAL (4) S/
	CODIGO (5)	NOMBRE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
2.3	23.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBOHIDRANTES			1,968.00			1,968.00
		TOTALES			1,968.00			1,968.00

NOTA: SE TIENE UN SALDO DE BALANCE 1,968.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE VIDA LA MUNICIPALIDAD SE COMPROMETE A FINANCIAR LA CANTIDAD DE S/. 327,025.11 A FIN DE CONCLUIR LA ACTIVIDAD LA MISMA QUE ESTA EN PROCESO DE APROBACION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA  
Ing. Francisco Panduro Durand  
Reg. CIP. N° 211 153  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA