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Ayna, 28 de Junio del 2018
INFORME N° 000139-2018-DV-OCVRAE-JMP

PARA : WILMAN JORGE HEREDIA ESC
OZ San Francisco ’

ASUNTO T Opiniébn al levantamiento de observaciones de la |
Reformulaciéon del POA del Proyecto “Mejoramiento del
servicio de Transitabilidad del camino vecinal entre las
comunidades de Agua Dulce, Parhua y Unién Mantaro
del Centro Poblado de Unién Mantaro, distrito de
Canayre, Huanta, Canayre”.

REFERENCIA : PROVEIDO N° 003055-2018-DV-OZSFCO (28JUN2018)

Es grato dirigirme a usted para saludario cordialmente y, en atencién al documento de la
referencia informo lo siguiente:

l.- ANTECEDENTES.

e Con fecha 29 de diciembre de 2015 la Municipalidad Distrital de Canayre y DEVIDA,
suscribieron el convenio de cooperacién interinstitucional N° 008-2015-DV.

» Se suscribié la TERCERA ADENDA. al convenio de cooperacion interinstitucional y que
Para el afo fiscal 2017, la direcciéon de asuntos técnicos mediante informe N° 074-2017-
DV-DAT de fecha 21 de agosto de 2017, ha priorizado y opinado favorablemente sobre
el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL ENTRE LAS COMUNIDAD DE AGUA DULCE, PARHUA Y UNION MANTARO
DEL CENTRO POBLADO DE UNION MANTARO, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA
— AYACUCHO” y se suscribié la TERCERA ADENDA ENTRE DEVIDA Y LA M. D. DE
CANAYRE EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA.

e Enla TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE DEVIDA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE, en la CLAUSULA
SETIMA: DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS menciona:

FINANCIAMIENTO DEVIDA: S/. 2°067,839.00 (dos millones sesenta y siete mil
ochocientos treinta y nueve con 00/100 soles)

+ DEVIDA realizo una Primera transferencia por un monto de S/ 1, 654,271.20 (un millén
seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y uno con 20/100 soles).

* Al realizar un corte al 31 de diciembre del 2017, la Municipalidad distrital de Canayre
gasto la suma de Sf 982,732.22 (Novecientos ochenta y dos mil setecientos treinta y dos
con 22/100 soles)

e Por parte de la entidad financiadora DEVIDA falta realizar el SEGUNDO
DESEMBOLSO un monto de S/ 413,568.80 (cuatrocientos trece mil quinientos sesenta
y ocho con 80/100 soles)

+ Con Oficio N° 141-2018-MDS/A, la EE present6 la reformulacién del POA debido a las
inclemencias del tiempo en los meses de enero, febrero, marzo y abril las precipitaciones

pluviales no dejaron realizar con normalidad los trabajos y debido a ello el Contratista

solicita una Ampliacion de Plazo N° 01 con la aprobacion del Ing. Supervis_or y :I or;“,.‘
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Municipalidad Distrital de Canéyre otorga una Ampliacion de plazo mediante Resolucion
de Gerencia Municipal N° 013-a-2018-MDC/GM de fecha 27 de marzo, aprueba ampliar
la fecha de ejecucién desde el 20 de abril al 04 de junio del 2018, por un periodo de 46
dias.

Con oficio N° 171-2018-MDC/A la EE presenta el levantamiento de observaciones a la
reformulacion del POA, sin embargo se ha persistido en observaciones al POA
reformulado por parte de DEVIDA, devolviendo el expediente a Ia EE, mediante el oficio
N° 212-2018-DV-OZSFCO, con las observaciones siguientes:
v' Se debera sustentar adecuadamente el motivo de la reformulacion del POA 2018
en la memoria descriptiva
v Las metas descritas en la memoria descriptiva debera guardar relacién con el
formato N° 03
v En el formato N° 03 de metas fisicas programadas, las unidades deberan ser
consistentes.
v En el Formato N° 02 de metas financieras, las sumatorias mensualizadas y totales
deberan ser consistentes.

Il.- ANALISIS.
De acuerdo a la revision del levantamiento de observaciones se menciona:

El presupuesto total para la ejecucion del proyecto de camino vecinal en mencién,
corresponde a S/. 2,067,839.00 de acuerdo a la adenda firmado entre la EE y DEVIDA,
realizandose el primer desembolso en el afo fiscal 2017 mediante la Resolucion de
Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-DV-PE de fecha 08 de setiembre del 2017, siendo el
monto desembolsado de S/. 1,654,271.20 corresponde al 80% del presupuesto total:
quedando pendiente un segundo desembolso por la suma de S/. 413,567.80 que es el
20% del presupuesto total

La ejecucion en el afio fiscal 2017 fue de S/. 982,732.22, quedando un saldo por ejecutar
de S/. 671,538.98.

En el afo fiscal 2018, se tiene un saldo de balance de S/. 671,538.98, ejecutando a la
fecha S/. 655,396.00 teniendo un avance de 97.6 %.

La EE cuenta a la fecha con una ejecucion total de S/. 1 ,638,128.00 a nivel de girado
segin el SIAF del MEF, lo que corresponde a un avance de 79.2% del total del
presupuesto, y de acuerdo al convenio firmado entre la EE y DEVIDA menciona en la
clausula sexta : transferencia financiera de DEVIDA a la entidad ejecutora, corresponde
otorgar a DEVIDA el segundo desembolso por haberse superado el 50% de ejecucién del
presupuesto total. :

La EE con oficio N° 180-2018-MDC/A levanté las observaciones y al respecto debo indicar
que se encuentra elaborado de acuerdo a la estructura establecido en el anexo N° 06 de la
Directiva N° 003-2015-DV-SG. '

ili.- CONCLUSIONES. -

El plan operativo reformulado se encuentra corregido y cumple con los criterios exigidos en el
anexo N° 06 de la directiva N° 003-2015-DV-SG; por lo que, el suscrito da su conformidad y se
adjunta ficha de conformidad.

IV.- RECOMENDACIONES.
Se sugiere a su jefatura proseguir con el tramite respectivo.

Es cuanto tengo que informar para los ﬂ@e estime conveniente.

H
i
H

Atentamente, |
VIDA
M Cemuon%)a TR 6 Do Vi Drogns
ing. JAVIER MELGAR PRADO
IMP | covramoo sefeco oe one cooramcn

/
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Anexo 06
FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE AGUA
PROYECTO: DULCE — PARHUA-UNION MANTARO DEL CENTRO POBLADO DE UNION MANTARO, DISTRITO DE CANAYRE -
HUANTA — AYACUCHO.

NUMERO DE FICHA

No ’ CRITERIOS sl NO

1 El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en X
todo su contenido

5 El nombre de la actividad/proyecto es el mismo que se consigna en el X
convenio de cooperacion interinstitucional o adenda suscrita
El Presupuesto de la actividad/proyecto se encuentra dentro del limite

3 establecido en el convenio de cooperacion interinstitucional o adenda X
suscrita

4 El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X

< Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el caso.

6 Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran X
registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.

7 Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - X
Financieras).

8 Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas X
fisicas(formato1,2),son medibles y verificables.

5 Existe relacién entre el texto descrito en el POA y la programacién de las X
metas fisicas y financieras

10 En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario
y/o prevision presupuestal

El especialista técnico llena la ficha de conformidad.

* Colocar una (X}-enel recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.

* Item 5.86lo para lad Actividades.

* Itern 6. solo para prbyectos

Se suscrib}gfén sefial de conformid
Observael POA :si{ ) no( ).(

isi{X)no( )
ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al presente anexo, debidamente visado)

¢

/ M DEVIDA
Commin Nacropdl rul/ Vidaain Drogas

Ing. JAVIEB;R/MELGAR PRADO Firma Fecha 28 de Junio del 2018
Nombre def Especialista Tecnico.

Se suscribe’en sefial de conformidad: si(X)no( )
Observa el POA :si( ) no( ). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementariamente al pjesente anexo, debidamente visado)

Comision Nacihelags W Droges
‘Mg, WILMAN BORGE 1A BECOBAR
SAN FRAN

Mg WILMAN JORGE HEREDIA ESCOBAR Firma Fecha 2:; de Jukio del 2018
Nombre Jefe (e) Oficina Zonal: SAN FRANCISCO
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Ayacucho, 27 de Junio del 2018
OFICIO N° 000212-2018-DV-OZSFCO

Sefior

Seferino Lazo Calixto

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre
Presente.

Asunto: Levantamiento de Observaciones a la | Reformulacién del Plan Operativo
Anual 2018, del Proyecto: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del
camino vecinal entre las Comunidades de Agua Dulce-Parhua-Unién
Mantaro del Centro Poblado de Unién Mantaro, Distrito de Canayre-Huanta-
Ayacucho.

Referencia: Oficio N° 171-2018-MDC/A.
De mi consideracion:

Por el presente es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre de
la. Comisién Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas — DEVIDA, y en el marco del
documento de la referencia, se viene ejecutando en el presente afio fiscal 2018, el
proyecto “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad del camino vecinal entre las
comunidades de Agua Dulce, Parhua y Unién Mantaro del Centro Poblado de Unién
Mantaro, distrito de Canayre, Huanta, - Ayacucho”; que luego de haber sido revisado por
nuestro especialista técnico, presenta el informe N° 134-2018-DV-OCVRAE/JMP, en el
cual indica que la | Reformulaciéon del POA 2018 de dicho proyecto presenta observaciones
que son las siguientes:

- Se debera sustentar adecuadamente el motivo de la reformulacion del POA 2018
en la memoria descriptiva

- Las metas descritas en la memoria descriptiva debera guardar relacién con el
formato N° 03

- En el formato N° 03 de metas fisicas programadas, las unidades deberan ser
consistentes.

- En el Formato N° 02 de metas financieras, las sumatorias mensualizadas y totales
deberan ser consistentes

En tal sentido, la Oficina Zonal San Francisco — VRAE, solicita a su despacho indicar a
quien corresponda proceder con el levamiento de las observaciones a la | Reformulacion
del POA 2018, a la brevedad posible.

Agradeciendo anticipadamente la atencién al presente, aprovecho la oportunidad para
reiterarle las muestras de mi consideracion y estima personal.

Atentamente,

WHE/pfc

Oficina Zonal San Francisco VRAE.  Jr. Salazar Bondy N° 117 Ayacucho  Teléfono: 066-311393
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