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Asunto:  Conformidad Técnica Al Plan Operativo Reformulado Del Proyecto: Lf
"Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En Los Tramos De
Arwimayo - Lechemaye - Cucul a - Puente Ticsibamba Y Ramal
Reparticion - Quillabamba, Distrito De Anco - La Mar - Ayacucho”.

Referencia : Oficio N° 0363-2018-MDA-LM-ALC/AYAC

De mi consideracion:

Par ¢f presente es grato dirigirme 2 usted, para expresarle un cordial saludo a nombre de
fa Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, vy a la vez
comunicarie que en ef marco del Convenio de Cooperacién Interinstitucional, suscrito entre
DEVIDA y su representada, habiéndose revisado el Plan Operativo Anual 2018
Reformulado, presentado con ef documento de la referencia y contando con la opinion
favorable del espenialista en Asistencia Técnics Ing. Yuri lvan Sarmiento Casavilca, con
informe N° 0123-2018-DV-OZSFCOMNYISC, se da la Conformidad Técnica al Plan
Operativo Anual 2018 Reformulado, correspondiente al proyecto: Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad en los Tramos de Arwimayo - Lechemayo - Cuculipampa ~
Puente Ticsibamba y Ramal Reparticion Quillabamba,  Distrito de Anco — La Mar -
Ayacucho, de la Municipalidad de Anco.

En tal sentido, la  Oficina Zonal San Francisco - VRAE, invoca a usted, realizar las
acciones pertinentes a fin de que las Metas Fisicas y Financieras del Proyecto, se ejecuten
dentro del plazo programado en la presente POA 2018 Reformulado y en estricto
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio suscrito,

Agradeciendo anticipadamente la atencién al presente, aprovecho la oporiunidad para
reiterarie las muestras de mi consideracion y estima personal.

Alentaments,

L it
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PARA : WILMAN JORGE HEREDIA ESCOBZ "
OZ San Francisco l i
ASUNTO : OPINION AL PLAN OPERATIVO REFORMULADO DEL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DE ARWIMAYO -
LECHEMAYO - CUCULIPAMPA - PUENTE TICSIBAMBA
Y RAMAL REPARTICION - QUILLABAMBA, DISTRITO
DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO".

REFERENCIA : PROVEIDO N° 004865-2018-DV-OZSFCO (110CT2018)

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y en atencién al
documento de la referencia, el suscrito revisé la reformulacion del Plan Operativo Anual del
Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DE
ARWIMAYO - LECHEMAYO - CUCULIPAMPA - PUENTE TICSIBAMBA Y RAMAL REPARTICION -
QUILLABAMBA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO" presentado por la Municipalidad
Distrital de Anco con Oficio N° 363-2018-MDA-LM-ALC/AYAC, al respecto debo indicar que es el
levantamiento de observaciones realizadas por tener inconsistencias y se encuentra elaborado
de acuerdo a la estructura establecido en el anexo N2 04 de la Directiva N° 003-2015-DV-SG.

El plan operativo, cumple con los criterios exigidos en el anexo N2 06 de la directiva; por lo
que, el suscrito da su conformidad y adjunto a la presente remito la ficha de conformidad
debidamente suscrita, se recomienda proseguir con el tramite.

Cabe informar que inicialmente fue observado el cual se absolvié bajo un acta y presentado
con oficio para su trdmite correspondiente.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demds fines.

Atentamente.

X}
Archivo

Sede Central: Av. Benavides N° 2198 “B” - Miraflores - Lima
Telefax: (51-1) 207-4800
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Anexo 06

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO REFORMULADO - OFICINA ZONAL

EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
PROYECTO:  “n\EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DE ARWIMAYO - LECHEMAYO - CUCULIPAMPA -
PUENTE TICSIBAMBA Y RAMAL REPARTICION - QUILLABAMBA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO "
NUMERO DE FICHA I
No CRITERIOS sl NO
1 El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en X
todo su contenido
2 El nombre de la actividad/proyecto es el mismo que se consigna en el X
convenio de cooperacion interinstitucional o adenda suscrita
El Presupuesto de la actividad/proyecto se encuentra dentro del limite
3 establecido en el convenio de cooperacién interinstitucional o adenda X
suscrita
4 Eil POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva X
< Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el caso.
6 Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran X
registrados en la ficha SNIP o expediente técnico.
- Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - X
Financieras).
8 Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas x
fisicas(formato1,2),son medibles y verificables.
9 Existe relacion entre el texto descrito en el POA y la programacion de las X
metas fisicas y financieras
10 En caso de contra partida: se adjunta certificado de credito presupuestario
y/o previsién presupuestal
El especialista técnico llena la ficha de conformidad.
* Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
* Item 5. Solo para las Actividades.
* Item 6. solo para proyectos

Se suscribe en sefial de conformidad: si (X)no{ )
Observa el POA:si( ) no( ). (De ser necesario, adjuntar sha hoja de-trabajo plementanamente al presente anexo, debidamente visado)

Sac

C’
Ing. YURIL, s\uumnv"c CASAVLCA
. Formalkenc, y TH4

Sruny-0788a Feo YRAE

Ing. YURI IVAN SARMIENTO CASAVILCA ——J\/Firma Fecha 11 de OCTUBRE del 2018
Nombre del Especialista Tecnico.

Se suscribe en sefal de conformidad: si(X)no( )
Observa el POA :si( )} no{ ). (De ser necesario, adjuntar una hoja de trabajo complementé

pente al presente anexo, debidamente visado)

SAN F&ANC!SCO —Vll!

Mg. WILMAN HEREDIA ESCOBAR Firma Fecha I‘L de OCTUBRE del 2018
Nombre Jefe Oficina Zonal: SAN FRANCISCO
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“Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”
Chiquintirca, 11 de octubre de 2018
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ASUNTO : REMITO SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL POA

REFORMULADO - 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo a nombre del
Municipalidad Distrital de Anco — La Mar y a la vez remitirle al presente el Plan
Operativo Anual, Reformulado — 2018, con la subsanacion a las observaciones
emitidas por la Entidad a su cargo, con respecto al proyecto “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO ARWIMAYO-
LECHEMAYO-CUCULIPAMPA-PUENTE TICSIBAMBA Y RAMAL
REPARTICION-QUILLABAMBA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR -
AYACUCHO”, con codigo Unico 2320661. Asimismo, comunico que la
absolucion a las observaciones se realizé en coordinacién con el Monitor del
Proyecto de DEVIDA de Ayacucho, donde se ha plasmado en el acta respectiva.

Se adjunta

» 02 Ejemplares del POA Reformulado 2018
» 01 CD, con informacién digital del POA Reformutado 2018

Esperando su atencién al presente, hago propicia la ocasion para
expresarle las muestras de mi mayor consideracion y estima personal.

Atentamente,

% ; ; Email: muni.anco.lamar@gmail.com
(Lo Telf. 066 - 630590
Plaza Principal Chiquintirca

c.c.
Archivo-2018




& DEVIDA

Comisidn Nacional para ef ¥ Vida sin Drogas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2018
REFORMULADO

PROYECTO:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO ARWIMAYO -
LECHEMAYO - CUCULIPAMPA - PUENTE
TICSIBAMBA Y RAMAL REPARTICION
QUILLABAMBA DISTRITO DE ANCO - LA MAR -
AYACUCHO”.

PRESUPUESTO: S/. 2,574.233.20 SOLES.

Regién :AYACUCHO

Provincia :LA MAR

Distrito :ANCO

Lugar : ARWIMAYO- LECHEMAYO — TICSIBAMBA Y
QUILLABAMBA

OCTUBRE del 2018
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B. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto :

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO ARWIMAYO -
LECHEMAYO - CUCULIPAMPA - PUENTE TICSIBAMBA Y RAMAL REPARTICION
QUILLABAMBA DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO.”

Objetivo del Proyecto:

Recuperar las condiciones de transitabilidad del Camino Vecinal que conduce a las Comunidades
de Awimayo, Lechemayo, Cuculipampa y Quillabamba, para permitir a los agricultores el trasiado
de sus productos agropecuarios a los centros de mercado local, regional y nacional, como también
facilitara el desplazamiento de las personas con movilidad a los centros poblados que conecta la
via.

Monto de la Inversiéon por DEVIDA:

S/, 3,165,456.60 (Tres Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con
60/100 Soles).

Cofinanciamiento de la Municipalidad:

S/. 0.00 (O Soles)

Ambito de Intervencion:

- Region : Ayacucho

- Provincia - La Mar

- Distrito - Anco

- Lugar . Arwimayo — Lechemayo — Cuculipampa y Quillabamba.

Namero de beneficiarios directos para el afio de ejecucion

Los beneficiarios directos estan conformados principalmente por 3,245 habitantes (649 familias),

Huayrurpata, Cuculipampa y Quillabamba.

COMPONENTE 1.- TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares son todas aquellas actividades que se realizan previeess
la construccion de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A
continuacion se describen las principales actividades:

1.01.- TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA

Se considera en esta partida todos los trabajos topograficos que son necesarios
llevar a cabo durante el trazo y replanteo de las estructuras.

Se practicara el trazo y replanteo de los diversos elementos de la estructura de
acuerdo a los detalles indicados en los planos y segun las indicaciones del supervisor -



de ser el caso-. Se debera tener especial cuidado en reflejar en la obra, las
dimensiones de las secciones especificadas en planos para cada uno de los diversos
elementos.

Meta: 16.¥3 km.

COMPONENTE 2.- PAVIMENTO

Este componente es la principal del proyecto, donde se va trabajar con el empleo de
maquinaria pesada la que desarrollara los trabajos de explanacién, excavacion de
material suelto, roca suelta y roca fija, para alcanzar a una plataforma adecuada para
luego perfilar y compactar teniendo en cuenta la densidad de la subrasante para
continuar con los trabajos siguientes.

2.01.- AFIRMADO EN PLATAFORMA (E=0.20 M)

Este componente esta referido a la colocacion de afirmado en un espesor de 20 cm,
en toda la longitud de la calzada, para lo cual se desarrollaran las siguientes
actividades:

v Extraccion y apilamiento, la extraccion del material sera de las canteras
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus
caracteristicas fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el equipo adecuado,
consiste en la excavacion del material de la cantera aprobada, para ser utilizada en la
capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la supervision.

v Zarandeo y Carguio, El material acumulado en la cantera debe estar zarandeado
para llegar a las caracteristicas exigidas en las especificaciones técnicas del proyecto,
previa comprobacién de sus caracteristicas fisico mecanicas; la explotacion se
realizara con el equipo adecuado.

v Transporte pagado, esta actividad consiste en el transporte de material granular
desde la cantera hasta los puntos de conformacion del afirmado, mediante el uso de
volquetes, cuya capacidad estara en funcion de las condiciones de la via a mejorar.

v Afirmado e= 0.20 m. (Esparcido y compactado de afirmado), todo material de
la capa granular de rodadura sera colocado en una superficie debidamente preparada
y sera compactada en capas de minimo 10 cm, maximo 20 cm. de espesor final
compactado.

v Riego, consiste en extraer y transportar el agua para el afirmado, esta actividad
consiste en la aplicacion uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma
del camino para su batido y compactacion posterior. ) D975

Meta: 18.77 Km.




CONMPONENTE 3.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

El presente componente comprende la construccion de las obras de drenaje
longitudinal y otras obras de arte que facilitan la evacuacion del agua como son las
alcantarillas, badén, puentes, pontones y muros de contencion.

3.01.- CUNETAS LATERALES

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar
las cunetas laterales de la calzada de acuerdo con las presentes especificaciones y en
conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o
como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor.

Las dimensiones y forma de acuerdo al disefio para éste tipo de cunetas es triangular
de 0.50 mts. De ancho x 0.30 mis. de profundidad, exactamente de acuerdo a planos
establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado

del corte del talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2.

el trabajo o lo obstruyan.
Meta: 24.4 Km.

A
3.02 .- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA METALICA TMC DE 36 “ TIPO
(1.6x4.50 M)

Esta partida consiste en la construccion de alcantarillas a lo largo de la via vecinal, que
tiene por finalidad evacuar las aguas pluviales hacia cauces naturales principalmente,
evitando que el flujo del agua recolectada filtre y dafie al afirmado.

Para cumplir con los trabajos se tiene que realizar las diferentes actividades
» Excavacion para estructuras

Las excavaciones son trabajos manuales de movimiento y eliminacion de tierra en
el area en donde se fundara la cimentacion de las estructuras, las labores se
realizaran a profundidades que estén de acuerdo a los niveles estimados en los
planos respectivos.

Los trabajos en esta partida consisten en el suministro de mano de obra no
calificada y herramientas manuales para la correcta gjecucion de los trabajos y
tener un control de calidad de excavaciones de acuerdo a las normas y
especificaciones del proyecto.

.

> Rellenos para estructuras

Esta partida es obtenida por la compactacion del relleno ejecutado con material

granular seleccionado provenientes de las excavaciones y/o material de préstamo






