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. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

~ Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas y de Articulacion al
Mercado del Café a Productores del Valle de Santa Cruz, Distrito de Rio
Tambo - Satipo — Junin.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

v"  Incremento de la productividad y eficiente articulacion de mercado del
café en el Valle de Santa Cruz, Distrito de Rio Tambo.

CODIGO SNIP N° 291317

FECHA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO: 31 de Marzo del 2014

MONTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO

El monto total de la inversion es de S/ 4'108,286.00 (Cuatro millones ciento
ocho mil doscientos ochenta y seis con 00/100 Soles).

MONTO DE INVERSION PARA EL SEGUNDO ANO DE EJECUCION
El monto de la inversion es de S/ 1'427,148.00 (Un millén cuatrocientos

veinte siete mil ciento cuarenta y ocho con 00/100 Soles).

AMBITO DE INTERVENCION:

El proyecto tiene como ambito, 30 comunidades ubicados en la Cuenca de
Santa Cruz del distrito, caracterizados por concentrar a productores
dedicados al cultivo del café, a continuacién los detalles:

Cuadro N°. 01. Ambito de intervencion del proyecto.

Cédigo Ubigeo g
RENIEC Categoria Descripcion
12 Departamento Junin
1206 Provincia Satipo
120608 Distrito Rio Tambo
Comunidades UNION PROGRESO - SANTA CRUZ
Beneficiarios MERITORI - BAJO SANTA CRUZ
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SANTA ROSA

SANTA ROSA ASOCIACION LOS PINOS

VISTA ALEGRE

VICTOR RAUL

CC NN. CENTRO SELVA QUIRISHARI

ALTO UNINE 01

ALTO UNINE 02

PIRIARI

PARAISO HUAROCHIRANO

MONTE SENAI

SAN ISIDRO

LOS ANGELES DE CUVIRIALI

LOS INCAS

NUEVO POZUZO

UNION JUNIN

INDUSTRIAL - SANTA CRUZ

LOS OLIVOS

MONTEREY

VILLA JESUS

PARAISO TONKAMA

SAN LUIS KIRISHARI

ALTO SHIMA

GALITO DE LAS ROCAS-CANA EDEN

LOS PIONEROS - CANA EDEN

LA ANTENA - CANA EDEN

EL RETORNO - CANA EDEN

NUEVO PROGRESO - CANA EDEN

NUEVO HORIZONTE - CANA EDEN

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Los beneficiarios directos son 510 agricultores para el segundo afic de
ejecucion del Proyecto, dedicados al cultivo de café en el valle de Santa
Cruz del distrito de Rio Tambo.

Cuadro N°. 02. Namero de beneficiarios del proyecto

o Total Productores Productores ;

b COMUNIDADES Productores primer aflo segundo aino Cultivo
UNION PROGRESO -

1 | saNTA CRUZ 27 17 10 CAFE Y FORESTAL

2 “C‘IESLTOR' - BAJO SANTA 32 17 15 CAFE Y FORESTAL

3 | SANTA ROSA 30 15 15 CAFE Y FORESTAL
SANTA ROSA

4 | ASOCIACION LOS PINOS 30 15 15 CAFE Y FORESTAL
VISTA ALEGRE 48 21 25 CAFE Y FORESTAL
VICTOR RAUL a3 18 15 CAFE Y FORESTAL
CC.NN. CENTRO SELVA

7 | QUIRISHARI 18 08 10 CAFE Y FORESTAL

8 | ALTO UNINE 01 31 16 15 CAFEY




9 | ALTO UNINE 02 30 15 15 CAFE Y FORESTAL
10 | PIRIARI 30 15 18 CAFE Y FORESTAL
PARAISO
11 | LUAROCHIRANO 32 17 15 CAFE Y FORESTAL
12 | MONTE SENAI 58 28 30 CAFE Y FORESTAL
13 | SAN ISIDRO 30 15 15 CAFE Y FORESTAL
LOS ANGELES DE
14 | CUVIRIALI 35 20 15 CAFE Y FORESTAL
15 | LOS INCAS 33 18 18 CAFE Y FORESTAL
16 | NUEVO POZUZO 30 15 15 CAFE Y FORESTAL
17 | UNION JUNIN 49 24 25 CAFE Y FORESTAL
INDUSTRIAL - BAJO
18 | SANTA CRUZ 21 16 5 CAFE Y FORESTAL
19 | LOS OLIVOS 40 20 20 CAFEY FORESTAL
20 | MONTEREY 40 20 20 CAFE Y FORESTAL
21 | VILLA JESUS 53 28 25 CAFE Y FORESTAL
22 | PARAISO TONKAMA 55 20 35 CAFE Y FORESTAL
23 | SAN LUIS KIRISHARI 38 18 20 CAFE Y FORESTAL
24 | ALTO SHIMA 33 18 15 CAFE Y FORESTAL
GALITO DE LAS ROCAS-
25 | GANA EDEN 38 23 15 CAFE Y FORESTAL
26 Egg: IONEROS - CANA 24 09 15 CAFE Y FORESTAL
27 | LA ANTENA - CANA EDEN 35 20 15 CAFE Y FORESTAL
o | E-BETORNG - CANA 30 15 15 CAFE Y FORESTAL
EDEN
NUEVO PROGRESO - LAS
29 | CATARATAS - CANA EDEN 45 31 15 CAFE Y FORESTAL
NUEVO HORIZONTE -
30 | cANA EDEN a5 20 15 CAFE Y FORESTAL
TOTAL FAMILIAS
PARTICIPANTES 1080 570 510

DIRECTOS




IIl. DESCRIPCION POR COMPONENTES.

COMPONENTE |I: ADECUADO CONOCIMIENTO TECNICO EN LA
APLICACION DE TECNICAS, EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO
DE CAFE.

1. IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA ECAS.

2

1.1 Capacitacion al equipo técnico en metodologia de Ecas y

metodologias e importancia de Linea Base

Esta actividad esta orientados a reforzar capacidades del equipo
técnico en la metodologia de ECA's, planificacién participativa para la
estructuracion del plan de sesiones de campo y de forma esencial el
desarrollo de liderazgo y manejo de grupos; asimismo en la
aplicabilidad de la metodologias e importancia de linea base
especificamente  organizar bases de datos, definir técnicas,
procedimientos y levantamiento de la linea base con el fin de
identificar indicadores claves.

Esta capacitacion facilitara el proceso de aprendizaje como el
intercambio de conocimientos y experiencias; asimismo uniformizar
criterios técnicos del manejo agrondémico del cultivo de café. La
actualizacion de profesionales se efectuara por un tiempo minimo de
cinco (5) dias.

UNIDAD DE MEDIDA : Evento
META : 01

1.5 Elaboracién de Linea de Base

En esta actividad se realizara la linea de base, por cada comunidad y
sector beneficiario. Se elaborara a partir de la aplicacion de entrevistas
semi - estructuradas aplicada a cada productor. El cual nos permitira
conocer y analizar la situacién social, econémica, ambiental y de
conocimiento de los participantes; también nos ayudara a identificar la
situacion actual y después de la intervencion, a demas de los recursos
naturales y la produccién del cultivo de café en la comunidad, donde se
puede aplicar diferentes instrumentos para el levantamiento de la
informacion.

El equipo técnico sera el responsable en el levantamiento de
informacién de campo a fin que conozca la realidad de los agricultores
y del area de intervencion.

UNIDAD DE MEDIDA : Expediente
META : 01

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE

Estas parcelas sirven para aplicar gradualmente los conocimientos







