



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 03

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Juan Miguel Peixoto Muñoz
Nombre del Especialista Técnico

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
Ing. Juan Miguel Peixoto Muñoz
PROFESIONAL EN FORMALIZACIÓN
TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES
OZ PUCALLPA
11/02/16
Firma y Fecha



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA


"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Ing. Oscar Pinelo Chumbe

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

 **DEVIDA**
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas

Ing. Oscar Pinelo Chumbe
Jefe Oficina Zonal Pucallpa

Firma y Fecha

11/2/16



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PLAN OPERATIVO REFORMULADO 2016



PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS

Actividad:

“Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal: Unión Centro Raya-Vivero Centro
Raya; en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali”

Pucallpa Febrero del 2016.




I. INDICE

II. DATOS GENERALES

- 2.1. Nombre de la actividad
- 2.2. Objetivo de la actividad
 - 2.2.1. Objetivo general
 - 2.2.2. Objetivo específico
- 2.3. Monto de la inversión
- 2.4. Ámbito de intervención
- 2.5. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución

III.- DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:



- 3.1. Metas:
- 3.2. Priorización
- 3.3. Descripción de actividades de ingeniería
 - Actividad 1.1. Trabajos preliminares
 - 1.1.1. Trazo Nivelación y Replanteo en Ejecución de obra.
 - 1.1.2. Construcción de Acceso a Cantera
 - Actividad 1.2. Superficie de Rodadura de Pavimento
 - 1.2.1. Afirmado E=0.10 M.
 - Actividad 1.3. Medidas de Educación y Mitigación Ambiental
 - 1.3.1. Restauración de Cantera
 - 1.3.2. Restauración de Patio de Maquinas
 - 1.3.3. Señalización
 - Actividad 1.4 Compromisos
 - 1.4.1 Acuerdos de Canteras
 - 1.4.2. Charlas de Educación Ambiental
 - 1.4.3. Conformación del Comité de Mantenimiento Vial
 - 1.4.4. Manejo de Campamentos
 - Actividad 1.5. Supervisión
 - 1.5.1. Trabajos de Supervisión.

IV. PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 1: Programación de metas físicas de la actividad.

FORMATO N° 3: Programación de Metas financieras de la actividad.



II.- DATOS GENERALES

2.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

"Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal: Unión Centro Raya-Vivero Centro Raya; en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali".

2.2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

2.2.1 OBJETIVO GENERAL

Recuperar el pavimento afirmado desgastado, devolviéndole su conformación (bombeo, peraltes y grado de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

2.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Mejorar la transitabilidad para la comunicación entre el campo y la ciudad
- Mejorar la calidad de vida rural, de esta manera crear fuente de trabajo con una mejor producción
- Incentivar el mantenimiento vial con la participación de la comunidad.
- Integrar territorialmente al país mediante la comunicación entre los centros poblados que integra la zona de influencia.
- Aliviar la situación de pobreza
- Generar empleo temporal durante la etapa de Ejecución de las obras así como los que corresponden al mantenimiento rutinario y periódico.
- Proporcionar una mejor y mayor transitabilidad de la única vía existente en el área a fin de satisfacer los requerimientos de tránsito futuro, así como dar soluciones adecuadas de servicialidad a la vía.
- Disminuir los costos por transportes y al mismo tiempo propiciar la integración cultural, comercial de las localidades aledañas.
- Reducción del tiempo de viaje.
- Incremento del tránsito vehicular.
- Reducción de precios de flete y pasajes.

2.3. MONTO DE LA INVERSIÓN

El monto total de inversión será de **S/ 264,000 cero soles** (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil, con 00/100 soles).

2.4. AMBITO DE INTERVENCION

Región : Ucayali
Provincia : Padre Abad
Distrito : Irazola
Caseros directamente beneficiada:
➤ Caserío Unión Centro Raya
➤ Vivero Centro Rayo





2.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION

La población directamente beneficiada es de 100 Familias distribuidas en el Caserío Unión Centro Raya, así como asentados en el área de influencia de la Actividad. Esta población ha sido proyectada al año 2012 según proyecciones del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) en base a la información correspondiente al banco de información distrital.

III. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

3.1. METAS:

- 3.1.1. La actividad plantea las siguientes metas físicas, 11km de mantenimiento periódico de vía, recuperando dicha calzada con las características geométricas propuestas de 4.00 m. de ancho de calzada
- 3.1.2. En las zonas bajas se plantea mejorar la rasante de terreno de fundación por ser una zona inundable, elevando la rasante con relleno transportado en promedio de 0.40, 0.60 y 1.00 m. luego se conforma la capa de rodadura con afirmado de espesor $e = 0.10$ m

3.2. PRIORIZACION

Se ha establecido conjuntamente con DEVIDA, las consideraciones o criterios para la selección de los caminos que serán parte de las Actividades de mantenimiento periódico. En tal sentido se han identificado los centros de producción y su correlación con los caminos a mantener así como el grado de aceptación en participar en estas Actividades de parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Se han establecido, entre otros, como criterios de priorización:

- Caminos rehabilitados que no estén programados por la municipalidad para el mantenimiento periódico.
- Caminos que estén comprendidos dentro de las zonas de producción, principalmente que hayan sido apoyadas por DEVIDA.
- Que se encuentren priorizados dentro del Plan Vial Provincial Participativo.
- Que haya voluntad, de parte de la comunidad de participar en el mantenimiento rutinario.

CAMINOS PRIORIZADOS:

Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal

ACTIVIDAD	NIVEL DE INTERVENCION	CANT. KM	DISTRITO	PRESUPUESTO
"Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal UNION CENTRO RAYA-VIVIERO CENTRO RAYA; EN DISTRITO DE IRAZOLA, PROVNCIA DE PADRE ABAD, REGION UCYALI".	MANTENIMIENTO PERIODICO	11+000	IRAZOLA	264,000.00

*En el cuadro se observa el tramo priorizado para ejecutar la actividad de mantenimiento periódico, por parte de la Unidad Ejecutora 005 Carretera Federico Basadre.



3.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA

Actividad 1.1. Trabajos Preliminares

1.1.1. Trazo, Nivelación y Replanteo en Ejecución de Obra

Comprende el replanteo de los planos en el terreno, fijado el alineamiento o eje longitudinal, con la colocación del estacado cada 20.00 m como máximo, así como también el ancho de la vía, según las secciones mostradas en planos.

Posteriormente, luego de realizado el alineamiento y estacado respectivo se procederá a la nivelación en concordancia con los planos de la actividad. Una vez aprobados por el Supervisor, el terreno quedará expedido para la ejecución de los cortes y rellenos requeridos.

Los ejes de trazado y puntos de nivel serán señalados en forma permanente o hasta que el control técnico así lo disponga, los niveles quedarán referidos a los relativos a la actividad.

El mantenimiento del B.M., plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc, será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno, y que la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y especificaciones de la actividad.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 11

1.1.2. Construcción de Acceso A cantera

Antes de ejecutar esta partida, se limpiara el terreno eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El acceso a la cantera estará libre de material orgánico o de cualquier otro material comprimible. El acceso a la cantera se trabajara con: cargador Frontal, Motoniveladora y Rodillo Liso Vibratorio para la óptima transitabilidad hacia la cantera. Todo deberá ser aprobado por el ingeniero Supervisor de la obra. El pago de la partida es por km.- Este precio unitario comprende todos los costos de mano de obra equipo y herramientas y otros necesarios para realizar este trabajo.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 0.5

Actividad 1.2. Superficie de Rodadura-Pavimento

1.2.1. Afirmado E = 0.10 M

El mejoramiento de la Superficie de Rodadura comprende La actividad de "Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal: Centro Raya-Vivero Centro Raya: en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali", a ejecutarse en 11+000 km contemplado en el expedientillo que comprende el Mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=10 cm, con material de cerro, cortes y relleno con material propio hasta alcanzar el nivel de la rasante.

La actividad de "Mantenimiento Periódico del camino vecinal en el distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali", a ejecutarse en 11+000 km consiste en la reposición del material de plataforma en 10 cm; sumando más lo ya existente a un espesor de plataforma de 20 cm, devolviéndole su conformación (bombeo, peraltes y grado de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

Así también consistirá en la reconfiguración de cunetas a ambos lados del camino vecinal para la adecuada evacuación de las aguas y evitar así la





erosión del camino vecinal, en referencia a las obras de arte existentes se realizara el mantenimiento para su conservación.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 11

Actividad 1.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

1.3.1. Restauración de canteras

Esta actividad comprende la limpieza de la zona donde se produjo la extracción del material afirmado o cantera ubicados dentro de los límites de toda la superficie destinada a la Obra y destape del/los yacimientos para explotación de suelo destinado a relleno de taludes.

Unidad de Medida : M2.

Meta : 10,000

1.3.2. Restauración de patio de maquinas

Este ítem comprende la limpieza y el emparejamiento del terreno dentro de patio de máquinas ocupados durante la extracción y transporte de material afirmado.

Unidad de Medida : M2.

Meta : 2,500

1.3.3. Señalización

Señalización ambiental, esta acción consiste en el tipo de señalización que tiene como objetivo la protección del entorno ambiental de la carretera, mediante avisos de prohibición y de información. La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados. Para que la señalización sea efectiva, los operarios deben recibir la formación adecuada que les permita interpretarla correctamente.

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 4

Actividad 1.4 Compromisos

1.4.1. Acuerdo de uso de cantera

El acuerdo de uso de cantera esta acción consiste en la concertación a través de una reunión de trabajo con la población beneficiaria para el uso y explotación de las canteras existentes en el área de influencia de la obra como contrapartida de los caseríos beneficiarios con conocimiento de la municipalidad distrital de Irazola al término de su explotación se restaurara las canteras sin dejar hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en los márgenes del cauce del río.

Unidad de Medida : Acta

Meta : 1

1.4.2. Charlas de Educación Ambiental

Capacitación a todo el personal de obra como a la población beneficiaria (Programa de información y participación ciudadana). esta acción





comprende la capacitación de todo el personal de obra como a la población beneficiaria, sobre el manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Haciendo comprender a los beneficiarios que se tendrá un impacto ambiental negativo durante la ejecución de la obra como la presencia de polvo y ruidos, pero que posteriormente se revertirá con la culminación de la ejecución de la misma, a los trabajadores se les orientará que los materiales a eliminar fuera de obra deben ser reciclados para cumplir otra función. Todas estas capacitaciones serán conducidas por un especialista en Ingeniería Ambiental con apoyo del personal de obra y materiales didácticos.

Unidad de Medida : Informe

Meta : 02

1.4.3. Conformación del Comité de Mantenimiento

Conformar comité de mantenimiento vial con el caserío beneficiario, involucrara a la municipalidad y las organizaciones civiles, para el Mantenimiento y Conservación de la carretera durante su ejecución y post ejecución.

Unidad de Medida : Acta

Meta : 1

1.4.4. Manejo de Campamentos

Se instalaran tres campamentos con la debida implementación de letrinas. Para la evacuación de excretas, micro rellenos sanitarios, patio de máquina, almacén, todo ellos lejos del curso de agua.

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 01

Actividad 1.5 Supervisión

1.5.1. Trabajos de supervisión

La supervisión estará a cargo del Ing. Civil quien tendrá a cargo de los trabajos del proceso constructivo con el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el expedientillo, debiendo dar la conformidad a las valorizaciones presentadas cada mes.

Unidad de Medida : Informes

Meta : 3

IV.- PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 1: Programación de metas físicas de la actividad

FORMATO N° 3: Programación de metas financieras de la actividad



FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA

: Unidad Ejecutora N° 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS


PRODUCCION

FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD

: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL: UNION CENTRO RAYA-VIVERO CENTRO RAYA; EN EL DISTRITO DE IRAZOLA. PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI"

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES																	
1.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLATEO EN EJECUCION DE OBRA	km		11														11
1.1.2	CONSTRUCCION DE ACCESO A CANTERA	km		0.5														0.5
1.2	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO																	
1.2.1	AFIRMADO E= 0.10 M	km		1	5	5												11
1.3	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL																	
1.3.1	RESTAURACION DE CANTERA	m2				10,000												10,000
1.3.2	RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS	m2				2,500												2,500
1.3.3	SEÑALIZACION	Und		1	2	1												4
1.4	COMPROMISOS																	
1.4.1	ACUERDOS DE USO DE CANTERAS	Acta		1														1
1.4.2	CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL	Informes			1	1												2
1.4.3	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	Acta				1												1
1.4.4	MANEJO DE CAMPAMENTOS	Und		1														1
1.5	SUPERVISION																	
1.5.1	TRABAJOS DE SUPERVISION	Informes		1	1	1												3



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 Oficina Ejecutiva Federico Basadre
 ING. HIRSO CARDENAS LUNA
 C.P. 179602
 Director de Infraestructura PEOFB

FORMATO N° 03
REPROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : UE 005 PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL : UNION CNTR0 RAYA EN EL DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI"

Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)				Meta Total (4) S/.
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	
2,3,2,4,1,2	De Carreteras Caminos y Puentes (Mantenimiento periodico de Caminos Vecinales de 11+000 Km)			84666.67	84667.33	84666	254,000.00
2,3,27,2,99	Otros Servicios Similares (para Supervisión de obra)			3333.33	3,333.33	3,333.34	10,000.00
Total			0.00	88,000.00	88,000.66	87,999.34	264,000.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 DIRECCION REGIONAL DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS
 Ing. JOJO CALDERONAS LOMA
 CUP 179032
 Director de Iniciativas Productivas - PIRPFB