



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA




GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PLAN OPERATIVO ANUAL

2015

Proyecto "Mejoramiento de la Calidad Productiva, Mediante Certificación Orgánica- Comercio Justo, en el Cultivo de Cacao en la Localidad de San Alejandro, Distrito de Irazola – Padre Abad Ucayali".



San Alejandro, Febrero 2015

CONTENIDO

I.- ÍNDICE.

1.1. DATOS GENERALES

- 1.1.1. Nombre del Proyecto
- 1.1.2. Objetivo del Proyecto
- 1.1.3. Código SNIP
- 1.1.4. Fecha de Viabilidad
- 1.1.5. Monto total de Inversión del Proyecto
- 1.1.6. Monto de Inversión para el año en ejecución 2015
- 1.1.7. Ámbito de intervención
- 1.1.8. Número de Beneficiarios
- 1.1.9. Ficha SNIP, y Declaratoria de Viabilidad
- 1.1.10. Horizonte de ejecución del proyecto
- 1.1.11. Año de ejecución
- 1.1.12. Financiamiento
- 1.1.13. Instituciones involucradas en el financiamiento
- 1.1.14 Anexo N° 1. Convenio de cooperación Interinstitucional suscrita, entre la comisión nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA y la Municipalidad Distrital de Irazola; en el marco del programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.



II. DESCRIPCION DE COMPONENTES.

2.1. Componente 01: Implementación Para la Certificación del Cultivo de Cacao.

- 2.1.1. **Actividad:** Implementación para la Certificación de cacao.
 - 2.1.1.1. Certificación Orgánica.
 - 2.1.1.2. Certificación UTZ.
 - 2.1.1.3. Certificación Comercio Justo
- 2.1.2. **Actividad:** Implementación del Sistema Interno de control
- 2.1.3. **Actividad:** Implementación de Módulos de Acopio y Beneficio

2.2. Componente 02: Asistencia Técnica Continua y Especializada

- 2.2.1. **Actividad:** Asistencia Técnica Para Fortalecer el manejo Productivo
- 2.2.2. **Actividad:** Implementación de parcelas Demostrativas.

- 2.2.2.1. Control de Malezas.
- 2.2.2.2. Poda de Mantenimiento.
- 2.2.2.3. Abonamiento
- 2.2.2.4. Cosecha

- 2.2.3. **Actividad:** Capacitaciones
- 2.2.4. **Actividad:** Implementación de Días de campo
- 2.2.5. **Actividad:** Giras de Interaprendizaje-Pasantía
- 2.2.6. **Actividad:** Difusión del Proyecto.

2.3. **Componente 03: Fortalecimiento de la Asociación**

- 2.3.1. **Actividad:** Fortalecimiento de la Asociación.



III. **PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS**

- 3.1. **Formato N°02 (Programación de Metas Físicas)**
- 3.2. **Formato N°03 (Programación de Metas Financieras)**

1.1. Datos Generales

1.1.1. **Nombre del Proyecto:**

Mejoramiento de la calidad productiva, mediante Certificación Orgánica Comercio Justo, en el cultivo de cacao en la localidad de San Alejandro, Distrito de Irazola - Padre Abad -Ucayali”.

1.1.2. **Objetivo del Proyecto:**

Incrementar la cantidad de productores de cacao certificado en el Distrito de Irazola- Provincia De Padre Abad- Región Ucayali.

1.1.3. **Código SNIP:**

El proyecto cuenta con su respectivo código de inversión Publica N° 217785.

1.1.4. **Fecha de viabilidad:**

20 de Julio del 2012

1.1.5. **Monto total de Inversión del Proyecto:**

El monto de Inversión del Proyecto declarado Viable a nivel de estudio definitivo es la suma de S/ 3,108,164.00 tres millones ciento ocho mil ciento Sesenta y cuatro con 00/100 nuevos soles.

1.1.6. Monto de inversión para el año fiscal 2015: El Monto de Inversión requerido para su ejecución del proyecto para la tercera etapa correspondiente al año fiscal 2015, es la suma **S/883,969.00** (Ochocientos Ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 00/100 Nuevos soles).

1.1.7. **Ámbito de intervención**

Departamento : Ucayali
Provincia : Padre Abad
Distrito : Irazola (San Alejandro)

Comunidades: El proyecto tiene como principales beneficiarios al Comité de productores Cacaoteros Colpa de Loros de Nolberth del Alto Uruya y la Asociación de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad quienes cuentan con socios en los siguientes caseríos:



N°	Colpa de Loros	ACATPA
1	Nolberth del Alto Uruya.	Nueva Irazola
2	Nuevo Jerusalen	Nueva Unión Palometa
3	Miguel Grau	Nuevo Ucayali
4	Mar de Plata	San Pedro de Chío.
5	San Juan Km 71	Alto Shiringal
6	San Juan Km 68	Bajo Shiringal
7	La Unión Km 75	San Juan Bautista
8	Monte Alegre neshuya	Buenos Aires
9	Monte de los Olivos	Nuevo Tahuantinsuyo
10	Nuevo Juanjui	El Porvenir
11	Nuevo Satipo	Nuevo Oriente
12	Canaán de Piedra	Nueva Bellavista
13	Bajo Uruya	Nuevo Huánuco
14	Sauce el Alto Uruya	Santa Cruz
15		Vista Alegre de Chía
16		Corazón de Jesús
17		Mar de Plata
18		Ascensión del Aguaytillo
19		Alexander Von Humboldt
20		Nueva Florida
21		Alto Yanayacu
22		Mishquiyacu
23		Nuevo Juanjui
24		Primavera Km. 86
25		San Juan Km. 72
26		Nueva Esperanza
27		Valle Sagrado
28		Alto Robles
29		El Milagro
30		Nueva Tiwinza
31		Cadena Tropical
32		Virgen del Carmen
33		Nolberth del Alto Uruya.



1.1.8. Número de Beneficiarios Directos para el año 2015:

El proyecto considera 300 familias productoras de cacao del distrito de Irazola, 80 del Comité de productores Cacaoteros Colpa de Loros de Nolberth del Alto Uruya y 220 de la asociación de Cacaoteros Tecnicados de Padre Abad para obtener la Certificación Orgánica, UTZ, y Comercio Justo.

1.1.9. Horizonte de ejecución del proyecto (años):

Teniendo en cuenta que para obtener la Certificación se necesita 03 años el proyecto tiene una ejecución total de tres años fiscales correspondientes a los años del 2013, 2014 y 2015.

1.1.10. Año de Ejecución:

El año fiscal 2015 corresponde a la ejecución del proyecto de inversión Pública en su tercera etapa.

1.1.11. Financiamiento:

El financiamiento del proyecto es a través del Convenio de cooperación Interinstitucional suscrita, entre la comisión nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA y la Municipalidad Distrital de Irazola; en el marco del programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS.



1.1.12. Instituciones involucradas en el financiamiento

Las instituciones involucradas para el financiamiento del proyecto de la referencia se ejecuta a través del Convenio de cooperación Interinstitucional suscrita, entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad Distrital de Irazola; en el marco del programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - DEVIDA, con un aporte del 98.12% del presupuesto total financiando al 100% del presupuesto de cada componente y actividades de la ejecución del proyecto; y la Municipalidad Distrital de Irazola con un aporte del 1.88% del presupuesto total considerándose el pago específico de la elaboración del expediente técnico.

- 1.1.13.** Anexo N° 1. Convenio de cooperación Interinstitucional suscrita, entre la comisión nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA y la Municipalidad Distrital de Irazola.

II. Descripción de Componentes y Actividades:

2.1. COMPONENTE 01: Implementación Para la Certificación del Cultivo de Cacao.

2.1.1. Actividad: Implementación para certificación de cacao.

La Certificación Orgánica, UTZ y Comercio Justo son herramientas que permitirán a las organizaciones comercializar sus granos de cacao en

condiciones más ventajosas, posesionarse en el mercado para lograr la sostenibilidad social y económica que conllevará a mejorar la calidad de vida de los socios de las organizaciones dentro de esta coyuntura el proyecto de la referencia continuara trabajando con las 300 familias productoras de cacao del distrito de Irazola quienes continuaran con el compromiso de cumplir las Normas, Reglamentos y Requisitos de la Organización para el logro de los tres Sellos (Orgánico, UTZ y Comercio Justo), desde el Inicio se viene trabajando para Certificar 300 Has con el sello orgánico y 1,200 Has de certificación UTZ; certificación Comercio Justo para dos organizaciones (Asociación de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad ACATPA cuyo sede se encuentra ubicado en San Alejandro y el Comité de Productores Cacaoteros Colpa de Loros de Nolberth del alto Uruya ubicada en el caserío Nolberth del Alto Uruya del Centro poblado Menor de Monte Alegre; La Certificación es una forma de producir alimentos sin usar agroquímicos artificiales pero, también es mucho más que eso. La agricultura orgánica es una forma de producir alimentos con técnicas más saludables para la familia productora, la comunidad y los consumidores y nos permite: Mejorar el suelo y proteger los recursos naturales como el agua, el aire y la biodiversidad; Ser más independientes y no depender tanto de los insumos externos; Manejar correctamente los recursos naturales; Valorar los conocimientos de la familia productora y reconocer sus esfuerzos; Producir mejores alimentos: más saludables, más sabrosos y que se conservan más tiempo.



Metas del Año 2015.

Las metas para el año Fiscal 2015 es lograr la Certificación de 300 Has con el sello orgánico (80 hectáreas del Comité Colpa de Loros, y 220 de la Asociación ACATPA); 1200 hectáreas con el sello UTZ (320 Colpa de Loros y 880 ACATPA); y la Certificación Comercio Justo de las dos Organizaciones beneficiarias, (ACATPA y Colpa de Loros):

2.1.1.1. Certificación Orgánica.

Para obtener la certificación orgánica de las organizaciones de pequeños productores, Los Socios de las organizaciones deberán pasar por un proceso de transición durante tres años consecutivos. Quienes recibirán Asistencia técnica, Capacitación, Monitoreo en normas, reglamentos y requisitos de la producción ecológica, por parte del equipo Técnico del proyecto los mismos que serán evaluados en primera instancia por los Inspectores Internos del Sistema Interno de Control (SIC), y posteriormente por los Inspectores Externos de las Empresas Certificadoras Acreditadas, las organizaciones recibirá el Certificado Orgánico con las áreas de cacao y sus estimado de producción solo de los socios que hayan cumplido con todo los requisitos que exige la Certificación Orgánica.

Para lograr, El año 2015 se cumplirá con la etapa de transición , quienes para la campaña 2016 serán orgánicos y podrán comercializar a través de sus organizaciones productos con este sello tanto para el mercado Europeo y de Estados Unidos de un total de 300 familias de los cuales 220 productores pertenecen a la Asociación de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad ACATPA, con una hectárea cada uno y 80 Productores socios del Comité de Productores Cacaoteros Colpa de Loros de Nolberth del Alto Uruya; con una hectárea cada uno; una vez obtenida el sello tiene una vigencia máximo de catorce meses tiempo en la cual la organización puede comercializar su grano de cacao con reconocimiento a nivel nacional e internacional, La inspección Externa se tiene programado realizar el mes de noviembre para levantar las no conformidades en el mes de diciembre para la entrega del Certificado a fines del mismo mes.

2.1.1.2. Certificación UTZ.-

Para obtener la certificación UTZ de las organizaciones de pequeños productores la organización y sus socios deberán cumplir las normas de conducta UTZ certifiert, con el asesoramiento, capacitación y monitoreo del equipo técnico del proyecto, quienes serán evaluados en primera Instancia por los Inspectores Internos del Sistema Interno de Control SIC de las organizaciones, luego por los inspectores Externos de las empresas certificadoras acreditadas quienes emitirán su informe y si hubiera alguna no conformidades se levanta y posteriormente la empresa certificadora emitirá el certificado UTZ Certified a la organización solo con los productores que hayan cumplido con toda las normas de conducta.

Para lograr, El 2015 se tiene como meta la obtención del sello UTZ certifiert del Comité de Productores Cacaoteros Colpa de Loros de Nolberth del Alto Uruya con total de 80 socios los cuales cuentan con 04 hectáreas en promedio haciendo un total de 320 hectáreas y de la Asociación de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad ACATPA con 220 socios los cuales cuentan con 04 hectáreas en promedio haciendo un total de 880 hectáreas; una vez obtenida el sello tiene una vigencia de doce a catorce meses periodo en que la organización puede comercializar grano de cacao seco con este sello, garantizándole a las empresas comercializadoras que las organizaciones cumplen con las normas de buena conducta; para el 2015 se tiene programado la inspección Externa por parte de la empresa Certificadora el mes de diciembre del presente año.

2.1.1.3. Certificación Comercio justo.

Se rige bajo las normas y reglamentos de comercio justo Internacional, que deben de cumplir las dos organizaciones participantes que son El comité de Productores Cacaoteros Colpa de Loros de Nolberth del Alto Uruya y la Asociación de Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad ACATPA, Este sello permite a las organizaciones lograr un mejor desarrollo social en base a su principios fundamentales que tiene que cumplir que son:



Ser una organización de pequeños productores, con participación activa de sus socios, directivos, y manejada de forma democrática.

Para lograr, Que las organizaciones (ACATPA y Colpa de Loros), obtengan este sello deben cumplir las normas Internacionales de comercio Justo FAIRTRADE, Quienes recibirán por la venta de su producto de cacao grano seco por tonelada la suma de 200 dólares que será destinado según el acuerdo de los socios de la organización, está programada su ejecución para el mes de diciembre del presente año.

2.1.2. Actividad: Implementación del Sistema Interno de Control.

El sistema de control interno (SIC), es una pequeña certificadora dentro de la Organización, que se encarga de verificar el cumplimiento de las normas, reglamentos compromisos de la organización y sus asociados que pertenecen al programa de certificación.

El Sistema Interno de Control (SIC) debe ser actualizado y/o renovado cada año, así mismo deberá ser capacitado por empresas certificadoras acreditadas en el país, ya que el SIC cumple un rol determinante en el proceso de certificación de las organizaciones.

Los que conforma el Sistema Interno son personas capacitadas, activos, que no cuenten con conflictos de interés con los integrantes del programa de certificación, está conformado por los técnicos, Inspectores internos quienes cumplen un rol determinante en el proceso de certificación de la organización.

Para lograr, Que las organizaciones Colpa de Loros y la ACATPA cuenten con un Sistema de Control Interno SIC, capacitado, autónomo, democrático, justo e Igualitario que garantice el cumplimiento de las normas, reglamentos y compromisos durante el periodo en la cual la organización se encuentre dentro de un programa de certificación, para ello se realizara reuniones de acuerdo a las necesidades de la organización. (Abril – Diciembre).

2.1.3 Implementación de Módulos de Acopio y Beneficio

Para lograr la calidad del grano de cacao requerida por el mercado nacional e internacional que son el porcentaje de Fermentación, porcentaje de Humedad y otros parámetros se necesita contar con instrumentos como medidor de humedad, Guillotina, balanzas debido a que estos indicadores no se podría realizar sin los equipos necesarios.

Para lograr que las organizaciones cuenten con los equipos para evaluar la calidad de los productos. (Marzo).



2.2 COMPONENTE 02: Asistencia Técnica Continua y Especializada.

2.2.1 Actividad: Asistencia Técnica para fortalecer el Manejo Productivo.

La asistencia técnica del proyecto se realizará través de profesionales de comprobada experiencia en certificación del cultivo de cacao para que las organizaciones obtengan los certificados (UTZ; comercio Justo y certificación Orgánica), en quienes recaerá la responsabilidad de apoyar a los productores en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, contratándose un equipo técnico conformado por especialistas en el tema, con conocimientos de las Normas y reglamentos para la certificación orgánica, UTZ y comercio Justo; la modalidad de contratación de los servicios profesionales del personal del proyecto será por locación de servicio, quienes para acceder para la contratación de los servicios por la entidad convocante tendrán que concursar en el proceso de selección a través del sistema de contratación del estado.

Para lograr, Que las organizaciones Colpa de Loros y la ACATPA obtengan los tres certificados que considera el proyecto: Los Especialistas brindaran asistencia técnica a los productores en Certificación Orgánica (manejo y conservación del medio ambiente, suelo, fauna, flora, agua, etc), UTZ (buenas prácticas agrícolas, Aspectos socioculturales, salud, educación); Comercio Justo (Normas comerciales, de desarrollo Productivo); los 300 productores beneficiarios del proyecto recibirán asistencia técnica personalizado como mínimo una vez al mes (Marzo – Diciembre).

2.2.2 Actividad: Implementación de Parcelas Demostrativas

Las parcelas de los 300 beneficiarios del proyecto se considera como parcelas demostrativas las cuélicas contarán con unidades sanitarias, y desarrollan buenas prácticas agrícolas (deshierbo, poda, abonamiento, control fitosanitario, cosecha, post cosecha); estas actividades permitirán el incremento de la producción mejora de la calidad del grano de cacao.

Para lograr, Incrementar la producción, mejora de la calidad de grano, productores consolidados en el manejo de la producción especial, mejorar el control mediante el uso de registros de ingreso, egresos de la unidad productiva, todo esto conllevará a la mejora en la calidad de vida de las familias beneficiarias del proyecto. (Marzo – Diciembre).



2.2.2.1 Control de malezas.

Se realiza con la finalidad de evitar la competencia por nutrientes, agua y luz entre las plantas; esta labor se realizará de manera manual o mecánico.

Para Lograr; Incrementar la producción y reducir la competencia por nutrientes, reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Esta actividad se realiza cada vez que sea necesaria. (Marzo - Diciembre).

2.2.2.2 Poda de mantenimiento.

Se realiza con la finalidad de balancear el crecimiento vegetativo, de esta forma lograr una mayor eficiencia en la producción de la planta y una adecuada distribución de los nutrientes en los sitios como los cojines florales, frutos y los órganos de activo crecimiento.

Poda de mantenimiento; principalmente será utilizado para mantener la forma del árbol, proporcionando suficiente luminosidad y aireación, y se realiza en plantaciones del segundo año de producción. Esta actividad se ejecutará al final de la época seca, para que la época de lluvias inmediata estimule el crecimiento de las ramas bien dirigidas. Para ello se recomienda eliminar los chupones innecesarios y ramas improductivas; retirar toda planta parásita ubicada en ramas y tallo; y eliminar hasta un 30% del área foliar.

Para Lograr; reducir la incidencia de plagas y enfermedades, incrementar la producción, mantener la arquitectura de la planta, eliminar ramas improductivas y/o enfermas esta actividad se tiene programado realizar, 100 has. En el mes de Agosto y 100 has. En el mes de Setiembre y 100 has. el mes de Octubre del presente año.

2.2.2.3 Abonamiento.

Se realizará el abonamiento a las parcelas demostrativas ya que según análisis suelos realizados por los beneficiarios del proyecto existe deficiencia de los principales nutrientes (NPK, y elementos menores); esta actividad nos permitirá mejorar las condiciones fisiológicas de la planta para obtener mejores rendimientos..

Para Lograr; Mejorar la conformación de la planta, y el rendimiento productivo, Se tiene programado su ejecución, 100



has. En el mes de Agosto y 100 has. En el mes de Setiembre y 100 has. el Octubre del presente año.

2.2.2.4 Cosecha

Es una actividad que nos permitirá mejorar la calidad del grano de cacao a través un buen proceso post cosecha. Los parámetros de calidad que debe trabajar las organizaciones dependen de los requerimientos del mercado.

Para Lograr; que las organizaciones cumplan con sus contratos comerciales, obtengan mejores precios, esta actividad se realiza todo el año siendo los meses de cosecha a considerarse en el proyecto de Marzo - Diciembre.

2.2.3 Actividad: Capacitaciones.



Uno de los requisitos para obtener los certificados (Orgánico, UTZ y Comercio Justo) es que los integrantes del SIC, directivos, y socios de las organizaciones ACATPA Y COLPA DE LOROS; estén capacitados en códigos de conducta UTZ certifiert, Certificación Orgánica y Comercio Justo.

Para lograr, Que los socios de la ACATPA y Colpa de Loros mejoren sus capacidades con respecto a la Certificación Orgánica UTZ y Comercio Justo. Para los cuales se contratar servicios profesionales de las empresas certificadoras y profesionales, se tiene programado ejecutar 10 Talleres, las cuales se realizaran entre los meses de Marzo a Diciembre del presente año.

2.2.4 Actividad: Implementación de Días de Campo.

El proyecto para el presente año realizara días de campo los cuales serán realizado por los especialistas del proyecto en dichos días se desarrollaran temas relacionado a la certificación del Cultivo de Cacao con el método de estaciones en cual participaran; agricultores Instituciones públicas privadas y facilitadores del proyecto que reconocen los saberes locales para iniciar en conjunto un proceso de construcción de nuevos saberes tomando en cuenta el contexto socio cultural y económico del productor. En este proceso se construye el conocimiento con el diálogo, el intercambio de experiencias y la valoración de los aportes de cada uno de los participantes en el propio terreno de cultivo.

La asociación entre Escuela de Campo y el manejo integrado de cultivo otorga grandes ventajas para la obtención de resultados en la capacitación. El énfasis puesto en analizar los problemas y las razones que los originan, permiten al agricultor encontrar soluciones con la demanda y uso de múltiples enfoques. El resultado es el desarrollo de una conciencia crítica y

capacidad para resolver los problemas en campo con creatividad y conciencia ambiental, reforzando el trabajo colectivo y la formación de organizaciones eficientes de pequeños agricultores que se preocupa por su crecimiento y autoformación.

Para lograr, 300 socios de las organizaciones beneficiarias capacitados en las diferentes actividades del cultivo del cacao, normas reglamentos y códigos de conducta de la Certificación Orgánica UTZ y Comercio Justo; se considera además la formación de Promotores egresados de un 10%, 30 promotores formados a través los días de campo. (Junio – Setiembre).

2.2.5 Actividad: Giras de Interprendizaje - Pasantía.

Se realizará una pasantía considerándose como parte de un proceso educativo y de motivación buscando el interés de los productores en el desarrollo de las actividades de certificación orgánica, UTZ y comercio justo del cultivo de cacao, en donde los participantes puedan constatar in situ las realidades propias de otras organizaciones cacaoteras que lograron obtener el certificado propio que está permitiendo comercializar su producción a mercados nacionales e internacionales. Se realizará con 40 personas en total, de ellos 30, productores y diez profesionales del equipo técnico que sirvan de guía en el transcurso del desarrollo de estas pasantías, como punto de visita tenemos la cooperativa cacaotera ACOPAGRO, ubicada en la región San Martín, provincia de Mariscal Cáceres, ciudad de Juanjui, así como también visitar a los productores cacaoteros de Bello Horizonte ubicado en Tocache y a la cooperativa Divisoria en Leoncio Prado Región Huánuco, para visitar sus Instalaciones de producción de abonos Orgánica.

Para lograr, las Giras de Interprendizaje el proyecto contempla la ejecución de una Pasantía por Año con 30 participantes que vienen aplicando las recomendaciones de acuerdo al paquete tecnológico del proyecto y 10 profesionales del equipo técnico, en donde en este año 2015, se realizará la tercera pasantía, a la región San Martín y la primera a la región Huánuco principalmente a los lugares en donde se viene desarrollando actividades iguales a la ejecución del proyecto y que vienen logrando experiencias exitosas, dicha Pasantía se tiene programado su realización para el mes de Mayo del año en curso.

2.2.6 Difusión del Proyecto

Con el objeto de difundir las actividades que se realiza en el marco de la ejecución del proyecto se considera la prestación de servicios y materiales promocionales que serán adquiridos y contratados por la entidad ejecutora, según la necesidad requerida.



Además también se considera la prestación de servicios en diseño e impresión de Calendario, afiches, trípticos, producción audio visual, difusión en medios escritos, radiales y televisivos, Spot radiales.

Para lograr, La difusión de la ejecución y logros del proyecto se considera efectuar mediante Afiches; trípticos; Medios televisivos; Radiales; Escritos, Spot Radiales, a nivel Local, provincial, Regional y Nacional, y la meta para el presente año es ejecutar 08 Difusiones del Proyecto a través de los medios precitados, entre los meses de Abril a Diciembre.

2.3 Componente 03: Fortalecimiento de la Asociación

2.3.1 Fortalecimiento de la Asociación.

- **Objetivo General**

Fortalecer las capacidades de gestión empresarial y competitividad de las Organizaciones (Asociación de cacaoteros tecnificados de padre Abad ACATPA y el Comité de Productores de COLPA DE LOROS de Nolberth del alto Uruya; quienes se dedican a la producción y comercialización de grano seco de cacao según los estándares de calidad solicitados por el mercado nacional e internacional.

- **Objetivos Específicos**

Desarrollar capacidades en el uso y aplicación de los Principios y Criterios de comercialización de cacao bajo las normas y reglamento ORGANICO; UTZ y Comercio justo; con la elaboración e implementación de instrumentos de gestión, mejoras de procesos productivos, sistemas de control de Calidad para mejorar la competitividad de la cadena de valor y su articulación a mercados nacionales e internacional.

Para lograr, el fortalecimiento de las Organizaciones de ACATPA y COLPA DE LOROS, el proyecto considera la contratación de profesionales para brindar la capacitación y el asesoramiento en los instrumentos de gestión socio empresarial y mejoras de procesos productivos, sistemas de control de calidad para mejorar la competitividad de la cadena de valor y su articulación a mercados nacionales e internacional. Asimismo es preciso mencionar que la presente meta se ejecutará a través de la realización de 08 Talleres, los cuales se desarrollarán de Marzo a Octubre del presente año.



III. PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

3.1. FORMATO N°02

3.2. FORMATO N°03



FORMATO N° 2

PRIGRAMACION DE METAS FISICAS 2015

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Irazola
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
 PROYECTO : Mejoramiento de la calidad Productiva, Mediante Certificacion Organica - Comercio Justo, en el Cultivo de Cacao en la Localidad de San Alejandro,
 CODIGO SNIP N° : 217785



CODIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
I	AREAS CERTIFICADAS			HAS.														
	Componente 1. Implementacion para la Certificacion del Cultivo de Cacao	1.1	Actividad. Implementacion para la certificacion de cultivo de cacao															
		1.1.1	Sub Actividad: Certificacion Organica	HAS.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
		1.1.2	Sub Actividad: Certificacion UTZ.	HAS.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
		1.1.3	Sub Actividad: Certificacion Comercio Justo.	Organizaciones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		1.2	Actividad. Implementacion del sistema Interno de control	Reuniones			0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		1.3	Actividad. Implementacion de Modulos de Acopio y Beneficio	Equipos			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
II	Componente 2. Asistencia Tecnica Continua y Especializada	2.1	Actividad. Asistencia Tecnica para Fortalecer el Manejo Productivo	Productores			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	
		2.2	Actividad. Implementación de parcelas Demostrativas														0	
		2.2.1	Sub Actividad: Control de Malezas	HAS.			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	
		2.2.2	Sub Actividad: Poda de Mantenimiento	HAS.			0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	300	
		2.2.3	Sub actividad: Abonamiento	HAS.			0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	300	
		2.2.4	Sub Actividad: Cosecha	HAS.			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	300	
		2.3	Actividad. Capacitaciones	Talleres			1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	10	
		2.4	Actividad. Implementacion de Dias de Campo	Dias			0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5	
		2.5	Actividad. Giras de Interaprendizaje - Pasantias.	Pasantias			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
2.6	Actividad. Difusion del Proyecto	Difusion			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
III	Componente 3: Fortalecimiento de la Asociacion	3.1	Actividad. Fortalecimiento de la Asociacion.	Talleres			0	0	2	1	1	1	1	2	0	8		

Nota.- La certificación ORGANICA de las 300 Has. De cultivo de cacao pertenecientes a las Organizaciones de ACATPA y COLPA DE LOROS, traerá como consecuencia la certificación UTZ de 1200 Has. De cultivo de cacao pertenecientes a las organizaciones mencionadas, es decir se contará con la participación de 220 productores socios de la organización de ACATPA con 880 Has de plantaciones de cacao, con un promedio de cuatro hectáreas cada uno y 80 Productores socios de la organización de COLPA DE LOROS con 320 Has de plantaciones de cacao; con un promedio de cuatro Has cada uno. Cabe mencionar también que la certificación orgánica de las 300 has. de cacao del proyecto acarreará la certificación de COMERCIO JUSTO de las 02 organizaciones participantes del proyecto, ACATPA y COLPA DE LOROS, respectivamente.

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Irazola

PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa Desarrollo Alternativo Integral Sostenible - PIRDAIS

PROYECTO : Mejoramiento de la calidad Productiva, Mediante Certificacion Organica - Comercio Justo, en el Cultivo de Cacao en la Localidad de San Alejandro, Distrito de Irazola- Padre Abad - Ucayali

Genérica de Gasto (1)	Específicas de Gasto (2)		META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)											META TOTAL (4) S/.	
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
2.6	2.6.7.1.62	Gastos Por la Compra de Bienes			64,200.00	1,400.00	228,370.00	0.00	0.00	800.00	3,499.00	0.00	0.00	800.00	299,069.00
	2.6.7.1.63	Gastos Por la Contratacion de servicios			42,990.00	34,490.00	71,990.00	42,740.00	42,740.00	37,490.00	70,490.00	77,740.00	119,740.00	44,490.00	584,900.00
TOTAL			0.00	0.00	107,190.00	35,890.00	300,360.00	42,740.00	42,740.00	38,290.00	73,989.00	77,740.00	119,740.00	45,290.00	883,969.00



	2.2.1 Insumos (Abonos Orgánicos)				139,570.00												
BIENES	Roca Fosforica	Sacos	300	40.00	12,000.00					12000							
BIENES	Guano de Isla	Sacos	1200	50.00	60,000.00					60000							
SER	Transporte Guano de Isla	Global	1	8,000.00	8,000.00					8000							
BIENES	Sulfato de Potasio	Sacos	300	165.00	49,500.00					49500							
BIENES	Sulfato de Cobre	Sacos	19	330.00	6,270.00					6270							
BIENES	Sulfato de Zinc	Sacos	19	200.00	3,800.00					3800							
	2.2.2 Utiles de Oficina				10,499.00												
BIENES	Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina	Global	1	10499	10,499.00		7000						3499				
	2.2.3 Materiales, Equipo y Otros				10,200.00												
BIENES	Vestuario, accesorios y prendas diversas	Global	1	7200	7,200.00					7200							
SER	Mantenimiento de equipos	Global	1	3000	3,000.00					2000			1000				
SER	Curso Taller de Control de Calidad	Unidad	2	2500	5,000.00					5000							
SER	Curso Taller en Certificación Orgánica	Unidad	2	2500	5,000.00					5000							
SER	Curso Taller en Certificación UTZ	Unidad	2	2500	5,000.00												5000
SER	Curso Taller en Manejo de Plagas	Unidad	2	2500	5,000.00												5000
SER	Refrigerios		1000	4	4,000.00					1000	1000					1000	1000
SER	Almuerzo		1000	9	9,000.00					2250	2250					2250	2250
SER	Promotor para días de Campo.	Mes	10	1500	15,000.00		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
SER	Capacitación en primeros Auxilios	Unidad	2	1500	3,000.00								3000				
SER	Giras de Interaprendizaje	Global	1	25000	25,000.00					25000							
BIENES	Calendario	Unidad	350	4	1,400.00					1400							
BIENES	Boletines Institucionales	Unidad	1200	2	2,400.00					800				800			800
SER	Difusión por medio radiales	Unidad	8	500	4,000.00			500		500	500	500	500	500	500	500	500
SER	3.1 Fortalecimiento de la Base Social	Servicios	2	5000	10,000.00					5000						5000	
	OTROS				10,000.00												
SER	Liquidación Tecnico Financiero del Proyecto	Global	1	10000	10,000.00												10000
	SERVICIO				584,900.00	#	-	42,990.00	34,490.00	71,990.00	42,740.00	42,740.00	37,490.00	70,490.00	77,740.00	119,740.00	44,490.00
	BIENES				299,069.00	#	-	64,200.00	1,400.00	228,370.00	-	-	800.00	3,499.00	-	-	800.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL A CONTRATAR 2015

Nº	CARGO	CANTIDAD	TIEMPO DE CONTRATACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	PERFIL MÍNIMO REQUERIDO	FUNCIONES A REALIZAR
1	SUPERVISOR DE PROYECTO	1	10 meses (Marzo - Diciembre)	3,200.00	<p>Profesión: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal o afines. Titulado, colegiado y habilitado. Experiencia de trabajo en la región selva: mínimo dos (04) años. Experiencia mínima de un (01) año como supervisor o jefe de proyectos productivos o agroforestal. Contar con motocicleta lineal y su licencia de conducir respectiva vigente. No tener antecedentes negativos en el cargo o similar desempeñado, materia del concurso. Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de Servicio.</p>	<p>Cautelar que los fondos se utilicen exclusivamente en el proyecto. Asesorar al residente en el control financiero y administrativo de los recursos, verificando, evaluando y controlando el cumplimiento del expediente técnico en la ejecución del proyecto. Verificar que el residente cumpla correcta y oportunamente con sus obligaciones y con los respectivos procedimientos señalados en las normas vigentes. Exigir el control de los rendimientos y operatividad de los equipos. Constatar la idoneidad de los compromisos de los participantes del proyecto.</p>
2	RESIDENTE DEL PROYECTO	1	10 meses (Marzo - Diciembre)	3,500.00	<p>Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal o afines, titulado, colegiado y habilitado. Experiencia de trabajo en la selva no menor de 05 años. Experiencia de 02 años en asistencia técnica en el cultivo de cacao. Experiencia mínima de un (01) año como Jefe de Proyecto o Residente de Proyectos productivos. Haber recibido por lo menos seis (06) cursos de capacitación en manejo técnico del cultivo cacao en la zona. Contar con licencia vigente para conducir motocicleta, y contar con motocicleta lineal.</p>	<p>Responsable directo del fiel cumplimiento de la ejecución y manejo del proyecto a su cargo. Elaborar el presupuesto analítico por específica de gasto, debidamente desagregado y aprobado por la Gerencia de Desarrollo Económico. Elaborar el cronograma de avance físico y financiero de acuerdo al plazo de ejecución del proyecto. Elaborar el Listado de insumos que requiere el proyecto, en estricta sujeción de lo establecido en el Plan operativo. Elaborar y presentar ante la unidad ejecutora un Plan operativo Anual de desarrollo y estrategias del proyecto que garanticen el cumplimiento de las metas trazadas.</p>
3	ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN	4	10 meses (Marzo - Diciembre)	2,700.00	<p>Ingeniero, Bachiller en Agronomía o Técnico Agropecuario. Experiencia no menor de tres (03) años ejerciendo la profesión, en el cultivo de cacao en la región. Experiencia no menor de (1.5) año como técnico en certificación orgánica y/o UTZ. Haber recibido por lo menos tres (03) cursos de capacitación en el manejo técnico del cultivo de cacao y 02 cursos en certificación orgánica y UTZ, por empresas Certificadoras. Contar con licencia vigente para conducir motocicleta, y una motocicleta lineal. Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de Servicio.</p>	<p>Actualizar y consolidar el padrón de los beneficiarios en su respectivo sector asignado. Ser facilitador en el desarrollo de las capacitaciones que se tendrán con los productores con la participación del residente y el supervisor. Coordinar con el residente del proyecto para la elaboración del plan de asistencia técnica o de trabajo mensual. Remitir los Informes con resultados de avance del proyecto al superior inmediato; mensual, trimestral y final. Brindar asistencia técnica personalizada a los participantes del proyecto en certificación UTZ, Certificación Orgánica y Comercio Justo.</p>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

4	ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACIÓN Y COMERCIO JUSTO	1	10 meses (Marzo – Diciembre)	2,700.00	<p>Ingeniero Agrónomo; Ingeniero Forestal; Ingeniero en Industrias Alimentarias; Ingeniero zootecnista y/o Técnico agropecuario.</p> <p>Experiencia en el cultivo de cacao no menor de tres (03) años ejerciendo la profesión.</p> <p>Experiencia comprobada no menor de dos (03) años en cosecha y pos cosecha de cacao, y comercialización.</p> <p>Haber recibido por lo menos tres (03) cursos de capacitación en el manejo técnico del cultivo de cacao y certificación orgánica y UTZ.</p> <p>No tener antecedentes negativos en el desempeño de funciones materia del concurso o similares ejercidos en los dos (02) últimos años.</p> <p>Contar con licencia vigente para conducir motocicleta, y una motocicleta lineal.</p>	<p>Responsable principal de la comercialización de grano seco de cacao con estándares de calidad.</p> <p>Promover la oferta de grano seco de cacao a mercados con precio seguros, en el marco de la ejecución del proyecto.</p> <p>Realizar capacitaciones a los socios de las organizaciones participantes en el proyecto en cosecha, pos cosecha, almacenamiento y comercialización.</p> <p>Realizar actividades conjuntas de acopio y beneficio del cacao en los módulos de beneficio instalados con las organizaciones participantes en el proyecto.</p> <p>Articular mercados locales, regionales y nacionales del grano seco de cacao con mercado seguro.</p> <p>Coordinar con el residente; supervisor y extensionistas el fortalecimiento organizacional que se realicen en forma conjunta.</p>
5	ESPECIALISTA EN MANEJO PRODUCTIVO	1	10 meses (Mayo – Diciembre)	2,200.00	<p>Ingeniero, Bachiller en Agronomía o Técnico Agropecuario.</p> <p>Experiencia no menor de tres (03) años ejerciendo la profesión.</p> <p>Experiencia de dos (02) años en manejo de plantaciones de cacao en producción.</p> <p>Haber recibido por lo menos dos (02) cursos de capacitación en el manejo técnico del cultivo de cacao.</p> <p>Contar con licencia vigente para conducir motocicleta, y una motocicleta lineal.</p> <p>No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.</p>	<p>Actualización y consolidación del padrón de los beneficiarios del proyecto que se aplicara abonamiento con insumos permitidos.</p> <p>Ser facilitador en el desarrollo de las capacitaciones que se tendrán con los productores con la participación del residente y el supervisor.</p> <p>Coordinar con el residente del proyecto para la elaboración del plan de asistencia técnica personalizado a los productores.</p> <p>Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquete tecnológico de producción, cosecha y pos cosecha.</p> <p>Acompañar a los productores en la pasantía a instituciones públicas y privadas.</p>
6	SECRETARIA	1	10 meses (Marzo – Diciembre)	1,500.00	<p>Secretaria ejecutiva; o carreras afines</p> <p>Experiencia mínima de 02 año como secretaria, asistente administrativo, o similar.</p> <p>Conocimiento en ofimática.</p> <p>No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.</p>	<p>Asistir al residente del proyecto en las actividades administrativas, organización de eventos entre otros.</p> <p>Velar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la entidad financiera.</p> <p>Apoyar al asistente administrativo en los registros de gastos e ingresos del presupuesto del proyecto, a través del sistema contable y según instructivas de la entidad financiera.</p>
7	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	10 meses (Marzo – Diciembre)	2,000.00	<p>Contador Público o licenciado en administración, Técnico en contabilidad, administración o afines.</p> <p>Experiencia ejerciendo la profesión no menor de tres (2.5) años en administración Pública.</p> <p>Haber recibido por lo menos dos (02) cursos de capacitación en temas referente a la carrera.</p>	<p>Velar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la entidad financiera.</p> <p>Llevar los registros de gastos e ingresos del presupuesto del proyecto, a través del sistema contable y según instructivas de la entidad financiera.</p> <p>Desarrollar los presupuestos operativos y programáticos coordinadamente con el residente del proyecto, de tal manera prever los fondos para mantener la</p>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

						operatividad del proyecto.
8	PROMOTORES EN ACOPIO	2	10 meses (Marzo – Diciembre)	1500	Técnico egresado en Agropecuario o Forestal o con estudios secundarios concluidos. Experiencia en manejo de cultivos de cacao de 01 año. Haber recibido tres (03) capacitaciones en cosecha post cosecha, y comercialización. Experiencia en acopio y comercialización (02) años	Apoyar a las organizaciones a cumplir sus compromisos comerciales. Apoyar en el control de calidad del grano de cacao.
9	PROMOTORES COORDINADORES DEL SIC	2	10 meses (Marzo – Diciembre)	1,500.00	Técnico egresado en Agropecuario o Forestal o con estudios secundarios concluidos. Experiencia en Certificación Orgánica UTZ, como coordinador del SIC de 02 años. Haber recibido tres (03) capacitaciones en Certificación orgánico UTZ.	Ser los responsables de los sistemas internos de control de las organizaciones. Elaborar el Perfil y los documentos de las organizaciones para presentar a las empresas certificadoras.
	PROMOTOR INSPECTOR INTERNO	2	10 meses (Marzo – Diciembre)	1,600.00	Técnico egresado en Agropecuario o Forestal o con estudios secundarios concluidos. Experiencia como inspector Interno 02 años. Haber recibido tres (03) capacitaciones en Certificación orgánica y UTZ. Contar con licencia vigente para conducir motocicleta, y una motocicleta lineal.	Realizar la inspección Interna de los 300 beneficiarios del proyecto. Realizar informes de la situación de los productores para la certificación orgánica y comercio Justo. Hacer sus informe con no conformidades previo a la inspección externa.
11	PROMOTOR DE CAMPO	1	10 meses (Marzo – Diciembre)	1,500.00	Técnico egresado en Agropecuario o Forestal o con estudios secundarios concluidos. Experiencia en manejo de cultivos de cacao de 02 años en manejo de plantaciones de cacao en producción. Haber recibido tres (03) capacitaciones en manejo del cultivo de cacao en el último año. Contar con licencia vigente para conducir motocicleta, y una motocicleta línea.	Apoyar en las actividades propias al especialista en manejo productivo. Apoyar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendrán con los productores con la participación del residente y el supervisor. Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquete tecnológico de producción, cosecha y pos cosecha. Brindar asistencia técnica personalizada a los participantes del proyecto en programa de abonamiento en plantaciones en producción de cacao.

