

ANEXO N° 05
FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Número de Ficha	
-----------------	--

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido.	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio suscrito.	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el convenio.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	

Leyenda:

1	El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad
2	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3	item 5. solo para las Actividades
4	item 6. solo para los proyectos
5	POA conforme : si cumple con 8 criterios

ING. YURI IVAN SARMIENTO CASAVILCA Ing. YURI SARMIENTO CASAVILCA 22.02.2016
 Nombre del Especialista Técnico : Firma y Fecha

ING. JUAN LUNA LINARES Lic. FREDDY VALLEJO SILVERA 24/02/16
 Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP Firma y Fecha

Nombre del Responsable Técnico del PP Firma y Fecha

Cuando la conformidad es otorgada por la OZ, no se requiere la firma del Responsable Técnico



PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO - 2016

ACTIVIDAD:

**“MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO:
JUNÍN LIBERTAD – ROSARIO SANTILLANA – VIRGEN
CCASA, DISTRITO DE LLOCHEGUA – HUANTA -
AYACUCHO”**

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA.
MODALIDAD : CONTRATO A SUMA ALZADA.

Febrero de 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO

Michael Palomino Martinez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (a)

ÍNDICE

	Pág.
I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	
1.1 Nombre de la Actividad.....	3
1.2 Objetivo de la Actividad.....	3
1.3 Monto de la inversión de la Actividad	3
1.4 Ámbito de intervención.....	3
1.5 Número de beneficiarios directos para el año de ejecución	3
II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD	4
1.0 EXPEDIENTE.....	4
1.1 Expediente Técnico.....	4
2.0 OBRAS PROVISIONALES.....	4
2.1 Cartel de identificación de la obra de 3.60x2.40m.....	4
3.0 TRABAJOS PRELIMINARES.....	5
3.1 Trazo, nivelación y replanteo.....	5
4.0 SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO.....	5
4.1 Afirmado e=0.15 m.....	5
5.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.....	5
5.1 Mantenimiento de cunetas laterales.....	5
6.0 MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL.....	6
6.1 Conformación del comité de mantenimiento vial.....	6
6.2 Capacitación del comité de mantenimiento vial.....	6
7.0 SUPERVISION.....	6
7.1 Trabajos de supervisión.....	6
III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD	7
3.1. Formato N° 01.- Programación de metas físicas de la actividad	7
3.2. Formato N° 03.- Programación de metas financieras	7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO

Michael Palomino Martínez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (a)

I. DATOS GENERALES:

1.1. Nombre de la Actividad:

"MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: JUNÍN LIBERTAD – ROSARIO SANTILLANA – VIRGEN CCASA, DISTRITO DE LLOCHEGUA – HUANTA - AYACUCHO".

1.2 Objetivo de la Actividad:

Recuperar las condiciones de transitabilidad de la carretera que facilite el traslado de pasajeros y carga.

1.3 Monto de la Inversión de la Actividad

Financiamiento DEVIDA:

El monto de inversión que corresponde al aporte de DEVIDA asciende a la suma de S/. 185,651.00 (Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100 Nuevos Soles).

Financiamiento de la Municipalidad Distrital de Llochegua:

El monto de inversión que corresponde como contrapartida de la MDLL asciende a la suma de S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

Presupuesto total :

El monto de inversión Total de la actividad asciende a la suma de S/. 189,151.00 (Ciento ochenta nueve mil ciento cincuenta y uno con 00/100 Nuevos Soles).

1.4 Ámbito de Intervención:

El ámbito de intervención del proyecto se desarrollará en las comunidades de Junín Libertad, Rosario Santillana y Virgen Ccasa.

Distrito : Llochegua
Provincia : Huanta
Región : Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO
[Firma]
Ing. Michael Palomino Martínez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (e)

1.5 Número de beneficiarios directos para el año de ejecución

Los beneficiarios directos son los habitantes de las comunidades de Junín Libertad, Rosario Santillana y Virgen Ccasa en un aproximado de 298 habitantes (59 familias).

II. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:

La Actividad de mantenimiento de la vía vecinal se inicia desde la comunidad de JUNIN LIBERTAD hasta la localidad de ROSARIO SANTILLANA Y VIRGEN CCASA, en su recorrido unirá centros de producción agropecuarias que es el objetivo final de la actividad.

El camino vecinal planteado es de bajo volumen de tránsito siendo una vía sin afirmar (Trocha) Tipo 0 clasificada según su jurisdicción como sistema vecinal de carácter local y según su servicio como vía afirmada con IMD de 20veh/día; y para el diseño de la vía se ha tenido en cuenta el Manual para el Diseño De Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito del MTC, que es indispensable considerar para cubrir la gama de necesidades que existe para tráficos de bajo volumen, considerándose por ello las características indicadas en la alternativa.

1.0. EXPEDIENTE

1.1. EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico es un documento que contiene la información detallada de la actividad de acuerdo a la normatividad dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo contenido mínimo será: una memoria descriptiva donde se indique la ubicación de la obra, presupuesto, análisis de costos unitarios, metrados, especificaciones técnicas, planos de todas las obras de arte, así como la ubicación de las canteras, botaderos, cronograma de ejecución, etc, para la cual se contratará los servicios de un consultor para su elaboración, se contratará a un consultor, quien se encargará de elaborar de acuerdo a normas específicas.


Meta: 01 EXPEDIENTE TÉCNICO

2.0. OBRAS PROVISIONALES

2.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x3.60M

Se refiere al anuncio publicitario de la obra con una dimensión de 2.40 m de alto y 3.60 m de longitud, en la que se indicará la entidad ejecutora, nombre de la Actividad, presupuesto, plazo de ejecución, entidad financiera y supervisor; la cual comprende elaborar y colocar el cartel en un lugar aparente y más visto del área de trabajo.

Meta: 01 UND.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO

Ing. Michael Palomino Martinez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (a)

3.0. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

Este trabajo consiste en ejecutar el trazo empleando equipos como: Estación Total o teodolito y nivel de ingeniero, determinar el eje del camino vecinal por donde se va a rehabilitar y mejorar, Indicando los niveles y ancho de acuerdo al expediente técnico.

Meta: 6.61 KM.


4.0. SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO

4.1. AFIRMADO

Comprende los trabajos de extracción, apilamiento, zarandeo, carguío y transporte de material granular, para la capa de afirmado, el mismo que se colocará, expandirá y consolidará compactando con lo señalado en las respectivas especificaciones técnicas contempladas en el expediente técnico.

Se conformará la plataforma teniendo en cuenta, de tener, un ancho de 3.50 metros, nivelado, con los taludes apropiados de acuerdo a los materiales de la zona, pudiendo tener un mínimo de 1:1, adicionalmente se construirá un sobre ancho en las curvas para permitir a los vehículos que transitan un volteo sin problemas, sobre la cual se colocará un material de afirmado convenientemente apropiado y analizado en laboratorio que cumplan con las exigencias para este tipo de obras, el material colocado final será de un espesor de 0.15 metros convenientemente compactado con rodillo.

Meta: 6.61 KM.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO


Ing. Michael Palomino Martinez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (e)

5.0. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Comprende la limpieza de las diversas obras de arte como alcantarillas, cunetas y badenes.

5.1. MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES

Las cunetas son canaletas que sirven para evacuar las aguas superficiales productos de las precipitaciones, las que tienen por objeto evacuar en las alcantarillas para su eliminación final y serán en tierra, ubicadas en la parte que va hacia las partes más elevadas del camino Vecinal.

Está referido a la limpieza, perfilado y refino de las cunetas, que por las pendientes altas se desgastan perdiendo la geometría del diseño, del mismo modo estas al deslizarse los taludes o parte de ellos ocasionan la colmatación perdiendo en gran parte la evacuación de las aguas.

Meta: 6.61 KM.

6.0. MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL

6.1. CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL

Esta actividad consiste en la conformación de un Comité que se encargará de dar mantenimiento a la infraestructura vial, cuyos integrantes serán netamente de la Comunidad (es) beneficiaria (s), básicamente por: Un presidente, un secretario y un vocal.

Meta: 01 ORGANIZACION.

6.1. CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL

Durante el proceso de mantenimiento se capacitarán a los miembros de la Comunidades sobre las actividades de mantenimiento que deben realizar para garantizar su sostenibilidad en cada una de los componentes de la obra.


Meta: 50 PERSONAS CAPACITADAS

8.0. SUPERVISION

8.1. TRABAJOS DE SUPERVISION

Son las labores que desarrolla el Supervisor para garantizar la calidad de la actividad, lo cual implica su permanencia en la ejecución de la actividad para absolver en forma inmediata las consultas del Residente de Obra y apoyar en la solución de los problemas que no han sido considerados en el Expediente Técnico, y deberá informar a la Municipalidad en forma mensual los avances físicos de la obra a efecto de cumplir con el cronograma de obra formulada en el Expediente Técnico.

La supervisión y monitoreo de los avances de las metas físicas y financieras del proyecto, estará a cargo de un profesional externo, supervisado por la Gerencia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de Llochegua;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO

Ing. Michael Palomino Martinez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (e)

* Mantenimiento de Caminos Vecinales Tramo: Junin Libertad – Rosario Santillana – Virgen Ceasa, Distrito de Llochegua – Huanta - Ayacucho”

cuya finalidad es identificar oportunamente las debilidades y/o distorsiones en la ejecución de las metas, lo que permitirá aplicar los correctivos oportunamente.

Meta: 04 INFORMES.

III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD

3.1. Formato N° 01.- Programación de metas físicas de la actividad.

3.2. Formato N° 03.- Programación de metas financieras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
HUANTA - AYACUCHO


Michael Palomino Martinez
B./Ing. Michael Palomino Martinez
Gerencia de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano - Rural (a)

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PRODUCTO FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: JUNIN LIBERTAD - ROSARIO SANTILLANA - VIRGEN CCASA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.0	EXPEDIENTE																
1.1	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1,00														
2.0	OBRAS PROVISIONALES																
2.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 60X2 40M	UND		1,00													1,00
3.0	TRABAJOS PRELIMINARES																
3.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	KM		6,61													6,61
4.0	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO																
4.1	AFIRMADO E=0 15 M	KM		4,61	2,00												6,61
5.0	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE																
5.1	MANTENIMIENTO DE CUNETAS LATERALES	M		4,61	2,00												6,61
6.0	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL																
6.1	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	ORG		1,00													1,00
6.2	CAPACITACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	P C		50,00													50,00
7.0	SUPERVISION																
7.1	TRABAJOS DE SUPERVISION	INFORME		1,00	3,00												4,00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
 HUANTA - AYACUCHO

 Ing. Michael Domingo Martinez
 Gerencia de Obras Públicas y
 Desarrollo Urbano - Rural (e)

**FORMATO N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016**


ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: JUNIN LIBERTAD - ROSARIO SANTILLANA - VIRGEN CCASA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)												Meta Total (4) S/.		
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
2.3 Bienes y Servicios	2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS CAMINOS Y PUENTES				51,817.72	120,908.01										172,725.73
	2.3.27.2.99	CONSULTORIAS				3,877.58	9,047.69										12,925.27
		Total	0,00	0,00	0,00	55,695.30	129,955.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,651,00

CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: JUNIN LIBERTAD - ROSARIO SANTILLANA - VIRGEN CCASA, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO

Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)												Meta Total (4) S/.		
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
2.3 Bienes y Servicios	2.3.27.2.99	EXPEDIENTE TECNICO		3,500.00													3,500.00
		Total	0,00	3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA
 HUANTA - AYACUCHO

 C/Ing. **Walter Fernando Martínez**
 Gerente de Obras Públicas y
 Desarrollo Urbano Municipal (u)