

**ANEXO No 06**  
**FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL**

NUMERO DE FICHA	1
-----------------	---


ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno , en todo su contenido.	X	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.	X	
3	El Presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las Tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto de ser el caso.	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la fiha SNIP o Expediente Tecnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y la metas mensualizadas (Fisicas - Financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas(formato1,2),son medibles y verificables.	X	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida se adjunta Certificacion de Credito Presupuestario y/o Prevision Presupuestal.		

**El Especialista Tecnico llena la ficha de conformidad.**

- \* Colocar una (X) en el recuadro que corresponde en el caso que cumpla con el requisito.
- \* Item 5. Solo para las Actividades.
- \* Item 6. solo para proyectos

**Se suscribe en señal de conformidad: Si ( X ) No ( )**

Observa el POA : si ( ) no ( x ), (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

  
 Ing. JOHN N. PALOMINO VILLANTOY  
 ED. EN ASUNTOS PRODUCT. DE COORD. - OZ SAN VICENTE

Ing. JOHN NICANOR PALOMINO VILLANTOY  
Nombre del Especialista Tecnico.

Firma y Fecha 22/01/16

Se suscribe en señal de conformidad : Si ( ) No ( )

Observa el POA : si ( ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)



Ing. JUAN LUNA LINARES  
JEFE OFICINA ZONAL  
SAN FRANCISCO - CHILE

25/01/2016

Firma y Fecha

Ing. JUAN LUNA LINARES  
Nombre Jefe Oficina Zonal: - SAN FRANCISCO



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

**PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO  
INTEGRAL Y SOSTENIBLE (PIR DAIS)**

**ACTIVIDAD**

**POA - 2016:**

**"CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS EN  
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE", CON PRODUCTORES DE CACAO,  
CAFÉ Y FORESTALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN**



**PRESUPUESTO: S/.891,474.00**

*Enero, 2016*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - ICA

*[Signature]*  
GERENTE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

## INDICE

### A. INDICE

### B. DATOS GENERALES

- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
- MONTO DE INVERSIÓN
- AMBITO DE INTERVENCIÓN
- NÚMERO DE BNEFICIARIOS DIRECTOS DURANTE EL AÑO DE INTERVENCIÓN.

### C. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD: DEFINICION CONCEPTUAL DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

1. FASE 1: SELECCIÓN DEL EQUIPO TECNICO.
  - 1.1. SELECCIÓN DE FACILITADORES.
2. FASE 2. FORMACIÓN DE FACILITADORES.
  - 2.1. SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN CAPACITADORA DE ECAs.
  - 2.2. CAPACITACIÓN EQUIPO TECNICO EN METODOLOGIA ECAs.
3. FASE 3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.
  - 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD Y PARTICIPANTES.
  - 3.2. INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
  - 3.3. IMPLEMENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA CURRÍCULA
4. FASE 4. EJECUCIÓN.
  - 4.1. SINCERAMIENTO DE PARTICIPANTES
    - 4.1.1. BENEFICIARIOS PARTICIPANTES
    - 4.1.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN
    - 4.1.3. CAPACITACIONES TECNICAS GRUPALES – CTG.
    - 4.1.4. CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS.
    - 4.1.5. PASANTÍA.
    - 4.1.6. ESTABLECIMIENTO DE LAS PARCELAS DE APRENDIZAJE.
5. DESARROLLO DE LAS METODOLOGIAS DE APRENDIZAJE
  - 5.1. SESIONES DE LAS ESCUELAS DE CAMPO.
  - 5.2. DIAS DE CAMPO.
  - 5.3. ASISTENCIA TECNICA.
  - 5.4. GRADUACIÓN.
  - 5.5. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.
6. VALIDACION DEL TEMARIO DE LAS SESIONES DE ECA.
  - 6.1. PRUEB DE CAJA.
7. FASE 5. EJECUCIÓN.
  - 7.1. COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN.

### D. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- ✓ FORMATO N° 1: Programa de metas físicas de la Actividad.
- ✓ FORMATO N° 3: Programa de metas financieras.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO

\*\*\*\*\*  
M. Germi Alex Lagos Palomino  
SUB GERENTE DESARROLLO ECON. LOCAL

**B. DATOS GENERALES.**

- **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**  
"CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE", CON PRODUCTORES DE CACAO, CAFÉ Y FORESTALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN AYACUCHO".
- **OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:**  
"MEJORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CACAO, CAFÉ Y FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".
- **MONTO DE LA INVERSION:**  
S/. 891,474.00 (Ochocientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro con 00/100 Soles).
- **AMBITO DE INTERVENCION:**  
REGIÓN : AYACUCHO.  
PROVINCIAS : LA MAR.  
DISTRITOS : SANTA ROSA  
ANEXOS Y/O CENTRO POBLADO:

Huanchi	Nueva Jerusalén
Yanasacha	Ccahuasana (CPM)
Chamayruchayocc	Nuevo Paraíso (Chihuillo)
Unión - Luisiana (CPM)	Mozobamba Alta
San Pedro	San Agustín (CPM)
San Cristóbal	Comumpiari (CPM)
Ranramayo 9 de Diciembre	Pampa Miraflores (CPM)
Rinconada Baja (CPM)	Gloriapata
Marintari (CPM)	Huanta Chaca
San Luís	Huayrapata
La Victoria	Nueva Roca - Fortaleza
Chontacocha (CPM)	Pueblo Joven de Vistoso
Patacocha	Simariva (CPM)
Buena Vista	Unión Mejorada
Catute	Aguas Verdes
Unión	Bella Murumpiari
Yanasacha	Encarnación
Rumipata	Cruz Verde
Nueva Generación	Rinconada Central
Rinconada Alfa	San Juan de Oro
Anteccasa	Camavenia
San José	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO

M. Y. Alex Lagos Palomino  
SUB GERENTE DESARROLLO ECON LOCAL

• **NUMERO DE BENEFICIARIOS:**

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE CACAO : 325 Beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE CAFÉ : 198 Beneficiarios

BENEFICIARIOS DIRECTO EN CADENA DE FORESTAL: 60 Beneficiarios

**Total : 583 Beneficiarios**

Número de los beneficiarios directos: 583

**C. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

De acuerdo a las tareas aprobadas en el presente estudio, se tienen las siguientes fases:

**1. FASE 01: SELECCIÓN DE EQUIPO TECNICO**

**1.1. SELECCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD.**

Para el cumplimiento de esta fase se desarrollaran las siguientes tareas, La Municipalidad Distrital de Santa Rosa será la responsable de la selección y contratación del equipo técnico:

- ✓ El Coordinador de la actividad debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: profesional en agronomía, zootecnia, forestal o afines, experiencia de 3 años en cultivos tropicales, según corresponda, como mínimo 2 años en gestión técnica y administrativa de proyectos o actividades vinculados al sector público.
- ✓ El asistente administrativo debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: profesional en administración o contabilidad, con experiencia mínima de 1 año en gestión pública.
- ✓ El extensionista debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: profesional en agronomía, zootecnia, forestal o afines, experiencia mínima de 1 año en cultivos tropicales, según corresponda.
- ✓ El técnico debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: técnico agropecuario o estudiante de 7mo ciclo de las carreras de agronomía, zootecnia, forestal o afines.

**Unidad de Medida:** Selección.

**Meta** : 1

**2. FASE 2: FORMACION DE FACILITADORES**

Para el cumplimiento de esta fase se desarrollaran las siguientes acciones:

**2.1. SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN CAPACITADORA DE ECAs**

La capacitación o inducción estará a cargo de una institución pública o privada con experiencia para el adiestramiento sobre manejo, uso y aplicación de la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs), la que está organizada en 3 sesiones, cada una de dos sesiones de 16 horas por 02 días, haciendo un total de 6 días.

Para la contratación de la empresa se debe tener en cuenta lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO

.....  
V. V. Armi Alex Lagos Palomino  
SUB GERENTE DESARROLLO ECON LOCAL

- ✓ Experiencia debidamente comprobada en la enseñanza de la metodología de la ECAs.
- ✓ Profesional en agronomía con un mínimo de 5 años en la enseñanza de la metodología de la ECAs.

**Unidad de Medida** : Selección.

**Meta** : 1

## 2.2. CAPACITACIÓN DE EXTENSIONISTAS.

Esta tarea consiste en la inducción o entrenamiento al equipo técnico (coordinador, extensionistas, técnicos, entre otros) sobre el desarrollo de la metodología de Escuelas de Campo, donde se plantea una nueva forma para desarrollar el conocimiento a través de un proceso que facilita el aprendizaje. Es decir, que conozca y apliquen los procedimientos metodológicos: ¿qué es una Escuela de Campo?, ¿cómo se organiza?, ¿qué se hace dentro de ella?, ¿qué se espera de una ECA?

La capacitación o inducción estará a cargo de una institución pública o privada con experiencia para el adiestramiento sobre manejo, uso y aplicación de la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), la que está organizada en 3 fases, cada una de dos sesiones de 8 horas diarias, en un total de 6 días; las capacitaciones serán en los siguientes temas:

- ✓ Capacitación a en metodología ECAs (escuelas de campo para agricultores).
- ✓ Capacitación en elaboración de planes de extensión rural.
- ✓ Capacitación en manejo agronómico de sistemas agroforestales con enfoque de ECAs.

**Unidad de Medida** : Personas Capacitadas.

**Meta** : 10

## 3. FASE 3: PLANIFICACION Y ORGANIZACION

### 3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD Y PARTICIPANTES

Los facilitadores (extensionistas, técnicos agropecuarios) realizarán acciones de acercamiento a las 44 comunidades y a los participantes, con el fin establecer lazos de confianza y participación activa entre la población integrante de estas comunidades y los agricultores beneficiarios de dicha actividad sobre los procesos de capacitación y la asistencia técnica, para definir conjuntamente, como, se planificará y organizará las (ECA's), a quiénes, se capacitará y además la identificación de un conjunto de tareas necesarias para asegurar el éxito (Plan o cronograma de actividades/mes/año) teniendo en cuenta al ciclo de manejo de las especies de cacao, café y forestales.

**Unidad de Medida**: Reunión.

**Meta** : 44.

### 3.2. INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Luego de haber realizado la identificación de los participantes, en las comunidades a intervenir con la actividad, el personal técnico de la actividad, hará una inducción y socialización sobre la actividad a los beneficiarios participantes por comunidad, quienes serán aquellas familias que se han comprometido a participar activamente en todas las tareas que se desarrollaran con la actividad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO

M. Y. Raúl Alex Lagos Palomino  
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

**Unidad de Medida:** Reunión

**Meta** : 44.

### 3.3. IMPLEMENTACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA CURRÍCULA

La implementación de la currícula para las ECAs se realizara en coordinación con los beneficiarios de la actividad al inicio del ciclo del cultivo, así mismo las sesiones se deben adecuar al estado fenológico de la planta (cacao, café y forestal) y a las necesidades y/o intereses de los participantes. Las sesiones son una especie de guías que el facilitador o facilitadora utiliza a manera de orientación técnica con elementos metodológicos, las mismas pueden ser desarrolladas según las habilidades de cada facilitador.

**Unidad de Medida:** Escuelas de Campo.

**Meta** : 32.

## 4. FASE 04: EJECUCION

Para el cumplimiento de esta fase se realizará las siguientes acciones:

### 4.1. SINCERAMIENTO DE PARTICIPANTES

#### 4.1.1. BENEFICIARIOS PARTICIPANTES

El grupo de participantes estará conformado por agricultores, hombres y mujeres, con residencia en la comunidad, y priorizando la inclusión de jóvenes.

Elaboración de las reglas de juego o normas de convivencia y compromisos (conformación de junta directiva, grupos de apoyo y cumplimiento de compromisos).

**Unidad de Medida** : Familias.

**Meta** : 583.

#### 4.1.2. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CAPACITACIÓN

✓ *Diagnóstico*, el que consiste en la identificación de las principales necesidades, problemas y potencialidades en las cadenas productivas del cacao, café y forestal, las que son identificadas por los mismos agricultores con el apoyo de facilitador.

✓ *En forma participativa*, se determinara el currículo de la sesiones a implementarse en cada ECA, para ello la experiencia y participación de las familias beneficiarias serán determinantes para conocer los temas que más requieren aprender de acuerdo a la fenología del cultivo (cacao, café y forestal).

✓ *El coordinador*, sistematizara la información presentada por los extensionistas y técnicos agrícolas, lo que se plasmara en un informe.

**Unidad de Medida** : Informe.

**Meta** : 1.

#### 4.1.3. CAPACITACIONES TÉCNICAS GRUPALES – CTG

El personal técnico de la Actividad luego de haber realizado un diagnóstico de la situación real de la actividad agrícola en las comunidades conjuntamente con los beneficiarios, para optimizar la cobertura de la asistencia técnica en localidades de difícil acceso, agrupando a los participantes por sectores debidamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROSA  
LA MAR - TACUCCO  
M. Alex Lagos Palomino  
COORDINADOR DE DESARROLLO ECON. LOCAL



identificados por el extensionista, para desarrollar la asistencia técnicas, así mismo elaborara un cronograma de capacitación mensual durante la ejecución de la Actividad.

**Unidad de Medida** : Informe.  
**Meta** : 01.

#### 4.1.4. CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS

La ejecución de esta actividad, es con la finalidad de impartir conocimiento en la formación como facilitadores en Escuela de campo para agricultores a los PATs de la actividad. Esta metodología viene dando resultados positivos en el aprendizaje de los agricultores. Los PATs una vez de ser formados como facilitadores capacitaran a los agricultores con esta metodología de escuelas de campo.

##### **Método de ejecución**

Se efectuara 01 evento, cada evento tendrá una duración de dos días.

- En el evento uno se desarrollará los siguientes temas:
    - Que es una ECA.
    - Principios de una ECA.
    - Que es el MIP y sus principios
    - Dónde y cómo implementar una ECA.
    - Como realizar las coordinaciones iniciales
    - Como se realiza el desarrollo de la primera sesión
    - Como elaborar un plan de capacitación
  - En el evento dos se desarrollará los siguientes temas:
    - Prueba de chacra
    - El análisis del agro ecosistema
    - Ubicación de parcelas de aprendizaje
    - Día de campo
    - Aplicación de socio dramas y dinámicas.
- Estos eventos lo desarrollaran los profesionales especialistas en formación de facilitadores de Escuelas de Campo para Agricultores.

**Unidad de Medida** : Escuela de campo.  
**Meta** : 32

**4.1.5. PASANTÍA:** La ejecución de esta actividad es con la finalidad de reforzar el conocimiento a los beneficiarios de la actividad, para ello viajaran a visitar las parcelas de otros beneficiarios en el ámbito del VRAEM, el cual permitirá observar in situ la tecnología utilizada.

##### **Cantidad**

90 pasantes

##### **Unidad de medida**

Pasantes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - MACHUCHO  
.....  
M. Y. J. Alex Lagos Palomares  
PRESIDENTE DESARROLLO ECON LOCAL

#### 4.1.6. ESTABLECIMIENTO DE LAS PARCELAS DE APRENDIZAJE.

Desde el inicio de la actividad se contará con 32 parcelas de aprendizaje con enfoque ECA's donde los participantes realizarán todas las prácticas agronómicas durante el desarrollo de la temática. Al final de la actividad estas parcelas quedarán como modelos lo que permitirá evaluar el incremento de la producción. Cada parcela de aprendizaje constará de 0,50 hectáreas. (5,000 m<sup>2</sup>)

Para el establecimiento de las parcelas de aprendizaje se debe tener en cuenta en cuenta:

- ✓ Identificación de la comunidad (debe tener una accesibilidad adecuada, con potencial productivo y algún grado de organización).
- ✓ Identificación de la finca o predio (debe estar ubicado en un lugar estratégico y disponible para el desarrollo de la capacitación).

**Unidad de Medida** : Parcelas.

**Meta** : 32.

### 5. DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

#### 5.1. SESIONES DE LAS ESCUELAS DE CAMPO

Método aprender haciendo, desarrollar los conocimientos teóricos con ejercicios prácticos en campo).

Después de que el personal técnico esté capacitado, permitirá desarrollar capacitaciones con la metodología ECA's, donde el productor participa activamente en forma grupal, aporta sus experiencias, analiza su realidad productiva, dando opiniones para luego comparar, analizar su realidad productiva para luego tomar decisiones en base a lo aprendido. Las ECA's es una metodología que se trabaja sobre la base del enfoque "Aprender Haciendo", lo que permite facilitar un intercambio de experiencias, saberes y conocimiento entre los participantes.

Para la implementación de la actividad mediante las Escuelas de Campo serán desarrollados por 02 extensionistas y 06 técnicos en función a la temática curricular preparado en base a las demandas de los agricultores. El extensionista, desarrollará 04 (ECA's)/mes, donde cada (ECA's) estará conformado por 10 sesiones/año y durante el mes se desarrollarán 04 sesiones, que equivale a una sesión cada semana.

El personal técnico complementará con 02 sesiones (ECA's)/mes y durante el mes se desarrollarán 02 sesiones que equivale a que un técnico realice una sesión por cada dos semanas.

**Unidad de Medida** : Sesiones.

**Meta** : 288.

#### 5.2. DÍAS DE CAMPO

Para intercambiar experiencias entre los participantes y elevar la autoestima de los mismos, sobre lo aprendido en el desarrollo de la ECA). Esta actividad consiste en el intercambio de experiencias, lo que permitirá que las familias beneficiarias conozcan la problemática del cultivo de cacao, café y Forestal, con la finalidad de aperturar un espacio de reflexión para la toma de mejores decisiones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO

M. Alex Lagos Palomino  
SUB GERENTE DE ASESORIA TECNICA LOCAL

**Unidad de Medida** : Sesiones.  
**Meta** : 9.

### 5.3. ASISTENCIA TÉCNICA

Actividad complementaria realizada por el extensionista y los técnicos agropecuarios. Se brindara asistencia técnica con profesionales calificados y experimentados en manejo de plantaciones de cacao –café y forestales, por un periodo de 10 meses que durará la actividad, las visitas serán en forma permanente a las familias beneficiarias, por lo que cada extensionista y técnico agrícola contara con una ficha de asistencia técnica, dando las recomendaciones técnicas correspondientes.

**Unidad de Medida** : Visitas.  
**Meta** : 3,024.

### 5.4. GRADUACIÓN

A los productores sobresalientes y quienes han puesto en práctica las enseñanzas del personal técnico del proyecto se les reconocerá con la entrega de certificados a 05 agricultores sobresalientes por cada ECA, así mismo se le entregara folletos e insumos por el buen manejo de sus parcelas.

**Unidad de Medida** : Agricultores sobresalientes.

**Meta** : 160

### 5.5. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

Comprende la elaboración de materiales de enseñanza, para reforzar la capacitación y asistencia técnica (boletines, folletos, cartillas y otros).

**Unidad de Medida** : Millar.

**Meta** : 02.

## 6. VALIDACIÓN DEL TEMARIO DE LAS SESIONES DE ECA.

### 6.1. PRUEBA DE CAJA

Evaluación rápida de los participantes respecto a los conocimientos generales del cultivo. Se realizara la prueba de caja inicial y prueba de caja final, esta prueba mide el nivel de conocimiento con que inicia el beneficiario en el momento de la ejecución de la actividad y luego mide el nivel de conocimiento adquirido en todo el proceso de aprendizaje con la actividad y así mismo los conocimientos puestos en práctica en su parcela por el beneficiario.

**Unidad de Medida** : Evaluación.

**Meta** : 1,166.

## 7. FASE 5: SISTEMATIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 7.1. COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Al finalizar la ejecución de la actividad; la entidad ejecutora, deberá elaborar un documento que sistematice el desarrollo de todas las fases de las escuelas de campo, que permita posteriormente innovar y complementar el modelo de intervención.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO  
LA MAR - AYACUCHO

.....  
M. Sc. Luis Lagos Palomino  
COORDINADOR DE PROYECTO ECA

Se contratara los servicios de un tercero, para que elabore un informe de sistematización de las experiencias exitosas de la actividad, este informe nos permitirá conocer si la actividad ha cumplido con sus metas planteadas y de no ser que factores han influido para que no se haya llegado a cumplir con todas las metas propuestas, así mismo el consultor en el presente informe detallara sobre las experiencias exitosas que tiene con la ejecución de la actividad.

**Cantidad**

01 informe.

**Unidad de medida**

Informe

**D. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS**

- ✓ FORMATO N° 1: Programa de metas físicas de la Actividad.
- ✓ FORMATO N° 3: Programa de metas financieras.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA VÍA - AYACUCHO  
.....  
M. ALBA LAGO PALMIRINO  
GERENTE DESARROLLO ECON LOCAL



**FORMATO N° 03  
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS - 2016**

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-DAIS.

ACTIVIDAD : \*CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE\*, CON PRODUCTORES DE CACAO, CAFÉ Y FORESTALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - REGIÓN AYACUCHO\*

GENERAL DE GASTO	CODIGO	ESPECIFICAS DE GASTO	NOMBRE	META MENSUALIZADA (SOLES)												META TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMB.		
	1.1.1		ALIMENTO Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	1,163.40	11,634.00
	1.2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3,787.00											4,182.00
	1.3.1.1		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					69,740.00									69,740.00
	1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					11,161.00									11,161.00
	1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					10,607.00									10,607.00
	1.10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			77,000.00											352,500.00
	1.95.1.1		HERRAMIENTAS			4,500.00											56,700.00
	1.99.1.99		OTROS BIENES			4,200.00											4,200.00
	2.1.1.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							10,600.00							10,600.00
	2.2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION										6,600.00				6,600.00
	2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			30,600.00		30,600.00		30,600.00		30,600.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	306,000.00	
	2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS			1,065.00		1,065.00		1,065.00		1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	10,650.00	
	2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS			16,766.67		1,700.00		700.00		2,816.67	1,150.00	2,716.67	1,150.00	8,150.00	36,900.00
			<b>TOTAL (SI)</b>			<b>130,352.07</b>		<b>124,025.40</b>		<b>33,528.40</b>		<b>315,745.07</b>	<b>32,978.40</b>	<b>33,978.40</b>	<b>42,145.07</b>	<b>33,978.40</b>	<b>891,474.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  
LA MAR - AYACUCHO

Dr. Jimmy Alex Lagos Palomino  
SUB GERENTE DESARROLLO ECONOMICO