



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Anexo N°6

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Número de Ficha	1
-----------------	---

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido.	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de Cooperación Institucional o Adenda suscrita.	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el Convenio de Cooperación Institucional o Adenda suscrita.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva.	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA se encuentran en el modelo operativo del producto de ser el caso.		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1, 2), son medibles y verificables.	X	
9	Existe relación entre el texto descrito en el POA y la programación de metas físicas y financiera.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal.		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad	
*	Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	item 5. Solo para las Actividades
*	item 6. Solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA: si () no (X) (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexo, debidamente visada)

Ing. Miguel Collazos Córdor
Nombre del Especialista Técnico:



Ing. Miguel Collazos Condor
ESPECIALISTA AEROMÓVIL

30/12/2015

Firma y Fecha

Abog. Cecilia Angélica Cruz Zolórsano
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP:



CECILIA ANGÉLICA CRUZ ZOLÓRSANO
JEFA(e) DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA

30/12/2015

Firma y Fecha



**PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
INTEGRAL SOSTENIBLE
PIR DAIS - DEVIDA**

PROYECTO:

**"RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
AGROFORESTAL MEDIANTE LA
REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE
CAPACIDADES EN EL VALLE DE TAZO CHICO,
DISTRITO DE ARANCAY, HUAMALÍES -
HUÁNUCO"**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

ARANCAY, DICIEMBRE DE 2015



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



ÍNDICE

A.	DATOS GENERALES	3
1.	NOMBRE DEL PROYECTO:	3
2.	OBJETIVO DEL PROYECTO:	3
3.	CÓDIGO SNIP:.....	3
4.	FECHA DE VIABILIDAD:	3
5.	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	3
6.	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2016.....	3
7.	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	3
8.	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	3
9.	FICHA SNIP.....	3
B.	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	12
1.	REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS Y DEL MICROCLIMA	12
2.	INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES	13
3.	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN LICITA Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.....	14
4.	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION PARA NUEVOS MERCADOS	15
5.	GESTIÓN DEL PROYECTO	15
C.	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SU METAS.....	16
	FORMATO N° 02. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO.....	16
	FORMATO N° 03.PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO	17
	ANEXOS.....	18
	ANEXO 1. DESAGREGADO DE METAS FINANCIERAS DEL POA 2016	19
	ANEXO 2. ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	26
	ANEXO 3. PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO	27



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUÁNUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



A. DATOS GENERALES

1. Nombre del Proyecto:

"RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TASO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY HUAMALÍES - HUÁNUCO".

2. Objetivo del Proyecto:

Mejora de la productividad agroforestal e ingresos de las familias del Valle del Taso Chico del distrito de Arancay sin cultivos ilegales.

3. Código SNIP:

256266

4. Fecha de viabilidad:

11 de abril del 2013

5. Monto Total de Inversión del Proyecto

Costo Total del Proyecto S/. 4'913,984.00 Nuevos Soles

6. Monto Total de Inversión del Proyecto para el Año 2016

Costo de Inversión Año 2015 S/. 584,694.00

7. Ámbito de Intervención

Departamento : Huánuco
Provincia : Huamalíes
Distrito : Arancay
Localidades : Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuangala, Río Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa, Pampayacu y Cuculi.

8. Número de Beneficiarios

Número de familias beneficiarias: 300 familias

9. Ficha SNIP

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública :

256266

Fecha de registro en el BP: 11 /04 /2013 13 :50 Hrs.

Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO

Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL

Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE VIABILIDAD

Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUÁNUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



**FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS**

La información registrada en el Banco de Proyectos debe ser clara y precisa de la siguiente manera:



Fecha de la última actualización:

11/04/2013

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **256266**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: **RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DEL TASO CHICO, DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES - HUÁNUCO**

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función: 17 MEDIO AMBIENTE
 División Funcional: 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
 Grupo Funcional: 0120 GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
 Responsable Funcional: AGRICULTURA/
 (según Anexo SNIP 04) AMBIENTAL

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
HUÁNUCO	HUAMALIES	ARANCAY	TASO CHICO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
 Nombre: GERENCIA MUNICIPAL

Persona Responsable de Formular: ROGER S. SUAREZ FLORES

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: MASIAS JESÚS ESTACIO BAZAN

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY

Persona Responsable de BECKER MORALES PENADILLO



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	05/04/2013	ROGÉR S. SUAREZ FLORES	11,000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Disminución de la productividad agroforestal e ingresos de las familias del valle del Taso Chico del distrito de Arancay por cultivos ilegales

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 600 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

Los beneficiarios directos constituyen los pequeños y medianos agricultores individuales y organizados ubicados en Filadelfia, Palmeras, Imbis, Nueva Independencia, Bella Aurora, Chihuangala, Río Blanco, Huarmaca, Cruz Verde, San Antonio, Santa Rosa, Pampayacu, Cuculi quienes participarán juntamente con las instituciones públicas y privadas involucradas en el rubro, desde la etapa de la organización, levantamiento del diagnóstico de la situación actual, planeamiento, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto; y entre los beneficiarios indirectos, se encuentran los agricultores usuarios, profesionales, investigadores, transportistas y comercializadores en el ámbito del proyecto y en la región. Además de la demanda de mejorar su producción agroforestal del café ellos han manifestado la urgente necesidad de articularse al desarrollo. Las vías de acceso casi no existen y el potencial existente requiere planificar el componente de infraestructura para su desarrollo.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Mejora de la productividad agroforestal e ingresos de las familias del Valle del Taso Chico del distrito de Arancay sin cultivos ilegales.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

**4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)**

4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)
Se plantea promover la recuperación de 1250 hectáreas mediante la producción de 2'409,124 plántones, en zonas deforestadas y degradadas en la cuenca del río Taso Chico en el distrito de Arancay, en purmas bajas y medias que permitan una respuesta a modelos agroforestales para mejorar el microclima y los suelos dañados por cultivos ilícitos y mejorar la producción y los ingresos de las familias en las zonas del ámbito del proyecto.

Alternativa 2
Se plantea la recuperación de 1250 hectáreas mediante la compra de 2'409,124 plántones, en zonas deforestadas y degradadas en la cuenca del río Taso Chico en el distrito de Arancay, en purmas bajas y medias que permitan una respuesta a modelos agroforestales para mejorar el microclima y los suelos dañados por cultivos ilícitos y



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Tazo Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



mejorar la producción y los ingresos de las familias en las zonas del ámbito del proyecto.

Alternativa 3 0

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,913,984	5,647,689	0
	A Precio Social	3,832,257	4,479,925	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	33,091	32,358	0
	Tasa Interna Retorno (%)	40.26	37.75	0.00
Ratio C/E				
Costos / Efectividad	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad de las plantaciones forestales y agroforestales con fines de protección será posible porque el beneficiario compartirá el riesgo de la plantación forestal. En ese sentido, el Proyecto apoyará con el 100% del costo de instalación de la plantación forestal y la diferencia será cubierta por el productor progresivamente. Asimismo, la contribución del proyecto irá reduciéndose progresivamente hasta que asuma completamente el productor a partir del 3 año. Para el caso se aplicara un conjunto de criterios de selección de los productores y entre los más importantes son: a) Que dependa de la actividad agropecuaria y forestal y que el 80% de su ingresos provengan de ella; b) Cuenten con títulos de propiedad y la extensión de sus tierras no sean menores de 10 ha; c) Capacidad de liderazgo y predisposición al cambio tecnológico; d) Capacidad de ser sujeto de crédito del sistema financiero formal, y f) Aval de su organización gremial o de su comunidad respectiva. La sostenibilidad de las plantaciones forestales y agroforestales será posible si existe una apropiación de la propuesta por parte de los beneficiarios y comparten el riesgo de llevarla adelante. En ese sentido se les capacitará, no solo sobre aspectos productivos que son necesarios para el desarrollo de las plantaciones, sino sobre la gestión empresarial y la responsabilidad que deberán asumir frente a su comunidad. La sostenibilidad estará garantizada por la asistencia técnica que dará el personal del proyecto al productor, en lo que respecta a las labores culturales y manejo agronómico de las especies forestales y agroforestales, especialmente en el primer y segundo de instalación y mantenimiento de la plantación. Al 3 año, de acuerdo a las experiencias de Cajamarca y de otros países como Chile, Brasil y Colombia, las plantaciones con manejo tecnificado y semilla mejorada estarán más o menos de 1.5 m. y será difícil que estas mueran, salvo factores adversos no controlables como sequías prolongadas, plagas e incendios forestales. Mediante documento formal, la población beneficiaria se ha comprometido a operar y dar sostenibilidad al proyecto, de tal manera que brinde los bienes y servicios que ofrece por lo menos durante el horizonte del proyecto, el compromiso queda plasmada en el documento titulado ACTA DE COMPROMISO PARA PROYECTO DE REFORESTACIÓN, documento que se muestra en el anexo del presente perfil. Por otro lado, para asumir eficientemente la etapa de Operación y Mantenimiento, en el proyecto se plantea la conformación de una organización y/o comité de reforestación, adicional al que ya existe que es el COMITÉ DE GESTIÓN MÚLTIPLE DEL VALLE DE TAZO CHICO. Entre sus fines y objetivos de esta organización es el fomento de la forestación y reforestación masiva, en consecuencia la sostenibilidad del proyecto queda garantizada. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Arancay ha priorizado la ejecución del proyecto y se ha comprometido a buscar financiamiento ante los organismos nacionales y/o de cooperación internacional para hacer posible la ejecución de este proyecto.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

**5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)**

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)						Total por componente
	2do Semestre 2013	1er Semestre 2014	2do Semestre 2014	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	
Instalación de vivero	303,520	0	0	0	0	0	303,520
Instalación de producción comunal de plantas forestales	132,875	0	0	0	0	0	132,875
Instalación de plantación forestal	614,610	0	0	0	0	0	614,610
Instalación de producción agroforestal (Guaba con Café)	773,745	773,745	0	0	0	0	1,547,490
Instalación de pozas de Acuicultura	54,491	0	0	0	0	0	54,491
Manejo forestal	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	254,400
Manejo agroforestal	37,720	37,720	37,720	37,720	37,720	37,720	226,320
Taller de promoción y difusión	3,373	0	0	0	0	0	3,373
Capacitación a productores	10,515	0	0	0	0	0	10,515
Visitas de soporte técnico (pasantías) 1	3,548	3,548	3,548	3,548	3,549	3,549	21,290
Visitas de soporte técnico (pasantías) 2	2,298	2,298	2,298	2,298	2,299	2,299	13,790
Maquinaria y equipo	317,480	0	0	0	0	0	317,480
Organización y gestión	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,001	1,224,001
Expediente Técnico	63,276	0	0	0	0	0	63,276
Supervisión	21,092	21,092	21,092	21,092	21,092	21,093	126,553
Total por periodo	2,584,943	1,084,803	311,058	311,058	311,060	311,062	4,913,984

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de	Semestres				Total por componente
		2do Semestre	1er Semestre	2do Semestre	1er Semestre	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



	Medida	2013	2014	2014	2015	2015	2016	
Instalación de vivero	und	100	0	0	0	0	0	100
Instalación de producción comunal de plantas forestales	und	100	0	0	0	0	0	100
Instalación de plantación forestal	ha	100	0	0	0	0	0	100
Instalación de producción agroforestal (Guaba con Café)	ha	50	50	0	0	0	0	100
Instalación de pozas de Acuicultura	ha	100	0	0	0	0	0	100
Manejo forestal	ha	17	17	17	17	16	16	100
Manejo agroforestal	ha	17	17	17	17	16	16	100
Taller de promoción y difusión	glb	100	0	0	0	0	0	100
Capacitación a productores	glb	100	0	0	0	0	0	100
Visitas de soporte técnico (pasantías) 1	glb	17	17	17	17	16	16	100
Visitas de soporte técnico (pasantías) 2	glb	17	17	17	17	16	16	100
Maquinaria y equipo	glb	100	0	0	0	0	0	100
Organización y gestión	glb	17	17	17	17	16	16	100
Expediente Técnico	estudio	100	0	0	0	0	0	100
Supervisión	glb	17	17	17	17	16	16	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS		Años (Nuevos Soles)									
		Julio Diciembre 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sin pip	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin pip	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con pip	Operación	451,417	367,483	300,336	246,618	203,644	172,297	147,219	127,157	111,107	98,268
Con pip	Mantenimiento	271,127	244,784	223,709	206,849	194,270	146,212	138,627	132,558	127,704	123,820

5.4 Inversiones por reposición:

	Julio Diciembre 2014	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



5.6 **Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

6 **MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA**

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Disminución de la deforestación y reducción de la pobreza de la población en el Valle del Taso Chico distrito de Arancay, provincia de Huamalíes - Huánuco.	Disminución de 10% anual de tasa de deforestación Incremento de ingreso per cápita de productores en 20% anual	Mapa de coberturas anuales de MINAG Estadísticas municipales Información de ATFFS, Municipio y DEVIDA
Propósito	Mejora de la productividad de áreas con cultivos legales a través de la reforestación y manejo agroforestal	600 hectáreas de sistemas agroforestales produciendo 600 has de plantaciones forestales mejoran el microclima y recuperan suelos. 5 % de incremento de producción de café Se incrementa en un 50% el número de productos/ha en parcelas familiares	Registros de producción de cada productor Informes de encuestas productores Informes Técnicos Productores confían en sus autoridades locales en cuanto a la promoción de cultivos legales
Componentes	Bosques secundarios en crecimiento contribuyen en la recuperación de suelos y mejora del microclima. Permitiendo la diversificación de estratos (coberturas) Producción agroforestal mejorada por incorporación de tecnologías agroforestales Productores del valle de Arancay sensibilizados para conservación de	10% de los suelos deforestados en recuperación a través de reforestación al final del proyecto El 0.010% de suelos del valle de Arancay al culminar el proyecto contará con un 5% de bosques secundarios. 10% de áreas agropecuarias en producción incorpora técnicas y sistemas agroforestales para mejorar su	Estudio de impacto ambiental Estudio de línea de salida Indicadores de flora y fauna. Reporte de rendimientos y certificación de productos Indicadores biológicos - producción orgánica - Encuestas ex- post Parcelas modelos con registros. Al final del proyecto, se traslada técnicas a través de productores a Participación activa de los productores Disponibilidad de recursos económicos oportunos Condiciones ambientales favorables. Que exista voluntad de participación de los agricultores. Mayor motivación y sensibilización Disponibilidad de materiales en la zona. Apoyo logística y financiamiento en forma oportuna. Personal especializado. Financiamiento oportuno Personal especializado Buenas relaciones comerciales Empresas privadas interesadas en alianzas



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANOUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay -- Huamalies -- Huánuco"



	<p>recursos naturales. Productores asociados negocian acceso a mercados justos y especiales con mayor conocimiento agroforestal, forestales y servicios ambientales.</p>	<p>productividad. Familias y líderes con capacidades y habilidades forestales y agroforestales. 40% de la población del ámbito del proyecto sensibles ante la problemática ambiental y acciones de mitigación ambiental al final del proyecto. Más del 75% de los beneficiarios involucrados en Comités, asociados y con gestión de nuevos mercados.</p>	<p>otros puntos del distrito. Acciones y campañas del Comité de Gestión Ambiental en acción. Informes de asistencia de familias y centros educativos en campañas ambientales e iniciativas ambientales. Constitución de Comités de productores y asociaciones. Registro de participación en ferias y ruedas de negocios, Registro de viajes de pasantía.</p>	<p>con productores.</p>
<p>Actividades</p>	<p>Instalación de 5 módulos de producción de plántones forestales y agroforestales • Producción de plántones; • Instalación y mantenimiento de 1250 has de plantaciones forestales, agroforestales y cítricos; Capacitación en instalación y manejo de plantaciones forestales • Programa de Sensibilización ambiental y cambio de enfoque hacia una producción legal lícita; Fortalecimiento y gestión para nuevos mercados; Formación de Comités.</p>	<p>Partidas</p>	<p>Informe técnico Comprobante de compra de materiales Fotografías Registro de producción de plantas y plantaciones Fichas de instalación de plantaciones con registros y recepción. Registro y fotografías de módulo de cítricos y acuícolas Registro de asistencia en eventos Constitución de Comités y asociaciones Diplomas y actas. Registros de Asistencias.</p>	<p>Financiamiento oportuno Personal especializado Apoyo logístico adecuado Disponibilidad de los beneficiarios Apoyo logístico oportuno Asistencia técnica constante Interés de asociados y empresas para alianzas.</p>



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUÁNUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



participación en eventos, ferias, pasantía y rueda de negocios

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
11/04/2013 15:56 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 002-2013-MDA/UF	11/04/2013	SALIDA	GERENCIA MUNICIPAL
INFORME N 002-2013-MDA/UF	11/04/2013	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
INFORME TÉCNICO N° 002-2013-DGGV/OPI-MDA	11/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
INFORME TÉCNICO N° 002-2013-DGGV/OPI-MDA	11/04/2013	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 002-2013-DGGV/OPI-MDA

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Darío Gerver García Vara

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: LUIS FALCÓN MARTEL

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 11/04/2013

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY



B. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

1. REFORESTACIÓN Y MANEJO AGROFORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS Y DEL MICROCLIMA

La recuperación de áreas degradadas se harán mediante las plantaciones con los sistemas agroforestales y macizo Forestales. Se necesita instalar plantas de corto, mediano y largo plazo dando un manejo silvicultural para aprovechar el área y adecuarse las condiciones edafoclimaticas de tal manera que se recuperara la cobertura vegetal con cultivos permanentes y la reforestación. De acuerdo a la meta anual, en el presente año solo se realizará el mantenimiento de las plantaciones forestales y agroforestales instaladas en el año 2015.

Actividad 1.1. Mantenimiento de Plantaciones Forestales y Agroforestales

En esta actividad se realizará el mantenimiento de 400 hectáreas; 200 hectáreas de plantación forestal y 200 hectáreas de plantación agroforestal. Se realizaran actividades como: deshierbo, recalce, control fitosanitario, manejo de sombra permanente y fertilización de acuerdo a la necesidad de la plantación instalada, tal como se detalla:

Deshierbo; se realizará la eliminación de las malezas que se encuentran afectando a las plantaciones la misma que se realizara de forma manual con el apoyo de machete.

Recalce; luego de realizar el deshierbo se determinara porcentaje de mortandad debido a diversos factores (alta temperatura, patógenos, insectos, y descuido) en cada parcela para posteriormente volver a sembrar los plantones reemplazando las plantas muertas.

Tratamiento fitosanitario; Aplicación de fungicidas, insecticidas con el fin de prevenir y eliminar el ataque de patógenos. Además, se considera el tratamiento preventivo mediante la aplicación de caldo sulfocalcico y caldo visosa con el fin de prevenir diversas plagas y enfermedades.

Poda de formación; se realizara la poda a los plantones afectados o dañados por los insectos y que están creciendo malformados con el apoyo de una tijera de podar.

Abonamiento; se aplicara 30gr de guano de isla y 20gr de roca fosfórica con el apoyo de un tacarpo (estaca).

Unidad Medida: Hectáreas

Meta Anual: 400



2. INCORPORACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES

Para la producción de cultivos lícitos y el uso eficiente de los recursos naturales se estará brindando 05 eventos de capacitación con profesionales especialistas según la capacitación programada.

Actividad 2.1. Capacitación en Manejo Silvicultural de Plantaciones

Se realizará 01 evento en temas de manejo silvicultural como limpieza o deshierbe de las plantaciones, poda, raleo, abonamiento y prevención contra ataques de plagas y enfermedades.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

Actividad 2.2. Capacitación en Manejo y Control de Plagas y Enfermedades

Se realizará 01 evento en temas relacionados a evaluar y optimizar el estado de las plantaciones mediante la ejecución de un plan de monitoreo de plagas y enfermedades empleando para ello técnicas silvícolas y actividades relaciones con el manejo forestal.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

Actividad 2.3. Capacitación en Importancia Económica de las Especies Agroforestales

Se realizara 01 evento en importancia económica de las especies agroforestales dando a conocer la valorización y beneficios de plantaciones agroforestales hechas a diferencia de plantas encontradas en bosque, rentabilidad de las plantaciones y mejora de condiciones en la vida del agricultor.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

Actividad 2.4. Capacitación en Recursos Naturales



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



Se realizara 01 evento en identificación, tipos y beneficios de recursos naturales encontrados en el valle de Taso Chico, concientizando a la población respecto a la importancia, uso y cuidado de cada uno de ellos.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

Actividad 2.5. Capacitación en Reforestación y Forestación

Se realizara 01 evento relacionado a la importancia económica, social y ambiental de las plantaciones forestales. Conceptos y diferencias de reforestación y forestación.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN LICITA Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Para la producción licita y conservación del ambiente se estará brindando 05 eventos de capacitaciones con profesionales especialistas según la capacitación programada.

Actividad 3.1. Eventos de sensibilización ambiental a nivel de centros educativos

Se realizara 02 eventos que será abordado desde la perspectiva sobre los problemas del medio ambiente, su contaminación y el calentamiento global que buscaran ser una propuesta eficaz para enfrentarlo. Estos eventos se llevarán a cabo acorde al calendario ambiental, con la participación de profesores y alumnos de los centros educativos del valle de Taso Chico.

Unidad Medida: Participantes

Meta Anual: 80

Actividad 3.2. Sesiones técnicas de productores asociados a eco negocios

Se desarrollaran 01 sesión enfocando temas: Introducción a las MYPES, liderazgo, plan de eco negocios, definición de un eco negocio, estructura organizacional, formalización, análisis de mercado y análisis financiero



teniendo en cuenta los recursos de la localidad y la participación de los agricultores beneficiarios.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

Actividad 3.3. Concursos intercomunales para sensibilización ambiental

Se desarrollará 02 concursos intercomunales con la finalidad de fomentar la sensibilización respecto a las problemáticas ambientales, el cuidado del medio ambiente, las prácticas agroforestales, etc. se buscare alternativas de solución según la realidad de la zona con enfoque a mejorar la sociedad del futuro.

Unidad Medida: Participantes

Meta Anual: 180

4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION PARA NUEVOS MERCADOS

Actividad 4.1. Capacitación en costos de producción y mercados

Se desarrollará 01 evento de capacitación en la cual de manera participativa se determinará los costos de producción del café, especies forestales y su análisis de rentabilidad para la comercialización.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

Actividad 4.2. Fortalecimiento de comités de productores

Se desarrollará 01 evento de capacitación a los integrantes de la asociación de productores del valle de taso chico, la cual reforzará cada uno de los instrumentos de gestión de esta asociación.

Unidad Medida: Personas capacitadas

Meta Anual: 50

5. GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá un equipo técnico y administrativo que asumirá como objetivo la ejecución del proyecto cumpliendo las metas físicas y financieras programadas, presentando informes mensuales, trimestrales y anual.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUÁNUCO**



Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"

C. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SU METAS

FORMATO N° 02. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Arancay

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PIRDAIS

PROYECTO : RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TASO CHICO DISTRITO DE ARANCAY – HUAMALIES – HUÁNUCO

Código SNIP : 256266

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES / TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	MESES MENSUAL (6)												META ANUAL (7)		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	Reforestación y manejo agroforestal para la recuperación de suelos y del microclima	1.1	Mantenimiento de Plantaciones forestales y agroforestales	Ha		40	40	80	80	60	60	40						400	
2	Incorporación de técnicas para el uso eficiente de los recursos naturales	2.1	Capacitación en Manejo Silvicultural de plantaciones	Personas		1												1	
		2.2	Capacitación en manejo y control de plagas y enfermedades	Personas		1													1
		2.3	Capacitación en importancia económica de las especies agroforestales	Personas			1												1
		2.4	Capacitación en Recursos Naturales	Personas				1											1
		2.5	Capacitación en reforestación y forestación	Personas					1										1
3	Programa de sensibilización para la producción lícita y conservación el ambiente	3.1	Eventos de sensibilización ambiental a nivel de centros educativos	Participantes					1		1							2	
		3.2	Sesiones técnicas de productores asociados a eco negocios	Personas					1										1
		3.3	Concursos Intercomunales para sensibilización ambiental	Participantes							1								2
4	Fortalecimiento Organizacional y gestión para nuevos mercados	4.1	Capacitación en costos de producción y mercados	Personas						1								1	
		4.2	Fortalecimiento de comites de productores	Personas							1								1
5	Gestión del proyecto	5.1	Gestión del Proyecto	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
Proyecto SNIP 256266
[Firma]
Subgerente



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
HUAMALÍES - HUÁNUCO**



Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalíes – Huánuco"

FORMATO N° 03 PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Arancay

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PIRDAIS

PROYECTO : RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROFORESTAL MEDIANTE LA REFORESTACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN EL VALLE DE TASO CHICO DISTRITO DE ARANCAY – HUAMALÍES – HUÁNUCO.

Código SNIP : 256266

GENÉRICA DE GASTOS (1)	ESPECÍFICA DE GASTOS (2)		META MENSUALIZADA S/ (3)												META ANUAL (4) S/.	
	CODIGO	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.7.1.6.1	Gastos por la contratación de personal	0.00	30,311.93	30,311.93	30,311.93	30,311.93	30,311.93	32,411.93	30,311.93	9,201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	223,485.32
	26.7.1.6.2	Gastos por la compra de Bienes	0.00	88,703.68	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,703.68
	26.7.1.6.3	Gastos por la contratación de Servicios	0.00	32,100.00	37,845.00	44,850.00	48,270.00	33,387.50	32,827.50	29,125.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,505.00
TOTAL (S/.)			0.00	151,115.61	74,656.93	75,161.93	78,581.93	63,699.43	71,739.43	59,436.93	10,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	594,694.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
Proyecto SNIP N° 256266

Ing. Pío Sánchez A. Nuñez Alejos
Coordinador del Proyecto



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
HUAMALIES - ICA - ANUCO

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay - Huamalies - Huánuco"



ANEXO 1. DESAGREGADO DE METAS FINANCIERAS DEL POA 2016

DESCRIPCIÓN	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	META MENSUALIZADA (S/)												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
TOTAL				584,604.00	151,115.61	74,556.93	75,161.93	63,699.43	71,739.43	59,436.93	10,301.83						
COSTOS DIRECTOS																	
Reforestación y manejo agroforestal para la recuperación de suelos y del microclima				448,187.74	326,246.96	57,000.96	58,905.96	62,325.96	47,443.46	54,583.46	41,680.96						
1.1.00 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES				420,786.74	122,725.96	48,580.96	56,505.96	60,005.96	45,043.46	46,243.46	41,680.96						
2.6.7 1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				420,786.74	122,725.96	48,580.96	56,505.96	60,005.96	45,043.46	46,243.46	41,680.96						
1.- Personal				107,291.74	15,155.96	15,155.96	15,155.96	15,155.96	15,155.96	15,155.96	15,155.96						
Extenscionista agroforestal (4 x 7 meses)	Mes	28.00	3,500.00	98,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00						
2.- Aguinados				1,200.00													
Aguinaldo Extenscionista agroforestal (4)	Global	4.00	300.00	1,200.00													
3.- Contribuciones a Salud				8,091.74	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96						
Contribuciones a Salud Extenscionista (4 x 7 meses)	Mes	28.00	288.99	8,091.74	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96	1,155.96						
2.6.7 1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				79,970.00	79,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.- Fertilizantes, insecticidas, fungicidas				50,500.00	50,500.00												
Protexin	Lt.	20.00	45.00	900.00													
Parachupadera	Kg	8.00	125.00	1,000.00													
Opera o Alto 100	Lt.	48.00	320.00	15,360.00													
Adherente	Lt.	12.00	30.00	360.00													
Berfolan	Lt.	24.00	35.00	840.00													
Sulfato de Zinc x 25 kilos	Saco	50.00	125.00	6,250.00													
Sulfato de cobre x 25 kilos	Saco	42.00	300.00	12,600.00													
Urea x 25 kg.	Saco	42.00	77.00	3,234.00													
Cal agrícola por 25 kg.	Saco	42.00	23.00	966.00													
Sulfato de Magnesio x 25 kilos	Saco	35.00	125.00	4,375.00													
Ulexita x 25 kg.	Saco	35.00	70.00	2,450.00													
Levadura	Kilos	30.00	30.00	900.00													
Melasa	Kilos	50.00	10.00	500.00													
Afrecho	Kilos	75.00	7.00	525.00													
Inoculo	Litros	12.00	20.00	240.00													
2.- Indumentaria				12,220.00	12,220.00												
Mochilas de campo	Unidad	10.00	90.00	900.00													
Botas de jebe	Par	8.00	20.00	160.00													
Linternas de mano	Unidad	12.00	20.00	240.00													
Copas para lluvia	Unidad	12.00	35.00	420.00													
Polos de algodón	Unidad	330.00	30.00	10,500.00													
3.- Materiales, Repuestos y otros insumos				2,510.00	2,510.00												
Medicina para asépticas	Global	5.00	120.00	600.00													
Tachos plásticos de 20 litros	Unidad	38.00	45.00	1,710.00													

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
Proyecto S. 001.001.001.001.001
Ingeniero A. Narváez Alejos
Coordinador del Proyecto



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUÁNUCO

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



2.2.00	CAPACITACION EN MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES										1,290.75	-	-	-	-	-	-	1,290.75
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATAción DE PERSONAL										90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
2.6.7 1.6.2	1.- Papelería en general, útiles y materiales de oficina										90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
	Papelgrafos	Ciento	0.25	35.00							8.75	-	-	-	-	-	-	8.75
	Plumones Nº 47 rojo, negro, azul	Unid.	12.00	2.50	30.00						30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	12.00	3.00	36.00						36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
	Cartulina diversos colores	Docena	1.00	5.00	5.00						5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
	Cinta maskintape	Unidad	4.00	2.00	8.00						8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Ciento	0.500	6.00	3.00						3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATAción DE SERVICIOS										1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano	personas	50.00	8.00	400.00						400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
	Alimentación para personas	porcentaje	1.00	800.00	800.00						800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
	2.- Gastos por la contratación de servicios personales										800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.00	CAPACITACION EN IMPORTANCIA EN IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS ESPECIES AGROFORESTALES										1,290.75	-	-	-	-	-	-	1,290.75
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATAción DE PERSONAL										90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
2.6.7 1.6.2	1.- Papelería en general, útiles y materiales de oficina										90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
	Papelgrafos	Ciento	0.25	35.00							8.75	-	-	-	-	-	-	8.75
	Plumones Nº 47 rojo, negro, azul	Unid.	12.00	2.50	30.00						30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	12.00	3.00	36.00						36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
	Cartulina diversos colores	Docena	1.00	5.00	5.00						5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
	Cinta maskintape	Unidad	4.00	2.00	8.00						8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Ciento	0.500	6.00	3.00						3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATAción DE SERVICIOS										1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano	personas	50.00	8.00	400.00						400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
	Alimentación para personas	porcentaje	1.00	800.00	800.00						800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
	2.- Gastos por la contratación de servicios personales										800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
2.4.00	CAPACITACION EN RECURSOS NATURALES										1,290.75	-	-	-	-	-	-	1,290.75
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATAción DE PERSONAL										90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
2.6.7 1.6.2	1.- Papelería en general, útiles y materiales de oficina										90.75	-	-	-	-	-	-	90.75
	Papelgrafos	Ciento	0.25	35.00							8.75	-	-	-	-	-	-	8.75
	Plumones Nº 47 rojo, negro, azul	Unid.	12.00	2.50	30.00						30.00	-	-	-	-	-	-	30.00
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	12.00	3.00	36.00						36.00	-	-	-	-	-	-	36.00
	Cartulina diversos colores	Docena	1.00	5.00	5.00						5.00	-	-	-	-	-	-	5.00
	Cinta maskintape	Unidad	4.00	2.00	8.00						8.00	-	-	-	-	-	-	8.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Ciento	0.500	6.00	3.00						3.00	-	-	-	-	-	-	3.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATAción DE SERVICIOS										1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano	personas	50.00	8.00	400.00						400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
	Alimentación para personas	porcentaje	1.00	800.00	800.00						800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
	2.- Gastos por la contratación de servicios personales										800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATAción DE SERVICIOS										1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano	personas	50.00	8.00	400.00						400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
	Alimentación para personas	porcentaje	1.00	800.00	800.00						800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
	2.- Gastos por la contratación de servicios personales										800.00	-	-	-	-	-	-	800.00




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY HUAMALIES - TAJANUCO



Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay - Huamalies - Huánuco"

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,200.00	-	-	-	1,200.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				400.00	-	-	-	400.00
	Alimentación para personas	personas	50.00	8.00	400.00	-	-	-	400.00
	2.- Gastos por la contratación de servicios personales				800.00	-	-	-	800.00
	Contratación de facilitador	ponente	1.00	800.00	800.00	-	-	-	800.00
3.3.00	CONCURSOS INTERMUNICIPALES PARA SENSIBILIZACION AMBIENTAL				14,440.00	-	-	-	14,440.00
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				13,000.00	-	-	-	13,000.00
	1. Adquisición de premios para concursos				13,000.00	-	-	-	13,000.00
	Premios varios	global	2.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	6,500.00
	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,440.00	-	-	-	1,440.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				1,440.00	-	-	-	1,440.00
	Alimentación para personas	personas	180.00	8.00	1,440.00	-	-	-	1,440.00
IV	Fortalecimiento organizacional y gestión para nuevos mercados				2,682.25	-	-	-	2,682.25
4.1	CAPACITACION EN COSTOS DE PRODUCCION Y MERCADOS				1,290.75	-	-	-	1,290.75
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				90.75	-	-	-	90.75
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				90.75	-	-	-	90.75
	1.- Papelería en general, útiles y materiales de oficina				90.75	-	-	-	90.75
	Papelgrafos	Ciento	0.25	35.00	8.75	-	-	-	8.75
	Plumones Nº 47 rojo, negro, azul	Unid.	12.00	2.50	30.00	-	-	-	30.00
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	12.00	3.00	36.00	-	-	-	36.00
	Cartulina diversos colores	Docena	1.00	5.00	5.00	-	-	-	5.00
	Cinta maskintape	Unidad	4.00	2.00	8.00	-	-	-	8.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Ciento	0.500	6.00	3.00	-	-	-	3.00
2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,200.00	-	-	-	1,200.00
	1.- Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				400.00	-	-	-	400.00
	Alimentación para personas	personas	50.00	8.00	400.00	-	-	-	400.00
	2.- Gastos por la contratación de servicios personales				800.00	-	-	-	800.00
	Contratación de facilitador	ponente	1.00	800.00	800.00	-	-	-	800.00
4.2	FORTALECIMIENTO DE COMITES DE PRODUCTORES				1,391.50	-	-	-	1,391.50
2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				191.50	-	-	-	191.50
2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				191.50	-	-	-	191.50
	1.- Papelería en general, útiles y materiales de oficina				191.50	-	-	-	191.50
	Papelgrafos	Ciento	0.50	35.00	17.50	-	-	-	17.50
	Plumones Nº 47 rojo, negro, azul	Unid.	24.00	2.50	60.00	-	-	-	60.00
	Plumones para pizarra acrílica	Unid.	24.00	3.00	72.00	-	-	-	72.00
	Cartulina diversos colores	Docena	2.00	5.00	10.00	-	-	-	10.00
	Cinta maskintape	Unidad	10.00	2.00	20.00	-	-	-	20.00
	Papel bond de 80 gr. A4	Ciento	2.000	6.00	12.00	-	-	-	12.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
Proyecto: 001/P/2015/06286

H. H. Sánchez Nuñez Alejos
Coordinador del Proyecto



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY HUAMALIES - HUÁNUCO



Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay - Huamalies - Huánuco"

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				1,200.00				1,200.00
1.-	Gastos por alimentos y bebidas para consumo humano				400.00				400.00
	Alimentación para personas	personas	50.00	8.00	400.00				400.00
2.-	Gastos por la contratación de servicios personales				800.00				800.00
	Contratación de facilitador	ponente	1.00	800.00	800.00				800.00
V.	Componente 5. Gestión del Proyecto								
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL								
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES								
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS								
COSTOS INDIRECTOS									
A.	GASTOS GENERALES								
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL								
1.-	Personal								
	Coordinador de proyecto (1 x 8 meses)	Mes	8.00	5,500.00	44,000.00				
	Asistente administrativo (1 x 8 meses)	Mes	8.00	3,000.00	24,000.00				
2.-	Aguinaldo								
	Aguinaldo Coordinador de proyecto	Global	1.00	600.00	600.00				600.00
	Aguinaldo Asistente administrativo	Global	1.00	300.00	300.00				300.00
3.-	Contribuciones Esalud								
	Contribuciones a Esalud Coordinador de proyecto	Mes	8.00	5,514.68	44,117.44				
	Contribuciones a Esalud Asistente administrativo	Mes	8.00	3,633.03	29,064.24				
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES								
1.-	Papelaría en general, útiles y materiales de oficina								
	Papel bond de 80 gr. A4	Militar	40.00	30.00	1,200.00				
	Archivador con palanca grande	Unidad	72.00	8.00	576.00				
	Sacaarpas vex 11-1150-10	Unidad	7.00	8.00	56.00				
	Grapas 26/8 caja x 500 unid.	caja	10.00	27.00	270.00				
	Notas adhesivas post-it 654-5pk neon 3x3"	Unidad	12.00	10.50	126.00				
	Bolígrafo faber castell azul y negro	Caja	6.00	12.00	72.00				
	Cajita de clip paper	Caja	12.00	5.00	60.00				
	Goma UHU stik en barra 21 gr	Unidad	12.00	4.00	48.00				
	Resaltador faber castell 48 de texto amarillo	Caja	3.00	30.00	90.00				
	Españero plástico redondo 010	Unidad	6.00	4.00	24.00				
	Cinta scotch 1/2x72	Caja	20.00	2.50	50.00				
	Corrector Liquid Paper x 12 UNID	Unidad	2.00	20.00	40.00				
	Fastener Standard x 50 UNID	Caja	20.00	5.00	100.00				
	Folder Mamita T-A4	Cuenco	10.00	18.00	180.00				
	Plumón p/Pizarra Acrilica x 12 rojo, azul, negro	Caja	12.00	27.00	324.00				
	Huellero negro o tapon azul para huella	Unidad	24.00	3.50	84.00				
	Tinta p/Tapon c/negro	Unidad	10.00	3.00	30.00				
	Cinta de embalaje	Unidad	24.00	3.00	72.00				
	Sellos Trodat	Unidad	6.00	35.00	210.00				210.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ARANCAY
Proyecto S.A.P.A. 2016-2018
Ing. Byron...
Coordinador del Proyecto



**MUNICIPALIDAD DISTRICTUAL DE ARANCAY
HUAMALDES - TARMAS**



Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay - Huamaldas - Huánuco"

	Thoner para impresora Konica Minolta TN118	Unidad	6.00	80.00	480.00	480.00															
	Tinta SIS para impresora multifuncional (rojo, amarillo, azul)	Unidad	48.00	55.00	2,640.00	2,640.00															
	Cuadernos de 50 hojas	Ciento	2.00	80.00	160.00	160.00															
	Lápices tinta líquida azul y negro	Caja	6.00	30.00	180.00	180.00															
	Tableros de plástico tamaño oficina	Docena	1.00	120.00	120.00	120.00															
	Utiles de limpieza	Global	1.00	190.68	190.68	190.68															
	Perforador Grande Artesco	Unidad	1.00	50.00	50.00	50.00															
	Papelera de plástico	Unidad	4.00	45.00	180.00	180.00															
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				12,700.00	12,700.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	
	1.- Gastos por contratación de servicios				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mantenimiento de equipos computarizados	Unidad	4.00	725.00	2,900.00	2,900.00															
	2. Gastos de alquiler				9,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	Alquiler de local / cochera (oficina Huánuco)	Mes	9.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00															
	3.- Otros servicios				800.00	800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Envios de documentos (Huánuco - Tingo María)	Global	1.00	800.00	800.00	800.00															
B.	SUPERVISION				41,978.90	41,978.90	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	
2.6.7.1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				41,978.90	41,978.90	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	5,954.13	
	1.- Personal				38,500.00	38,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	Supervisor de proyecto (1 x 7 meses)	Mes	7.00	5,500.00	38,500.00	38,500.00															
	2.- Agremiados				300.00	300.00															
	Agremiado Supervisor de proyecto	Global	1.00	300.00	300.00	300.00															
	3.- Contribuciones a Essalud				3,178.90	3,178.90	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	454.13	
	Contribuciones a Essalud Supervisor de proyecto	Mes	7.00	454.13	3,178.90	3,178.90															
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPALIDAD DISTRICTUAL DE ARANCAY
Proyecto: M.004.00000.005266

Ing. Br. Evelyn Nuñez Alajos
Coordinadora del Proyecto




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUÁNUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay - Huamalies - Huánuco"



Anexo 2. ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY
HUAMALIES - HUANUCO**

Proyecto: "Recuperación de la producción agroforestal mediante la reforestación y generación de capacidades en el Valle del Taso Chico, distrito de Arancay – Huamalies – Huánuco"



Anexo 3. PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO

CARGO	PERFIL DE CARGO	PAGO MENSUAL S/.
SUPERVISOR	Ingeniero Agrónomo, Forestal y/o a fin, titulado, colegiado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.	5,500.00
COORDINADOR	Ingeniero Agrónomo, Forestal y/o a fin, titulado, colegiado y con experiencia profesional no menor de 3 años y habilitación profesional para ejercer el cargo.	5,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Licenciado, bachiller y/o técnico en administración, contador Público, Economista, carreras afines. Con 02 años mínimo de experiencia en instituciones públicas o privadas.	3,000.00
EXTENSIONISTA AGROFORESTAL	Ingeniero y/o Bachiller Forestal o Agrónomo o carreras afines, Técnico Agropecuario. Con mínimo 02 años de experiencia en cargos similares en zonas rurales.	3,500.00