

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL


Número de Ficha	1
-----------------	---

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido.	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso.	x	
6	Las componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal.	x	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad	
.	Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
.	item 5. Solo para las Actividades
.	item 6. solo para proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


 Ing. Fernando Ramírez Dávila
 Espec. Asuntos Productivos
 O.Z. Tingo María


30-12-15

Fernando Ramírez Dávila
Nombre del Especialista Técnico

Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)


 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
 CECILIA ANGELICA CRUZ ZOLORSANO
 JEFA(e) DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARIA

30/12/15

Abog. CECILIA ANGELICA CRUZ ZOLORSANO
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y Fecha



PLAN OPERATIVO ANUAL-2016

ACTIVIDAD:

"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ, CACAO Y AGUAYMANTO EN CHINCHAO)".

Diciembre-2015

INDICE

I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	3
1.1 Nombre de la Actividad	3
1.2 Objetivo de la Actividad	3
1.3 Monto de la Inversión	3
1.4 Ámbito de Intervención	3
1.5 Número de participantes directos para el año 2016	4
II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD	4
FASE 1: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN	4
FASE 2: EJECUCIÓN	4
FASE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD	6
FASE 4: MONITOREO Y SUPERVISIÓN	7
III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD	08
3.1 Formato N° 01 – Programación de metas físicas.	08
3.2 Formato N° 02 – Programación de metas financieras.	09
3.3 Desagregado de costos unitarios.	10



I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

1.1. Nombre de la Actividad

"Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto en Chinchao)".

1.2. Objetivo de la Actividad

Incrementar la capacidad técnica productiva y la rentabilidad de los cultivos de Café, Cacao y Aguaymanto de manera sostenible, fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores ubicados en sectores post erradicación del ámbito del distrito de Chinchao, promoviendo la gestión del desarrollo local.

1.3. Monto de la Inversión

S/. 186,779.00 (Ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y nueve con y 00/100 nuevos soles)

1.4. Ámbito de Intervención

El ámbito de intervención de la Actividad se desarrollará en 26 comunidades y/o caseríos post erradicación del distrito de Chinchao, cuyos beneficiarios son agricultores que cultivan Café, Cacao, Aguaymanto y otros productos de pan llevar.

Comunidades : 26
Distrito : Chinchao
Provincia : Huánuco
Región : Huánuco

Cuadro N° 01: Ámbito de intervención

N°	DISTRITO	COMUNIDAD	CULTIVO
01	CHINCHAO	TOLDOBAMBA	CAFÉ
02	CHINCHAO	TÚPAC AMARU	CAFÉ
03	CHINCHAO	HIGROMPAMPA	CAFÉ/CACAO
04	CHINCHAO	HUACHIPA ALTO	CAFÉ
05	CHINCHAO	HUANCHAG	CAFÉ
06	CHINCHAO	HUANIPAMPA	CAFÉ/CACAO
07	CHINCHAO	JAUPAR	CAFÉ
08	CHINCHAO	MALLGOTINGO	CAFÉ
09	CHINCHAO	PILLCOMPAMPA	CAFÉ
10	CHINCHAO	PUQUIO CHIHUANGALA	CAFÉ/CACAO
11	CHINCHAO	SAN JUAN DE COCHEROS	CAFÉ
12	CHINCHAO	SAN JUAN DE MONTERREY	CAFÉ/CACAO
13	CHINCHAO	SAN LUIS DE LEONPAMPA	CAFÉ
14	CHINCHAO	SAN MARTÍN	CAFÉ
15	CHINCHAO	MESAPATA	CAFÉ
16	CHINCHAO	INCAHUASI	CAFÉ



17	CHINCHAO	VISTA ALEGRE DE HUACHIPA	CAFÉ
18	CHINCHAO	VILLA GLORIA	CAFÉ
19	CHINCHAO	CHAUPIYUNCA	CAFÉ
20	CHINCHAO	SAN PEDRO DE PILLAO	AGUAYMANTO
21	CHINCHAO	HUANACAURE	AGUAYMANTO
22	CHINCHAO	MALLQUI	AGUAYMANTO
23	CHINCHAO	CHALLANA	CAFÉ/AGUAYMANTO
24	CHINCHAO	BUENOS AIRES	AGUAYMANTO
25	CHINCHAO	CUSHIPAMPA	CAFÉ
26	CHINCHAO	SHIPA	CAFÉ

1.5. Número de participantes directos para el año 2016

Los beneficiarios directos para la Actividad 2016, lo conforman 550 agricultores participantes durante el periodo 2014 y 2015, y que corresponden a café (380), cacao (50) y aguaymanto (120); distribuidos en las 26 comunidades y/o caseríos descritos.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD

FASE 1: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

1.1. Visita y sinceramiento de participantes.

Esta tarea se efectuará durante los 2 primeros meses de iniciada la Actividad, con la finalidad de retomar las confianza y compromiso de los participantes (550) en relación a los servicios a ofrecer por parte de la Actividad; también servirá para actualizar el padrón final de beneficiarios que por diversos motivos no alcanzarían en participar el presente año.

Unidad de medida : Participante.

Meta : 550.

FASE 2: EJECUCIÓN

2.1. Parcela demostrativa - Café.

Las parcelas demostrativas se implementarán en los caseríos de Challana (1), Villa Gloria (1), Túpac Amaru (2), Huanchag (1), Jaupar (1), Incahuasi (1) y Puquio Chihuangala (1), durante el mes de Junio; y servirán para aplicar y desarrollar las actividades del paquete tecnológico concerniente a plantaciones de café en crecimiento (3) y rehabilitación y mantenimiento de plantaciones establecidas de café (5), según el calendario agrícola y fenología del cultivo de Café; para la selección de las parcelas demostrativas se tomará en cuenta las siguientes características: (1) El propietario debe ser un participantes activo y que mantenga en buenas condiciones



agronómicas su cultivo, (2) El propietario debe ser un agricultor sobre saliente en cuanto a la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y (3) El propietario debe ser un promotor del desarrollo y que su prioridad sean los cultivos lícitos; básicamente se fortalecerá las prácticas de poda en sus distintos tipos, del abonamiento balanceado y el Manejo Integrado de Plagas; razón por la cual la Actividad es la encargada de financiar los insumos para la fertilización.

Unidad de medida : **Parcela.**
Meta : **08.**

2.5 Parcela demostrativa – Cacao

Las parcelas demostrativas se implementarán en los caseríos de San Juan de Monterrey (2) y Puquio Chihuangala (2), durante el mes de Abril; y servirán para aplicar y desarrollar las actividades del paquete tecnológico concerniente al mantenimiento de plantaciones de cacao post injertación, según el calendario agrícola y fenología del cultivo de Cacao.

Para la selección de las parcelas demostrativas se tomará en cuenta los mismos criterios explicados en el numeral 2.1; esta tarea se hará con el financiamiento de la Actividad.

Unidad de medida : **Parcela.**
Meta : **04.**

2.6 Parcela demostrativa – Aguaymanto

Se implementará 05 parcelas demostrativas en zonas representativas de las 05 redes empresariales conformadas durante el año 2015; cada parcela tendrá una dimensión de ¼ ha; el paquete consiste en la instalación del sistema de tutorado y riego por goteo con la incorporación de micro reservorios; y servirán para promover nuevas tecnologías de manejo técnico y sostenible a nivel de la zona y beneficiarios de la Actividad conformadas en redes empresariales; el financiamiento de los materiales y accesorios para los sistemas descritos estará a cargo de la Actividad, mientras que los fertilizantes y otros insumos lo financiará el productor.

Unidad de medida : **Parcela.**
Meta : **05.**



2.2 Implementación y desarrollo de días de campo en aguaymanto.

El día de campo es un método de extensión agraria con grupos de productores y participantes involucrados a la actividad agropecuaria, realizadas en condiciones locales, y con el objeto de difundir conocimientos y tecnologías agronómicas exitosas, despertando el interés y el deseo de adopción de parte de los participantes, trayendo como consecuencia la transmisión y replica de un paquete de tecnológico.

En tal sentido; se realizará 05 eventos de día de campo sobre resultados y cambios tecnológicos suscitados en las 05 parcelas demostrativas implementadas en 05 redes empresariales, con la finalidad de difundir a los participantes el paquete tecnológico utilizado y los efectos en la producción del cultivo; dichos eventos se realizará durante el mes de octubre y noviembre del 2016.

Unidad de medida	:	Día de Campo / Agricultor.
Meta	:	05 / 200.

2.3 Asistencia Técnica a agricultores en cultivo de Café, Cacao y Aguaymanto

Se realizaran 2,310 visitas de asistencia técnica durante el periodo Febrero-Diciembre del 2016, a agricultores participantes de la Actividad del año 2014 y 2015; siendo los siguientes: 380 agricultores de café, 50 agricultores de cacao y 120 agricultores de aguaymanto, distribuidos en 26 caseríos; para ello se contará con 03 extensionistas de campo y cumplirán básicamente la función de realizar las visitas técnicas (70/día/extensionista) concerniente a la verificación y avance de las labores agronómicas de los cultivos y la implementación y mantenimiento de las parcelas demostrativas de café, cacao y aguaymanto, en coordinación con los agricultores.

Unidad de medida	:	Visita técnica.
Meta	:	2,310.



FASE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD

3.10 Participación en ferias locales y regionales.

Para el presente año; la actividad participará en la feria regional de Huánuco (FAICA 2016), a realizarse durante el mes de agosto del año en curso y se contará con la participación de líderes de organizaciones representativas del distrito, en las que se mostrará los avances y resultados de la Actividad, además de la promoción y venta de los productos y sus derivados.

Unidad de medida : **Evento.**
Meta : **01.**

FASE 4: MONITOREO Y SUPERVISIÓN

4.1 Supervisión del proceso de ejecución.

La supervisión y monitoreo de los avances de las metas físicas y financieras de la Actividad, estará a cargo de los funcionarios del Departamento de Desarrollo Económico y medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Chinchao; cuya finalidad es identificar oportunamente las debilidades y/o distorsiones en la ejecución de las metas, lo que permitirá aplicar los correctivos oportunamente.

Unidad de medida : **Informe.**
Meta : **06.**



III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD

3.1 Formato N° 01 – Programación de metas físicas.



PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD
3.1 - Formato N° 01 - Programación de metas físicas

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
PRODUCTO: Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.

ACTIVIDAD: "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto en Chinchao)".

CODIGO	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL												META ANUAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
I	PLANIFICACION Y ORGANIZACION																
1.1	Visita y sincrismo de participantes	Participante			550												550
II	EJECUCION																
2.1	Asistencia técnica a agricultores Cacao, Café y Aguaymanto.	Visita técnica		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2310
2.2	Parcela demostrativa - Café	Parcela						8									8
2.3	Parcela demostrativa - Cacao	Parcela				4											4
2.4	Parcela demostrativa - Aguaymanto	Parcela						5									5
2.5	Implementación y desarrollo de días de campo en aguaymanto (5)	Evento											3		2		5
III	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD																
3.1	Participación en feria regional	Evento										1					1
IV	MONITOREO Y SUPERVISION																
4.1	Supervisión del proceso de ejecución.	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11



3.2 Formato N° 02 – Programación de metas financieras.



3.2 - Formato N° 02 - Programación de metas financieras.

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAMS"
 ACTIVIDAD: "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto) en Chinchao".

GENERICA DE GASTOS	META MENSUAL (Nuevos Soles)												META ANUAL (SI.)		
	CODIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		NOV	DIC
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	3,780.00	7,658.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,902.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	1,080.00
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,110.00
	2.3.2.5.1.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.5.1.4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.6.4.2	GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.7.11.2	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0.00	14,670.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	16,200.00	14,400.00	15,480.00	14,960.00	14,400.00	162,310.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	400.00	20,247.00	23,628.00	14,980.00	17,032.00	17,412.00	14,800.00	16,780.00	14,800.00	16,360.00	15,360.00	14,980.00	186,779.00




3.3 Desagregado de costos unitarios.



DESAGREGADO DE COSTOS UNITARIOS DE LA ACTIVIDAD 2018

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Comunal, Agrario y Sostenible - "PRIDAM"
 ACTIVIDAD: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFE, CACA O AGUAYMANTO EN CHINCHAO)

CODIGO	NOMBRE	Unidad Medida	Cant.	Precio Unitario (\$)	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META TOTAL
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
COMPONENTE DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION																	
EQUIPO TECNICO																	
2.3.2.7.11.99	1. Gendarme Tecnico	mes	11.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	44,000.00
2.3.2.7.11.99	2. Asesor Administrativo	mes	11.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
2.3.2.7.11.99	3. Extencionista Capacitador (1)	mes	11.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	34,100.00
2.3.2.7.11.99	4. Extencionista Cafe (1)	mes	11.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	34,100.00
2.3.2.7.11.99	5. Extencionista Aguaymanto (1)	mes	11.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	34,100.00
COMPONENTE DE EJECUCION																	
IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD CONSUMIBLES DE CAFE (1)																	
2.3.1.99.1.99	Urea	Saco	9.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.1.99.1.99	Citrato de Potasio	Saco	11.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2.3.1.99.1.99	Roza Isotica	Saco	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2.3.1.99.1.99	Magnosol	Saco	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1.99.1.99	Urea	Saco	4.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de cafe	Saco	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de zinc	Saco	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de manganeso	Saco	1.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.1.99.1.99	Aseno fosfor Kapaapacha x 11	Frasco	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.99.1.99	Semilla de mani bonopero	Kg	60.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD CONSUMIBLES DE AGUAYMANTO (1)																	
2.3.1.99.1.99	Hilo Agricola para linternas	Roller	5.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.99.1.99	Grasa para cerco galvanizado de luz	Kg	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.1.99.1.99	Fluores de apajamiento	Unidad	5,500.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1.99.1.99	Pajamiento 102	Unidad	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.1.99.1.99	Telero	Unidad	10.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2.3.1.99.1.99	Enzima leche	Unidad	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2.3.1.99.1.99	UPR 1	Unidad	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.1.99.1.99	Resistencia 2.3.1	Unidad	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.1.99.1.99	Tubo de desagüe 2"	Unidad	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2.3.1.99.1.99	Conectores	Unidad	10.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2.3.1.99.1.99	Manguera 3/4" m C-10	Roller	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99	Manguera 1/2" m 500 mm	Roller	5.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.1.99.1.99	Generes	Unidad	5,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.99.1.99	Falla 2"	Unidad	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.99.1.99	Plastico de papeleria de 12 m x 4.5 m	Unidad	5.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.1.99.1.99	Varnita 1" PVC	Unidad	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	Varnita 1/2" PVC	Unidad	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD CONSUMIBLES DE CACA O (1)																	
2.3.1.99.1.99	Quina de bat	Saco	9.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
2.3.1.99.1.99	Roza festonica	Saco	6.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de potasa	Saco	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
2.3.1.99.1.99	Urea 25 kg	Saco	2.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2.3.1.99.1.99	Rozaol	Saco	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de cafe	Kg	2.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de zinc	Kg	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2.3.1.99.1.99	Sulfato de manganeso	Kg	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD CONSUMIBLES DE AGUAYMANTO (1)																	
2.3.2.5.1.1	Alquiler de Oficina	Mrs	12.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.7.11.99	Mantenimiento de equipos de computo	Unidad	3.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.11.99	Ficha de visita técnica (Laborarios - Iamario AS con 2 autocopias)	Mrs	3.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2.3.2.7.11.99	Preparacion de sicos	Unidad	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1.5.1.1	Tinta para impresora	Global	8.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1.5.1.2	Unidad de escision (papel bond, plumones, papeleria, otros)	Global	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.3	Anuncios de Limpieza (Varios)	Global	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	Combustible - Gasolina 90 Oct	Gm	70.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
IMPLEMENTACION DE LA ACTIVIDAD CONSUMIBLES DE AGUAYMANTO (1)																	
2.3.2.7.11.99	Servicio de preparacion de alimentos (Refrigerios y almuerzos)	Razon	200.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00



DESAGREGADO DE COSTOS UNITARIOS DE LA ACTIVIDAD 2016

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chichas
 COORDINADOR: PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PRODAUS"
 ACTIVIDAD: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFE, CACAO Y AGUAYMANTO EN CHICHASOJ).

CODIGO	HOMBRE	ESPECIFICA DE GASTO	Unidad medida	Cant.	Precio Unitario (S/.)	META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES)												META TOTAL	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.3.2.7.11.59		Banar de eta de campo (2.4m x 1.2 m)	Unidad	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.2.7.4.4		Tríplice de algodón de resacas de parcelas demostrativas	Cand	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
COMPONENTE 01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES																			
FINANCIAMIENTO																			
2.3.2.7.11.59		Servicio de Cobertura de empresas de café, cacao y aguaymanto	Cobert	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.11.59		Servicio de Alimentación	Racion	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.7.11.59		Servicio de alquiler y/o acondicionamiento de salas	Unidad	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.59		Servicio de Alojamiento	Unidad	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.11.59		Servicio de movilidad (ida y vuelta)	Pasaje	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
COMPONENTE 02. PROMOCIONES Y SUPERVISION																			
REPOSICION DEL PROCESO DE MANEJO DE CALIDAD																			
2.3.2.1.2.2		Velocidad y asignación por comisión de Servicio - Funcionarios municipales.	Mes	6.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	1,080.00
TOTAL						400.00	21,347.00	23,828.00	14,880.00	17,812.00	17,412.00	14,880.00	16,788.00	14,880.00	16,310.00	16,310.00	14,880.00	14,880.00	188,770.00

