



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha:

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal	X	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5: Solo para las Actividades
*	Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si ( X ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Especialista Técnico

Ing° PABLO VEGARBA URQUIZO  
Especialista Técnico


Firma y Fecha: 28/12/2015

Se suscribe en señal de conformidad: si ( ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

PABLO VEGARBA URQUIZO  
COORDINADOR TERRITORIAL  
JEFE (e) OFICINA ZONAL TARAPOTO



“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA”

“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL  
CAMINO VECINAL SAPOSOA –  
PASARRAYA, L= 26.16KM, PROVINCIA  
DE HUALLAGA – REGIÓN SAN  
MARTÍN”.

# PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

REGIÓN : SAN MARTÍN.  
PROVINCIA : HUALLAGA.  
DISTRITOS : SAPOSOA, ALTO SAPOSOA.  
LONGITUD : 26.16 Km.



DICIEMBRE 2015.

## **A. INDICE**

### **A.INDICE.**

### **B. DATOS GENERALES.**

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.
3. MONTO DE LA INVERSIÓN.
4. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.
5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS.

### **C. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD.**

1. PRIORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO.
  - 1.1. Camino Vecinal Priorizado.
2. MITIGACION AMBIENTAL.
  - 2.1. Restauración de Canteras.
  - 2.2. Restauración de Patio de Máquinas.
3. SUPERVISIÓN.
  - 3.1. Trabajos de Supervisión.

### **D. PROGRAMA DE LAS TAREAS Y SUS METAS.**

- FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD 2015.
- FORMATO N° 03: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS.



## **B. DATOS GENERALES.**

### **1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD**

**"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL SAPOSOA – PASARRAYA, L= 26.16KM., PROVINCIA DE HUALLAGA – REGIÓN SAN MARTÍN".**

### **2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD**

La presente actividad tiene como objetivo principal, mejorar el estado de transitabilidad del camino vecinal, de los tramos que se encuentran en mal estado y que superan las posibilidades de una conservación rutinaria, por parte de la Entidad encargada de ejecutar este mantenimiento.

Así mismo, los trabajos que se proyectan, permitirán brindar mejores niveles de servicio (confort, seguridad y rapidez), y sobre todo, costos de operación económica en lo que a transporte se refiere, entre los puntos que enlaza este camino vecinal, garantizando el traslado de los productos agrícolas - entre otros, a los principales mercados de abasto, lo que permitirá dinamizar la economía local y mejorar los niveles de vida de la población beneficiada.

También cabe recalcar que los distritos de Alto Saposoa y Saposoa, son grandes productores de cacao, café y maíz, lo que genera en épocas de campaña, un considerable incremento de tránsito de vehículos pesados.

Además se busca alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- Fortalecer la infraestructura vial, generando mayor comunicación entre las poblaciones urbanas y rurales de la zona.
- Promover y mejorar el intercambio comercial, entre los pueblos beneficiarios que se encuentran dentro de la influencia de la vía.
- Brindar comodidad y mayor seguridad en el tránsito vehicular.
- Facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales y fortalecer las actividades productivas existentes en la zona.
- Reducción de los costos de transporte, con el incremento del tránsito vehicular, específicamente en campaña (cosecha) de cacao, café y maíz.
- Reducción de los tiempos de transporte.
- Mejorar la calidad de vida de la población, en zonas colindantes al camino vecinal y beneficiarias del proyecto.
- Facilidad de desplazamiento rápido, para las atenciones de servicio gubernamental.

### **3. MONTO DE LA INVERSIÓN**

El monto total de la inversión será de **S/. 742,933.00 (Setecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Tres con 00/100)**, incluido supervisión.



Aportes para el financiamiento:

APORTE PARA SU FINANCIAMIENTO	MONTO DE INVERSIÓN
DEVIDA - PIR DAIS	742,933.00
<b>TOTAL EN S/.</b>	<b>742,933.00</b>

#### 4. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Región : San Martín.

Provincia : Huallaga.

Distritos : Saposoa, Alto Saposoa.

En el siguiente cuadro se detallan las comunidades beneficiadas:

Distritos	Localidad
Saposoa	Shima, San Regis, Tanger.
Alto Saposoa	Yacusisa, Pasarraya, Nueva Vida, Nueva Ilusión.

#### 5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

La población directamente beneficiada es de aproximadamente **1,080 familias**, distribuida entre las localidades asentados en el área de influencia del Proyecto, como son Shima, San Regis, Tánger, Yacusisa, Pasarraya, Nueva Vida y Nueva Ilusión.

### **C. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD.**

#### 1. PRIORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

Se ha establecido, las consideraciones o criterios para la selección de los caminos que serán parte de las actividades de Mantenimiento Periódico. Asimismo se han identificado los Centros de Producción y su correlación con los Caminos Vecinales a mantener, al mismo tiempo el grado de aceptación en participar en estas actividades de parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Para la priorización se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

- Caminos rehabilitados, que no cuenten con programación de mantenimiento, por parte de la Municipalidad Provincial de Huallaga.
- Que se encuentren priorizados por el Plan Vial Provincial.
- Caminos Vecinales con Mantenimiento Rutinario.

### **1.1. Camino Vecinal Priorizado.**

#### **"CAMINO VECINAL SAPOSOA – PASARRAYA, L= 26.16KM."**

El trabajo que se realizará, consistirá en el perfilado, reposición de material afirmado y compactado de la plataforma, en toda la longitud del Camino Vecinal.

La reposición del material afirmado, será en capa de espesor según el siguiente detalle:

E = 0.10 en L = 15.160 Km.

E = 0.13 en L = 11.000 Km.

Las Progresivas se encuentran descritas en el Expediente Técnico.

## **2. MITIGACION AMBIENTAL**

### **2.1. Restauración de Canteras.**

El trabajo consistirá en la nivelación del terreno, después de las labores de extracción de material de cantera.

La meta será de **3,000 m2. (Tres Mil Metros Cuadrados).**

### **2.2. Restauración de Patio de Máquinas.**

El trabajo consistirá en la limpieza del área que se utilice para el descanso de la maquinaria, mientras no se realicen los trabajos en campo, o cuando se encuentren en mantenimiento; evitando de esa manera la contaminación de los suelos, por derrame de combustible y lubricantes.

La meta será de **400 m2. (Cuatrocientos Metros Cuadrados).**

## **3. SUPERVISIÓN**

El acompañamiento técnico será durante todo el proceso de ejecución de la Actividad y comprende la correcta ejecución de los procesos definidos en el presente Plan Operativo. La Supervisión permitirá un registro continuo del accionar del equipo técnico con respecto de las metas alcanzadas e indicadas en el Expediente Técnico.

### **3.1. Trabajos de Supervisión**


La Supervisión estará a cargo de personal idóneo, seleccionado y contratado, Ingeniero Civil, especialista en trabajos de Mantenimiento de Caminos Vecinales; quien tendrá a su cargo el seguimiento del proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Expediente Técnico.

La meta será de **03 (Tres) Informes.**

**D. PROGRAMA DE LAS TAREAS Y SUS METAS.**

Se adjuntan como anexos los Formatos:

- **FORMATO N° 01:** PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD 2015.
- **FORMATO N° 03:** PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS.



FORMATO Nº 1


PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS PARA UNA ACTIVIDAD

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DAIS  
 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL SAPOSOA - PASARRAYA, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGIÓN SAN MARTÍN

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Mensual (4)					Meta Anual(5)
			jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	
<b>1</b>	<b>PRIORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO</b>							
1.1	Mantenimiento Periódico Camino Vecinal Sapsooa -Pasarraya e=0.10 m.	KM					15.16	15.16
1.2	Mantenimiento Periódico Camino Vecinal Sapsooa -Pasarraya e=0.13 m.	KM					11.00	11.00
<b>2</b>	<b>MITIGACION AMBIENTAL</b>							
2.1	Restauración de canteras	M2					3,000.00	3,000.00
2.2	Restauración de patio de máquinas	M2					400.00	400.00
<b>3</b>	<b>SUPERVISIÓN</b>							
3.1	Trabajos de Supervisión	Informes					3.00	3.00

**Leyenda:**

- Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad.
- Tareas (2): Las tareas se completan según el Modelo operativo de cada Programa presupuestal.
- Unidad de medida (3): Debe ser medible y cuantificable
- Meta Mensual (4): Cronograma de ejecución mensual.
- Meta anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.



FORMATO Nº 3

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL SAPOSOA - PASARRAYA, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGIÓN SAN MARTÍN

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICAS DE GASTO (2)						META TOTAL (4)	
	CÓDIGO (5)	NOMBRE	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15		dic-15
2.3	23.24.12	De Carreteras, Caminos y Puentes (Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones)					722,933.00	722,933.00
	23.27.2.99	Otros servicios similares (Supervisión, Liquidación)					20,000.00	20,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>							<b>742,933.00</b>	<b>742,933.00</b>

**Leyenda:**

- Genérica de Gasto (1): Según clasificador de gastos.
- Específica de gasto (2): Según clasificador de gastos.
- Meta mensual (3): Se consigna los montos de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual.
- Meta anual (4): Es el monto total de la específica de gasto.
- Código (5): Según clasificador.
- Meta financiera: Se considera a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto.

