

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 4

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		X

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Ítem 5: Solo para las Actividades
- * Ítem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()
 Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Ing. Eliana Castillo Lezcano
 Nombre del Especialista Técnico




 Ing. Eliana R. Castillo Lezcano
 Especialista de Asuntos Productivos
 CZ - La Merced

15/01/2016
 Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()
 Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Lic. Chou Gaspar Marca
 Nombre del Jefe de la Oficina Zonal


 Chou Gaspar Marca
 Jefe (a) de la Oficina Zonal - La Merced
 Firma y Fecha



Municipalidad Distrital
de Coviriali

PLAN OPERATIVO REFORMULADO

2016

SALDOS NO EJECUTADOS AL 31/12/2015

PROYECTO

**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS
AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -
JUNIN**


PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

COVIRIALI, JUNIN

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

ÍNDICE

<u>Descripción</u>	<u>Pág.</u>
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	3
1.1 Nombre del proyecto	3
1.2 Objetivo del proyecto	3
1.3 Código SNIP	3
1.4 Fecha de viabilidad	3
1.5 Monto total de la inversión del proyecto	3
1.6 Monto de inversión según los gastos financieros no ejecutados 2015	3
1.7 Ámbito de intervención	4
1.8 Número de beneficiarios	4
II. HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	5
III. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN	5
IV. FINANCIAMIENTO	5
V. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES / ACTIVIDADES	5
COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA AGROFORESTAL.	
1.1 Instalación de Centros de Capacitación	5
1.1.1 Parcelas Demostrativas de cacao en Sistema Agroforestal	5
1.1.1.1 Fertilización y/o Abonamiento de Cultivo de Cacao en Sistema Agroforestal.	6
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL NIVEL ORGANIZATIVO	
3.1 Formalización del comité de base	6
3.1.1 Formalización de un comité de base	6
ANEXOS	
✓ Anexo 1. Perfil y funciones del equipo técnico administrativo del Proyecto.	7
✓ Anexo 2. Presupuesto General	9
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	
✓ Formato 2. Programación de metas físicas del proyecto	10
✓ Formato 3. Programación de metas financieras	10

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE COVIRIALI
Ing. B. Juan Andrés Reyna
C.I.P. N° 52937
RESIDENTE - PROYECTO

I.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

"Mejoramiento de la producción Agraria Mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en las Comunidades del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo - Junín".

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo General

- Mejorar el Nivel Tecnológico y Competitivo para la Producción Agraria en el Distrito de Coviriali –Satipo – Junín.

Objetivos Especificos

- Incrementar la producción y rentabilidad de café y cacao a través de un adecuado paquete tecnológico agroforestal.
- Potenciar la competitividad de los productores de café y cacao en el ámbito del proyecto a través del fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica.

1.3 CÓDIGO SNIP

Código SNIP 179076.

1.4 FECHA DE VIABILIDAD

12 de Mayo del 2013

1.5 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO


El monto de inversión total del proyecto para los tres años de ejecución es de S/. 1'695 693.65 (Un millón seiscientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y tres con 65/100 Nuevos Soles).

1.6 MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN LOS GASTOS FINANCIEROS NO EJECUTADOS 2015.

El monto de inversión del proyecto para el año 2016, según los saldos no ejecutados en el 2015, por un monto de S/. 30,848.81 (Treinta mil ochocientos cuarenta y ocho y 81/100 Nuevos Soles), financiado en su totalidad por DEVIDA.

CUADRO N° 01: MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

	PRIMER AÑO	TOTAL
GASTOS NO EJECUTADOS AL 2015	30,848.81	30,848.81
TOTAL	30,848.81	30,848.81

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI
Ing. R. Juan Antonio de Reyna
C.I. N° 12937
RESPONSABLE PROYECTO

PLAN OPERATIVO REFORMULADO 2016 – Saldos no ejecutados

Proyecto: Mejoramiento de la producción Agraria Mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en las Comunidades del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo - Junín.

1.7 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Departamento : Junín
 Provincia : Satipo
 Distrito : Coviriali

CUADRO N° 02: Centros Poblados y Localidades participantes en el proyecto


N°	PROVINCIA	DISTRITO	CUENCAS	LOCALIDAD	ESPECIE AGRÍCOLA A INSTALAR
1	SATIPO	COVIRIALI	COVIRIALI	Ricardo Palma	Cacao
2				Buenos Aires	Café
3				La Libertad	Café
4			BELLA VISTA	Bella Vista	Cacao
5				Villa Sol	Cacao
6				Santa María	Cacao
7				C. N. San José de Panamá	Café
8			SAN PEDRO	C. N. Umanamanti	Café
9				San Pedro	Cacao
10				Rio Blanco	Café
11				Nueva Esperanza	Café
12				Palma pampa	Café

1.8 NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias pertenecientes a las comunidades productoras de café, cacao y otros pertenecientes al ámbito de acción del presente proyecto, las cuales ascienden a un total de 150 Productores de cacao.

CUADRO N° 03: Centros Poblados y Localidades participantes en el proyecto

N°	PROVINCIA	DISTRITO	CUENCAS	LOCALIDAD	FAMILIAS BENEFICIARIAS CACAO		
1	SATIPO	COVIRIALI	COVIRIALI	Ricardo Palma	30		
4			BELLA VISTA	Bella Vista	24		
5				Villa Sol	21		
6				Santa María	23		
8			SAN PEDRO	C. N. Umanamanti	24		
9				San Pedro	28		
TOTAL					150		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI

 INE. E. JUSTA AMOTEBE RIVERA
 C.I.F. N° 32937
 REPRESENTANTE LEGAL

II. HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El periodo de ejecución del proyecto es de tres (3) años.

III. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN

El año 2016 corresponde al Segundo Año de ejecución del proyecto.

IV. FINANCIAMIENTO

Para el presente año se cuenta con el financiamiento de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) a través del Programa Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIR DAIS, a la fecha se tiene saldos no ejecutados al 31/12/2015, un monto por la suma de S/. 30,848.81 Nuevos Soles.

V. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES / ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA AGROFORESTAL.

1. 1: INSTALACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN.

1.1.1. PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO EN SISTEMA AGROFORESTAL.

Instalación de Parcelas demostrativa de 01 hectárea como centros de capacitación a los productores mediante la metodología ECAs.

La Parcela demostrativa de cacao en sistema agroforestal será de 1.0 hectáreas en los 06 anexos del distrito; que cumplirá un papel muy importante que permitirá mostrar físicamente los beneficios de la instalación, manejo técnico de cacao en sistemas agroforestales, su importancia en el manejo y conservación de los suelos, el incremento de la productividad y rentabilidad de los cultivos mediante los paquetes tecnológicos impartidos y aplicados; en dichas parcelas demostrativas se enseñaran a todo los productores en todo el proceso del paquete tecnológico del sistema de producción agroforestal mediante el desarrollo de cursos de capacitación - ECAs, donde el productor participará activamente y aprenderá haciendo en todo el proceso de la instalación y Producción de plántones de, cacao y especies forestales en viveros, instalación de plantaciones nuevas en campo definitivo, manejo técnico y mantenimiento de plantaciones de cacao en sistemas agroforestales, se implementara módulos de producción de biohuertos, módulos de preparación y uso de bioabonos orgánicos líquidos y sólidos. Todo este proceso será guiado por un profesional conocedor de la

materia. Es la única manera en que los agricultores puedan observar de cuáles son las ventajas de producir en sistemas agroforestales los cuales incrementan la rentabilidad de los cultivos, para que ellos así repliquen en sus chacras e incrementando su productividad.

1.1.1.1 Fertilización y/o Abonamiento de Cultivo de Cacao en Sistema Agroforestal.

Consiste en realizar la 2da fertilización balanceada de cada una de las 6 parcelas demostrativas de 01 has cada una; con el objetivo de alimentar las plantas y obtener un crecimiento de las plantas de cacao instaladas..

Producto Esperado:

Unidad de medida	:	Ha
Meta	:	6

COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL NIVEL ORGANIZATIVO.

3.1 FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE BASE


3.1.1 Formalización de un Comité de Base.

Partida que consiste en realizar el registro ante la SUNARP, para formalizar a la personería jurídica de la conformación de base de la Cooperativa Agroindustrial Selva Central Coviriali Ltda..

Producto Esperado:

Unidad de medida	:	Evento
Meta	:	1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI



Ing. R. Juan Andrade Reyna
C.I.P. N° 12937
RESIDENTE - PROYECTO

5.- ANEXOS

ANEXO 5.1. PERFIL Y FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

1. JEFE DE PROYECTO.

Es la persona responsable de ejercer la representación formal del proyecto, llevando a cabo los actos de ejecución y gestión correspondiente; es el encargado de planificar, organizar y controlar las actividades físicas y financieras del proyecto.

Perfil profesional

- Ingeniero Agrónomo, con experiencia laboral mínima de tres (3) años, en la ejecución de trabajos similares, con amplios conocimientos en extensión y capacitación agrícola; conocimientos de procesos administrativos del estado y conocimiento del ámbito de la zona de trabajo. Dominio de herramientas de informática a nivel de usuario como word, excel, power point e internet.
- Estar registrado y habilitado en el OSCE como proveedor del estado en el capítulo de servicios.
- No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el estado.
- Tener licencia de conducir motocicleta y/o carro.
- Disponibilidad inmediata.

Funciones

- Actuar en nombre de la Municipalidad Distrital Coviriali en concordancia con la Constitución Política y normas legales vigentes.
- Administrar eficientemente los recursos humanos y logísticos asignados por la Municipalidad al Proyecto.
- Responsable directo del fiel cumplimiento de la ejecución y manejo del proyecto a su cargo en los aspectos técnicos y administrativos, el mismo que tiene facultades y atribuciones para tomar los correctivos en el marco de la normativa y legislación vigente, en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico.
- Monitorear y validar la información de campo, reportada por los Ingenieros y Técnicos Extensionistas.
- Efectuar la liquidación técnica y financiera del proyecto.
- Presentar los informes técnicos mensuales del manejo técnico – financiero ante la Unidad Ejecutora.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI

Ing. R. Juan Andrade Reyna

C.I.A. N° 33537
RESIDENTE - PROYECTO

PLAN OPERATIVO REFORMULADO 2016 – *Saldos no ejecutados*

Proyecto: *Mejoramiento de la producción Agraria Mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en las Comunidades del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo - Junín.*

2. ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A).


Encargado de apoyar organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas del proyecto, según las directivas impartidas por el Jefe del Proyecto y la normatividad vigente (Ley de Contrataciones del Estado).

Perfil profesional

- Estudios de secretariado, administración, computación e informática, contabilidad o similar, con experiencia no menor de un (1) año en trabajos similares, considerando su responsabilidad en el manejo y conservación del acervo documentario del proyecto.
- Conocimiento en procesos administrativos del estado.
- Estar registrado y habilitado en el OSCE como proveedor del estado en el capítulo de servicios.
- No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el estado.

Funciones:

- Procesar los requerimientos de materiales, insumos y servicios del equipo técnico y tramitar ante el área correspondiente de la Municipalidad Distrital Coviriali, previo visto bueno del jefe de proyecto.
- Realizar el seguimiento a los requerimientos presentados en el área correspondiente de la Municipalidad Distrital Coviriali.
- Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos.
- Llevar y mantener actualizado el archivo de la Oficina del proyecto.
- Mantener actualizado el cuaderno de registro del Proyecto.
- Llevar el registro y control de los recursos asignados (Bienes, equipos, insumos y materiales).
- Recepcionar, tramitar y coordinar la documentación presentada por cada uno de los profesionales del equipo técnico del proyecto.
- Atender e informar al público en general sobre las actividades enmarcadas en el proceso de implementación del proyecto previa coordinación con los miembros del equipo técnico.
- Apoyar en la elaboración, coordinación, desarrollo y evaluación del manejo presupuestal físico y financiero en forma mensual, trimestral y anual.
- Apoyar en la formulación del informe de avance físico y financiero del proyecto.
- Presentar su informe de actividades mensuales.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI
Ing. R. Juan Andrade Reyná
C.I.R. N° 3197
RESIDENTE - PROYECTO


PLAN OPERATIVO REFORMULADO 2016 – Saldos no ejecutados

Proyecto: Mejoramiento de la producción Agraria Mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en las Comunidades del Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo - Junín.

PRESUUESTO GENERAL

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Covrali
PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
PROYECTO : Mejoramiento de la Producción Agraria mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en las Comunidades del Distrito de Covrali, Provincia de Selk'wa - Junín
COD. SNP : 179076

CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	ESPECIFICA DE GASTO	COSTO TOTAL	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIA AGROFORESTAL		124.00	8.308.81	-	22.098.81	22.098.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	INSTALACION DE CENTROS DE CAPACITACION		124.00	8.308.81	-	22.098.81	22.098.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO EN SISTEMA AGROFORESTAL		124.00	8.308.81	-	22.098.81	22.098.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1	FERTILIZACION Y/O ABONAMIENTO CACAO	VIVERO	47.00	8.308.81	-	22.098.81	22.098.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UREA X 50 Kg	SACO	90.00	90.00	2 6 6 1 199	4.230.00	4.230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SULFATO DE POTASIO X 50 Kg	SACO	24.00	190.00	2 6 6 1 199	4.560.00	4.560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UNIJALO DIAMONDICO X 70 Kg	SACO	27.00	105.00	2 6 6 1 199	2.835.00	2.835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DOROMITA X 50 Kg	SACO	18.00	30.00	2 6 6 1 199	540.00	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	YESO	BOLSA	1.00	25.81	2 6 6 1 199	25.81	25.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SCAHER	UNID	1.00	670.00	2 6 6 1 199	670.00	670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CARTILLA TECNICA FULL COLOP	MILIFAR	1.00	1.500.00	2 6 6 1 199	1.500.00	1.500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MOTOCICLETA URBANA 125 CC	UPU	1.00	5.018.00	2 6 6 1 199	5.018.00	5.018.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MEUBLAJICO MATERIAL 16	UPU	4.00	890.00	2 6 6 1 199	3.560.00	3.560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	COMPONENTE 02: CONOCIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO PRODUCTIVO		3.00	750.00	-	2.250.00	2.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE PRODUCCION AGROFORESTAL		3.00	750.00	-	2.250.00	2.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	CAPACITACION EN USO DEL PLAN ESTRATEGICO DE PRODUCCION AGROFORESTAL		3.00	750.00	-	2.250.00	2.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PLAN ESTRATEGICO AGROFORESTAL																			
3	COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DEL NIVEL ORGANIZATIVO		1.00	1.250.00	-	1.250.00	1.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	FORMALIZACION DE COMITE DE BASE	UNIDAD	1.00	1.250.00	-	1.250.00	1.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FORMALIZACION DE UNIC. COMITE DE BASE	DOC	1.00	1.250.00	2 6 6 1 199	1.250.00	1.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GASTOS DIRECTOS		128.00	10.308.81	-	25.598.81	25.598.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GASTOS GENERALES		2.00	5.250.00	-	5.250.00	5.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PERSONAL DEL PROYECTO		2.00	5.250.00	-	5.250.00	5.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MIGRADERO RESIDENTE DEL PROYECTO (COEF. 1) X 1 MES	MES	1.00	3.500.00	2 6 6 1 199	3.500.00	3.500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO X 1 MES	MES	1.00	1.750.00	2 6 6 1 199	1.750.00	1.750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.00	5.250.00	-	5.250.00	5.250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			130.00	15.558.81	-	30.848.81	30.848.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVRALI
 Ing. R. Juan Andrade Bernal
 DIRECTOR GENERAL DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS

FORMATO 02
METAS FISICAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL


: Municipalidad Distrital de Covirali
: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

PROYECTO

: Mejoramiento de la Producción Agraria mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en la Comunidades del Distrito de Covirali, Provincia de Satipo - Junín

COD. SNIP : 179076

CODIGO ACTIVA D (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	METAS FISICAS												META ANUAL (7)				
			E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N		D	TOTAL		
1	COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGÍA AGROFORESTAL																		
1.1	INSTALACION DE CENTROS DE CAPACITACION																		
1.1.1	PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO EN SISTEMA AGROFORESTAL																		
1.1.1.1	FERTILIZACION Y/O ABOHAMIENTO CACAO	HA	6.00																6.00
3	COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DEL NIVEL ORGANIZATIVO																		
3.1	FORMALIZACION DEL COMITÉ DE BASE	ESTUDIO																	
3.1.1	FORMALIZACION DE UN COMITÉ DE BASE	EVENTO	1.00																1.00
	TOTAL																		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRALI

 Ing. A. Mario Andrade Reyda
 C.I.R. N° 18917
 RESIDENTE - PROYECTO

FORMATO N° 03
METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Coviriali
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
 PROYECTO : Mejoramiento de la Producción Agraria mediante la Instalación de Sistemas Agroforestales en la Comunidades del Distrito de Coviriali, Proximidad de Satipo - Junín
 COD. SNIP : 179076

GENERICA DE GASTO	SUG. GENERICA DE GASTO		META ANUAL (S) S/	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	CODIGO	NOMBRE									
	2-6-61-1-99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	12,190.81	12,190.81							
	4-6-71-52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	3,390.00	3,390.00							
	2-6-71-53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,290.00	10,290.00							
	2-6-31-11	ADSCRIPCION DE VEHICULOS	5,018.00	5,018.00							
		TOTAL	30,848.81	30,848.81							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI
 Ing. R. Juan Andrade Reyna
 CI. 14.123.1937
 RESIDENTE - PROYECTO