

**ANEXO N° 5**

**FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS**


Número de ficha:	5
------------------	---

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio suscrito	x	
3	El presupuesto del saldo de balance del Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el convenio.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	

Leyenda	
1	El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad
2	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3	Item 5. solo para las Actividades
4	Item 6. solo para los Proyectos
5	POA conforme : si cumple con 8 criterios

Susana Lucía Velarde Rosales

**Nombre del Especialista Técnico**



Ing. SUSANA L. VELARDE ROSALES  
Especialista Técnico Oz-La Merced

01/04/2015

**Firma y Fecha**

Cecilia A. Cruz Zolórsano

**Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP**




Abog. CECILIA A. CRUZ ZOLORSANO  
Jefe(e) de Oficina Zonal - La Merced


01/04/2015

**Firma y Fecha**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO**



**PROYECTO**  
**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA**  
**TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS**  
**AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA**  
**DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE**  
**SATIPO - JUNIN"**



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2015**  
**REFORMULADO**  
**(SALDO DE BALANCE 2014)**

**CODIGO SNIP N° 232684**

**SATIPO - JUNIN**



Municipalidad Provincial de Satipo  
Gerencia de Desarrollo Económico Local

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"

## INDICE

<b>I. ASPECTOS GENERALES</b> .....	4
1.1. <b>Nombre Del Proyecto</b> .....	4
1.2. <b>Objetivo</b> .....	4
1.6. <b>Monto de inversión para un año de ejecución</b> .....	5
1.7. <b>Ámbito de intervención</b> .....	6
1.8. <b>Número de beneficiarios</b> .....	6
1.9. <b>Monto de inversión</b> .....	6
<b>II. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES</b> .....	7
2.1. <b>Instalación de plantaciones bajo los sistemas agroforestales</b> .....	7
2.1.2. <b>Injertación de plantas de cacao</b> .....	7





Municipalidad Provincial de Satipo  
Gerencia de Desarrollo Económico Local

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**


## PRESENTACION

La Municipalidad Provincial de Satipo, gestionado por la comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA ante el Ministerio de Economía y finanzas ante el ministerio de economía y finanzas logra el presupuesto para el financiamiento del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**.

La Municipalidad Provincial de Satipo, tiene como uno de sus objetivos "Fortalecer el desarrollo sostenible del Sector Agrario y Pecuario, referido a la producción, abastecimiento, comercialización y modernización agraria y Pecuaria así como la preservación de los recursos renovables" en tal sentido viene emprendiendo actividades de desarrollo a favor de las Comunidades Nativas del Rio Tambo.

Las Comunidades Nativas Asháninkas de la familia Lingüística Arawak, comprendidas en el desarrollo del proyecto, son Comunidades Nativas que agrupa a pequeños productores cacaoteros del Distrito de Rio Tambo de la Selva Central, específicamente a ambas márgenes de la cuenca de Río Tambo, estas Comunidades son consideradas como uno de los principales lugares en la promoción y producción de cacao de alta calidad, siendo reconocidas por el trabajo que vienen realizando a través de propuestas de desarrollo que tiene como principal objetivo incrementar la productividad para mejorar la calidad de vida de los productores.

EL POA ha sido elaborado por el responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico, y se promueve el uso racional de recursos locales, promoción de tecnología limpia; además, el fortalecimiento de capacidades técnicas por el Equipo Técnico, respeto de la legislación ambiental con una orientación al mercado de consumidores con responsabilidad social.





**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**

**I. ASPECTOS GENERALES**

**1.1. Nombre Del Proyecto.**

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

**1.2. Objetivo**

Incremento de la Producción y Productividad de los cultivos de Cacao en las comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Tambo, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo – Junín.

**1.3. Antecedentes:**

21 Comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Tambo, del distrito de Rio Tambo de la Provincia de Satipo, son beneficiarios del Proyecto en mención que cuentan con una población de 5300 Habitantes; está configurado en un espacio claramente definido de Selva. La altitud del espacio territorial fluctúa entre los 256 m.s.n.m a 3000 m.s.n.m; geográficamente inaccesible y agreste.

Se ha identificado como principal problema del presente proyecto la "Baja Producción y Productividad del cultivo de cacao, en las Comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Tambo, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo - Junín", la Pobreza y Extrema Pobreza por el abandono de las instituciones del Gobierno Central, Regional y Local.

Además se ha evidenciado Vulnerabilidad de la población a la tala ilegal y deforestación de los bosques existen, y presencia de inescrupulosos que están al asecho con malas prácticas agrícolas asociado a cultivos migratorios e ilícitos (coca). Así mismo se puede afirmar la presencia del Narcotráfico y el Terrorismo muy cerca del Distrito del Rio Tambo (ámbito del distrito de Pangoa)

El financiamiento de PIP, es por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. El objetivo del Proyecto es elevar los niveles de producción y





**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**

productividad del cultivo de cacao en las Comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Tambo en el distrito de Rio Tambo y por consiguiente mejorar las condiciones socioeconómico de los productores de cacao de las comunidades nativas. Intervención anhelada por los habitantes asentados en el área del proyecto, quienes en conjunto vienen solicitando su ejecución.

Por lo mismo, se plasma el especial reconocimiento a la población en general, por su participación y confianza, permitiendo cristalizar la idea en perfil y ahora en Expediente Técnico. Igualmente, el agradecimiento a los profesionales de la Gerencia de Desarrollo Económico Local - MPS, por el apoyo y profesionalismo, que se materializara en el desarrollo integral del Distrito de Rio Tambo.

La Municipalidad elaboró el perfil del para luego ingresarlo al banco de proyectos para su evaluación, declarando viable con código SNIP N° 232684. Posteriormente con aporte de parte de la Municipalidad Provincial de Satipo se elabora el Expediente Técnico del Proyecto y aprobado con Resolución por el monto de inversión de S/. 4 874,954.00 nuevos soles.



La Municipalidad por intermedio de la Gerencia de Desarrollo Económico Local inicia la ejecución del proyecto el 01 de febrero del 2014 con la formulación del POA 2014 por el monto de S/. 1 039,000.00 nuevos soles, considerando los aportes de DEVIDA y la MUNICIPALIDAD de acuerdo como se detalla:

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE SATIPO	DEVIDA	TOTAL PRESUPUESTO
S/. 39,000.00	S/. 1'000,000.00	S/. 1'039,000.00

Se culmina la ejecución del Proyecto del año fiscal 2014 con un avance Físico Acumulado de 83.4% y un avance financiero de 80.92%, quedando pendiente de ejecución, la injertación de 333 has de cacao que fueron instalados en campo definitivo con un saldo de balance de **S/. 198,232.000 Nuevos soles** debido al redondeo de los decimales.

Al respecto, la Gerencia de Desarrollo Económico Local en coordinación con DEVIDA elaboró el POA del saldo de balance del año fiscal 2014 para la ejecución tanto físico y financiero de las actividades pendientes.



"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"

**1.4. CODIGO DEL SNIP:**

N° 232684

**1.5. Fecha de la viabilidad:**

11 de octubre del 2012

**1.6. Monto total de inversión del proyecto:**

S/. 4'874,954.00 Nuevos Soles

**1.7. Monto de inversión del Saldo de Balance.**

DEVIDA	TOTAL PRESUPUESTO
<b>SALDO DE BALANCE 2014</b>	
S/. 198,232.00	S/. 198,232.00

**1.8. Ámbito de intervención**



Región : Junín  
Provincia : Satipo  
Distrito : Río Tambo  
Comunidades: Multicomunal  
Cuenca : Río Tambo

**Cuadro N° 01:** Comunidades ámbito del Presente Proyecto

Nº	PROVINCIA	DISTRITO	CCNN	Población Beneficiaria
1			Mazaroveni	18
2			Boca Materiato	20
3			Coriteni Tarso	15
4			Otica	27
5			Camajeni	28
6			Oviri	67
7	SATIPO	RIO TAMBO	Anapate	21
8			Cushireni	47
9			Mayapo	39
10			Vista Alegre	22
11			Capitiri	25
12			Betania	39
13			Charahuaja	15
14			Shevoja	63
15			Quemarija	18



**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

16	Marankiari	26
17	Santa Rosita de Shirintiari	47
18	Impamaquiari	33
19	Chembo	51
20	Canuja	39
21	Buenos Aires	14
	<b>TOTAL</b>	<b>674</b>

La población beneficiaria de este proyecto son netamente agricultores de las Comunidades Nativas del Distrito de Río Tambo, que cultivan el cacao y que integran a uno de los más importantes corredores económicos del VRAEM y del Río Tambo; son los principales interesados en lograr la realización de este importante proyecto que influye en el desarrollo sostenido de la zona, ya que permitirá mejorar la producción del cacao y su comercialización en el mercado interno, el mejor acceso hacia los mercados locales, regionales y exportación al mercado mundial

### 1.9. Número de beneficiarios

674 beneficiarios

### 1.10. Monto de inversión de Saldo de Balance

El presupuesto del Saldo de Balance del año fiscal 2014 es de: **S/. 198,232.00 Nuevos soles** debido al redondeo de decimales que se tuvo, como se detalla en el POA REFORMULADO 2015, con aporte de DEVIDA.

## II. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES

### 1. COMPONENTE III: PLANTACION DE CACAO DE MAYOR RENDIMIENTO TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES.

#### 3.1. Instalación de plantaciones bajo los sistemas agroforestales.

##### 3.1.1. Injertación de plantas de cacao 2014

El injerto se realizará en terreno definitivo, utilizando el clon CCN - 51 con las consideraciones técnicas respectivas, se ejecutará entre los meses de marzo y abril del año en curso, contando actualmente las plántulas de cacao óptimas para la realización del injerto.





*Municipalidad Provincial de Satipo*  
*Gerencia de Desarrollo Económico Local*

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"**

**Unidad de medida : Has**

**Meta : 333**

## **6. PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS:**



FORMATO N° 02

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS 2015 - SALDO POA 2014

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DE RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.

CÓDIGO SNIP : 232684

CÓDIGO COMPONENTE	COMPONENTES	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS	Unidad de Medida	META MENSUAL												Meta
					ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	
		1.1	INSTALACIÓN DE PLANTACIONES BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES														
I.	COMPONENTE 03: PLANTACIONES DE CACAO DE MAYOR RENDIMIENTO TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES	1.1.1	Injertación de plantones de cacao 2014	Has			166,5	166,5									333



FORMATO N° 3  
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2015 - SALDO DE BALANCE 2014

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 ACTIVIDAD : MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DE RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO,  
 PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META TOTAL (4) S/.
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIANNCIEROS	2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS													0,00
	2.6.6.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS			0,00	77.000,00									77.000,00
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			0,00	12.632,00									12.632,00
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			0,00	108.600,00									108.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.232,00</b>





*Municipalidad Provincial de Satipo*  
*Gerencia de Desarrollo Económico Local*

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN"**




**ANEXOS:**

**PRESUPUESTO ANALITICO - AÑO 01 (2015) - SALDO DE BALANCE 2014**

**PROYECTO**

**"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA DE CULTIVO DE CACAO, BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN**

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICA DE GASTO	SUB. GENERICA DE GASTO		Unidad de Medida	AÑO 01 (2015)		
		CODIGO	NOMBRE		Cantid. Requer.	Costo Unif. S/.	Costo Total S/.
		<b>COSTOS DIRECTOS</b>					<b>185.431,57</b>
			<b>I. COMPONENTE 01: FORTALECIDA ORGANIZACION DE LOS AGRICULTORES Y AMPLIA GESTION DE AUTORIDADES LOCALES</b>			<b>6.316,57</b>	
		<b>01.01</b>	<b>Alimentacion para Transferencia de tecnologia: cultivos de Cacao, en sistemas agroforestales</b>			<b>6.316,57</b>	
2.6	2.6.71.52	01.01.01	Alimentos y bebidas para consumo humano - Injertador	Global	1,00	6.316,57	6.316,57
			<b>II. COMPONENTE 02: RENOVACION DE PLANTACIONES DE CACAO CON NUEVAS VARIEDADES E IMPLANTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES</b>			<b>83.315,00</b>	
			<b>CONSTRUCCION DE VIVEROS</b>			<b>4.120,00</b>	
		<b>02.01</b>	<b>Combustible y lubricantes</b>			<b>4.120,00</b>	
2.6	2.6.71.52	02.01.01	Gasolina 90 oct.	Galones	200,00	13,00	2.600,00
2.6	2.6.71.52	02.01.02	Petroleo D-2	Galones	60,00	13,00	780,00
2.6	2.6.71.52	02.01.03	Aceite para motor fuera de borda	Balde	4,00	185,00	740,00
			<b>PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO Y ESPECIES FORESTALES</b>			<b>79.195,00</b>	
		<b>02.02</b>	<b>Suministro para uso agricola y forestal</b>			<b>77.000,00</b>	
2.6	2.6.61.1.99	02.02.01	Varas yemeras de cacao VRAE 15	Millar	96,00	400,00	38.400,00
2.6	2.6.61.1.99	02.02.02	Varas yemeras de cacao ICS 95	Millar	94,00	400,00	37.600,00
2.6	2.6.61.1.99	02.02.10	Bolsas 10"x13" (100 und.)	Pqtes.	1000,00	1,00	1.000,00
		<b>02.03</b>	<b>Insumos</b>			<b>2.195,00</b>	
2.6	2.6.71.52	02.03.01	Cera (vela)	Pqtes.	200,00	1,50	300,00
2.6	2.6.71.52	02.03.02	Bolsa de dormir	Und.	21,00	50,00	1.050,00
2.6	2.6.71.52	02.03.03	Rafia	Kilos	33,00	25,00	825,00
2.6	2.6.71.52	02.03.04	Lija de agua N° 800	Und.	10,00	2,00	20,00
			<b>III. COMPONENTE 03: PLANTACIONES DE CACAO DE MAYOR RENDIMIENTOS TOLERANTES A PLAGAS Y ENFERMEDADES</b>			<b>95.800,00</b>	
		<b>03.01</b>	<b>Servicios diversos</b>			<b>95.800,00</b>	
2.6	2.6.71.53	03.01.01	Injertador 01	Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.02	Injertador 02	Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.03	Injertador 03	Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.04	Injertador 04	Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.05	Injertador 05	Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.06	Injertador 06	Mes	1,00	4.700,00	4.700,00



2.6	2.6.71.53	03.01.07	Injertador 07		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.08	Injertador 08		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.09	Injertador 09		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.10	Injertador 10		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.11	Injertador 11		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.12	Injertador 12		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.13	Injertador 13		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.14	Injertador 14		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.15	Injertador 15		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.16	Injertador 16		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.17	Injertador 17		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.18	Injertador 18		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.19	Injertador 19		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.20	Injertador 20		Mes	1,00	4.700,00	4.700,00
2.6	2.6.71.53	03.01.21	Motorista para bote		Mes	1,00	1.800,00	1.800,00
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>								<b>12.800,00</b>
<b>I. COSTOS INDIRECTOS (GASTOS GENERALES)</b>								<b>9.500,00</b>
<b>01.01 Servicios diversos</b>								<b>9.500,00</b>
2.6	2.6.71.53	01.01.01	Coordinador del Proyecto		Mes	1,00	3.500,00	3.500,00
2.6	2.6.71.53	01.01.02	Coordinador del Proyecto - 2014		Mes	1,00	3.500,00	3.500,00
2.6	2.6.71.53	01.01.03	Administrador		Mes	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>II. SUPERVISION</b>								<b>3.300,00</b>
2.6	2.6.71.53	02.01	Supervisor del Proyecto - 2014		Mes	1,00	3.300,00	3.300,00
<b>TOTAL</b>								<b>198.231,57</b>

