



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO -OFICINA ZONAL

Número de ficha:

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre de la Actividad es el mismo que se consigna en, el Convenio de cooperación interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
3	El presupuesto de la Actividad se encuentra dentro del límite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta certificado de crédito presupuestario y/o Previsión Presu		
El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad			
Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito			
	Item 5. solo para las Actividades		
	Item 6. solo para los Proyectos		
El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad			
Colocar con (x) en el recuadro que corresponde			
<p>Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexo debidamente visada).</p> <p>Fernando Ramírez Dávila</p> <div style="text-align: right;">  <p>DEVIDA <small>Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas</small> Mg. Fernando Ramírez Dávila Espec. Asuntos Productivos C. Z. Tingo María</p> <p>01/02/16</p> </div>			
Nombre del Especialista Técnico		Firma y Fecha	
Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()			
Violeta Leyva Estela		<div style="text-align: right;">  <p>DEVIDA <small>Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas</small> VIOLETA LEYVA ESTELA JEFA DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARÍA</p> <p>Fecha y Hora 04/02/2016.</p> </div>	
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal		Fecha y Hora	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHOLÓN**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL:
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE
PIR DAIS**

**Plan Operativo Anual
2016**


PROYECTO:

“Recuperación de Áreas Degradadas con Cobertura Forestal en las Localidades de San Antonio de Padua, Rio Blanco, Crisnejas y Paraíso, Distrito de Cholón – Marañón – Huánuco”

SAN PEDRO DE CHONTA, FEBRERO 2016

INDICE

I. DATOS GENERALES	03
1.1 Nombre del Proyecto	03
1.2 Objetivo del Proyecto	03
1.3 Código SNIP	03
1.4 Fecha de Viabilidad	03
1.5 Monto Total de la Inversión del Proyecto	03
1.6 Monto de Inversión Ejecución 2016	03
1.7 Ámbito de intervención	03
1.8 N° Beneficiarios	04
1.9 Ficha SNIP y Declaratoria de viabilidad	04
II. HORIZONTE DEL PROYECTO	04
III. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN	04
IV. FINANCIAMIENTO	04
V. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES/ACTIVIDADES	04
VI. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	
Formato N° 03: Programación de metas físicas	09
Formato N° 04: Programación de metas financieras	10
VII. ANEXOS	
Anexo N° 01: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	
Anexo N° 02: PERFILES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.	
Anexo N° 03: PRESUPUESTOS DEL PROYECTO – ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS.	
Anexo N° 04: FICHA SNIP.	



I. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto

"Recuperación de Áreas Degradadas con Cobertura Forestal en las Localidades de San Antonio de Padua, Rio Blanco, Crisnejas y Paraiso, Distrito de Cholón – Marañón – Huánuco"

1.2 Objetivo del Proyecto

Recuperación de áreas degradadas con cobertura forestal en el distrito de Cholón.

1.3 Código SNIP

220585

1.4 Fecha de Viabilidad

25/06/2012

1.5 Monto total de Inversión del Proyecto

El monto de inversión total es de: Cinco Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles (5'961,846.00).

1.6 Monto de Inversión Ejecución 2016

El monto de inversión para el 2do año (2016) asciende a la suma de Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Dos con 00/100 nuevos soles (2'154,572.00).


1.7 Ámbito de Intervención

Departamento : Huánuco

Provincia : Marañón

Distrito : Cholón

Comunidad : 09 Comunidades (San Antonio de Padua, Anexo Santa Ana de Padua, Caserío Puerto Alegre, Anexo Nueva Unión, Caserío Nueva Galilea, Caserío Rio Blanco, Caserío San Juan de Dios, Caserío La Victoria y Paraiso).



1.8 Número de Agricultores Directos para el Año 2016

450 Agricultores distribuidas en 09 caseríos del Distrito de Choló.

1.9 Ficha SNIP y Declaratoria de Viabilidad

Se adjunta en anexos.

II. HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El horizonte del proyecto es de 03 años de ejecución.

III. NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN

El proyecto se encuentra en el 2do. Año de ejecución.

IV. FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Dos Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco con 00/100 nuevos soles (2'154,572.00).


V. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES / ACTIVIDADES

COMPONENTE 1. INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL Y ARBUSTIVA

La estrategia de trabajo consiste en la instalación de viveros en los caseríos del ámbito del proyecto. La producción plantones forestales, las cuales serán instaladas en campo definitivo. Para tal consideración se desarrollara las siguientes actividades:

1.1 Producción de Plantones Forestales

1.1.1 Producción de plantones forestales



Se producirá 1'402,656 plantones de especies forestales, las semillas a utilizar serán certificadas de tres variedades y el número de plantones a producir serán: Tornillo (80,256 plantones), Guaba (1'140,000 plantones) y Pino chuncho (182,400 plantones). La distribución de las plántulas a los beneficiarios se realizara cuando tengan un promedio de 5 – 6 meses de edad.

Unidad de medida: Plantones

Meta: 1'402,656 (Tornillo, Guaba y Pino chuncho)

1.2 Establecimiento de Plantones Forestales.

1.2.1 Establecimiento de Plantones con fines de protección y conservación de suelos

El establecimiento de las plantaciones se realizaran bajo un sistema de plantaciones en macizo con la finalidad de recuperación de suelos degradados e improductivos; la selección del campo definitivo estará directamente orientado a áreas donde habían cultivos de coca, con la finalidad de recuperar el potencial productivo de estos suelos. Inicialmente se realizaran las plantaciones con Guaba y Pino chuncho y posteriormente instalar las plantas de tornillo.

Unidad de medida: ha.

Meta: 1520

1.3 Mantenimiento y Vigilancia de las Plantaciones Forestales.

1.3.1 Mantenimiento y Vigilancia de las Plantaciones Forestales


El manejo de las plantaciones forestales se realizara durante 9 meses en el año 2016, el mantenimiento se efectuara con el aporte de los agricultores en las sub actividades de: Control de Malezas, Control Fitosanitario, Poda y Recalce.

Unidad de medida: ha.

Meta: 760

1.3.2 Asistencia Técnica Individualizada 2016.

Esta actividad conlleva a brindar 450 asistencia técnica personalizada (visita), por el personal técnico del proyecto a los agricultores captados, con la finalidad de estimular el normal desarrollo en la ejecución del proyecto.



Unidad de medida: Visita

Meta: 450

1.3.3 Agricultores Beneficiados

En el presente año se atenderá a los 450 agricultores, quienes se beneficiaran con la entrega de plántones forestales como: tomillo, guaba, pino chuncho, herramientas. Asimismo recibirán programas de capacitaciones, sensibilización y extensión forestal, capacitaciones en uso y conservación de recursos naturales, capacitaciones sobre beneficios ambientales y programa de promoción y difusión ambiental (pasantías).

Unidad de medida: Agricultor

Meta: 450

COMPONENTE 2: ADECUADA APLICACIÓN DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA.

El proyecto establecerá una adecuada capacitación y asistencia técnica, metódica, didáctica que permita al agricultor un aprendizaje práctico del manejo de las especies forestales a instalar, con relación a la importancia del proyecto la misma que estará basada en un programa de capacitación, sensibilización y extensión forestal a los beneficiarios.

2.1. Programa de Capacitación y Sensibilización y Extensión Forestal

El plan de capacitación y asistencia técnica será permanente y programático con un financiamiento de acuerdo a las etapas de ejecución del proyecto. Se considera realizar 05 Eventos de capacitación totales y 150 beneficiarios en distritos afectados en todo el horizonte del proyecto en el aspecto técnico, lo que obtendríamos como resultado fortalecer los conocimientos en diferentes temas que se especifican en las fichas técnicas a los beneficiarios.

2.1.1. Agricultores Capacitados en Instalación y Manejo de viveros forestales

El curso de instalación y manejo de viveros forestales permitirá capacitar a los beneficiarios en la instalación y manejo de viveros forestales. Facilitar al participante del proyecto los conocimientos para una correcta instalación de viveros forestales y producción de plantas forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60

2.1.2. Agricultores Capacitados Instalación de Macizos Forestales para la Recuperación de Suelos

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en la

instalación de macizos forestales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 02 eventos de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 60 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 60 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60

2.1.3. Agricultores Capacitados en Mantenimiento de Plantaciones Forestales

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en el Mantenimiento de Macizos Forestales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 01 evento de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 30 productores dedicadas a la actividad de Mantenimiento de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 30

2.2. Capacitación en el Uso y Conservación de los Recursos Naturales

El curso estará dirigido a los productores medio ambientales en la organización y gestión empresarial, esto permitirá a los productores el desarrollo de capacidades y habilidades.

2.2.1. Agricultores Capacitados en el Uso y Conservación de los Recursos Naturales

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en la instalación de macizos forestales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 02 eventos de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado, lo que nos permitirá capacitar en un total de 60 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60

2.2.2. Agricultores capacitados en Reforestación

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en Reforestación. Con el proyecto se tiene previsto realizar 02 eventos de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 60 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60

2.2.3. Agricultores capacitados en Técnicas en Propagación de Especies Forestales

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en Técnicas en Propagación de Especies Forestales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 02 eventos de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 60 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60

2.2.4. Agricultores capacitados en Practica de Labores Culturales en Reforestación

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en Práctica de Labores Culturales en Reforestación. Con el proyecto se tiene previsto realizar 02 eventos de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 60 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60

2.3. Capacitación Sobre Beneficios Ambientales

2.3.1. Agricultores capacitados en Gestión Ambiental

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en Gestión Ambiental. Con el proyecto se tiene previsto realizar 01 evento de capacitación. El trabajo ejecutado

para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 30 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 30

2.3.2. Agricultores capacitados en Valorización de los Bienes y Servicios Ambientales

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en Gestión Ambiental. Con el proyecto se tiene previsto realizar 01 evento de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 30 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 30

2.3.3. Agricultores capacitados en Cuidado del Ambiente y la Protección de los Recursos Naturales

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto en Protección de los Recursos Naturales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 01 evento de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 30 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 30

2.3.4. Agricultores capacitados Sobre Beneficios Ambientales

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto Sobre Beneficios Ambientales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 01 evento de capacitación. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por taller realizado. Se brindará capacitación a 30 productores beneficiarios por evento, lo que nos permitirá capacitar en un total de 30 productores dedicadas a la actividad de instalación de macizos forestales.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 30

2.4. Capacitación de Promoción y Difusión

2.4.1. Pasantía a Zonas de Recuperación de Suelos

Estos talleres nos permitirán brindar los conocimientos a los participantes del proyecto Sobre Beneficios Ambientales. Con el proyecto se tiene previsto realizar 02 eventos de Pasantía a Ucayali. El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por pasante realizado. Se ejecutara dos Pasantías con los Técnicos y productores beneficiarios de 25, lo que nos permitirá capacitar en total 50 beneficiarios del proyecto.

Unidad de medida: Pasante

Meta: 50

COMPONENTE 3. ORGANIZACIONES DE BASE FORTALECIDAS EN EL MANEJO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Las organizaciones de base se verán fortalecidas durante la ejecución del proyecto de acuerdo a su rol protagónico su organización permite convenir con los gobiernos locales para la implementación de los comités de bosque.

3.1. Fortalecimiento e implementación de las organizaciones de vigilancia y protección de ecosistema

El curso estará dirigido a los productores medio ambientales en la organización y gestión empresarial, esto permitirá a los productores el desarrollo de capacidades y habilidades.

3.1.1. Agricultores Capacitados en Fortalecimiento de Organizaciones

El curso les permita identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza los recursos humanos de la organización para incrementar la productividad, la creatividad y la innovación del trabajo para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los individuos.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado


Meta: 90

3.1.2. Agricultores Capacitados en Conformación de Comités de Gestión de Bosques



El curso les permita identificar, descubrir, utilizar, potenciar y estimular al máximo la fortaleza los recursos humanos de la organización para incrementar la productividad, la creatividad y la innovación del trabajo para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los individuos.

Unidad de medida: Agricultor Capacitado

Meta: 60



ANEXO N° 01
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO



ANEXO N° 02

PERFILES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

1. SUPERVISOR (A) DEL PROYECTO

Funciones Específicas

- Elaborar los Planes Operativos Anuales del proyecto en bases a las directivas, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad, Administración, Residente del proyecto y remitir a la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.
- Centralizar la información de campo en base a los formatos preestablecidos, los cuales serán proporcionados por el Residente como también por los extensionistas.
- Contrastar la información en campo mediante sistemas de muestreo.
- Procesar la información y entregar reportes de calidad en el tiempo mínimo requerido.
- Elaborar informe mensual de supervisión técnica
- Elaborar reportes solicitados por la unidad ejecutora
- Elaborar los informes Trimestrales de acuerdo a los formatos establecidos por la fuente competente.
- Visar los informes mensuales del Residente del proyecto y dirigidos a la gerencia de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.
- Elaborar avances del proceso, principalmente problemas y logros en relación al cumplimiento de las metas planteadas.
- Realizar el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las metas en el proyecto
- Verificar el cumplimiento de los parámetros y criterios de inversión del proyecto, los contratos de consultoría externa, requerimientos, contratos de personal y todo lo que signifique inversión o gasto (transporte, viáticos, alquiler de vehículos, equipos y otros).
- Supervisar todo proceso de adquisición de bienes, herramientas, insumos y servicios; asegurando el cumplimiento de las normas establecidas por la entidad financiera.
- Emitir documentos de amonestación al personal del proyecto con copia al área de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

- Realizar otras tareas que le asigne la gerencia de desarrollo agropecuario y medio Ambiente, en el área de su competencia.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables – Mención Forestales o Ingeniero Agrónomo, Colegiado y Habilitado.
- Inscripción vigente ante el OSCE como proveedor de Servicio.
- Experiencia en proyecto en reforestación en zonas degradadas.
- Experiencia como Responsable de Proyectos Productivos y Reforestación, Elaboración de estudio para Expediente Técnico, Plan Operativo Anual, para programas del gobierno central y en zonas del alto Huallaga.
- Con experiencia en actividades PIT-PIR-LCD DEVIDA para el fortalecimiento de la educación ambiental en zonas degradadas por cultivos ilícitos. Como especialista forestal.
- Con experiencia en proyectos de reforestación para la conservación del medio ambiente y reducción de la pobreza, como técnico en mantenimiento y manejo de plantaciones forestales.
- Con experiencia en proyectos alternativos con asociación de mujeres en el Alto Huallaga. Como técnico especialista en la instalación y manejo de plantaciones del cultivo.
- Estar capacitado como ponente en actividades PIT-PIR-LCD DEVIDA para el fortalecimiento de la educación ambiental.
- Estar capacitado como organizador en cursos técnicas en medición de deforestación con imágenes satelitales Lansat y manejo de software Erdas y Argis
- Estar capacitado como asistente en seminarios denominados manejo y silvicultura de bosques en el trópico húmedo.
- Con experiencia en Seminarios denominación de origen selva alta o central.
- Con experiencia como Extensionista Agroforestal en Proyectos financiados por DEVIDA.
- Disponibilidad inmediata. Conocimiento y experiencia en metodologías participativas a agricultores en Escuelas de Campo (ECAs).
- Conocimiento y experiencia de gestión de organizaciones de productores.
- Experiencia como Especialista Forestal en Proyectos de Reforestación.

- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook), Internet a nivel de usuario.
- Licencia de conducir de motocicleta.

2. RESIDENTE o COORDINADOR

Funciones Específicas

- Efectuar el seguimiento en la parte técnica relacionada con los procesos de implementación del servicio de asistencia técnica, capacitación y verificación del cumplimiento de metas.
- Planear y verificar el cumplimiento de los parámetros y criterios de inversión del proyecto, los contratos de consultoría externa, requerimientos, contratos de personal y todo lo que signifique inversión o gasto (transporte, viáticos, alquiler de vehículos, equipos y otros).
- Realizar el acompañamiento necesario y seguimiento para garantizar el cumplimiento de metas y compromisos asumidos en las comunidades
- Reportar a la unidad ejecutora los problemas encontrados como parte de la implementación del proyecto y las propuestas de solución.
- Asumir la entrega (cierre técnico) del proyecto, logrando la conformidad de manera documentada.
- Presentar informes mensuales de actividades de supervisión asistencia técnica y/o capacitación y mantener informado a la unidad ejecutora.
- Realizar otras tareas que le asigne el PIR DEVIDA, Unidad ejecutora en el área de su competencia.
- Efectuar visitas inopinadas y/o coordinadas a las comunidades a fin de validar la calidad de información recibida por los extensionistas.
- Brindar el soporte técnico en las capacitaciones grupales y la ejecución de las ECAS, Días de Campo y Encuentros técnicos programados.
- Consolidar la información mensual del avance de actividades del proyecto "Mejoramiento de la producción agrícola Mediante sistemas Agroforestales".

- Brindar la conformidad de las adquisiciones de los insumos, materiales y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas para el proyecto. La cual será coordinada con el (la) asistente administrativo (a).
- Solicitar en forma oportuna la adquisición de materiales de acuerdo al cronograma de desembolsos.
- Proponer conjuntamente con el asistente administrativo las reestructuraciones necesarias para mejorar los resultados del proyecto.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Título Profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables – Mención Forestales o Ingeniero Agrónomo.
- Inscripción vigente ante el OSCE como proveedor de Servicio.
- Experiencia mínima de 03 años en la carrera.
- Con Experiencia en 02 años en Manejo de Proyectos de Reforestación en entidades públicas.
- Con experiencia como especialista forestal, técnico especialista e instalación y manejo de áreas verdes.
- Conocimiento del ámbito de acción del proyecto..
- Conocimiento y experiencia en metodologías participativas a agricultores en Escuelas de Campo (ECAs).
- Conocimiento y experiencia de gestión de organizaciones de productores.
- Disponibilidad inmediata de tiempo para permanecer dentro del ámbito del proyecto.
- Conocimiento de sistemas de monitoreo y evaluación.
- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook), Internet a nivel de usuario.
- Licencia de conducir de motocicleta.

3. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

Funciones Específicas

- Responsable del Manejo del flujo de documentos administrativos y financieros.
- Apoyo en la elaboración en forma mensual de la información financiera y en la elaboración de los estados financieros para la liquidación del convenio.

- Recibir lineamientos directos del coordinador técnico, responsable de la unidad ejecutora, quien le asignará metas y en el lugar donde prestara sus servicios.
- Reportar la información mensual directamente al Coordinador Técnico y la Unidad Ejecutora le encomiende.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Formación Universitaria de Administración, Contabilidad, Economía
- Estar registrado y habilitado en el OSCE como proveedor del estado en el Capítulo de Servicios.
- Tener experiencia en administración pública
- Contar con experiencia en proyectos de productivos, ambientales en convenio con DEVIDA.
- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook), Internet a nivel de usuario.
- Contar con capacitaciones en Herramientas de Gestión Administrativa, Presupuesto y Logística.
- Disponibilidad inmediata.


4. SECRETARIA

Funciones Específicas

- Soporte del Equipo Técnico en Todas las Actividades del Proyecto.
- Realiza las verificaciones de los materiales según las especificaciones técnicas del de las pecosas y el requerimiento efectuado para el cumplimiento de las metas.
- Tener todo el acervo documento actualizado.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Formación en Secretariado Ejecutivo o a fin
- Experiencia en secretariado de Proyectos Productivos de 01 a más años.
- Conocimiento mecanografiado y redacción de documentos diversos.
- Disponibilidad inmediata de tiempo para permanecer dentro del ámbito del proyecto.



- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook), Internet a nivel de usuario.

5. ALMACENERO

Funciones Específicas

- Supervisar la entrada y salida de materiales y equipos del almacén.
- Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén.
- Elabora la programación anual de las adquisiciones para la dotación del almacén.
- Supervisa los niveles de existencia de inventario establecidos de bienes.
- Mantiene actualizados los sistemas de registros.
- Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del almacén.
- Archiva requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, guías de despacho y órdenes de entrega.
- Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén.
- Realiza cualquier otra tarea que le sea asignada por el coordinador y/o entidad ejecutora.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Tener experiencia en administración pública
- Contar con experiencia en proyectos de productivos, ambientales en convenio con DEVIDA.
- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook), Internet a nivel de usuario.
- Contar con experiencia de Gestión de Almacenes.
- Disponibilidad inmediata.

6. EXTENSIONISTA DEL PROYECTO

Funciones Específicas

- Recibir lineamientos del coordinador técnico, y responsable de la unidad ejecutora.

- Debe organizar y dirigir la asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto dentro del ámbito de su sector en función a las metas establecidas.
- Responsable del trabajo realizado por los viveristas y de coordinar con los beneficiarios de las comunidades.
- Establecer los contenidos de capacitación a los agricultores líderes y beneficiarios y complementar la capacitación, mediante visitas individuales en sus parcelas.
- Ejecutar las capacitaciones grupales programadas para fortalecer las capacidades técnicas de los beneficiarios y aplicar la tecnología brindada para una ejecución eficiente de las actividades que se realizan en el manejo de las plantaciones y especies forestales.
- Asegurar la realización eficiente de las labores encomendadas, respetando el medio ambiente.
- Motivar al productor que asuma el liderazgo en la siembra y manejo de su plantaciones
- Monitorear y reportar mensualmente los avances y dificultades que pudiera haber y las posibles soluciones.
- Brindar de manera demostrativa y asertiva el concepto que se quiere divulgar.
- Los técnicos deben permanecer en sus zonas asignadas, solo se movilizarán a otra zona previa coordinación con el coordinador técnico, o de la Unidad ejecutora.
- El ámbito de trabajo son las comunidades a las cuales ha sido asignado para ejercer su responsabilidad.
- Solicitar en forma oportuna la adquisición de insumos y materiales al Coordinador técnico del proyecto, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado.
- Organiza la recolección de información para nuestro Sistema de Monitoreo y Evaluación, en su ámbito.
- Apoyar en otras acciones que el Coordinador técnico y la Unidad ejecutora le encomiende.
- Reportar información mensual directamente al Coordinador técnico del proyecto sobre los avances físicos de las actividades.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Ingeniero en Recursos Naturales Renovables Mención –Forestales o Agronomía.
- Estar registrado y habilitado en el OSCE como proveedor del estado en el Capítulo de Servicios.

- Con experiencia mínima de 02 años en la profesión.
- Amplio conocimiento de la zona de trabajo.
- Tener experiencia mínimo de 02 años en el manejo de Especies Forestales.
- Conocimiento y dominio de metodologías de capacitación.
- Residencia permanentemente en su zona de trabajo. Residencia permanentemente en su zona de trabajo.
- Disponibilidad inmediata de tiempo para permanecer dentro del ámbito del proyecto.
- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office
- Internet a nivel de usuario.
- Licencia de conducir de motocicleta.

7. ASISTENTE TÉCNICO FORESTAL

Funciones Específicas

- Apoyo en remoción de Plantones y recalce
- Realizar el seguimiento de los viveros, beneficiarios y plantación en campo definitivo.
- Apoyo en las capacitaciones, eventos y distribución de plantones.
- Reportar información mensual directamente al Coordinador y Supervisor del proyecto sobre los avances físicos de las actividades
- Otras funciones que le encargue el Residente del proyecto.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Bachiller y/o Técnico en Recursos Naturales Renovables- Forestal o Agronomía.
- Con experiencia mínima de 02 años en Manejo y Producción de especies forestales en vivero.
- Estar registrado y habilitado en el OSCE como proveedor del estado en el Capítulo de Servicios.
- Conocimiento de la zona de trabajo y Residencia en su zona de trabajo.
- Disponibilidad inmediata de tiempo para permanecer dentro del ámbito del proyecto.
- Conocimiento de entorno Windows, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint y Outlook), Internet a nivel de usuario.
- Licencia de conducir de motocicleta.

8. TÉCNICOS AGROPECUARIOS

Funciones específicas

- organizar y dirigir la asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto dentro del ámbito de su sector en función a las metas establecidas.
- Responsable del trabajo realizado por los viveristas y de coordinar con los beneficiarios de las comunidades.
- Desarrollar asistencia técnica sobre el mantenimiento de las parcelas instaladas con de especies forestales.
- Recibir lineamientos del extensionista, y coordinador del proyecto responsable de la unidad ejecutora.
- Establecer conjuntamente con el extensionista los contenidos de capacitación a los agricultores líderes y beneficiarios y complementar la capacitación, mediante visitas individuales en sus parcelas.
- Brindar de manera demostrativa y asertiva el concepto que se quiere divulgar.
- Permanecer en sus zonas asignadas, solo se movilizarán a otra zona previa coordinación con el coordinador técnico, o de la Unidad ejecutora.
- Apoyar en otras acciones que el Coordinador técnico y la Unidad ejecutora le encomiende.
- Reportar información mensual directamente al Extensionista, Coordinador y Supervisor del proyecto sobre los avances físicos de las actividades.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)


- Bachiller y/o Técnico en Recursos Naturales Renovables- Forestal o Agronomía.
- Con experiencia mínima de 01 año en Manejo y Producción de especies forestales en vivero.
- Experiencia de trabajo en el ámbito del valle del Alto Huallaga
- Amplio conocimiento de la zona de trabajo y buen estado físico para desplazarse en el campo.
- Buen nivel de concertación con los productores, organizaciones e instituciones
- Experiencia en proyectos productivos y/o reforestación
- Tener experiencia en el manejo de Viveros.
- Residencia permanentemente en su zona de trabajo.

- Disponibilidad inmediata de tiempo para permanecer dentro del ámbito del proyecto.
- Licencia de conducir de motocicleta

9. PARTICIPANTE VIVERISTA

Funciones Específicas

- Recibir lineamientos del extensionista, y coordinador del proyecto responsable de la unidad ejecutora.
- Responsable del trabajo realizado por los viveristas y de coordinar con los beneficiarios de las comunidades.
- Establecer conjuntamente con el extensionista los contenidos de capacitación a los agricultores líderes y beneficiarios y complementar la capacitación, mediante visitas individuales en sus parcelas.
- Debe organizar y dirigir la asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto dentro del ámbito de su sector en función a las metas establecidas.
- Brindar de manera demostrativa y asertiva el concepto que se quiere divulgar.
- Los técnicos deben permanecer en sus zonas asignadas, solo se movilizarán a otra zona previa coordinación con el coordinador técnico, o de la Unidad ejecutora.
- Apoyar en otras acciones que el Coordinador técnico y la Unidad ejecutora le encomiende.
- Reportar información mensual directamente al Extensionista, Coordinador y Supervisor del proyecto sobre los avances físicos de las actividades



Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Con experiencia mínima de 02 años en Manejo y Producción de especies forestales en vivero.
- Amplio conocimiento de la zona de trabajo.
- Experiencia en proyectos productivos y/o reforestación
- Tener experiencia en el manejo de Viveros.
- Residencia permanentemente en su zona de trabajo.
- Disponibilidad inmediata de tiempo para permanecer dentro del ámbito del proyecto.

- Licencia de conducir de motocicleta

10. CHOFER

Funciones Específicas

- Cuidar y mantener en buenas condiciones de operatividad la unidad asignada (camioneta)
- Informar en forma inmediata al Asistente Administrativo, Residente los desperfectos mecánicos de la unidad móvil asignada.
- Trasladar materiales, equipos, insumos, desde el almacén del proyecto a los diferentes viveros de intervención del proyecto.
- Trasladar plántones desde los viveros hacia los lugares que exista accesos y cercano a las áreas de establecimiento de plántones en campo definitivo, según cronograma elaborado por el Residente del proyecto.
- Mensualmente deberá presentar un informe al Residente, con copia al para su conformidad y gestión el pago correspondiente.
- Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén.
- Realiza cualquier otra tarea que le sea asignada por el coordinador y/o entidad ejecutora.

Perfil Profesional (Requisitos Mínimos)

- Licencia de conducir profesional, Categoría A II B y/o A III C.
- Experiencia mínima de Tres (03) años y comprobada en la conducción de vehículos de 04 toneladas de capacidad como mínimo, acreditada con la presentación de contratos, ordenes de servicio, constancias o recibo por honorarios.
- Experiencia no menor de ocho meses (08) mese, en labores de transporte de plántones forestales.
- Cursos de Capacitación, como mínimo veinte (20) horas acumuladas en: Manejo Defensivo, Transporte de materiales y residuos peligrosos y control de fatiga en la conducción, Manejo a la defensiva, Conducción segura de vehículos.
- Estudios de Educación Secundaria completos acreditado con certificado.
- Declaración Jurada de antecedentes Policiales.
- Contar con record de conducir sin sanción al menos por 01 año.




FORMATO 03: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
 PROGRAMA PRESUP. : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
 PROYECTO : Recuperación de Áreas Degradadas con Cobertura Forestal en las Localidades de San Antonio de Padua, Rio Blanco, Crisnejas y Paraiso, Distrito de Cholon – Marañón – Huánuco
 CODIGO SNIP : 220585

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META ANUAL (4)
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Adquisición de Activos No Financieros	2.6.7 1.6 1	Gastos por la Contratación de Personal	0.00	0.00	129,281.00	129,276.00	129,276.00	129,276.00	131,776.00	50,461.00	45,461.00	122,341.00	88,597.00	83,725.00	1,039,470.00
	2.6.7 1.6 2	Gastos por la Compra de Bienes	0.00	0.00	38,459.50	368,572.50	65,094.00	15,601.50	0.00	1,350.00	0.00	450.00	0.00	0.00	489,527.50
	2.6.7 1.6 3	Gastos por la Contratación de Servicios	0.00	0.00	107,345.00	56,350.00	71,359.50	58,245.00	52,960.00	55,850.00	62,470.00	55,850.00	52,050.00	53,095.00	625,574.50
		TOTAL	0.00	0.00	275,085.50	554,198.50	265,729.50	203,122.50	184,736.00	107,661.00	107,931.00	178,641.00	140,647.00	136,820.00	2,154,572.00

Leyenda

- Generica de gasto (1): Según clasificador de gastos
- Especifica de gasto (2): Según clasificador de gasto
- Meta Mensual (3): Se consigna los montos de cada especifica de gasto en nuevos soles.
- Meta Anual (4): Monto total de la especifica de gasto
- Código (5): Según clasificador
- Meta Financiera: Se considera a la programación presupuestal por generica






PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO 2014

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
PROGRAMA PRESUP. : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PROYECTO : "Recuperación de Áreas Degradadas con Cobertura Forestal en las Localidades de San Antonio de Padua, Río Blanco, Crisnejas y Paraiso, Distrito de Cholon - Marz
CÓDIGO SNIP : 220585

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)												META ANUAL (4)
	CODIGO (5)	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.6	2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	275,085.50	554,188.50	265,729.50	203,122.50	184,736.00	107,661.00	107,931.00	178,641.00	140,647.00	136,820.00	2,154,572.00
		TOTAL	0.00	0.00	275,085.50	554,188.50	265,729.50	203,122.50	184,736.00	107,661.00	107,931.00	178,641.00	140,647.00	136,820.00	2,154,572.00

Leyenda

- Genérica de gasto (1): Según clasificador de gastos
- Específica de gasto (2): Según clasificador de gasto
- Meta Mensual (3): Se consigna los montos de cada específica de gasto en nuevos soles.
- meta Anual (4): Monto total de la específica de gasto
- Código (5): Según clasificador
- Meta Financiera: Se considera a la programación presupuestal por genérica





FORMATO N° 04: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS



ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PROYECTO : RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS CON COBERTURA FORESTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA, RÍO BLANCO, CRISNEJAS Y PARAISO,
 DISTRITO DE CHOLON - MARAÑÓN - HUANUCO*
CÓDIGO SNIP : 220585

GENERICA DE GASTO (1)	COMPONENTE (5)	META TOTAL (3)	META MENSUAL (3)												META ANUAL (4)
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
2.6.7.1	INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL	3,842,249	0	0	227,881.00	527,376.00	231,620.00	175,791.00	164,976.00	83,661.00	78,661.00	155,541.00	121,797.00	116,925.00	1,884,229.00
2.6.7.1	ADECUADA APLICACIÓN DE CAPACITACION Y EXTENSION AGROPECUARIA	1,438,680	0	0	10,161.50	4,300.00	11,625.00	8,436.50	0.00	6,900.00	12,125.00	4,250.00	1,750.00	1,750.00	61,288.00
2.6.7.1	ORGANIZACIONES DE BASE FORTALECIDAS EN EL MANEJO DE GESTION EMPRESARIAL	47,905	0	0	3,398.00	2,525.00	1,950.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	13,123.00
GASTOS GENERALES		459,367	0	0	33,645.00	19,997.50	20,534.50	17,145.00	18,010.00	17,100.00	17,145.00	17,100.00	17,100.00	18,145.00	195,922.00
TOTAL		5,961,846.00	0	0	275,085.50	554,198.50	265,729.50	203,122.50	184,736.00	107,661.00	107,931.00	178,641.00	140,647.00	136,820.00	2,154,572.00

Leyenda

Generica de gasto (1): Según clasificador de gastos
 Especifica de gasto (2): Según clasificador de gasto
 Meta Mensual (3): Se consigna los montos de cada especifica de gasto en nuevos soles.
 meta Anual (4): Monto total de la especifica de gasto
 Codigo (5): Según clasificador
 Meta Financiera: Se considera a la programación presupuestal por generica





ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO
CÓDIGO SNIIP

PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
Recuperación de Áreas Degradadas con Cobertura Forestal en las Localidades de San Antonio de Padua, Río Blanco, Cimenes y Paraiso. Distrito de Cholon - Marenco - Hornosuco



ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL	META MENSUALIZADA 2016												TOTAL
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1- COSTOS DIRECTOS					151,870.00	187,016.00	192,575.50	190,830.00	191,580.00	195,830.00	238,967.00	104,866.50	79,930.00	163,680.00	164,905.00	2,032,985.00	
	1- INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL				1,884,229.00			227,861.00	527,376.00	231,620.00	175,791.00	164,976.00	83,861.00	79,861.00	155,541.00	121,757.00	1,864,229.00	
	1.1- Producción de plántones forestales				702,310.00			90,426.00	195,446.00	77,826.00	68,826.00	58,826.00	58,876.00	58,876.00	58,876.00	24,832.00	702,310.00	
	BIENES				167,020.00			11,400.00	136,620.00	19,000.00	19,000.00						167,020.00	
	3.- Insumos				147,000.00			11,400.00	117,300.00	19,000.00	19,000.00						147,000.00	
2.6.7.1.6.2	Semillas de Tomillo	Kg	150	200.00	30,000.00												30,000.00	
2.6.7.1.6.2	Semillas de Guaba	Kg	4,000	15.00	60,000.00												60,000.00	
2.6.7.1.6.2	Semilla de pino chuncho	Kg	120	120.00	14,400.00				69,000.00								69,000.00	
2.6.7.1.6.2	Tierra Orgánica	m3	120	70.00	8,400.00			8,400.00									8,400.00	
2.6.7.1.6.2	Gallinaza	Saco	100	30.00	3,000.00			3,000.00									3,000.00	
2.6.7.1.6.2	Hornal (100gr)	Unidad	120	25.00	3,000.00												3,000.00	
2.6.7.1.6.2	Tilon	Kg	50	9.00	450.00			450.00									450.00	
2.6.7.1.6.2	Parquat (Mebucius)	Litro	15	30.00	450.00			450.00									450.00	
2.6.7.1.6.2	Otras	Global	1	19,000.00	19,000.00					19,000.00							19,000.00	
	8.- Combustible y Lubrificantes				19,320.00				19,320.00								19,320.00	
2.6.7.1.6.2	Combustible	gl	1,200	15.50	18,600.00				18,600.00								18,600.00	
2.6.7.1.6.2	Lubrificantes	gl	12	60.00	720.00			720.00									720.00	
	SERVICIOS				220,000.00												220,000.00	
	PERSONAL				220,000.00												220,000.00	
2.6.7.1.6.3	Extensión Forestal (04 Extencionistas forestales 11 meses c/u)	mes	44	3,000.00	132,000.00			40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
2.6.7.1.6.3	Viveristas(04 viveristas 11 meses c/u)	mes	44	2,000.00	88,000.00			40,000.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	220,000.00	
2.6.7.1.6.2	1. INSTALACION DE VIVEROS				200.00			200.00									200.00	
	Plastico doble ancho C5 Negro	Metro	40	5.00	200.00			200.00									200.00	
	2. PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES Y AGRICOLAS				315,090.00			38,826.00	38,826.00	38,826.00	38,826.00	38,826.00	38,826.00	38,826.00	38,826.00	4,932.00	315,090.00	
	ALMACIGO				750.00			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					750.00	
2.6.7.1.6.1	ALMACIGADO DE SEMILLAS DE FORESTALES	Jornal	25	30.00	750.00			150.00	150.00	150.00	150.00	150.00					750.00	
	REPRIQUE				270,000.00												270,000.00	
2.6.7.1.6.1	PREPARACION DE SUSTRATO	Jornal	3,000	30.00	90,000.00			33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	270,000.00	
2.6.7.1.6.1	EMBOLSADO Y ENFLADO DE BOLSAS DE PLANTONES FORESTALES	Jornal	3,000	30.00	90,000.00			11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	90,000.00	
2.6.7.1.6.1	SELECCION Y REPRIQUE DE PLANTULAS DE FORESTALES	Jornal	3,000	30.00	90,000.00			11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	90,000.00	
	LABORES CULTURALES EN VIVEROS				44,340.00			4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	4,926.00	44,340.00	
2.6.7.1.6.1	RIEGO EN CAMAS DE ALMACIGO Y REPRIQUE	Jornal	90	30.00	2,700.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	
2.6.7.1.6.1	DESHERBE EN CAMAS DE ALMACIGO Y REPRIQUE	Jornal	90	30.00	2,700.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	
2.6.7.1.6.1	CONTROL FITOSANITARIO EN CAMAS DE ALMACIGO Y REPRIQUE	Jornal	18	30.00	540.00			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	540.00	
2.6.7.1.6.1	FERTILIZACION EN CAMAS DE REPRIQUE	Jornal	90	30.00	2,700.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	
2.6.7.1.6.1	SELECCION Y REMOCION DE PLANTONES	Jornal	90	30.00	2,700.00			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	
2.6.7.1.6.1	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	hh-Jornal	1,100	30.00	33,000.00			3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	3,666.00	33,000.00	
	1.2. Establecimiento de plántones con fines de protección y conservación de suelos				913,108.00			118,765.00	226,185.00	100,673.00	69,965.00	89,965.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	89,965.00	913,108.00	
	BIENES				166,928.00												166,928.00	
	2.- Insumos				116,900.00												116,900.00	
2.6.7.1.6.2	Roca forística	sacos	3,340	35.00	116,900.00				116,900.00								116,900.00	
	5.- Combustible y Lubrificantes				19,320.00				19,320.00								19,320.00	
2.6.7.1.6.2	Combustible	gl	1,200	15.50	18,600.00				18,600.00								18,600.00	

[Handwritten signature]

RELACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO

"RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CON COBERTURA FORESTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA, RIO BLANCO, CRISNEJAS Y PARAISO, DISTRITO DE CHOLON - MARAÑON HUANUCO"


ADMINISTRATIVOS

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	N° DNI	E-MAIL	N° TELEFÓNICO	SECTOR
1	MANUEL, RAFAEL TERREROS	RESIDENTE (INGENIERO AGRONOMO - MAGISTER EN GESTION AMBIENTAL)	20567764	mrafael@hotmail.com	RPM: #950995003	OFICINA DE PROYECTO REFORESTACION
2	CARLOS MANZONI, ACUÑA SIFUENTES	SUPERVISOR (INGENIERO AGRONOMO)	41626057	baycker23@hotmail.com	RPM: #943159860	OFICINA DE PROYECTO REFORESTACION
3	MANUEL TEODOSIO, JARA ATERO	ADMINISTRADOR (LICENCIADO EN ADMINISTRACION)	22515222	manuel2803@hotmail.com	RPM: #962562539	OFICINA DE PROYECTO REFORESTACION
4	CYNTHIA KAREN, MINAYA PEREZ	SECRETARIA (BACHILLER ADMINISTRACION)	46025607	cynthiaminaya@outlook.com	RPM: #980176033	OFICINA DE PROYECTO REFORESTACION
5	AMBROSIO, RAMOS URETA	ALMACENERO (SECUNDARIA COMPLETA)	04022431	NO TIENE	RPM: #999587790	OFICINA DE PROYECTO REFORESTACION
6	LORENZO, GARCIA BENTANCUR	CHOFER (BREVETE AII)	27737077	NO TIENE	RPM: #962609764	OFICINA DE PROYECTO REFORESTACION



PERSONAL TECNICO

7	ORLANDO, OLIVAS ORTEGA	EXTENSIONISTA (INGENIERO FORESTAL)	42789859	Olivas_forestales2005_8@hotmail.com	RPM: #955646363	SAN FRANCISCO
8	CRISTHIAN YOVAN, RIOS SALDAÑA	TECNICO (BACHILLER CIENCIAS FORESTALES)	40146714	Crisantho1@hotmail.com	962666719	SAN FRANCISCO
9	POMPEYO FELIX, FLORES JULCA	VIVERISTA (BACHILLER EN AGRONOMIA)	46945962	Pompeo_felix@hotmail.com	984159593	SAN FRANCISCO
10	ALCIDES NICKI, RODRIGUEZ MELGAREJO	EXTENSIONISTA (INGENIERO AGRONOMO)	91625533	Nicki_utopa@hotmail.com	942244688	SAN ANTONIO
11	LENIN, AVILA CALDAS	VIVERISTA (BACHILLER AGRONOMIA)	46377437	Lenin_120@hotmail.com	945570736	SAN ANTONIO
12	ROLY, CALDAS SALCEDO	TECNICO DE CAMPO (BACHILLER AGRONOMIA)	44031197	rcs71186@hotmail.com	954566312	SAN ANTONIO
13	MAGALY, MOY RODRIGUEZ	EXTENSIONISTA (INGENIERO FORESTAL)	33818748	maggyuunas@hotmail.com	RPM: #969658662	PARAISO
14	MARCO ANTONIO, LAVADO FERRER	TECNICO DE CAMPO (EGRESADO AGRONOMIA)	47591247	marc.lavadoferrer@hotmail.com	977116390	PARAISO
15	HENRY, LOPEZ CASTILLO	VIVERISTA (TECNICO FORESTAL)	43529473	henrylopez_1987@hotmail.com	RPM: #985225122	PARAISO
16	ASBEL MANACES, NUÑEZ VIERA	EXTENSIONISTA (INGENIERO AGRONOMO)	23094347	Dispesca_ulula@hotmail.com	992893099	RIO BLANCO
17	ROELI MARILI, RODRIGUEZ RAMIREZ	VIVERISTA (BACHILLER CIENCIAS FORESTALES)	71870903	roy10_marili@hotmail.com	949851901	RIO BLANCO
18	TEDHY YONATAN, REYNOSO BUENO	TECNICO DE CAMPO (TEC, AGROPEC)	46621503	Jorlin:1997@hotmail.com	961401023	RIO BLANCO



19	SHIRLEY, PINEDO VILLANUEVA	ASISTENTE FORESTAL (TECNICO AGROPECUARIO)	61449925	Shirleypinedog2@hotmail.com	949033010	RIO BLANCO
20	BIRZABIT JEZER, PRÍNCIPE ACOSTA	ASISTENTE FORESTAL (TECNICO AGROPECUARIO)	46811567	Chatoloco_16@hotmail.com	RPM: #945081974	RIO BLANCO

