



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO -OFICINA ZONAL


Número de ficha: 2

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre de la Actividad es el mismo que se consigna en, el Convenio de cooperación interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
3	El presupuesto de la Actividad se encuentra dentro del límite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o Adenda suscrita.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso	x	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta certificado de crédito presupuestario y/o Previsión Presu		
El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad			
Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito			
Item 5. solo para las Actividades			
Item 6. solo para los Proyectos			
El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad			
Colocar con (x) en el recuadro que corresponde			
Observa el POA: si ( ) no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexo debidamente visada).  Fernando Ramírez Dávila		 Ing. Fernando Ramírez Dávila Especialista Asuntos Productivos O. Z. Tingo María	
Nombre del Especialista Técnico		Firma y Fecha	
Se suscribe en señal de conformidad: si ( ) no ( )		 VIOLETA LEYVA ESTELA JEFA DE LA OFICINA ZONAL TINGO MARÍA	
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal		Fecha y Hora	


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO  
Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO**

*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

**PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO  
INTEGRAL SOSTENIBLE  
PIR DAIS - DEVIDA**



ACTIVIDADES



**PLAN OPERATIVO  
ANUAL REFORMULADO  
2016**

AUCAYACU, FEBRERO DE 2016



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA




## ÍNDICE

I. DATOS GENERALES .....	3
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD .....	3
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: .....	3
3. MONTO DE LA INVERSIÓN.....	3
4. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.....	3
5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS.....	3
II. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD.....	4
III. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y METAS.....	6
III.1.- FORMATO N°1 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO .....	6
III.2.- FORMATO N° 2: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.	6
ANEXOS .....	7



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO



## I. DATOS GENERALES

### 1. Nombre de la Actividad

"Mantenimiento del Camino Vecinal Tramo Villa Rica – Almendra, Puente Árabe - Cochas, del CC.PP de Santo Domingo de Anda, Distrito de José Crespo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado – Región Huánuco"

### 2. Objetivo de la Actividad:

- ❖ Recuperar el servicio de transitabilidad de vehículos de carga y pasajeros e ingresos de las familias mediante el fácil acceso de productos de pan llevar hacia los mercados desde los caseríos de Villa Rica, Almendra, Puente Árabe y Cochas del centro poblado de Santo Domingo de Anda del Distrito de José Crespo y Castillo.
- ❖ Reducir el tiempo y costo de transporte, de esa manera posibilitar una mejor calidad de vida.

### 3. Monto de la Inversión

El monto de la inversión constituye el aporte de DEVIDA que asciende a la suma de S/. 189,000.00 (Ciento Ochenta y nueve mil y 00/100 Soles).

### 4. Ámbito de Intervención

La obra materia de la actividad se sitúa en:

Departamento : Huánuco

Provincia : Leoncio Prado

Distrito : José Crespo y Castillo

Centro Poblado: Santo Domingo de Anda

Caseríos : Villa Rica, Almendra, Puente Árabe y Cochas

### 5. Número de Beneficiarios directos

El número de beneficiarios directos, se estima en 193 familias que equivale a 965 personas.

Cuadro 01: Beneficiarios

CASERIO	N° FAMILIAS	N° HABITANTES
Villa Rica	48	240
Almendra	45	225
Puente Árabe	50	250
Cochas	50	250
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>	<b>965</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - AUCAYACU  
 ING. JOSÉ LUIS RIVERA ALVARADO  
 Gerente Infrás. Acond. Terr. y Catastro  
 CIP N° 78-193



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

ENTIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



## II. DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD.

### 1.- Estudio Definitivo

**1.1.- Elaboración del expediente técnico.-** El expediente técnico es un documento que contiene la información detallada del proyecto de acuerdo a la normatividad dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo contenido mínimo será: una memoria descriptiva donde se indique la ubicación de la obra, presupuesto, análisis de costos unitarios, metrados, especificaciones técnicas, planos de ubicación de la zona de trabajo, plano de la cantera, botaderos, cronograma de ejecución, etc, para la cual se contratará los servicios de un consultor para su elaboración de acuerdo a normas específicas.

Meta: 01 Expediente Técnico.

### 2.- Trabajos Preliminares.

**2.1.- Trazo y replanteo.-** este trabajo consiste en ejecutar el trazo mediante teodolito y nivel el eje del camino vecinal por donde se va a rehabilitar y mejorar, Indicando los niveles y ancho de acuerdo al expediente técnico.

Meta: 6.3 Km.

### 3. Obras civiles

**3.1.-Escarificado de la Sub rasante existente.-** Esta actividad consiste en la remoción del material existente en la plataforma, con la finalidad de preparar la capa de subrasante para el añadido de material de afirmado y llegar al espesor indicado de acuerdo a lo especificado.

Meta: 6.3 Km

**3.2.- Plataforma y colocación de afirmado (e=0.20 metros).-** Se conformará la plataforma de rodadura teniendo en consideración de tener un ancho de 4.5 metros, nivelado, con los taludes apropiados de acuerdo a los materiales de la zona, pudiendo tener un mínimo de 1:1, adicionalmente se construirá un sobreebanco en las curvas para permitir a los vehículos que transitan un volteo sin problemas, sobre la cual se colocará un material de afirmado con un contenido de humedad, convenientemente apropiado y analizado en laboratorio que cumplan con las exigencias para este tipo de obras, el material colocado final será de un espesor entre 0.10 a 0.20 metros convenientemente compactado con rodillo, a satisfacción del Supervisor.

Meta: 6.3 Km

**3.3.- Cunetas.-** Las cunetas son canaletas de forma triangular que sirven para evacuar las aguas superficiales productos de las precipitaciones pluviales, las que tienen por objeto evacuar hacia las alcantarillas existentes para su eliminación final y serán en tierra, ubicadas en las zonas que va hacia las partes más elevadas del camino Vecinal.

Metas: 6,300.00 metros.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
JOSE CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU  
  
ING. JOSÉ LUIS RIVERA ALVARADO  
Gerente Infraes. Acand. Terr. y Catastro  
CIP N°78493



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



## 4.- Mitigación Ambiental.-

**4.1.- Restauración de Canteras.-** Consiste en trabajos en las canteras donde se ha explotado el material de afirmado y otros de tal manera restaurar a condiciones donde no cause erosión hídrica, eólica u otro tipo de erosión que trastoque el medio natural, es decir minimizar los efectos nocivos causados por la explotación.

Meta: 0.2 hectáreas.

**4.2 Restauración de Campamento.-** Consiste en la conducción adecuada del mismo, priorizando el saneamiento ambiental, así como la salubridad del personal, adecuada indumentaria y oportuno cierre del mismo quedando el área en condiciones similares a las que se encontraron inicialmente.

Meta: 400 metros cuadrados.

**4.3.- Acondicionamiento de botadero.-** El botadero que es el lugar donde se han de depositar los desechos y restos de materiales no utilizados de la obra, será adecuadamente tratados a fin de evitar un trastocamiento de las condiciones iniciales o en todo caso los efectos nocivos de este lugar.

Meta: 01 Unidad

## 5.- Fortalecimiento Organizacional

**5.1.- Conformación de Comité de Mantenimiento.-** Esta actividad consiste en la conformación de un Comité que se encargará de dar mantenimiento a la obra, cuyos integrantes serán netamente de la Comunidad (es) beneficiaria (s), básicamente por: Un presidente, un secretario y un vocal.

Meta: 01 comité.

**5.2.- Capacitación al Comité de Mantenimiento.-** Durante el proceso constructivo se capacitarán a los miembros de la Comunidades sobre las actividades de mantenimiento que deben realizar para garantizar su sostenibilidad en cada una de los componentes de la obra.

Meta: 100 personas capacitadas.

**5.3.- Capacitación en medidas ambientales.-** Del mismo modo se capacitarán en temas ambientales a los integrantes de las localidades beneficiarias, como: cuidado del medio ambiente.


Meta: 100 personas capacitadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
JOSE CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU  
  
ING. JOSÉ LUIS RIVERA ALVARADO  
Representante Int. Acand. Terr. y Catastro  
CIP N°78493



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



## 6.- Supervisión

6.1.- **Trabajos de Supervisión.**- Son las labores que desarrolla el Supervisor para garantizar la calidad de obra, lo cual implica su permanencia en obra para absolver en forma inmediata las consultas del Residente de Obra y apoyar en la solución de los problemas que no han sido considerados en el Expediente Técnico, y deberá informar al ejecutor en forma mensual los avances físicos de la obra a efecto de cumplir con el cronograma de obra formulada en el Expediente Técnico.


Meta: 02 informe

## III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS.

III.1.- Formato N°1 Programación de Metas Físicas del Proyecto

III.2.- Formato N° 3: Programación de Metas Financieras del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
JOSE CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU

  
J.G. JOSÉ LUIS RIVERA ALVARADO  
Gerente Infraes, Acond. Terr. y Catastro  
CIP N°78483




# Anexos





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



## FORMATO N° 01

### PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PRODUCTO

: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILLA RICA - ALMENDRA, PUENTE ÁRABE COCHAS, DEL CC.PP DE SANTO DOMINGO DE ANDA, DISTRITO DE

JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1.0	Estudios Definitivos																
1.1	Elaboración de Expediente Técnico	Expediente técnico		1.00													1.00
2.0	Trabajos Preliminares																
2.1	Trazo y Replanteo	km						6.30									6.30
3.0	Obras Civiles																
3.1	Escarificación de sub rasante	Km						3.80									3.80
3.2	Plataforma y colocación de afirmado (e=0.20 m)	Km						3.80									3.80
3.2.1	Tramo: Villa Rica - Almendra (3.5 km)	Km						3.80									3.80
3.2.2	Tramo: Árabe - Cochás (2.8 km)	Km								2.50							2.50
3.3	Conformación de cunetas	m						3,800.00									3,800.00
4.0	Mitigación Ambiental																
4.1	Restauración de Canteras	ha								0.20							0.20
4.2	Restauración de Campamento	m2								400.00							400.00
4.3	Acondicionamiento de Botadero	Und								1.00							1.00
5.0	Fortalecimiento Organizacional																
5.1	Conformación de Comité de Mantenimiento	Comité								1.00							1.00
5.2	Capacitación al Comité de Mantenimiento	Personas capacitadas															
5.3	Capacitación en temas ambientales	Personas capacitadas								50.00							50.00
6.0	Supervisión	Personas capacitadas															
6.1	Trabajos de Supervisión	Informe								1.00							1.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
JOSE CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU

*Ing. JOSÉ LUIS RIVERA ALVARADO*  
Gerente Infraes. Acond. Terr. y Catastro  
CIP N°78493



# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



## FORMATO N° 03 PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILLA RICA - ALMENDRA, PUENTE ÁRABE COCHAS, DEL CC.PP DE SANTO DOMINGO DE ANDA, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO"

Genérica de Gasto (1)	Específicas de Gasto (2)		Meta Mensualizada (Soles) (3)												Meta Total (4) S/		
	Código (5)	Nombre	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
2.3 Bienes y Servicios	2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Expediente Técnico)			11,000												11,000
	2.3.24.12	De Carreteras Caminos y Puentes						114,987	57,494								172,481
	2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (Supervisión)						3,679	1,840								5,519
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,666.00</b>	<b>59,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,000.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO-AUCAYACU  
 M.G. JOSÉ LUIS RIVERA AVARADO  
 Gerente Ingresos, Accond. Terr. y Catastro  
 CIP N°78493