



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 1

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5: Solo para las Actividades
*	Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Especialista Técnico: *Fernando Roca Paredes*

Firma y Fecha: *Fernando Roca Paredes*



Ing. Fernando Roca Paredes
ESPECIALISTA EN ASUNTOS PRODUCTIVOS OZ PLACALLPA
C.I.P. N° 08326



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Oscar Pinelo Chumbe

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

 **DEVIDA**
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas

Ing. Oscar Pinelo Chumbe
Jefe Oficina Zonal Pucallpa

Firma y Fecha

04-05-10



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA - VILLA SAN ALEJANDRO
PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI**

PLAN OPERATIVO ANUAL

2016



PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS

PROYECTO:

**“INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CASERÍO
VISTA ALEGRE DE CHÍA, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI”**

Villa San Alejandro, Abril del 2016

1. INDICE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

- 2.1. Nombre del Proyecto
- 2.2. Objetivo del Proyecto
- 2.3. Código SNIP
- 2.4. Fecha de Viabilidad
- 2.5. Monto total de Inversión del Proyecto
- 2.6. Monto de Inversión del Proyecto 2016
- 2.7. Ámbito de Intervención
- 2.8. Número de beneficiarios directos para el 2016
- 2.9. Ficha SNIP N°03

3. **DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES:** Definiciones conceptuales detallado de los componentes.

4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

- 4.1. Formato N° 2: Programación de metas físicas del Proyecto
- 4.2. Formato N° 3: Programación de metas financieras del Proyecto



1. INDICE

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto

"INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CASERÍO VISTA ALEGRE DE CHÍA, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI"

2.2 Objetivo del Proyecto:

Garantizar la adecuada comunicación en el transporte local, de los vehículos de carga y de pasajeros hacia los mercados de San Alejandro, Aguaytia y de la Ciudad de Pucallpa; de tal manera garantizando la circulación de los pasajeros con seguridad y comodidad, dinamizando las actividades económicas local y distrital al tener Infraestructura necesarias para su desarrollo.



3 Código SNIP

259510

2.4 Fecha de Viabilidad

257/06/2013

2.5 Monto total de Inversión del Proyecto

El monto de inversión de proyecto declarado viable a nivel de Perfil es de: S/ **3'933,008.78** (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO CON 78/100 SOLES), el cual corresponde a la ejecución y supervisión.

2.6 Monto de Inversión del Proyecto 2016

El monto de inversión de proyecto para el 2016 es de S/ **3'933,008.78** (TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO CON 78/100 SOLES), el cual corresponde para la ejecución de la obra, supervisión de la obra, convocatoria y difusión y liquidación.

2.7 **Ámbito de Intervención**

Región : Ucayali
Provincia : Padre Abad
Distrito : Padre Abad
Localidad : Vista Alegre de Chía

El Caserío de Vista Alegre de Chía se ubica a 2.30 horas de la ciudad de Pucallpa, partiendo vía terrestre desde la ciudad de Pucallpa, hacia la localidad de Porvenir, ingresando luego por la margen derecha camino hacia Vista Alegre de Chía, 12.83 Km por una carretera afirmada en mal estado de conservación.

2.8 **Número de beneficiarios directos**

En total el proyecto contempla como beneficiarios directos a 1,361 habitantes.

2.9 **Ficha SNIP N° 03 del Proyecto:**

Se adjunta en Anexo.

3. **DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES:** Definiciones conceptual de los componentes

COMPONENTE 1: OBRAS CIVILES

Actividad 01: OBRAS PROVISIONALES

Comprende la ejecución de las partidas de Obras Provisionales tales como construcción de almacén, guardianía y campamento, elaboración del cartel de identificación de obra

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 02: OBRAS PRELIMINARES

Comprende la ejecución de las partidas de las Obras Preliminares, tales como movilización y desmovilización de equipos, transporte de materiales a obra, desbroce y limpieza de terreno, trazo, replanteo y control topográfico.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 03: SUBESTRUCTURA

Comprende los trabajos para la construcción del Caisson, los estribos , como excavación para estructuras que exige la construcción de cimentaciones y elevaciones de las subestructuras, habilitación de acero de refuerzo bajo agua y en seco y trabajos de



encofrado y desencofrado de elementos caravista y utilización del concreto en seco y bajo agua, así mismo el empleo de pintura bituminosa con la aplicación de productos epoxi-bituminosos aplicados en la parte lateral de los estribos del puente que protegerá de la erosión de ácidos y aguas agresivas, trabajos de relleno con material propio en espacio excavados no ocupados por estructuras con la finalidad de obtener elementos estructurales que cumplan con el diseño exigido en el expediente. Asimismo comprende los trabajos de protección de la subestructura, como los trabajos de enrocado de protección.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 04: SUPER ESTRUCTURAS

Comprende la construcción y utilización de estructuras metálicas que conforman la super estructura tales como vigas metálicas unidas con conectores de corte, se preparara las superficies metálicas de las vigas con limpieza mediante arenado, luego se aplicara las pinturas anticorrosivas, esmalte, antes de su montaje y lanzamiento de las estructuras metálicas, continuando con la ejecución de trabajos de losa de concreto y veredas que comprende encofrado, desencofrado caravista y el uso de concreto en losa y vereda con habilitación de acero de refuerzo.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 05: LOSAS DE APROXIMACION

Comprende la construcción de la losa de aproximación de concreto armado con una dosificación de $F'C=210$ kg/cm. Esta losa de concreto se apoyara sobre vigas metálicas unidas con conectores de corte.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)


Actividad 06: VARIOS

Comprende el habilitado e Instalado de las juntas de dilatación, de los dispositivo de apoyo vertical en estribo, dispositivo de apoyo lateral en estribo, colocación de tubo de drenaje pluvial, el sello de poliuretano y poliestireno expandido y las barandas metálicas (fabricación, colocación y pintado)

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 07: CONTROL DE CALIDAD

Comprende las diferentes acciones respecto al diseño de concreto, prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión), prueba compactación suelos (proctor modificado



densidad campo y la prueba de control de calidad vigas metálicas (campo) estas actividades se realizarán según las normas y manuales de control de calidad en obra.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 08: ACCESO AL PUENTE.

Estos trabajos consisten en perfilado y compactado a nivel de sub rasante, comprendiendo el retiro o eliminación de material orgánico, luego de la eliminación del material no aceptable se realizará escarificación y batido hasta nivel de la sub rasante, con la finalidad de obtener una mezcla uniforme y asegurar una compactación adecuada, se conformará con material de préstamo o de canteras aprobadas la conformación de los terraplenes de acceso de ingreso y salida. Conseguido la sub rasante y el terraplén se procederá al suministro colocación y compactación de base granular en uno o varias capas las que se deberán ajustarse a las especificaciones de calidad indicadas en el expediente técnico.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

COMPONENTE 09: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Actividad 9.1 MITIGACION AMBIENTAL

El proyecto, por sus características constructivas y ubicación rural, generará impactos negativos significativos, en el suelo, la flora, la fauna y en el agua superficial, en la zona de influencia.

Durante los trabajos de Construcción del Puente Chía del Caserío Vista Alegre de Chía, los impactos negativos ocurrirán cuando se inicien los trabajos preliminares de movilización y desmovilización de maquinarias, movimientos de tierra para el perfilado y compactado, desviación de cauces naturales de agua para construcción de obras de arte. Por lo que el proyecto contempla la mitigación de estos impactos, con la aplicación de las siguientes medidas ambientales:

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)

Actividad 9.2 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA

Consiste en la ejecución de actividades de reconfiguración de los comités de mantenimiento y acondicionamiento del área intervenida, La restauración del área afectada a través de las coordinaciones interinstitucionales.

Unidad de Medida : GLOBAL (GLB)



cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra,

Unidad de Medida : INFORME

Actividad 11: INFORME FINAL DE LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE LA OBRA

Recepcionada la obra por la entidad por acta de recepción de obra sin observaciones, la contratista deberá elaborar y presentar la liquidación final de obra según lo estipulado por el Artículo N° 211.- Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Unidad de Medida : EXPEDIENTE

4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS:

Se adjunta:

- **Formato N° 2** Programación de metas físicas del proyecto
- **Formato N° 3** Programación de metas financieras del proyecto

Municipalidad Distrital de Irazola



Abelardo Enrique Ortiz Gomez
(e) Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano
y Rural



ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROYECTO
CODIGO SNIP

FORMATO N° 2
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2016

CODIGO COMPONENTE	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES /TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	Meta Mensual (6)								META ANUAL (7)
					Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	OBRAS CIVILES	1.1	Obras Provisionales	Glb		1.00							1.00
		1.2	Obras Preliminares	Glb		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			1.00
		1.3	Subestructura	Glb			0.20	0.45	0.30	0.05			1.00
		1.4	Superestructura	Glb			0.30	0.55	0.10	0.05			1.00
		1.5	Losa de aproximación	Glb							1.00		1.00
		1.6	Varios	Glb							1.00		1.00
		1.7	Control de Calidad	Glb		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			1.00
		1.8	Accesos al Puente	Glb						0.50	0.50		1.00
2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2.1	Medidas de Mitigación	Glb		0.20	0.20	0.20	0.50	0.50		1.60	
		2.2	Plan de Participación Ciudadana	Glb					0.50	0.50		1.00	
		2.3	Plan de Contingencia Ambiental	Glb		0.30	0.30	0.40				1.00	
		2.4	Estabilización de Taludes y Derrumbes	Glb					0.50	0.50		1.00	
		2.5	Señalización	Glb			0.50	0.50				1.00	
2.6	Plan de Abandono o Cierre	Glb							1.00		1.00		
3	SUPERVISION	3.1	Supervisión de Obra	Informe		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		5.00	





FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO

INSTALACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CASERÍO VISTA ALEGRE DE CHÍA, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI

SUB TOTAL

S/ 3,837,675.07

SUPERVISION

S/ 95,333.71

GENERICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)		Ejecutado	META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)								META ANUAL (4) S/	
	CODIGO (5)	NOMBRE		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
OBRAS CIVILES + PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	2.6.2.3.2.3	Costo de Construcción por contrata				383,767.51	959,418.77	1,611,823.53	767,535.01	115,130.25			3,837,675.07
SUPERVISION	2.6.8.1.4.3	Gastos Por la Contratación de Supervisión			9,533.37	23,833.43	40,040.16	19,066.74	2,860.01				95,333.71
TOTAL			0.00	0.00	0.00	393,300.88	983,252.20	1,651,863.69	786,601.76	117,990.26	0.00	0.00	3,933,008.78

