



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 01

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- \* Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- \* Ítem 5: Solo para las Actividades
- \* Ítem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( x ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Ing. ALFREDO VELA LINARES  
Nombre del Especialista Técnico

  
Ing. Alfredo Vela Linares  
CIP 72532

22 de enero de 2016  
Firma y Fecha



Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida sin Drogas - DEVIDA


"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

Se suscribe en señal de conformidad: si ( x ) no ( )

Observa el POA: si ( x ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

CHOU GASPAR MARCA  
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

**DEVIDA**  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


  
-----  
Chou Gaspar Marca  
Jefe (a) de Oficina Zonal - La Merced  
29/04/16 Firma y Fecha

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**



## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU**

**PROYECTO  
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS –  
PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS  
POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO,  
MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU,  
PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO"**



# **PLAN OPERATIVO 2016**

**CODIGO SNIP N° 319150**

**PALCAZU, ENERO 2016**

## a. INDICE

	Pág.
b. Datos Generales	03
c. Descripción de las Actividades por componentes y Actividades	04
1. Componente 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO	04
2. COMPONENTE 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA.	07
3. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO.	07
4. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	08
5. COMPONENTE 05:FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO	09
6. COMPONENTE 06: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO	09
d. Programación de Metas	09



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

**b. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:**

• **NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

• **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

• **CODIGO DEL SNIP:**

N° 319150

• **FECHA DE LA VIABILIDAD:**

22 de Diciembre del 2015

• **MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO:**

S/. 4'299,385.50 Nuevos Soles

• **MONTO DE INVERSION PARA UN AÑO DE EJECUCION:**

S/.1'559,346.00 Nuevos Soles

• **AMBITO DE INTERVENCION:**

Región : PASCO

Provincia: OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP : **7 DE JUNIO**; 8 sectores (CC.NN Villa América, CC.NN Puerto Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comuñiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza y CC.NN Santa Ana).

**MAYRO**; 19 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de Iagarto, Villa Progreso y Nueva York).

**ISCOZACIN**; 02 sectores (CCNN Santa Rosa de Chuchurras y San Juan de Chuchurras).

**SAN CRISTOBAL**; 4 sectores (Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus)



**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

La población beneficiaria de este proyecto son netamente agricultores de los sectores del Distrito de Palcazú, que están interesados en el cultivo de cacao; por lo tanto la realización de este importante proyecto influirá en el desarrollo sostenido de la zona, ya que permitirá mejorar la producción del cacao y su comercialización en el mercado interno, el mejor acceso hacia los mercados locales, regionales y exportación al mercado mundial, así mismo la mejora de la calidad de vida de los agricultores.

• **NUMERO DE BENEFICIARIOS:**

448 Familias beneficiarias

**c. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES**

**1. COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO**

**1.1 Acción 1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao.**

Se realizara con fines de mejorar las BPA en el Manejo Agronómico del cultivo cacao y que serán desarrollados en las parcelas demostrativas seleccionadas, se hará mediante talleres y sesiones, haciendo uso las parcelas demostrativas (28 parcelas demostrativas), posteriormente serán replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento continuo, el mismo que se realizara por parte de los técnicos agropecuarios.

**1.1.1 Actividad: Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad.**

- ✓ La ubicación del vivero debe ser en un terreno plano, de buen drenaje, cerca de una fuente de agua y de fácil accesibilidad; cerca al área donde se instalará la plantación con orientación de Este a Oeste para un mayor y mejor aprovechamiento y manejo de la luz solar. Se realizará la instalación de 28 módulos demostrativos de vivero, compuesto por 16 participantes quienes utilizaran dicho modulo como medios de aprendizaje.
- ✓ Para la instalación y manejo de vivero se utilizara con insumos que permitan fortalecer las capacidades en manejo de vivero a los beneficiarios

**Unidad de medida : Módulos**  
**Meta : 28**

**1.1.2 Actividad: Injertación de plántones de cacao**

Esta actividad se realizara entre los meses de septiembre y octubre en plántones producidos en los módulos demostrativos de vivero de cacao

**Unidad de medida : plantas injertadas**  
**Meta : 627,200**



**1.1.3 Actividad: Implementación de ECAs en producción de plántones en vivero**

El establecimiento de las ECAs será de carácter participativo entre las familias beneficiarias y el personal técnico responsable quien apoyará activamente en la preparación, implementación de las sesiones de las ECAs; asimismo, efectuarán la inducción o socialización de la actividad, utilizando metodologías sencillas a fin de facilitar el trabajo con los miembros de los sectores. Se instalarán 16 ECAs en sectores y/o comunidades priorizadas para el primer año de ejecución del proyecto. Cada ECAs consta de 7 sesiones, haciendo un total de 196 sesiones.

**Unidad de medida : sesiones**  
**Meta : 112**

**1.1.4 Actividad: Instalación de sombra temporal y del cultivo de cacao**

Se instalará 448 hectáreas de cultivo de cacao con igual número de sombra temporal que representa a los 28 módulos demostrativos de vivero con 16 participantes que harán la replicabilidad en sus predios

**Unidad de medida : Has**  
**Meta : 448**

**1.1.5 Actividad: Análisis de suelos de macro y microelementos**

Se realizará con la finalidad de conocer el estado nutricional del suelo y a partir del cual se realice el abonamiento requerido para el crecimiento de las plantas de cacao que se van a instalar en los módulos demostrativos.

**Unidad de medida : análisis**  
**Meta : 50**

**1.1.6 Actividad: Implementación de ECAs en instalación de cacao y sombra temporal**

En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordará temas como:

- Alineado y pocado
- Sistema de abonamiento
- Trasplante

A través del cual los participantes aprenderán el alineado, pocado, sistema de abonamiento y trasplante, donde las sesiones se realizarán de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones con el apoyo del personal técnico asignado

**Unidad de medida : sesiones**  
**Meta : 32**

**1.1.7 Actividad: Asistencia técnica de promotores y técnicos a beneficiarios en los viveros, instalación y mantenimiento**



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

Los promotores deben visitar como mínimo 2 a 3 beneficiarios por día para acumular 45 visitas por mes; entre marzo a diciembre acumular 450 visitas por cada promotor. Se cuenta con 10 promotores que deben realizar **4500** visitas de asistencia técnica. Los Técnicos de Campo deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios. En esta actividad cada Técnico de Campo, debe visitar como mínimo a 02 beneficiarios por día para realizar 40 visitas por mes por cada técnico.

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos de producción de plantas de cacao y de especies forestales, realizando las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

Unidad de medida : visitas  
Meta : 6100

**1.1.8 Actividad: Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales**

La producción de las plantas de especies forestales será exclusivamente en el vivero volante del beneficiario seleccionado, teniendo una meta de 140 plantones/hectárea considerando para las 50 hectáreas unos 7,000 plantones donde está incluido el porcentaje de mortandad. El inicio de producción será dos meses antes del trasplante a campo definitivo del cacao, está sujeto a la disponibilidad de las semillas de especies a trabajar como col de monte o marupa (*Simarouba amara*).

La producción de las plantas de especies forestales se realizara en el vivero. El distanciamiento de los plantones será de 3x3 alrededor de las 50 parcela, sirviendo de rompevientos.

Unidad de medida : Plantas  
Meta : 7,000

**1.1.9 Actividad: Asistencia técnica en el manejo de residuos solidos**

Se realizara dos asistencias por beneficiario de los 28 módulos de vivero, siendo 16 beneficiarios por modulo, realizando 2 visitas por beneficiario, dando alcances sobre temas en el manejo de los residuos solido inorgánico, resultado de la actividad de vivero como envases químicos para ser trasladados al relleno sanitario municipal; así como las bolsas las que serán enterradas en pequeños rellenos sanitarios.

Unidad de medida : Asistencia técnica  
Meta : 896





**1.1.10 Actividad: Recolección de los residuos solidos**

El proyecto considera de suma importancia los trabajos de residuos sólidos y su implicancia en el medio ambiente, por lo tanto conlleva a una serie de medidas o precauciones en la contaminación ambiental, en tal sentido el manejo será para el caso de los frascos de fungicidas, insecticidas y otros, seran recogidos y almacenados en lugares apropiados para ser transportados al relleno sanitario del distrito y para el caso de las bolsas se realizara el entierro en un área adecuada de la parcela.

Unidad de medida : Transporte  
Meta : 2

**1.1.11 Actividad: implementación de módulos de biol**

Se implementara 50 módulos de elaboración de biol, utilizando el bidón de plástico con tapa hermético como material principal.

Unidad de medida : Módulos  
Meta : 50

**1.1.12 Actividad: Asistencia técnica en la producción de biol**

Estará basado en el asesoramiento para la elaboración de biol a los beneficiarios en todos los procesos para producir un abono orgánico que será utilizado en sus parcelas, siendo necesario 4AT/módulo de parcela, cumpliendo al final del año con 200 asistencias técnicas en 50 módulos de parcelas demostrativas.

Unidad de medida : Visitas  
Meta : 200

**1.2 Acción: Formación de promotores locales y líderes locales**

**1.2.1 Actividad: Capacitaciones para adiestramiento a promotores**

Se realizara 1 taller de capacitación a los promotores y técnicos por parte del residente, dando alcances en función a la ejecución del proyecto.

Unidad de medida : Taller  
Meta : 1

**2. COMPONENTE 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA.**

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer año del proyecto

**3. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO.**

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer año del proyecto



**4. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE**

4.1.1 Acción: Capacitación mediante consultoría externas para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao

**4.1.1.1 Actividad: Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos.**  
Se desarrollara esta actividad con la finalidad de fortalecer las capacidades de los beneficiarios que les permita hacer un manejo fitosanitario eficiente, respetando el medio ambiente.

Unidad de medida : Curso Taller  
Meta : 1

**4.1.1.2 Actividad: Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico.**  
Se contratara los servicio de un consultor con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios para obtener un manejo tecnificado del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller  
Meta : 1

4.4 Acción: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao

**4.4.1 Actividad: Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo de cacao.**

Se contratara los servicios de un consultor con la finalidad de complementar el fortalecimiento de las capacidades técnico ambiental en el manejo del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller  
Meta : 1



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

**5. COMPONENTE 05:FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO**

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer año del proyecto

**6. COMPONENTE 06: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO**

**6.2 Acción: Emisión radial de avances del proyecto**

**6.2.1 Actividad: Emisión de spot radiales**

Se emitirán 4 spots radiales referidos a las actividades del proyecto, sus logros que permita tener más informada a la población y beneficiarios del proyecto.

Unidad de medida : spots

Meta : 40

**d. Programación de metas:**





**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACA O EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

FORMATO N° 03

**PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (APORTE DE DEVIDA)**

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 RESULTADO ESPECÍFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE  
 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS - PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACA O EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"  
 CÓDIGO PRESUPUESTAL:

GENÉRICA DE GASTO	CÓDIGO	SUG. GENÉRICA DE GASTO	NOMBRE	MESES												META ANUAL SI		
				FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUB	NOVIEMB	DICIEM				
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.31.11		PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	
	2.6.32.11		MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	
	2.6.32.95		EDIFICIOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	
	2.6.81.17		SEBELLAS Y ALMACENES	0.00	0.00	33,600.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,775.00	
	2.6.81.199		OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0.00	235,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,720.00	
	2.6.71.52		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	30,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,153.00	
	2.6.71.53		GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	27,010.00	31,010.00	27,010.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	29,010.00	307,010.00	201,360.00	27,410.00	227,903.00	
	2.6.71.63		GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	2.6.81.31		GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00	200.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
	2.6.81.4.3		ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	
				GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>31,500.00</b>	<b>538,341.00</b>	<b>68,610.00</b>	<b>31,185.00</b>	<b>35,510.00</b>	<b>33,210.00</b>	<b>35,510.00</b>	<b>317,510.00</b>	<b>403,050.00</b>	<b>31,410.00</b>	<b>33,510.00</b>	<b>1,559,346.00</b>		

