

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN

Número de Ficha:

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal	X	

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

* Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

* Item 5: Solo para las Actividades

* Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

La reformulación del POA corresponde a la incorporación de la contrapartida del Ejecutor, correspondiente a la elaboración del expediente técnico, en el presupuesto del proyecto para el año 2016

FIDEL TUESTA LÓPEZ

Nombre del Especialista Técnico



20/06/2016
Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: SI () NO ()


Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

 **DEVIDA**
OFICINA ZONAL TARAPOTÓ


PABLO ZECABARRA URQUIZO
COORDINADOR TERRITORIAL
JEFE (a) OFICINA ZONAL TARAPOTÓ

POA REFORMULADO III - TRIMESTRE 2016



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUALLAGA



b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO	03
– Nombre del Proyecto	03
– Objetivo del Proyecto	03
– Código SNIP	03
– Fecha de Viabilidad	03
– Monto Total de la Inversión del Proyecto	03
– Monto de Inversión Para un año de Ejecución	03
– Ámbito de Intervención	03
– N° de Beneficiarios Directos Para el Año 2016	04
HORIZONTE DE EJECUCION DE PROYECTO	05
NUMERO DE AÑOS DE EJECUCION	05
FINANCIAMIENTO	05
c) DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES	05
d) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	08
• ANALISIS DE METAS FISICAS	09
• ANALISIS DE METAS FINANCIERAS	10
ANEXOS	10
ANEXO 1: COSTOS UNITARIOS	11
ANEXO 2: FICHA SNIP	13

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".



b) DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".

- OBJETIVO DEL PROYECTO

Mejorar la producción del cacao incrementando las capacidades de los Agricultores en tecnologías modernas de producción.

- CÓDIGO SNIP

N° 318483

- FECHA DE VIABILIDAD

14/12/2016

- MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

S/. 3,450,270.00

- MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - AÑO 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
DEVIDA	S/. 1'349,649.00
M.P. HUALLAGA	S/. 50,000.00
TOTAL	S/. 1'399,649.00

- ÁMBITO DE INTERVENCION

El Proyecto se desarrollará dentro de la:

Región : San Martin

Provincia : Huallaga

Distrito : SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU,
ALTO SAPOSOA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".



- N° DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION 2016:

DISTRITO	COMUNIDAD	N° DE PARTICIPANTES	HECTAREAS
TINGO DE SAPOSOA	TINGO DE SAPOSOA	20	34.00
	SACANCHE	28	41.50
SACANCHE	VICTOR RAUL	20	42.00
	LA UNION	70	150.00
	MIRAFLORES	25	72.00
	COLLPA	32	78.00
EL ESLABON	NUEVO HUANUCO	31	47.50
	EL ESLABON	12	18.00
	BAGAZAN	20	40.50
SAPOSOA	NUEVO SAN MARTIN	22	46.50
	SAN ANDRES	21	48.00
	INTIYACU	28	52.00
	ALMENDRAS	22	34.40
	PALTAICO	40	90.75
	NVO. SAN ANDRES	33	72.00
	AHUIHUA	39	99.00
	ALTO SITULLI	43	87.25
	MONTEVIDEO	29	49.25
	LEON	8	15.00
	MURO	19	34.00
	SHIMA	30	67.25
	SAN REGIS	55	146.00
	CHORRILLOS	26	60.00
	TANGER	36	69.00
	ARMANAYACU	28	48.50
	EL DORADO	46	97.50
	NUEVO HORIZONTE	46	104.00
	SANTA CLARA	51	106.50
	SITULLI	22	54.00
	EL PARAISO	25	47.00
	NVO. TRIUNFO	30	47.00
	ALTO PACHIZA	100	210.00
	AGUA AZUL	81	104.00
	LA PERLA	37	78.00
	CURICO	46	104.50
	CHAMBIRA	23	40.50
	SANTA ROSA	14	25.50
	NVO. PERU	25	37.50
	PINTILLO	32	74.00
	SAN MIGUEL	20	33.50
	SANTA FE(LIMA TAMBO)	29	44.50
	ALTO ANDINO	22	36.00
SAPOSOA	29	50.50	
ALTO SAPOSOA	YACUSISA	44	83.50
	PASARRAYA	60	108.80
	NUEVA VIDA	41	70.00
	NUEVA ILUSION	29	31.50
PISCOYACU	LOS LAURELES	16	21.00
	NVO. PISCOYACU	12	38.50
	LA PRIMAVERA	34	64.00
	JOSE OLAYA	29	49.50
	LA PEDRERA	31	85.00
	PISCOYACU	49	112.00
	NVA. ESPERANZA	10	21.00
	SAN LORENZO	7	11.00
	NVO. SACANCHE	51	100.50
	HUACCHA	34	83.00
TOTAL		1800	3600

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".



HORIZONTE DE EJECUCION:

30 meses

NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCION: El Primer Año.**FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
DEVIDA	S/. 1'349,649.00
M.P. HUALLAGA	S/. 50,000.00
TOTAL	S/. 1'399,649.00

c) DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES DEL PROYECTO**COMPONENTE I. MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN EL CULTIVO DE CACAO.****1.1 CURSO DE TÉCNICAS DE RIEGO Y PODA SINCRONIZADA**

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del equipo técnico se les capacitará en técnicas de riego y poda sincronizada en el cultivo de cacao, el mismo que se desarrollará bajo la metodología aprender haciendo estará dirigido para todo el equipo técnico (37 participantes), el curso será dado por consultoría y tendrá una duración de 3 días.

1.2 CURSO EN MANEJO DE ABONOS FOLIARES, FERTILIZACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del equipo técnico se le capacitará en técnicas de lectura de PH en campo, identificación de deficiencias e interpretación de análisis de suelos con software agrícola dirigido para todo el equipo técnico (37 participantes) en 3 días.

1.3 CURSO EN PERSUAP Y ABONOS ORGANICOS

Con la llegada de la tecnología llega la contaminación ambiental si no se usa correctamente por lo que se ha visto necesario capacitar a los técnicos en Persuap, uso responsable de plaguicida, manejo adecuado de desperdicios de abonos, fertilizantes y plaguicidas y la gestión integral de los residuos sólidos producidos en la parcela del productor aprovechando como abonos orgánicos en las parcelas por lo que se capacitará a todo el equipo técnico en 03 días (37 participantes).

1.4 CURSO DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MOTOGUADAÑAS, MOTOFUMIGADORAS Y SISTEMAS DE FERTIRRIEGO

La tecnología está basada en el ingreso de maquinaria a las parcelas agrícolas para dar mayor eficiencia en las labores de mantenimiento es necesario que el equipo técnico tenga los conocimientos suficientes a fin de llevar adelante actividades de asistencia técnica relacionada al buen uso de maquinaria agrícola. Se capacitará a todo el equipo técnico en 02 días (37 participantes).

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".

5



1.5 ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES.

Al ser el primer año del proyecto solo se ha programado 8 escuelas de campo con 10 sesiones cada una, debido a que el año 2017 se concentrara las actividades en sesiones de escuelas de campo.

Se desarrollará sesiones de escuelas de campo en temas de Taps, Traps para el manejo adecuado en el cultivo de cacao con la incorporación de metodologías modernas que vienen dando resultados en las zonas de Tocache y Santa Lucia, así mismo ya se tienen parcelas en las zonas de Piscocoyacu.

1.6 SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA

Actividad que consiste en las visitas de asesoramiento técnico personalizado a los productores quienes recibirán como mínimo 03 visitas de asistencia técnica por año.

Los 1,800 productores recibirán asistencia continua por los 2.5 años de duración del proyecto.

Las metas de esta actividad serán:

1.6.1 Visitas de asesoramiento técnico en el cultivo de cacao 1800 productores por 3 visitas pro año teniendo un total de 5,400 visitas

1.6.2 Productores con asesoramiento técnico en el cultivo de cacao serán 1,800 productores capacitados.

1.6.3 Áreas de cacao con asesoramiento Técnico serán 3,600 hectáreas.

Los especialistas se encargarán de dar soporte en las escuelas de campo, supervisar y dar soporte en las visitas de asesoramiento técnico.

Modelo de base de datos de registro de asistencia técnica.

DISTRITO	COMUNDA	NOMBRE Y APELLIDO	CMI	N° DE HAS DE CACAO	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	OTRA VISITA

COMPONENTE II. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES.

2.1 TALLERES EN SISTEMA DE FERTIRRIEGO

Se desarrollará 3 talleres de capacitación con 25 productores cada taller lo que permitirá capacitar a 75 productores en sistemas de fertirriego, en el taller deberán capacitar a los productores en el mantenimiento y la aplicación de los sistemas de fertirriego.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".



2.2 DIAS DE CAMPO

Se desarrollará 08 días de campo en parcelas de alta productividad con la metodología aprender haciendo donde se verá los resultados de la aplicación de la alta tecnología, cada día de campo tendrá 25 participantes y se realizará un total de 8 días de campo.

2.3 PARCELAS DEMOSTRATIVAS

Se instalará parcelas demostrativas que permitan ver in situ las actividades de instalación de sistemas de fertirriego y riego en el cultivo de cacao, se instalará 9 parcelas demostrativas en diferentes zonas, cada parcela demostrativa constará de 0.5 hectáreas teniendo un total de 4.5 hectáreas

COMPONENTE III. GESTION DE ADOPCION TECNOLOGICA MODERNA

3.1 ENCUENTROS AGROPECUARIOS

Se desarrollará 1 encuentro agropecuario con 50 productores participantes, el objetivo de esta actividad es desarrollar un evento con productores participantes de diferentes comunidades los mismos que vienen manejando tecnología para compartir entre los asistentes, así mismo participaran las empresas proveedoras de maquinaria, herramientas y servicios para la agricultura.

3.2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES DE LOS PRODUCTORES

Es necesario acompañar a los grupos de productores formados con un profesional especializado en fortalecimiento organizacional que acompañe en la articulación del trabajo durante este año, los mismos que serán atendidos a través de capacitaciones en temas de gestión, y beneficiarse con temas de apalancamiento en créditos, capacitaciones en cooperativismo, con la finalidad de consolidar a las organizaciones y a través de otras instituciones canalizar alianzas estratégicas con la finalidad de que las organizaciones sean beneficiadas.

4.1 GASTOS GENERALES

Se realizará un informe de gastos generales mensualizados, gastos totales del Proyecto de acuerdo al reporte interno, SIAF y libro bancos consolidando la información y realizando el cruzamiento respectivo.

4.2 MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Es necesario el monitoreo involucrando a la población beneficiaria por lo que se formará el COMITÉ PARTICIPATIVO de acuerdo al convenio firmado con DEVIDA, y este deberá reunirse de manera trimestral para monitorear los avances del proyecto, sugerir mejoras en la intervención y ejecución.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".



4.3 LINEA BASE

Se tomará los datos de campo a fin de elaborar la línea base que permita tener los datos de partida del proyecto, por lo que se contratará una consultoría para el levantamiento de información, procesamiento y su sistematización en un documento.

5.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboración del expediente técnico y estudio correspondiente que permita iniciar con la ejecución correspondiente

6.1 SUPERVISION.

Estará a cargo de un personal contratado, para esta labor realizará el seguimiento permanente de la ejecución física y financiera de los componentes del proyecto, así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones y de los informes físicos de avances de actividades (Marzo – Diciembre 2016)

d) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS.

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE MULLAGA - SAN MARTIN".



FORMATO N° 2
PROGRAMACION DE METAS FISICAS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PRDVCIAL DE HUALLAGA
PROGRAMA: PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO Y DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
CODIGO SNIP: 318463

COD COMP (1)	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVID (3)	ACTIVIDADES / SUB ACTIVIDAD (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL (6)												META ANUAL (7)			
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AG	SET	OCT	NOV	DIC				
I	MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION DE CACAO	1.1	Curso en tecnicas de poda y abonamiento Sincronizada para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada			37											37		
		1.2	Curso manejo de abonos foliares fertilizacion, monitoreo de plagas y enfermedades para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada			37												37	
		1.3	Curso en Persuap y Abonos organicos para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada				37											37	
		1.4	Curso de Manejo y mantenimiento de motoguadañas, motolumigadoras y sistemas de fertiriego para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada				37											37	
		1.5	1.5.1	Escuelas de campo (08 ECAs)	Sesión				8	8	8	8	10	10	10	10	8		80	
			1.5.2	Capacitación de participantes mediante ECAs (200 personas capacitadas)	Persona capacitada				200										200	
		1.6	Servicios de Extensión Agrícola																	
			1.6.1	Visitas de asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Visitas				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5400	
			1.6.2	Productores con asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Productores				1800										1800	
			1.6.3	Área de cacao con asesoramiento Técnico	Hectáreas				3600										3600	
II	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES	2.1	Talleres en sistemas de fertiriego (03 eventos)	personas capacitadas					25	25	25						75			
		2.2	Dias de campo (08 eventos)	persona capacitada				50		50	50	50					200			
		2.3	Parcelas demostrativas (9 parcelas de 0.50 ha c/u)	Hectárea				2	2.5								4.5			
III	GESTION DE ADOPCION TECNOLOGICA MODERNA	3.1	Encuentros agropecuarios (01 evento)	persona capacitada						50							50			
		3.2	Fortalecimiento de capacidades organizacionales de los productores	informes organizaciones atendidas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
IV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO	4.1	Gastos generales	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
		4.2	Seguimiento por parte del Comité Participativo	Acta de verificación				1	1			1					1	4		
		4.3	Estudio de línea base	Estudio			1											1		
V	EXPEDIENTE TECNICO	5.1	Elaboracion de expediente	Estudio			1										1			
VI	SUPERVISION	6.1	Supervision	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".




FORMATO 03 - DEVIDA

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO Y DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROYECTO :	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
CODIGO SNIP:	318463

GENERICA DE GASTO (1)	CODIGO (5)	NOMBRE	META MENSUALIZADA (Nuevos Soles) (3)												META TOTAL (4) S/		
			ENER	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC			
26	2.6.3.1.1.1	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
	2.6.3.2.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OFICINA	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA	0.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00
	2.6.7.1.5.1	GASTO PDR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	4,905.00	4,905.00	7,155.00	7,155.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	7,155.00	9,405.00	9,405.00	7,155.00	9,405.00	62,550.00
	2.6.7.1.5.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	8,480.00	7,080.00	7,080.00	36,980.00	8,280.00	5,580.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	91,800.00
	2.6.7.1.5.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	127,004.00	81,840.00	176,840.00	87,190.00	80,840.00	77,840.00	78,190.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	77,840.00	78,190.00	943,614.00
	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS-SUPERVISION	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
TOTAL S/.			0.00	397,074.00	98,825.00	225,975.00	105,375.00	100,825.00	92,825.00	93,175.00	92,825.00	95,075.00	97,675.00	92,825.00	95,075.00	97,675.00	1,399,649.00



ANALISIS DE METAS FISICAS

ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO Y DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PIRDAIS
PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN
CODIGO SNIP:	318463

COD COMP (1)	COMPONENTES (2)	COD ACTIV (3)	ACTIVIDADES / SUB ACTIVIDAD (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META INICIAL	META ACTUAL	JUSTIFICACION	
I	MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS EN LA PRODUCCION DE CACAO	1.1	Curso en técnicas de poda y abonamiento Sincronizada para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada	37	37	SE MANTIENE	
		1.2	Curso manejo de abonos foliares fertilización, monitoreo de plagas y enfermedades para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada	37	37	SE MANTIENE	
		1.3	Curso en Persuap y Abonos organicos para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada	37	37	SE MANTIENE	
		1.4	Curso de Manejo y mantenimiento de motoguadañas, motofumigadoras y sistemas de ferriiriego para equipo técnico (01 curso)	Persona capacitada	37	37	SE MANTIENE	
		1.5	1.5.1 Escuelas de campo (08 ECAs)	Sesión	80	80	SE MANTIENE	
			1.5.2 Capacitación de participantes mediante ECAs (200 personas capacitadas)	Persona capacitada	200	200	SE MANTIENE	
		1.6	Servicios de Extensión Agrícola					
			1.6.1.-	Visitas de asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Visitas	5400	5400	SE MANTIENE
			1.6.2.-	Productores con asesoramiento Técnico en el cultivo de cacao	N° Productores	1800	1800	SE MANTIENE
			1.6.3.-	Área de cacao con asesoramiento Técnico	Hectáreas	3600	3600	SE MANTIENE
II	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS EN PARCELAS DE PRODUCTORES	2.1	Talleres en sistemas de ferriiriego (03 eventos)	personas capacitadas	75	75	SE MANTIENE	
		2.2	Dias de campo (08 eventos)	persona capacitada	200	200	SE MANTIENE	
		2.3	Parcelas demostrativas (9 parcelas de 0.50 ha c/u)	Hectárea	4.5	4.5	SE MANTIENE	
III	GESTION DE ADOPCION TECNOLÓGICA MODERNA	3.1	Encuentros agropecuarios (01 evento)	persona capacitada	50	50	SE MANTIENE	
		3.2	Fortalecimiento de capacidades organizacionales de los productores	Informes	10	10	SE MANTIENE	
Organizaciones	3			3	SE MANTIENE			
IV	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO	4.1	Gastos generales	Informe	10	10	SE MANTIENE	
		4.2	Seguimiento por parte del Comité Participativo	Acta de verificación	4	4	SE MANTIENE	
		4.3	Estudio de línea base	Estudio	1	1	SE MANTIENE	
V	EXPEDIENTE TECNICO	5.1	Elaboracion de expediente	Estudio	1	1	SE MANTIENE	
VI	SUPERVISION	6.1	Supervision	Informe	10	10	SE MANTIENE	



ANALISIS DE METAS FINANCIERA

GENERICA DE GASTO	ESPECIFICAS DE GASTO		PRESUPUESTO (POA VIGENTE)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL	JUSTIFICACIÓN	
	CODIGO	NOMBRE					
2.6	2.6.3.1.1.1	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	143,000.00	0.00	143,000.00	SE MANTIENE	
	2.6.3.2.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OFICINA	7,300.00	0.00	7,300.00	SE MANTIENE	
	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA	8,835.00	0.00	8,835.00	SE MANTIENE	
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	SE MANTIENE	
	2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA	22,550.00	0.00	22,550.00	SE MANTIENE	
	2.6.7.1.5.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	62,550.00	0.00	62,550.00	SE MANTIENE	
	2.6.7.1.5.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	91,800.00	0.00	91,800.00	SE MANTIENE	
	2.6.7.1.5.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	943,614.00	0.00	943,614.00	SE MANTIENE	
	2.6.8.13.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	-50,000.00	50,000.00	MODIFICADO DE ACUERDO A LA CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS- SUPERVISION	50,000.00	0.00	50,000.00	SE MANTIENE	
	TOTALES			1,349,649.00	-50,000.00	1,399,649.00	





MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EN AMAN, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN


COD. COMP. ACT. EG	DESCRIPCION	DETALLE	UNIDAD/CANTIDAD	COSTO UNITARIO	PARCIAL	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL AÑO
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS EN EL CULTIVO DE CACAO																
1.1	1	2.6.7.1.5.3	Curso de Manejo de Injertos y Poda Sincronizada	Curso	1	12,174.00	12,174.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12,174.00
1.2	1	2.6.7.1.5.3	Curso de Manejo de Abonos Sólidos, Fertilización, Monitoreo de Plagas y Enfermedades	Curso	1	8,500.00	8,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500.00
1.3	1	2.6.7.1.5.3	Curso de Manejo de Abonos Orgánicos	Curso	1	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.00
1.4	1	2.6.7.1.5.3	Curso de Manejo de Injertos y Poda Sincronizada	Curso	1	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Compra de Alimentos	lote	1.0	128	128.00	960	960	960	960	960	960	960	960	9,600.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Plumones para papalete	Unidad	1.0	3.5	3.50	28	28	28	28	28	28	28	28	280.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Materiales para el cultivo	Unidad	2.0	1	2.00	16	16	16	16	16	16	16	16	160.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Cartillas escolares	Unidad	1.0	1	1.00	8	8	8	8	8	8	8	8	80.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Cinta adhesiva transparente	Unidad	1.8	1	1.80	8	8	8	8	8	8	8	8	14.40
1.5	3	2.6.7.1.5.2	Papel albar	Unidad	6.0	0.75	4.50	36	36	36	36	36	36	36	36	324.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Polvo para pintar	Unidad	2.5	15	37.50	300	300	300	300	300	300	300	300	2,250.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Cuaderno de campo	Unidad	2.5	3	7.50	60	60	60	60	60	60	60	60	450.00
1.5	1	2.6.7.1.5.2	Libro de poda profesional	Unidad	0.2	200	40.00	320	320	320	320	320	320	320	320	2,560.00
1.6	1	2.6.7.1.5.3	Promotor de mantenimiento de equipos agrícolas	mes	1	1500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
1.6	1	2.6.7.1.5.3	Promotor de campo	mes	16	1500	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	384,000.00
1.6	1	2.6.7.1.5.3	Receos de campo	mes	13	3200	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	540,800.00
1.6	1	2.6.7.1.5.3	Especialistas	mes	2	3200	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	128,000.00
1.7	1	2.6.7.1.5.3	Promotor de mantenimiento de ambiente	mes	1	1500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
1.7	1	2.6.7.1.5.2	Polvo para pintar	Unidad	35	30.00	1,050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050.00
1.7	1	2.6.7.1.5.2	Chalecos para personal del proyecto	Unidad	35	50.00	1,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750.00
1.7	1	2.6.3.2.5.2	Dieta de poda profesional	Unidad	30	200.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00
1.7	1	2.6.3.2.5.2	Motocicleta	Unidad	5	1,750.00	8,750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750.00
1.7	1	2.6.3.2.5.2	Motocicleta	Unidad	5	1,500.00	7,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500.00
1.7	1	2.6.3.2.5.1	Parante para el cultivo	Unidad	2	2,200.00	4,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400.00
1.7	1	2.6.3.2.5.1	Microclima	Unidad	2	450.00	900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	900.00
1.7	1	2.6.3.1.1.1	Equipamiento para los servicios de extensión agrícola	Unidad	1	143,000.00	143,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000.00
1.8	1	2.6.7.1.5.2	Materiales educativos	Unidad	900	2	1,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00
1.8	1	2.6.7.1.5.2	Materiales educativos	Unidad	900	1.00	900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	900.00
1.9	1	2.6.7.1.5.2	Gastos para la extensión agrícola	#	196	14,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	2,744,000	27,440,000
1.9	1	2.6.7.1.5.2	Gastos para la extensión agrícola	Global	1	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
1.9	1	2.6.7.1.5.3	Mantenimiento de Camioneta	Global	1	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	3,600,000

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO, INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN".

COMPONENTE A: ESTUDIOS												
5.1	5	1	2.6.7.1.5.3	Linea Base								
				Estudio	1	15,000.00	15,000.00	1	15,000	0	0	0
5.1	5	1	2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expediente Técnico								
				Expediente Técnico	1	50,000.00	50,000.00	1	50,000	0	0	0
COMPONENTE B: SUPERVISION												
6.1	6	1	2.6.8.1.4.3	Supervision								
				mes	1	5,000.00	5,000.00	29	5,000	5,000	5,000	5,000
									36,500.00	36,500.00	75,500.00	165,500.00
									36,500.00	36,500.00	75,500.00	165,500.00



FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
 [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]



Fecha de la última actualización: 14/12/2015

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de Proyecto: 2268966 (Antes Código Snip 318463)

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 17 AMBIENTE
División Funcional 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
Grupo Funcional 0123 GESTIÓN DEL TERRITORIO
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04) PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS/ RELACIONES EXTERIORES/ AMBIENTAL

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
SAN MARTIN	HUALLAGA	SAPOSOA	DORADO, NUEVO HORIZONTE, SANTA CLARA, SITULLI, PARAISO, NVO TRIUNFO, ALTO PACHIZA, AGUA AZUL, LA PERLA, CURICO, CHAMBIRA, SANTA ROSA, NVO PERU, PINTILLO SAN MIGUEL Y SAPOSOA
			BAGAZAN-NVO SAN MARTIN, SAN ANDRES, INTIYACU, ALMENDRAS, PALTAICO, NVO SAN



SAN MARTIN	HUALLAGA	EL ESLABON	ANDRES, AHUIHUA, ALTO SITULLI, MONTEVIDEO- LEON, SHINUA- MURO, SAN REGIS, CHORRILLOS, TANGER , ARMANAYACU COLLPA, NVO HUANUCO Y LAURELES Y ESLABON YACUSISA, PASARRAYA, NUEVA VIDA Y NUEVA ILUSION NVO PISCOYACU, PRIMAVERA, JOSE OLAYA, LA REDRERA, PISCOYACU, NVA ESPERANZA- SAN LOREN, NVO SACANCHE Y HUAGCHA SACANCHE, VICTOR RAUL- LA UNION Y MIRAFLORES
SAN MARTIN	HUALLAGA	ALTO SAPOSOA	
SAN MARTIN	HUALLAGA	PISCOYACU	
SAN MARTIN	HUALLAGA	SACANCHE	

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
 Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

Persona Responsable de Formular: RONALD ACUÑA SOBRADOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: CARLOS RICARDO CARDENA ABANTO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ARISTIDES GRANDEZ PEÑAHERRERA


2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	10/04/2015	RONALD ACUÑA SOBRADOS	11,000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



3.1 Planteamiento del Problema

LIMITADA PRODUCCION DE CACAO, POR FALTA DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, REGION SAN MARTIN

3.2 Beneficiarios Directos

3.2. Número de los Beneficiarios Directos 1,800 (N° de personas)
1

3.2. Característica de los Beneficiarios

2
ES UNA POBLACION NETAMENTE AGRICOLA , DEDICADA AL CULTIVO DE CACAO Y ALGUNOS PRODUCTOS DE PAN LLEVAR, DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE HAN DECIDIDO DEDICARSE A PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA MEJORAR SUS CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE SU COMUNIDADES, EL PROYECTO PRETENDE BENEFICIAR A LOS 1800 AGRICULTORES BENEFICIARIOS, EN UNA AREA TOTAL DE 3,095 Has.

3.3 Objetivo del Proyecto de inversión Pública

MEJORAR LA PRODUCCION DE CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION DE CACAO EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HULLAGA, REGION SAN MARTIN.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)


4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	El mejoramiento de la producción, incrementando las capacidades en técnicas modernas de poda, abonamiento, riego, cosecha e implementación de sistemas de información con la capacitación permanente mediante técnicos y promotores formados por el propio proyecto.
Alternativa 2	El mejoramiento de la producción, incrementando las capacidades en técnicas modernas de poda, abonamiento, riego, cosecha e implementación de sistemas de información con la capacitación permanente mediante la contratación de empresas especializadas en prestar los servicios de asistencia técnica.
Alternativa 3	NINGUNA

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado Total		3,456,270	3,602,728	0
(Nuevos Soles)	A Precio Social	2,954,250	3,177,836	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	12,345,721	1,538,501	0
	Tasa Interna Retorno (%)	28.00	13.00	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E	3,010.00	3,065.00	0.00



Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

1800
BENEFICIARIOS

1800
BENEFICIARIOS

0

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La asistencia técnica y capacitación que serán impartidas a los beneficiarios quienes serán los participantes directos en el desarrollo de las actividades del proyecto. El proyecto se enmarca en el Plan de desarrollo Concertado en la cual la promoción agrícola es de prioridad y garantiza la sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad técnica estará dada por la inserción de 1800 productores al desarrollo alternativo sostenible, con el incremento de la producción mediante la aplicación de técnicas modernas de manejo. En la evaluación social del proyecto se ha determinado los beneficios que reporta el proyecto. Después de la ejecución del proyecto, se mantendrá los servicios por parte de las organizaciones de los productores.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres


5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres (Nuevos Soles)					
	1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	Total por componente
mejoramiento de los conocimientos tecnológicos en la producción del cacao	330,486	277,728	398,972	327,986	377,928	1,713,100
Implementación de Tecnologías modernas	80,000	168,345	151,255	140,200	140,200	680,000
Gestión de Adopción tecnológica moderna	22,630	43,560	43,560	43,560	43,560	196,870
gestión administrativa	374,300	123,000	123,000	123,000	123,000	866,300
Total por periodo	807,416	612,633	716,787	634,746	684,688	3,456,270

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres					Total por componente
		1er Semestre 2015	2do Semestre 2015	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	
mejoramiento de los conocimientos tecnológicos en la producción del	gbl	22	34	23	23	23	125



cacao										
Implementacion de Tecnologias modernas	gbl	12	16	16	16	13	73			
Gestion de Adopcion tecnologica moderna	gbl	2	2	4	4	4	16			
gestion administrativa	gbl	10	13	13	13	13	62			

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS		Años (Nuevos Soles)									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sin Operación		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PI Mantenimiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Co Operación		987,562	987,562	987,562	987,562	987,562	987,562	987,562	987,562	987,562	987,562
PI Mantenimiento		1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745	1,258,745

5.4 Inversiones por reposición:


		Años (Nuevos Soles)										Total por componente
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Inversiones por reposición		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mejorar la calidad de vida y reduccion de la pobreza en los productores agrarios la priovincia de Huallaga	Luego de tres años de la ejecución del proyecto se ha reducido en 15 % la incidencia de la pobreza extrema en las familias rurales de las zonas de intervención del proyecto. Luego de dos años de finalizado el proyecto, se han generado 800 empleos rurales permanentes asociados a los cultivos.	RESULTADOS INEI- ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, ESTADISTICA DE LA DIRECCION DE TRABAJO	SE MANTIENE EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PAIS, INCREMENTO EN LA ACEPTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Propósito	Mejorar la productividad de cacao incrementando las capacidades de los	1800 agricultores capacitados en tecnologías modernas de produccion de	REGISTROS DE CAPACITACION ES, INFORMES DEL PROYECTO Y REGISTRO DE	PRODUCTORES ORGANIZADO S POR CADA COMUNIDAD.



	productores en tecnologías modernas	cacao en la ejecución del proyecto. 800 familias productoras mejoran sus capacidades en el manejo de técnicas modernas a partir del primer año de ejecución del proyecto. 800 productores agrarios exitosos se manejan sistemas de información a partir del tercer año de ejecución del proyecto. 800 familias organizadas en comité de productores agrupadas. 1800 productores agrarios mejoran sus conocimientos mediante procesos de capacitación al finalizar el Proyecto. Al menos 800 productores de Agrarios aplican conocimientos e tecnologías modernas en sus parcelas al finalizar el proyecto Al menos el 95% de los productores beneficiarios del proyecto están capacitados para implementar tecnologías modernas Aumento de 3% por año de la adopción de tecnología agraria, durante el proyecto.	CAPACITACION ES.	EXISTE ESTABILIDAD SOCIAL EN LA ZONA, ACEPTACION POR LOS PRODUCTORES.
Componentes	<p>COMPONENTE 1. MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS EN TECNOLOGIAS MODERNAS EN LA PRODUCCION DE CACAO,</p> <p>COMPONENTE 2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS MODERNAS,</p> <p>COMPONENTE 3 GESTION DE ADOPCION TECNOLOGICA.</p>		REGISTRO DE PARTICIPANTES PANEL FOTOGRAFICO	PRODUCTORES ACEPTAN LOS CAMBIOS EN NUEVAS TECNOLOGIAS
Actividades	1.1 FORMACION	MEDIANTE	REGISTRO DE	SE CUMPLE



DE FACILITADORES, 1.2 IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO, 1.3 EXTENSION AGRICOLA TECNOLOGICA Y VISITAS DE SEGUIMIENTO, 2.1 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO Y FERTIRRIEGO, 2.2 PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON ALTA TECNOLOGIA 3.1 CAPACITACION PARA EL TRABAJO ORGANIZADO, 3.2 FORTALECIMIENTOS DE EQUIPOS DE TRABAJO Y GRUPOS DE SERVICIOS, 3.3 IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION.

TALLERES, CURSOS DE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, ENCUENTROS AGROPECUARIOS, GRUPOS DE TRABAJOS, E IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, CENTROS DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ASESORIA ESPECIALIZADA

PARTICIPANTES, FICHAS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO, PANEL FOTOGRAFICO, BOLETAS Y FACTURAS DE GASTOS

CON LOS DESEMBOLSOS RESPECTIVOS, AGRICULTORES QUE ASIMILAN LAS ENSEÑANZAS, DISPONIBILIDAD DE PRODUCTORES POR IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGIA

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
10/12/2015 13:33 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	No se han registrado Notas
14/12/2015 12:34 Hrs.	PERFIL APROBADO		OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación



Documento	Fecha	Tipo	Unidad
-----------	-------	------	--------

INFORME TECNICO N° 105-2015-OPI-MPH	14/12/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
INFDRME TECNICO N° 0105-2015-DPI-MPH	14/12/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 0105-2015-OPI-MPH

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. JOSE IBERICO COLLAZOS

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. JOSE IBERICO COLLAZOS

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 14/12/2015

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11. La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

NOTA DE COORDINACION N°0051-2016-GPP-MPH

DEL : BACH.ECON. JOSÉ LINDER PEREZ VASQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

AL : C.P.C MIGUEL ANGEL DIAZ RUIZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASUNTO : CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 0000000051 Pag.1 al 1

REF : NOTA INFORMATIVA N°0046-2016-GAFIN-MPH/S

UNIDAD EJEC : 301718

FECHA : 02 DE FEBRERO DEL 2016

Mediante el Presente documento y en cumplimiento con el artículo 77° de la Ley 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 – Directiva para la ejecución presupuestaria, esta Gerencia otorga la Certificación del Crédito Presupuestario al Gerente de Administración y Finanzas, C.P.C Miguel Ángel Díaz Ruiz, solicitado mediante Nota Informativa N°0046-2016-GAFIN-MPH/S de fecha 29/01/2016, registrado con expediente 121 para atender gastos para Contratar los Servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE LA PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABON, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, REGION SAN MARTIN".

Nº	REQUER.	NOM. DEL SERVIDOR	DOC. QUE SOLICITA	DESCRIPCION	META SIAF	Rb	ESP.	TOTAL(S./.)
01	GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO	CARLOS RICARDO CARDENAS ABANTO	NOTA INFORMATIVA N°0046-2016-GAFIN-MPH/S	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0040	07	26.81,31	50.000,00
				TOTAL				50.000,00

Hago llegar a usted la presente Certificación Presupuestal, con los datos arriba indicadas en señal de conformidad y aprobación de la misma; **BAJO RESPONSABILIDAD.**

Sin otro particular, me suscribo de usted sin antes manifestarle muestras de estima y consideración personal.

Atentamente.

CC/Archivo /GEDECAM
Adjunto
Certificación presupuestal N°0000000051
Nota Informativa N°0046-2016-GAFIN-MPH/S

0483
02 02 16

Bach. Econ. José L. Pérez Vásquez
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Av. Toledo N° 415-Saposoa-Huallaga-San Martín
municipalidadca_0000@hotmail.com
Teléfono: (042)-5-7274

Anexo 30

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA Nº 0000000481
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
 PROVINCIA : 04 HUALLAGA
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA [301718]

MES : FEBRERO
 FECHA DE DOCUMENTO : 02/02/2016
 TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
 JUSTIFICACIÓN :

FECHA APROBACION : 03/02/2016
 ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

Nº DE DOCUMENTO NI N°0046-2016-GAF

DETALLE DEL GASTO

CERTIFICACION PARA ATENDER GASTOS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJOR. DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE LA PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, DISCOYACU.

SECUENCIA	MONTO
PRGPRODIPRY ACT/AHOBR FN DIVF GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPESP	

0001 INICIAL


0072 2266866 6000026 10 023 0032 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	50.000.00
0040 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE	50.000.00
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	50.000.00
8 GASTOS DE CAPITAL	50.000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.00
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50.000.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50.000.00

TOTAL 50.000.00

TOTAL CERTIFICACION 50.000.00

TOTAL NOTA 50.000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA
 Bach. Econ. José L. Pérez Vázquez
 Presupuesto y Planificación
 Sello Y Firma





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTÍN

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 094-2016-MPH.

Saposoa, 23 de Marzo del 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA

Vistos: El Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGÍAS MODERNAS DE PRODUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABÓN, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN, con código SNIP N°318463 y la evaluación técnica favorable efectuado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huallaga, con Informe N°019-2016-GEDECAM/MPH-S de fecha 22 de Marzo de 2016, recepcionado con Exp. N°0842; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la constitución política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozarán de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Que según el Anexo Único Anexo de Definiciones del Decreto Supremo 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado; el expediente técnico de obra es el conjunto de documentos que comprende, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de obra, valores referencial, análisis de precios, y si el caso lo requiere estudios e suelos, estudio geológico, de impacto ambiental otros complementarios.

Que se ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGÍAS MODERNAS DE PRODUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABÓN, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN.", con código SNIP N° 318463, por el monto de S/. 3,586,970.00 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Setenta con 00/100 Soles) y cuenta con la elaboración técnica favorable efectuado por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huallaga, mediante Informe N°019-2016-GEDECAM/MPH-S de fecha 22 de marzo de 2016, registrado con Exp. N°0842.

Que, asimismo la Gerencia de Desarrollo Económico, a través del Exp. N°5154 solicita al Titular de la Entidad la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGÍAS MODERNAS DE PRODUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABÓN, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN.", mediante resolución de alcaldía, señalando que la modalidad de ejecución del Proyecto será por Administración Directa, por el monto de S/. 3,586,970.00 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Setenta con 00/100 Soles), en tres periodos: Año 2016 S/. 1,399,649.00; Año 2017 S/. 1,549,770.00; Año 2018 S/. 637,551.00; y conforme al siguiente resumen:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.
COSTO DIRECTO	2,837,920.00
GASTOS GENERALES	554,050.00
SUPERVISION	145,000.00
EXPEDIENTE TECNICO	50,00.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	3,586,970.00

Que resulta necesario aprobar el referido expediente técnico, mediante acto resolutorio de conformidad con las normas legales vigentes, para su ejecución mediante la modalidad de administración directa.

En consecuencia, estando a lo expuesto y con informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huallaga, al amparo del artículo 43° e inciso 6

Av. Loreto N° 415 - Saposoa. Telefax: 547170 / Tel: 547170

e-mail: mp@huallaga@hotmail.com





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA

SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN

del artículo 20° de la Ley N° 27211 - Ley Orgánica de Municipalidades, por las funciones correspondientes.

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO - APROBAR el Expediente Técnico de Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, PISCOYACU, EL ESLABON, SACANCHE Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN", por el monto de S/. 3,598,970.00 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Setenta con 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO - APROBAR la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGIAS MODERNAS DE PRODUCCION EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, PISCOYACU, EL ESLABON, SACANCHE Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - REGION SAN MARTIN", por el monto de S/. 3,598,970.00 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Setenta con 00/100 Soles) por la modalidad de Administración Directa.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales, coordinar y ejecutar las acciones administrativas necesarias que permitan dar cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO - Dar cuenta la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural y dependencias del ramo, para los fines que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA
SAPOSOA
Aristides Grandez Palahemera
ALCALDE

