

**ANEXO N° 5**


**FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS**

Número de ficha: 05-2015

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio suscrito	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite establecido en el convenio.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	x	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	

Leyenda	
1	El Especialista Técnico: llena la ficha de conformidad
2	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3	Item 5. solo para las Actividades
4	Item 6. solo para los Proyectos
5	POA conforme : si cumple con 8 criterios



Ing. Andres Nieto Prieto.

  
 Ing. Andres Nieto Prieto

Nombre del Especialista Técnico

Firma y Fecha

Lic. Chou Gaspar Marca.

  
  
 Chou D. Gaspar Marca  
 Jefe (e) de la Oficina Zonal - La Merced

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP

Firma y Fecha 10-08-15

Nombre del Responsable Técnico del PP

Firma y Fecha



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

**DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL – DATE**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL: PIR DAIS**

**OFICINA ZONAL LA MERCED**



## **PLAN OPERATIVO ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2015**

### **ACTIVIDAD:**

**“CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ACUICOLA Y FORESTAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO BERMÚDEZ Y CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGIÓN PASCO”**

**Agosto 2015**



## INDICE

A)	Índice	2
B)	Datos generales	3
	☐ Nombre de la actividad	3
	☐ Objetivo de la actividad	3
	☐ Antecedentes de la actividad	3
	☐ Monto de inversión	8
	☐ Ámbito de intervención	8
	☐ Número de beneficiarios directos para el año	9
C)	Descripción de la actividad:	10
1.	Componente Acuícola:	11
1.1	Capacitación y Asistencia Técnica:	11
1.1.1	Capacitación al personal	11
1.1.2	Determinación del diagnóstico	11
1.1.4	Definición y/o selección de grupos	12
1.1.5	Elaboración del contenido de ECAs	12
1.1.6	Desarrollo de las sesiones de ECAs	12
1.1.7	Desarrollo de Días de Campo	13
1.1.8	Desarrollo de clausura y certificación de participantes	13
1.1.9	Asistencia Técnica (Extensionista)	13
1.1.10	Asistencia Técnica (Técnico de campo)	14
1.1.11	Evaluación Biométrica	14
1.1.12	Reproducción de alevinos	14
1.1.13	Elaboración de alimentos balanceados	15
1.2	Acondicionamiento de estanques:	15
1.2.1	Rehabilitación y acondicionamiento	15
2.	Componente Forestal	15
2.1	Capacitación y Asistencia Técnica:	15
2.1.1	Determinación del diagnóstico	15
2.1.2	Definición y selección de grupos	16
2.1.3	Elaboración del contenido de ECAs	16
2.1.5	Desarrollo de las sesiones de ECAs	16
2.1.6	Desarrollo de Días de Campo	17
2.1.7	Desarrollo de clausura y certificación de participantes	17
2.1.8	Asistencia Técnica (Extensionista)	18
2.1.9	Asistencia Técnica (Técnico de campo)	18
2.1.10	Evaluación de plantaciones forestales	18
2.2.1	Producción de plantones forestales	18
2.2.2	Instalación de plantaciones forestales	19
2.2.3	Mantenimiento de plantaciones forestales	19
D)	Programación de las tareas y sus metas	19
e)	Anexos	23
	Mapa de ubicación	23
	Justificación de la actividad	25



## I. DATOS GENERALES

### 1.1 Nombre de la Actividad:

“Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Acuícola y Forestal en Comunidades Indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución, Provincia de Oxapampa – Región Pasco”

### 1.2 Objetivo de la Actividad:

Fortalecimiento y mejora de las capacidades técnicas de productores indígenas, mediante la capacitación y asistencia técnica, en buenas prácticas de producción agraria; para la puesta en valor de sus recursos hidrobiológicos (peces nativos), y la instalación y manejo de plantaciones forestales pioneras bajo el sistema de macizos, en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución.

### 1.3 Antecedentes de la actividad

La Actividad “Capacitación y asistencia técnica, para la extensión agropecuaria en el DAIS a comunidades indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución – Pasco”, se inicia el 22 de octubre y se concluye en 31 de diciembre 2,013, asistiendo a 14 comunidades nativas, mediante la aplicación de las Escuelas de Campo (ECAs); desarrollándose 02 componentes: acuícola y forestal.

En el componente acuícola se logró instalar y rehabilitar 06 pozas de crianza de peces, la siembra de 40,000 alevinos de “paco” y “gamitana”, instalación de un módulo de crianza de “paiche”, instalación de un laboratorio de reproducción de peces y la instalación de un módulo de reproductores.

En el componente forestal se logró instalar 100 hectáreas de plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento (“bolaina”, “capirona” y otras especies). En el año 2013, ha despertado un gran interés en las poblaciones pertenecientes a las comunidades nativas de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, por la experiencia aprendida en la participación de las escuelas de campo y las metas ejecutadas al 100%.

Para el año 2014 se programa la ejecución de la Actividad con la denominación “Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción agraria a comunidades indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución” por un tiempo de ejecución de 10 meses considerados

de marzo a diciembre. En la cual se logró establecer 46 has de reforestación con la especie bolaina, la producción de 87,712 plantas de bolaina y atendiendo a 48 familias dispuestas a reforestar en sus parcelas con el fin de recuperar los suelos y crear ingresos familiares. En la actividad de peces se sembró 87,195 alevinos de paco y gamitana, y se acondiciono 62, 295 m2 de espejo de agua en la comunidades del Distrito de Constitución y Puerto Bermúdez. El laboratorio de alto Chivis lloegó a producir 42,277 alevinos de paco.


Para el año 2015, de acuerdo al POA se estableció que se tendría que instalar 80 hectáreas de reforestación en los Distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, en la actividad de peces la siembra de 40,000 alevinos todo esto hasta el mes de agosto.

Para llegar al mes de diciembre del 2015, es necesario contar con presupuesto para aprovechar la reproducción de los peces que se encuentran en el sector de 3 flores de Alto Chivis y la reproducción de alevinos para atender a la demanda de la población de Constitución y Puerto Bermúdez especialmente de las comunidades nativas por sus hábitos de consumos de las familias tribales asentadas en las cuencas del Pichis, Palcazu y Pachitea. Es necesario mencionar que los peces amazónicos migran hacia las cabezas de los ríos por depositar sus huevos fertilizados así cumpliendo su ciclo biológico, esto ocurre en los meses de octubre a diciembre, motivo por el cual se requiere un presupuesto para aprovechar los huevos de las reproductoras que van estar maduros en los meses de octubre a enero y puedan ser aprovechados para realizar la reproducción en laboratorio y poder contar con alevinos y atender a la demanda de beneficiarios de ambos distritos. También es necesario continuar con la actividad de reforestación así como las escuelas de campo y la asistencia técnica en las actividades de reforestación y peces.

**Para la continuidad de la Actividad de Setiembre a Diciembre, se requiere de las siguientes específicas:**

La específica 23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO; se desarrollara escuelas de campo en la actividad acuícola y de reforestación, también alimentos para llevar a cabo la instalación de nuevas parcelas y el mantenimiento de plantas forestales para lo cual se requiere un presupuesto de S/. 12,400.00 para llevar a cabo actividades de setiembre – diciembre.





Presupuesto Especifica 23.11.11		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
78,000.00	12,400.00	90,400.00

La especifica 2. 3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL, en esta especifica se adquiriran alimento balanceado para peces (pre inicio, inicio, crecimiento y engorde) para alcanzar un peso promedio de 300 gramos de peso vivo, a los beneficiarios que se entregaran alevinos del mes de diciembre para la cual se requiere una inversión de S/. 59,790.00 nuevos soles.

Presupuesto Especifica 23.11.11		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
47,250	59,790.00	107,040.00


La especifica 2. 3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES, se requiere la adquisición de NPK 20-20-20 para fertilizar los estanques que se van acondicionar y tener alimento natural como son fitoplancton y zooplancton, así mismo se van abonar plantas forestales que se van instalar para lo cual se requiere de fosfato di amónico siendo necesario un presupuesto de S/. 600.00 y cumplir la meta de setiembre a diciembre

Presupuesto Especifica 23.11.11		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
20,400	600.00	21,000.00

La especifica 23.13.11 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, partida que se utilizara en la adquisición de combustible como gasolina de 90 octanos, que servirán para desarrollar actividades como asistencia técnica personalizada, reproducción en el laboratorio para el uso de del hidrojet que bombea agua para los tanques de agua, también se realizara la clausura de las ECAs que se llevara a cabo con la participación de las comunidades para su certificación, también se adquirirá petróleo que servirá la incrementar más estanques en Alto Chivis para la siembra de larvas que producirá el laboratorio para todo lo mencionado que se llevara a cabo de setiembre a diciembre se necesita un presupuesto de S/. 9,112.00

Presupuesto Especifica 23.13.11		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
18,600	9,112.00	27,712.00

La especifica 2. 3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS, presupuesto que servirá para la compra de tóner de impresora que se



utiliza en la parte administrativa para elaborar los documentos mensuales así como el de fin de año para lo cual se requiere una inversión de S/. 720.00 nuevos soles.

Presupuesto Especifica 23.11.11		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
1680	720	2,400.00

La especifica 23.15.12 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, presupuesto que servirá para la compra de materiales para desarrollar las escuelas de campo de setiembre a diciembre, para lo cual se requiere un presupuesto de S/. 2,600.00

Presupuesto Especifica 23.15.12		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
5,104	2,600	7,704.00

La especifica 2. 3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES, en esta especifica se adquirirán algunos de bienes de uso social que se encuentran identificados con nuestra institución y por esfuerzo en las actividades programadas como una manera de estimularlos, para lo cual se requiere una inversión de S/. 9,285.00

Presupuesto Especifica 23.21.22		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
54,496.00	9,285.00	63,781.00

La especifica 2. 3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE, especifica para el uso de gastos de pasaje en las comisiones de servicio con la Zonal La Merced, para realizar trámites y reuniones de trabajo para lo cual se requiere una inversión de S/. 720.00

Presupuesto Especifica 23.27.11.99		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
960	720.00	1,680

La especifica 2. 3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO, gastos por alimentación por comisión de trabajo con la sede de la Merced por tramites y reuniones de trabajos para lo cual se está considerando S/. 2,880.00

Presupuesto Especifica 23.27.112		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
5,760	2,880	8,640

La especifica 2. 3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION, especifica que se utilizara en el servicio de difusión radial



para envíos de comunicados, mensajes institucionales así como la realización de eventos programados se requiere un presupuesto de S/. 800.00 nuevos soles.

Presupuesto Especifica 23.27.112		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
3,200	800.00	4,000.00

La especifica 2. 3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO, se realizaran impresiones de gigantografias y la impresión de certificados de los participantes a las escuelas de campo para lo cual se requiere una inversión de S/. 900.00

Presupuesto Especifica 23.27.112		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
8,500	900	9,400.00

La especifica 2. 3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS, especifica en la cual se encuentra, el pago de los profesionales de reforestación y peces, así como otros servicios que se requieren para desarrollar las actividades de escuelas de campo y la asistencia técnica por la mano de obra calificada y pago que está considerado de setiembre a diciembre lo cual se requiere un presupuesto de S/. 103,520.00

Presupuesto Especifica 23.27.112		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
276,280.00	103,520.00	379,800.00

La especifica 2. 3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES, en esta se encuentra el pago del coordinador el cual requiere la actividad para desarrollar las actividades administrativas de setiembre a diciembre lo cual requiere una inversión de S/. 20,000.00 nuevos soles.

Presupuesto Especifica 23.27.112		
Enero - Agosto	Ampliación	TOTAL
44,000.00	20,000	64,000.00

**1.4 Monto total de la Inversión:**

El monto de la inversión inicial para los meses de Enero a Agosto, fue de S/. 600,000.00 nuevos soles, y para concluir la ejecución de Setiembre a Diciembre se requiere la suma de S/. 223,327.00 (doscientos veinte y tres mil tres cientos veinte siete con 00/100 nuevos soles).



El total de la inversión para la ejecución de la actividad en mención será la suma de **S/. 823,327.00** nuevos soles.

### 1.5 Ámbito de intervención:

El ámbito de intervención son las comunidades nativas, de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, de la provincia de Oxapampa, Región Pasco.

**Cuadro N° 01** Comunidades Nativas priorizadas para la asistencia técnica

Departamento	Provincia	Distrito	Años	Comunidades Nativas
Pasco	Oxapampa	Puerto Bermúdez	2013	CCNN San Juan de Dios, Santa Isabel de Pelmaz y Alto Chivis, Túpac Amaru, Paujil, El Milagro y Amambay.
			2014	CCNN Quirishari, San Francisco de Cahuapanas, Santa fe de aguachine y Santa Isidora
			2015	C.N. Centro Unión, Santa Isabel de Neguachi, Integrado Belén y Buenaventura Acolla, santa teresa de san juan de dios, miritiriani, Miraflores y santa de fe de aguachine
	Constitución	2013	CCNN Yarina, Puerto Libre, Alto morona, Garza Playa, Unidad Yanesha	
		2014	CCNN Puerto Amistad, Nuevo Antonio, San Jorge de Pachitea y Canta Gallo	
		2015	CCNN Yamushimas, Flor de un Día, Amistad y Golondrina	

### 1.6 Número de Beneficiarios:

El número de beneficiarios es la población potencial total de 2,235 comuneros y los beneficiarios directos es de 655 comuneros de todas las comunidades beneficiarias.

**Cuadro N° 02.** Beneficiarios por comunidad

Provincia	Distrito	N°	Años	Comunidad	N° Familias	Beneficiarios Indirectos
Oxapampa	Puerto Bermúdez	1	2013	ALTO CHIVIS	20	111
		2		SANTA ISABEL DE PELMAZ	25	154
		3	2014	SAN FRANCISCO CAHUAPANAS	40	150
		4		SANTA ISIDORA	20	109
		5		SANTA FE DEL AGUACHINE	20	120
		6		QUIRISHARI	25	120





		7	2015	CENTRO UNION	20	110	
		8		SANTA ISABEL DE NEGUACHI	25	95	
		9		INTEGRADO BELEN	22	85	
		10		BUENAVENTURA	20	115	
		11		ACOLLA	50	200	
		12		SANTA TERESA DE SI DE DIDS	10	40	
		13		MIRITIRIANI	30	120	
		14		MIRAFLORES	20	80	
		15		SANTA DE FF DE AGUACHINE	25	100	
	Constitución	11	2014	NUEVO ANTONIO	75	100	
		12		SAN JORGE DE PACHITEA	75	100	
		13		CANTA GALLO	20	80	
		14		PUERTO AMISTAD	20	80	
			15	2015	YAMUSHIMAS	75	80
			16		FIOR DE UN DIA	75	80
			17		AMISTAD	20	100
			18		GOLONDRINA	25	80
			19		UNION SIRIA	180	720
			20		LORENCILLO	220	880
			21		ORLLANA	150	600
			22		ATAHUALPA	70	80
					<b>TOTAL</b>	<b>1040</b>	<b>4280</b>

## I. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad para el año 2015, se está planteando el desarrollo de agroforestería, con plantaciones de especies forestales pioneras y especies agrícolas de ciclo vegetativo anual ("arroz", "frejol", "soya" y "maní"), así mismo en la actividad acuícola se continuará con la crianza de peces amazónicos ("paco" y "gamitana") y la reproducción de alevinos en el laboratorio de Alto Chivis; para atender la demanda de beneficiarios y mejorar su dieta alimentaria como seguridad alimentaria y generar ingresos económicos para una crianza sostenible de esta actividad.

Todo lo considerado está acompañado bajo la metodología de extensión de "Escuelas de Campo para agricultores" de la actividad acuícola y forestal de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, así mismo se brindará



una asistencia técnica continua para asistirlo bajo la filosofía "aprender haciendo".

Se realizará la instalación de plantaciones de especies forestales pioneras ("bolaina", "capirona") bajo el sistema macizo; instalándose 40 hectáreas en las comunidades del distrito de Constitución y 40 hectáreas en las comunidades de Puerto Bermúdez; haciendo un total de 80 hectáreas reforestadas durante el año 2015.

Al realizarse éstas plantaciones forestales, se instalarán cultivos agrícolas de periodo anual, en los espacios "vacíos" entre los plantones, con el objeto de asegurar la seguridad alimentaria de las poblaciones indígenas.

Respecto a la actividad acuícola, se rehabilitará y/o acondicionará 8.0 hectáreas de pozas, diques y/ "cochas", para la crianza de peces de "paco" y "gamitana", orientado a la mejora de la dieta nutricional de la población indígena, en los distritos de Constitución (4 ha) y Puerto Bermúdez (4 ha).

Esta actividad tiene los siguientes componentes y metas:

#### **Componente Acuícola**

- ✓ La reproducción de 40,000 alevinos de "paco" y "gamitana" y 40,000 alevinos de setiembre a diciembre
- ✓ Acondicionamiento de 4 hectáreas y espejo de agua y 4 hectáreas de espejo de agua de setiembre a diciembre
- ✓ La siembra de 40,000 alevinos de "paco" y "gamitana" y la siembra de 40,000 alevinos de setiembre a diciembre
- ✓ Evaluaciones biométricas de "paco" y "gamitana"
- ✓ Evaluación biométrica de los "paiches" en la comunidad nativa de Santa Isabel de Palmaz – Puerto Bermúdez.
- ✓ La enseñanza de elaboración de alimento balanceado con insumos de la zona.

#### **Componente Forestal**

- ✓ Producción de 180,000 plantones de especies forestales como la "bolaina", "capirona" y otras especies nativas de rápido crecimiento.
- ✓ La instalación de 80 hectáreas de plantaciones forestales asociados con cultivos anuales y 80 hectáreas de plantaciones forestales asociados de setiembre a diciembre
- ✓ El mantenimiento 40 hectáreas de plantaciones forestales instaladas el 2014

La Actividad contempla los siguientes componentes:



## 1. COMPONENTE ACUÍCOLA:

### 1.1 Capacitación y asistencia técnica:

La capacitación se dará mediante las “escuelas de campo” y las visitas de asistencia técnica serán personalizadas por cada beneficiario, donde aplicará las lecciones aprendidas durante el desarrollo de las sesiones de capacitación.

#### 1.1.1 Capacitación al personal responsable de la actividad:

Se realizará una capacitación al personal del Equipo Técnico de la Actividad, con el objeto de homogenizar los criterios técnicos, para desarrollar las componentes acuícola y forestal.

Unidad de Medida	:	Curso
Meta	:	01

#### 1.1.2 Determinación del diagnóstico de la actividad:

En esta fase se realizará los diagnósticos rurales participativos con los pobladores de cada comunidad beneficiaria e interesados en mejorar su comunidad, saber su estado actual de la comuna referente a la actividad pesquera, el mismo que permitirá determinar el contenido curricular de las sesiones de capacitación de las ECAs, la asistencia técnica personalizada y su crecimiento de la actividad en el horizonte del proyecto; asimismo se pueda conocer el nivel de los participantes para preparar el contenido de las sesiones que puedan tener mejor entendimiento de los participantes a las ECAs. Se realizarán 04 talleres de diagnóstico en el distrito de Constitución y 04 talleres de diagnóstico en el distrito de Puerto Bermúdez, haciendo un total de 8 talleres.

Unidad de Medida	:	Talleres
Meta	:	08

#### 1.1.3 Definición y/o selección de grupo de participantes:

En esta fase, se definirá la participación de los beneficiarios directos e indirectos que participarán a las sesiones de las “escuelas de campo” con los compromisos asumidos por ambas partes y a los beneficiarios que van acondicionar sus estanques para la siembra de alevinos sin discriminación de género, raza o religión en los trabajos programados.



Luego de definido el grupo de participantes por cada ECAs de crianza de peces, se elaborarán las reglas de juego y normas de convivencia, para que finalmente se conformen los grupos de apoyo y se firmen los compromisos de asistencia a cada sesión planteada. En el segundo mes se realizará las reuniones de selección con los beneficiarios; 04 reuniones en Constitución y 04 reuniones en Puerto Bermúdez, haciendo un total de 08 reuniones.

Unidad de Medida	:	Reuniones
Meta	:	08

#### 1.1.4 Elaboración del contenido de las sesiones de ECAs:

La elaboración del contenido de las sesiones será definido de forma participativa, con el apoyo de los extensionistas acuícola de Constitución y Puerto Bermúdez y la participación de los beneficiarios; para ello será necesario efectuar el diagnostico situacional de la cadena productiva de la crianza de peces tropicales, para lo cual se elaborará los informes respectivos.

Unidad de Medida	:	Informe
Meta	:	03

#### 1.1.5 Desarrollo de las Sesiones de Ecas:

En esta fase, se establecerán 04 "escuelas de campo" en 04 comunidades; las mismas que serán facilitadas por los extensionistas acuícolas; cada ECA tendrá 06 sesiones, haciendo un total de 24 sesiones en el distrito de Constitución y 24 sesiones en el distrito de Puerto Bermúdez, donde se realizará el fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas en la crianza de peces tropicales a los participantes, con fines de seguridad alimentaria. Dentro de las sesiones se incluirá la clausura y certificación de las ECAs, a quienes concluyeron satisfactoriamente durante el desarrollo de las sesiones.

Unidad de Medida	:	Sesiones
Meta	:	64

#### 1.1.6 Desarrollo días de campo:

En esta fase, se desarrollará un día de campo en cada distrito de Constitución y otro en Puerto Bermúdez, con el fin de intercambiar experiencias entre los beneficiarios y la participación de comunidades cercanas a la actividad. Asimismo se realizará la visita a uno de los beneficiarios con mayor aplicación de criterio técnico en el manejo de estanques y la crianza de peces.



Unidad de Medida : Día de campo

Meta : 02

#### 1.1.7 Desarrollo de clausura y certificación de participantes

Se realizara al finalizar el año con el afán de certificar a los participantes a las escuelas de campo en las actividades desarrolladas en peces y reforestación

Unidad de Medida : Evento

Meta : 01 certificación de participantes

#### 1.1.8 Asistencia Técnica (Extensionista):

El extensionista acuícola, realizará la asistencia técnica y seguimiento a los agricultores con pozas de crianza de peces ya instaladas de las comunidades nativas de: San Juan de Dios, Alto Chivis, Pelmaz, San Francisco de Cahuapanas y Quirishari y a las comunidades beneficiarias del año 2015 del distrito de Puerto Bermúdez.

Asimismo, se brindará asistencia técnica en las comunidades nativas de Nuevo Antonio, San Jorge de Pachitea, Cantagallo y Puerto Amistad y comunidades beneficiarias del presente año, ubicadas en el distrito de Constitución. Las visitas se efectuaran con fines de verificar las réplicas de lo aprendido en las sesiones de las "escuelas de campo" por cada uno de los participantes.

Un extensionista deberá efectuar 36 visitas por mes de asistencia técnica para lo cual se contará con 01 extensionista para el distrito de Puerto Bermúdez y 01 extensionista para el distrito de Constitución, para el mes de setiembre a diciembre se contara con 01 solo profesional para ambos distritos.

Unidad de Medida : Visitas

Meta : 648

#### 1.1.9 Asistencia Técnica (Técnico de campo):

El Técnico de campo brindará asistencia técnica y reforzara las visitas técnicas realizadas por el extensionista para aplicar el aprendizaje en las capacitaciones de las escuelas de campo. La asistencia técnica será de 48 visitas por un técnico al mes, haciendo un total de 528 de visitas de asistencia técnica en el distrito de Constitución en la actividad de reforestación y crianza de peces.



Unidad de Medida : Visitas  
Meta : 528

#### 1.1.10 Evaluación Biométrica:

Se realizará la evaluación biométrica del módulo de crianza de "paiche", con la finalidad de determinar el crecimiento y peso de los individuos instalados en la comunidad de Pelmaz, para lo cual se contará con la ayuda de una balanza y un ictiómetro respectivamente; así mismo, se complementará con la evaluación íctica para determinar la cantidad de comida viva que cuenta estos peces en el estanque seminatural de Santa Isabel de Pelmaz.

La evaluación biométrica de peces tropicales se realizará en las 4.0 hectáreas, donde estarán instaladas las pozas de crianza de peces de "paco" y "gamitana" pertenecientes a las comunidades beneficiarias. Se realizarán 8 evaluaciones por mes haciendo un total de 128 en los distritos de Constitución y de Puerto Bermúdez. La evaluación tiene como objetivo de ir corrigiendo los errores de alimentación así como el cálculo de biomasa para el peso del alimento.

Unidad de Medida : Evaluaciones  
Meta : 128

#### 1.1.11 Reproducción de Alevinos:

Se realizará la producción de 80,000 larvas/alevinos de "paco" y "gamitana". Para esta labor se cuenta con reproductores de ambas especies y se cuenta con un laboratorio de reproducción, ubicado en la comunidad nativa de Alto Chivis. La reproducción de larvas/alevinos, se programará realizar en los meses de febrero a marzo, con el personal capacitado para este fin.

Unidad de Medida : Larvas/alevinos  
Meta : 80,000

#### 1.1.12 Elaboración de alimentos balanceados:

Se realizarán talleres de capacitación para la elaboración de alimentos balanceados con productos de la zona como: maíz, arroz, yuca, plátano, pituca y otros, complementados con harina de pescado (proteína) que será adquirido por la actividad. El objetivo de esta tarea es abaratar los costos de



alimentos balanceados para la producción y crianza de los peces. Se realizarán 04 talleres en Constitución y 04 talleres de Puerto Bermúdez, haciendo un total de 08 talleres.

Unidad de Medida : talleres

Meta : 16

## 1.2 Acondicionamiento de estanques:

### 1.2.1 Rehabilitación y acondicionamiento de pozas de crianza

Esta actividad consiste en acondicionar y/o rehabilitar estanques para la crianza de peces en una extensión 04 hectáreas de espejo de agua de dimensiones diferentes en el distrito de Constitución y 04 hectáreas de espejo de agua en el distrito de Puerto Bermúdez.

Las consideraciones técnicas que se debe de tener para la identificación de las pozas de crianza de peces; es seleccionar el lugar idóneo y debe de contar con dos variables importantes: agua y suelo. Para el elemento agua se tiene que tener en cuenta la cantidad y calidad y el elemento suelo, se recomienda terrenos con pendientes menores a 5.0% y que tenga características de baja permeabilidad para tener un buen almacenamiento de agua.

Unidad de medida : Hectáreas

Meta : 08

## 2. COMPONENTE FORESTAL:

### 2.1 Capacitación y asistencia técnica

#### 2.1.1 Determinación del diagnóstico de la actividad

Se llevará a cabo el diagnóstico de los participantes para determinar al grupo con el que se va trabajar y la visión que ellos quieren alcanzar en el tiempo y cual consistirá en la identificación conjunta de las principales necesidades y potencialidades en la cadena productiva forestal con especies nativas, el mismo que permitirá determinar el contenido curricular de las sesiones de las "escuelas de campo", teniendo en consideración los puntos críticos de la cadena de valor de la actividad forestal. Se realizaran 04 talleres de diagnóstico en el distrito de Constitución y 04 talleres de diagnóstico en el distrito de Puerto Bermúdez, haciendo un total de 8 talleres.

Unidad de medida : Taller





Meta : 08

### 2.1.2 Definición y selección del grupo de participantes

La selección de los participantes a las escuelas de campo y beneficiarios a las instalaciones de especies forestales será de manera voluntaria, después de haber recibido la información detallada de parte del extensionista forestal.

Luego de definido el grupo de participantes por cada ECAs del componente forestal, se elaborarán las reglas de juego y normas de convivencia, para finalmente se conformen los grupos de apoyo y se firmen los compromisos de asistencia a cada sesión planteada. En el segundo mes se realizará las reuniones de selección con los beneficiarios; 04 reuniones en Constitución y 04 reuniones en Puerto Bermúdez, haciendo un total de 08 reuniones.

Unidad de medida : Reunión

Meta : 08

### 2.1.3 Elaboración del contenido de las sesiones de ECAs:

La elaboración del contenido de las sesiones será definido de forma participativa, con el apoyo de los extensionistas forestales de Constitución y Puerto Bermúdez y la participación de los beneficiarios; para ello será necesario efectuar el diagnóstico situacional de la cadena productiva de la actividad forestal. Se elaborará un informe por cada contenido de las ECAs por distrito de Constitución y Puerto Bermúdez.

Unidad de Medida : Informe

Meta : 03

### 2.1.4 Desarrollo de las sesiones de ECAs

Se establecerán 04 "escuelas de campo" en 04 comunidades las mismas que serán facilitadas por los extensionistas forestales; cada ECA tendrá 06 sesiones, haciendo un total de 24 sesiones en el distrito de Constitución y 24 sesiones en el distrito de Puerto Bermúdez; donde se realizará el fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas en la instalación y manejo de plantaciones forestales. Dentro de las sesiones se incluirá la clausura y certificación de las ECAs, a quienes concluyeron satisfactoriamente durante el desarrollo de las sesiones.

Unidad de medida : Sesiones

Meta : 64



### 2.1.6 Desarrollo días de campo

En esta fase, se desarrollará un día de campo en cada distrito de Constitución y otro en Puerto Bermúdez, con el fin de intercambiar experiencias entre los beneficiarios y la participación de comunidades cercanas a la actividad. Asimismo se realizará la visita a uno de los beneficiarios con mayor aplicación de criterio técnico en el manejo de las plantaciones forestales.

Unidad de medida : Día de Campo  
Meta : 02

### 2.1.7 Desarrollo de clausura y certificación de participantes

Se realizara al finalizar el año con el afán de certificar a los participantes a las escuelas de campo en las actividades desarrolladas en peces y reforestación

Unidad de Medida : Evento  
Meta : 01 certificación de participantes

### 2.1.7 Asistencia técnica del extensionista

El extensionista forestal, realizará la asistencia técnica y seguimiento a todos los beneficiarios que han realizado la instalación de plantaciones forestales y el mantenimiento de las mismas en las comunidades beneficiarias del año 2014 y 2015 del distrito de Puerto Bermúdez y del distrito de Constitución.

Asimismo se brindará asistencia técnica en las comunidades nativas de beneficiarias del presente año, ubicadas en el distrito de Constitución y Puerto Bermúdez. Las visitas se efectuarán con fines de verificar las réplicas de lo aprendido en las sesiones de las "escuelas de campo" por cada uno de los participantes.

El extensionista forestal deberá efectuar 36 visitas por mes de asistencia técnica para lo cual se contará con 01 extensionista para el distrito de Puerto Bermúdez y 01 extensionista para el distrito de Constitución, para los meses de setiembre a diciembre solo se contara con un solo extensionista.

Unidad de medida : Visitas  
Meta : 648

### 2.1.8 Asistencia Técnica (Técnico de campo)

El Técnico de campo brindará asistencia técnica y reforzará las visitas técnicas realizadas por el extensionista forestal para aplicar el aprendizaje en las capacitaciones de las escuelas de campo. La asistencia técnica será de 48 visitas por un técnico al mes, haciendo un total de 528 de visitas de asistencia técnica en las actividades de reforestación y crianza de peces.

Unidad de Medida	:	Visitas
Meta	:	528

### 2.1.9 Evaluación de las plantaciones forestales

En esta actividad el extensionista forestal apoyado por los técnicos de campo realizarán las evaluaciones de las plantaciones forestales realizadas el 2013 y 2014 con el fin de tener una información detallada de su crecimiento, diámetro y altura de planta de acuerdo al tiempo de instalación. Dichas evaluaciones se realizarán 03 en el distrito de Puerto Bermúdez y 03 en el distrito de Constitución.

Unidad de medida	:	Informe
Meta	:	06

## 2.2 Producción de plántones e instalación de plantaciones forestales:


### 2.2.1 Producción de plántones forestales

La tarea se producirá 180,000 plantas de especies forestales de rápido crecimiento, para lo cual se instalarán los viveros volantes en cada uno de las comunidades nativas beneficiarias. Se producirán 90,000 plántones forestales en Constitución y 90,000 plántones en Puerto Bermúdez.

Unidad de medida	:	Plántones
Meta	:	180,000

### 2.2.2 Instalación de plantaciones forestal

Se instalarán 40 hectáreas de plantaciones forestales en Constitución y 40 hectáreas en Puerto Bermúdez; asociado con cultivos temporales como son "maíz", "arroz", "frejol" y "soya". La densidad de plantación forestal, será de 3 por 3 metros, haciendo un total de 1,111 plántones por hectárea.



Unidad de medida : Hectáreas

Meta : 160

### 2.2.3 Mantenimiento de plantaciones forestales

En esta tarea se realizará el mantenimiento de 40 hectáreas de las plantaciones forestales instaladas el año 2014; para lo cual se brindará la asistencia técnica personalizada por los técnicos de la actividad y se le apoyará al beneficiario con el abonamiento respectivo, para asegurar la supervivencia de las plantaciones instaladas.

Unidad de medida : Has

Meta : 40

#### d) Programación de las tareas y sus metas



Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Asesora para el Desarrollo  
Sostenible

FORMATO N° 01  
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2015  
ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA - OFICINA ZONAL LA MERCED  
PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"  
PRODUCTO : Familias incorporadas al DAIS  
ACTIVIDAD : Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción acuícola y forestales en Comunidades Indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución. Provincia de Oxapampa – Región Pasco"

CÓDIGO	ACTIVIDAD/TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUALIZADA												META ANUAL	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
<b>1. COMPONENTE AGUICULTA</b>																
<b>FAMILIAS ASISTIDAS</b>																
1.1	Capacitación y Asistencia Técnica	Curso	1													1
1.1.1	Capacitación a personal responsable de la actividad	Taller	8													8
1.1.2	Determinación del diagnóstico de la actividad	Reunión	8													8
1.1.3	Definición y/o selección del grupo de participantes	Informe	2													3
1.1.4	Elaboración del contenido de las sesiones de ECAs	Sesiones	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	64
1.1.5	Desarrollo de las Sesiones de ECAs	Días de campo														2
1.1.6	Desarrollo de clausura y certificación de participantes	Evento														1
1.1.7	Asistencia Técnica del Extencionista	Visitas	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	648
1.1.8	Asistencia Técnica por Técnico de campo	Visitas	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	528
1.1.9	Evaluación Biométrica	Evaluaciones	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	128
1.1.10	Reproducción de alevinos	Alevinos	40000													80000
1.2	Condicionamiento de Estanques	Has														
1.2.1	Rehabilitación y acondicionamiento de pozas de crianza	Has			2	2								4		6
<b>2. COMPONENTE FORESTAL</b>																
<b>Capacitación y Asistencia Técnica</b>																
2.1	Determinación del diagnóstico de la actividad	Taller	8													8
2.1.1	Definición y/o selección del grupo de participantes	Reunión	8													8
2.1.2	Elaboración del contenido de las sesiones de ECAs	Informe	2											1		3
2.1.3	Desarrollo de las Sesiones de ECAs	Sesiones	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	64
2.1.4	Desarrollo de días de campo	Días de campo								1	1					2
2.1.5	Desarrollo de clausura y certificación de participantes	Evento														1
2.1.6	Asistencia Técnica del Extencionista	Visitas	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	648
2.1.7	Asistencia Técnica por Técnico de campo	Visitas	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	528
2.1.8	Evaluación de Plantaciones Forestales	Evaluaciones								2	2					6
2.2	Producción de plántones e instalación de plantaciones agroforestales	Plantones												45000	45000	180,000
2.2.1	Producción de plántones forestales	Has				80										160
2.2.2	Instalación de plantaciones agroforestales	Has														40
2.2.3	Mantenimiento de plantaciones forestales	Has														40



Presidencia del Consejo de Ministros

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED

PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

ACTIVIDAD : "Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción acuícola y forestal en comunidades indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución, Provincia de Oxapampa - Región Pasco"

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICAS DE GASTO (2)		META MENSUAL SI. (3)												META TOTAL (4)
	Código (5)	NOMBRE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	SI.
	2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	90,400.00
	2 3 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,680.00	4,950.00	12,350.00	17,750.00	3,360.00	5,360.00	3,950.00	28,550.00	17,750.00	3,350.00	3,350.00	4,550.00	107,040.00
	2 3 1 0 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
	2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,900.00	1,100.00	1,100.00	4,012.00	27,712.00
	2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	2,400.00
	2 3 1 5 1 2	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,600.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00
	2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2 3 1 9 1 1	HERRAMIENTAS	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 3 1 9 1 99	OTROS BIENES	600.00	23,456.00	12,800.00	4,000.00	0.00	7,500.00	5,240.00	900.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	63,701.00
	2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,800.00
	2 3 2 1 2 2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	6,640.00
	2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,000.00
	2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	2 3 2 4 1 3	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2 3 2 7 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	27,760.00	36,000.00	36,000.00	34,000.00	32,000.00	37,320.00	36,000.00	37,200.00	24,220.00	24,820.00	27,140.00	27,340.00	375,000.00
	2 3 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	64,000.00
2 6	2 6 3 2 3 2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0.00	1,000.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
	2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>30,045.00</b>	<b>96,143.00</b>	<b>140,265.00</b>	<b>74,765.00</b>	<b>49,165.00</b>	<b>60,405.00</b>	<b>60,605.00</b>	<b>76,225.00</b>	<b>63,607.00</b>	<b>35,980.00</b>	<b>81,050.00</b>	<b>43,152.00</b>	<b>823,327.00</b>









## JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

La actividad de continuidad de setiembre a diciembre del 2015, tiene como objetivo seguir atendiendo a la gran demanda que existe en reforestación y producción de peces amazónicos en los distritos de Constitución y Puerto Bermúdez.

En la actividad forestal los beneficiarios que instalaron sus parcelas con árboles maderas como la bolaina en el 2013, ha servido que muchos pobladores han visto como se han desarrollado y cada año han ido valorizando sus árboles por la demanda que existe, haciendo una alternativa para otros en un eficiente uso de sus tierras con el aprovechamiento de esta especie maderable y creando fuentes de ingreso. En la actualidad existe la demanda de beneficiarios que desean aprovechar para reforestar acompañado con las escuelas de campo y la asistencia técnica que brinda nuestra actividad agro forestal.

En la actividad acuícola tiene mayor demanda por sus hábitos de consumo y el aprovechamiento de los recursos hídricos que cuentan, nuestros beneficiarios que fueron atendidos hasta la actualidad muchos de ellos lo están haciendo sostenible creando una fuente de ingreso y la seguridad alimentaria para sus hogares, a todo esto los pobladores exigen mayor atención a quienes aún no se ha atendido no solo en las cuencas del Pichis, Palcazu si como el Pachitea que requiere su atención.

Es posible atender a más beneficiarios ya que tienen conocimiento los pobladores que nuestra prestigiosa institución cuenta con un laboratorio piloto de reproducción que este 2015, se tiene como objetivo aprovechar las 06 hembras que existen entre paco y gamitanas y nuestros beneficiarios que vienen realizando la continuidad de esta actividad exigen que se les tenga que seguir atendiendo con alevinos por la cercanía a sus estanques con baja mortalidad, las escuelas de campo aseguran su éxito de esta actividad quienes ponen en práctica lo aprendido.

En los meses de octubre a enero es donde se puede encontrar los óvulos maduros para realizar la reproducción ya que los peces amazónicos son estacionarios en la presentar sus óvulos maduros es por ello importante la continuidad para aprovechar los óvulos maduros de nuestras reproductoras que se encuentran en el sector de tres flores de Alto Chivis, como ejemplo se puede ver que las mijanadas de peces se producen en octubre, que los peces surcan a las cabeceras de los ríos a depositar sus huevos maduros previa fertilización con los machos.



Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Mejor - CENADE

## BENEFICIARIOS DE PRODUCCION DE PECES DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION DE ENERO – AGOSTO 2015

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PRDAIS"

ACTIVIDAD : "Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción acuícola y forestal en comunidades indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución. Provincia de Ochapampa - Región Pasco"

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICA DE GASTO	NOMBRE DE ESPECÍFICA	NOMBRE	RIE	Unidad Necesaria	Cantidad	P. U. (S/)	TOTAL (S/)	Unidad Necesaria
			<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOTECNICO</b>						
			Servicios para capacitación al equipo Técnico en la Metodología ECAs	RO	Taller	1	4.000,00	4.000,00	0,0
			<b>DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION</b>						
			<b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ACUICOLA</b>						
			Servicio de publicidad y difusión radial	RO	pasadas	1600	2,50	4.000,00	160,0
			servicio de transporte fluvial para asistencia técnica de peces	RO	Viajes	105	290,00	30.450,00	8,6
			servicio de transporte fluvial para transporte de alevinos	RO	VIAJES	16	290,00	4.640,00	0,0
			Servicio de transporte terrestre para traslado de materiales	RO	Viajes	24	500,00	12.000,00	4,0
			Servicios de elaboración de una revista	RO	Unidades	0	6,00	0,00	0,0
			Servicio de filmación	RO	Unidades	0	0,00	0,00	0,0
			Servicio de elaboración de trípticos peces y reforestación ambos distritos	RO	Unidades	2000	1,50	3.000,00	0,0
			Servicio de impresión fichas de asistencia técnica	RO	Millar	2	250,00	500,00	0,0
			Servicio de impresión y edición de material informativo	RO	Revista	833	6,00	5.000,00	0,0
			Servicios de impresión de carpetas de participantes a las ECAs PB - Const	RO	Unidades	300	3,00	900,00	0,0
			Servicio de reparación de motos XL 185 Honda	RO	Global	2	1.500,00	3.000,00	0,0
			banier de la actividad	RO	Unidad	10	150,00	1.500,00	4,0
			servicio instalación de banier	RO	Unidad	10	200,00	2.000,00	4,0
			Participación al festival del Prado	RO	Global	1	3.000,00	3.000,00	0,0
			Capacitación al personal responsable de las ECAs	RO	Raon	50	20,00	1.000,00	0,0
			alimento para las Sesiones de Ecas peces	RO	Participantes	1940	10,50	19.320,00	80,0
			Desarrollo de día campo	RO	Evento	1	1.000,00	1.000,00	0,0
			alimento para certificación de participantes a las ECAs PB - Const	RO	Evento	600	2,00	1.200,00	0,0
			alimento pre inicio para peces	RO	Kilos	788	3,30	2.600,00	0,0
			alimento inicio para peces	RO	Kilos	3273	3,30	10.800,00	0,0
			alimento crecimiento para peces	RO	Kilos	13323	3,10	41.300,00	0,0
			alimento engorde para peces	RO	Kilos	9310	2,90	27.000,00	0,0
			Alimento para Reproductoras	RO	Kilos	793	2,90	2.300,00	0,0
			Harna de pescado	RO	Kilos	1600	4,00	6.400,00	0,0
			Polos de cuellos retronido	RO	Unidades	750	15,00	11.250,00	0,0
			Polos de cuellos camisero	RO	Unidades	50,0	30,00	1.500,00	0,0
			Poncho de agua	RO	Unidades	12	35,00	420,00	0,0
			Botas	RO	Unidades	13	22,00	286,00	0,0
			chalecos	RO	Unidades	25	50,00	1.250,00	0,0
			Lunetas	RO	Unidades	25	30,00	750,00	0,0
			gorros	RO	Unidades	50	15,00	750,00	0,0
			mochilas institucionales	RO	Unidades	40	80,00	3.200,00	0,0
			Utilización en el laboratorio de Reproducción de alevinos - Gabonra 90 Oct	RO	Galonnes	106	15,50	1.640,00	10,0
			Asistencia Técnica del Extensionista acuícola	RO	Galonnes	317	15,50	4.920,00	30,0
			Asistencia Técnica por técnico de campo	RO	Galonnes	80	15,50	1.240,00	10,0
			Desarrollo de las Sesiones de EcAs	RO	Galonnes	212	15,50	3.280,00	20,0
			Gastos de coordinación	RO	Galonnes	160	15,50	2.480,00	20,0
			Desarrollo de la actividad de certificación - Puerto Bermúdez	RO	Galonnes	94	15,50	1.450,00	0,0
			Construcción de estanques año chivos Petrolero D2	RO	Galonnes	116	15,50	1.800,00	0,0

DESAGREGADO DE COSTOS UNITAI

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"  
 ACTIVIDAD : "Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción acuícola y forestal en comunidades indígenas de Puerto Bermúdez y Constitución, Provincia de Oxapampa - Región Pasco"

GENÉRICA DE GASTO	ESPECÍFICA DE GASTO	NOMBRE	FTE	Unidad Medida	Cantidad	P. U. (S/.)	TOTAL (S/.)	LETA MENSUALIDAD					
								Mar	Abr	Mai	Jun		
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	RO	Kilos	250	4.00	1,000.00	0.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
	2.3.1.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	Participantes	114	10.50	1,200.00	0.0	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.3.1.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	Beneficiarios	160	180.00	20,000.00	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	RO	Unidades	360	9.00	3,240.00	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	RO	Unidades	360	8.00	2,880.00	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.3.1.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RO	Beneficiarios	160	210.00	33,600.00	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	RO	Mes	12	5,000.00	60,000.00	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	Mes	12	3,000.00	36,000.00	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	Mes	20	4,000.00	80,000.00	2.00	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	Mes	20	4,000.00	80,000.00	2.00	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	Mes	23	2,500.00	58,050.00	0.74	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	RO	Mes	23	1,500.00	34,110.00	0.74	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
		<b>TOTAL S/.</b>					<b>823,327.00</b>						



DESAGREGADO DE COSTOS UNITA

ENTIDAD EJECUTORA : DEVIDA OFICINA ZONAL LA MERCED  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PRDAIS"

ACTIVIDAD : "Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción acuícola y forestal en comunidades indígenas de Puerto Bermúdez y Constelión, Provincia de Oxapampa - Región Pasco"

CODIGO(S)	ESPECIFICA DE GASTO	NOMBRE DE ESPECIE	NOMBRE	FTE	Unidad Medida	Cantidad	P.U. (\$)	TOTAL (\$)	META ANUALIZADA			
									Ene	Feb	Mar	
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		Desarrollo de la actividad de certificación - Constelión	RO	Galones	94	15.50	1,462.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.5.12	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		Desarrollo de las Sesiones de Ecas de Puerto Bermúdez	RO	Global	2	1,500.00	3,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.5.12	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		Uniles para la oficina de coordinación	RO	Global	3	500.00	1,500.00	0.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.6.11	DE VEHICULOS		Repuestos de motocicletas XL 185	RO	Global	3	600.00	1,800.00	0.0	1.0	0.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		Conceptual de 10 ml	RO	Unidad	10	70.00	700.00	0.0	0.0	10.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		Peelizador manual con accesorios	RO	Unidad	20	200.00	4,000.00	0.0	0.0	0.0	20.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		Tanque industrial de agua de 2500 litros - laboratorio	RO	Unidad	2	1,400.00	2,800.00	0.0	2.0	0.0	0.0
2.3.1.5.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		Toner de impresora HP	RO	Unidad	10	240.00	2,400.00	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.2.1.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		Pasajes	RO	Dias	28	60.00	1,680.00	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.2.1.22	RENTAS DE TRANSPORTES POR CONSUMO		alimentación	RO	Dias	48	180.00	8,640.00	4.0	4.0	4.0	4.0
2.6.3.2.31	BIENES COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		Laptop	RO	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	0.0	1.0	0.0	0.0
2.6.3.2.31	BIENES COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		Impresora monocromatica	RO	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	0.0	1.0	0.0	0.0
2.6.3.2.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		GPS	RO	Unidad	2	2,000.00	4,000.00	0.0	0.0	2.0	0.0
2.6.3.2.11	MAQUINAS Y EQUIPOS		Camara fotografica	RO	Unidad	1	900.00	1,000.00	0.0	1.1	0.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES	RO	Unidades	80	200.00	16,000.00	0.0	41.0	0.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		tubos de PVC de 8" para Puerto Bermúdez y Constelión	RO	Unidades	63	45.00	2,835.00	0.0	30.0	0.0	0.0
2.3.1.10.14	VENDECIONES, INSPECTORES, PORCOTORES Y MALLAZOS		Abono 20-20-20 para PB - Constelión	RO	sacos	25	120.00	3,000.00	0.0	0.0	10.0	10.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		lector pit tag	RO	Unidades	1	2,000.00	2,000.00	0.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		chip electromagnetico pit tag	RO	Unidades	30	25.00	750.00	0.0	0.0	30.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		inyector del pit tag	RO	Unidad	1	250.00	250.00	0.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		plastico fl para invernadero 6 x 50	RO	Metros	1	800.00	800.00	0.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.11.11	RENTAS DE TRANSPORTES POR CONSUMO		Rehabilitación y acondicionamiento de pozas de crianza	RO	Racion	60	10.00	600.00	0.0	0.0	60.0	0.0
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		Asistencia Técnica del Extensionista forestal	RO	Galones	317	15.50	4,920.00	30.0	30.0	30.0	30.0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		servicio de transporte fluvial para asistencia técnica de rehabilitación	RO	Viajes	105	290.00	30,440.00	8.6	8.6	8.6	8.6
2.3.1.1.11	ALIMENTOS DE CONSUMO PARA CONSUMO		alimento para las sesiones de ECAs rehabilitación	RO	Participantes	1840	10.50	19,320.00	80.0	160.0	160.0	160.0
2.3.1.1.11	ALIMENTOS DE CONSUMO PARA CONSUMO		alimento para Desarrollo de día campo	RO	Global	1	1,000.00	1,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		Asistencia Técnica por técnico de campo	RO	Galones	80	15.50	1,240.00	10.0	10.0	10.0	10.0
2.3.1.3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		Desarrollo de las sesiones de ECAs	RO	Galones	212	15.50	3,280.00	20.0	20.0	20.0	20.0
2.3.1.5.12	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		Desarrollo de las sesiones de ECAs de Constelión	RO	Global	2	1,602.00	3,204.00	0.0	1.0	0.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		BOISAS DE REFORRESTACION DE 3x7 PULGADAS	RO	Millar	180	12.00	2,160.00	0.0	180.0	0.0	0.0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		Traslado de materiales	RO	Global	5	2,000.00	10,000.00	0.0	1.0	1.0	0.0
2.6.3.2.52	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		Mochilas de lumar	RO	Unidad	8	250.00	2,000.00	0.0	4.0	0.0	0.0
2.6.3.2.52	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		Multiparametro	RO	Unidad	1	11,550.00	11,550.00	0.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.10.14	VENDECIONES, INSPECTORES, PORCOTORES Y MALLAZOS		Abono fosfato diamonico	RO	sacos	120	120.00	14,400.00	0.0	0.0	60.0	0.0
2.3.1.10.14	VENDECIONES, INSPECTORES, PORCOTORES Y MALLAZOS		Insecticida (Alifacemetrina)	RO	litros	33	60.00	2,000.00	0.0	0.0	16.7	0.0
2.3.1.10.14	VENDECIONES, INSPECTORES, PORCOTORES Y MALLAZOS		Fungicida mancozeb + metalaxil	RO	kilos	27	60.00	1,600.00	0.0	0.0	13.3	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		semilla de bolaina	RO	Kilos	4.6	300.00	1,380.00	0.0	2.30	0.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		semilla de mani	RO	Kilos	600	7.00	4,200.00	0.0	0.0	300.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		semilla de frejol	RO	Kilos	300	5.00	1,500.00	0.0	0.0	150.0	0.0
2.3.1.99.199	OTROS BIENES		semilla de arroz	RO	Kilos	400	6.00	2,400.00	0.0	0.0	200.0	0.0

