



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la suscripción de Convenio y Conformidad de los Planes Operativos de las Entidades Ejecutoras de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados de DEVIDA"

Anexo N° 5

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Actividad: "Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica en el marco del Plan de Post Erradicación en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa"

Table with 2 columns: Número de ficha: 1

Main table with 4 columns: N°, CRITERIOS, SI, NO. Contains 9 rows of criteria and their fulfillment status.

Leyenda table with 2 columns: Number, Description. Contains 5 items explaining the criteria and marking instructions.

Abog. Greisy Lizeth Jones López
Nombre del Especialista Tecnico:

Ing. Arturo Maldonado Reategui
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/Especialista PP:

Nombre del Responsable Tecnico:



Abog. Greisy Lizeth Jones López
ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN Y CONTROL DE DROGAS
29/05/2015
Firma y fecha




Arturo Maldonado Reategui
Jefe Oficina Zonal Pucallpa
Firma y fecha 31/06/15

Firma y fecha

OFICINA ZONAL PUCALLPA

TAREA:

“Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica en el marco de la Actividad Atención a la Población Post Erradicación”



MAYO, 2015

1. DATOS GENERALES

1.1. NOMBRE DE LA TAREA

“Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica en el marco de la Actividad Atención a la Población Post Erradicación”

1.2. OBJETIVO DE LA TAREA

Objetivo General:

Lograr el mejoramiento de la infraestructura comunal básica existente en 05 caseríos de la provincia de Padre Abad (región Ucayali); y 08 en la provincia de Puerto Inca (región Huánuco) contemplados en el Plan de Post Erradicación 2015.

Objetivo Específico:

Mejorar la capacidad operativa de los locales comunales, botiquines comunales, aulas educativas, e infraestructura deportiva en los 07 caseríos que tienen acta de entendimiento firmada con DEVIDA.

1.3. MONTO DE LA INVERSIÓN

El monto total de inversión es de **S/. 919,202.00 (Novecientos Diez y Nueve Mil Doscientos Dos con 00/100 nuevos soles).**

1.4. AMBITO DE LA INTERVENSIÓN

La actividad se desarrollará en el ámbito de acción de la Oficina Zonal Pucallpa, que está presente en varios caseríos que pertenecen a diferentes distritos de las regiones de Ucayali (Padre Abad); y Huánuco (Puerto Inca).

REGION	:	UCAYALI
PROVINCIA	:	PADRE ABAD
DISTRITO	:	PADRE ABAD E IRAZOLA
REGION	:	HUANUCO
PROVINCIA	:	PUERTO INCA
DISTRITO	:	YUYAPICHIS Y CODO DEL POZUZO

1.5. NUMERO DE BENEFICIARIOS

En lo que corresponde a la provincia de Padre Abad, la población directamente beneficiada es de 700 habitantes distribuidos en los 05 caseríos asentados en el área de influencia de los Centros Poblados Huipoca y Boquerón; 1,000 habitantes ubicados en los 08 caseríos de los distritos de Yuyapichis y Codo del Pozuzo.

Los habitantes beneficiados, son aquellos que han suscrito el **Acta de Entendimiento** con DEVIDA asumiendo los compromisos que en ella se detallan.



1.6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las tareas será de 04 meses, la misma que se inicia en el mes de setiembre y culmina en diciembre de 2015.

1.7. FINANCIAMIENTO

La presente actividad tiene un costo de **S/. 919,202.00 Novcientos Diez y Nueve Mil Doscientos Dos con 00/100 nuevos soles** el mismo que será asumido en su totalidad por DEVIDA, con la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (Unión Europea).

2. DESCRIPCION

2.1. PRIORIZACION

Mediante un trabajo previo, DEVIDA ha elaborado acciones de socialización en los caseríos del área de influencia de las provincias de Padre Abad y Puerto Inca, dando como resultado un listado de caseríos que estuvieron de acuerdo con incorporarse al paquete de desarrollo alternativo que propone la institución. En tal sentido, estos caseríos representan la prioridad para DEVIDA para su intervención con los paquetes productivos, y de manera complementaria, la intervención del equipo técnico de infraestructura para realizar actividades de mejoramiento de infraestructura comunal básica.

Se ha priorizado los caseríos de acuerdo a los siguientes criterios:

- Caseríos que estén dentro de la jurisdicción de la Oficina Zonal Pucallpa.
- Caseríos que hayan sido contempladas en el plan de erradicación 2014, 2015 y 2016.
- Caseríos que permitieron la intervención de DEVIDA con la implementación de proyectos productivos y la correspondiente firma del **Acta de Entendimiento**.
- Caseríos que posean un local comunal, ya sea institución educativa, centro de salud, posta médica, u otra de carácter comunal que necesite mejoramiento, rehabilitación, ampliación u otra actividad que incremente su capacidad operativa.
- Caseríos cuya población, en su mayoría, se encuentre concentrada en un centro urbano.
- Caseríos que tengan una población con voluntad de participar activamente en el desarrollo de las actividades productivas.

2.2. CASERÍOS PRIORIZADAS

Región	Provincia	Distrito	Caserío
UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD E IRAZOLA	Boquerón
			Buenos Aires
			Pampa Hermosa
			Juan Velasco Alvarado
			El Aguajal



HUANUCO	PUERTO INCA	YUYAPICHIS	Unión Vista Alegre
			La Libertad
			San Juan de Pachitea
			Pampa Hermosa de Pompeyo
			La Colmena
		CODO DEL POZUZO	Alto Camantarma
			Santa Isabel
			Los Ángeles del Río Pozuzo

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

2.3.1 FASE DE PROSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

2.3.1.1 Prospección de actividades de infraestructura

Se realizarán Trabajos de prospección a las zonas priorizadas, a fin de definir las estrategias de intervención en las comunidades beneficiarias, así como los compromisos asumidos por los beneficiarios de cada comunidad.

Meta: Actas de Prospección: 13

2.3.1.2 Elaboración de fichas técnicas

Se elaborará una ficha técnica por cada tarea que contenga: Memoria descriptiva, presupuesto, recursos desagregados, cronograma de ejecución y especificaciones técnicas.

Meta: Ficha Técnica: 13

2.3.1.3 Descripción de las labores a realizar en cada caserío:

Acondicionamiento del Local Comunal de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Boquerón - AGUAYTIA

Se trata de un local comunal de 1 nivel de 80m². La solución planteada está concebida además en función del costo real (inversión inicial, mantenimiento y vida útil). Los materiales elegidos permiten un fácil mantenimiento, limpieza y un uso intensivo sin afectar su duración.

Los trabajos a realizarse son:

- Construcción de un ambiente de concreto de 80m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Implementación de 02 ambientes internos con sus respectivas puertas.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.



- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento del Local Comunal - BUENOS AIRES - HUIPOCA - AGUAYTIA

El Local comunal ocupa un área de 50m², que actualmente solo cuenta con los elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de madera y techo de calamina.

Los trabajos a realizarse contemplan la terminación y puesta en operación del local comunal, dotándole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones eléctricas para su futura conexión a la red de suministro que actualmente se viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.

La solución planteada tiene como objetivo completar las actividades que lleven a la habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:

- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Pintura en general


Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de la II.EE. N° 33476 - ALTO CAMANTARMA - CODO DEL POZUZO

El Centro Educativo N° 33476 del caserío Alto Camantarma, ubicado en el distrito de Codo del Pozuzo, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los niños y niñas puedan recibir educación en un lugar seguro y adecuado.

El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

- Desarmado de estructuras existentes
- Construcción de un falso piso y pulido del mismo
- Construcción de muro perimetral
- Construcción de techo de calamina
- Colocación de cieloraso
- Construcción e instalación de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos mosquiteros.
- Instalación de conexiones eléctricas, así mismo la instalación de sus respectivos focos y tomacorrientes.
- Construcción de un servicio higiénico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
- Pintura en general.



Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento del Comedor Infantil - UNION VISTA ALEGRE - YUYAPICHIS

Con el acondicionamiento del comedor infantil los niños y niñas del caserío Unión Vista Alegre, ubicado en el distrito de Yuyapichis, podrán recibir una alimentación de calidad en un ambiente seguro y adecuado, con las medidas de higiene necesarias para la conservación de una buena salud.

Dentro de las labores necesarias a realizar se considera:

- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas y ventanas con fierro pasante y malla metálica.
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro, lavatorio y ducha).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Implementación de una mesa y sillas a la medida.
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento del Local Comunal- LA LIBERTAD – YUYAPICHIS

El Local comunal ocupará un área de 50m², que actualmente solo cuenta con los elementos estructurales básicos, los cuales requieren de urgente mejoramiento, dotándole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones eléctricas para su futura conexión a la red de suministro que actualmente se viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.

Dentro de las labores necesarias a realizar se considera

- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de la II.EE. N° 33378 - SAN JUAN DE PACHITEA – YUYAPICHIS

El Centro Educativo N° 33378 del caserío San Juan de Pachitea, ubicado en el distrito de Yuyapichis, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los niños y niñas puedan recibir educación en un lugar seguro y adecuado.



El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

- Desarmado de estructuras existentes
- Construcción de un falso piso y pulido del mismo
- Construcción de muro perimetral
- Construcción de techo de calamina
- Colocación de cieloraso
- Construcción e instalación de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos mosquiteros.
- Instalación de conexiones eléctricas, así mismo la instalación de sus respectivos focos y tomacorrientes.
- Construcción de un servicio higiénico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
- Pintura en general.

Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de la II.EE. PRIMARIA del caserío PAMPA HERMOSA (C.P. SAN JUAN BAUTISTA) IRAZOLA

La II.EE Primaria del caserío Pampa Hermosa, ubicado en el Centro Poblado San Juan Bautista de la provincia de Padre Abad, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los niños y niñas puedan recibir educación en un lugar seguro y adecuado.

El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

- Desarmado de estructuras existentes
- Construcción de un falso piso y pulido del mismo
- Construcción de muro perimetral
- Construcción de techo de calamina
- Colocación de cieloraso
- Construcción e instalación de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos mosquiteros.
- Instalación de conexiones eléctricas, así mismo la instalación de sus respectivos focos y tomacorrientes.
- Construcción de un servicio higiénico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
- Pintura en general.

Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento del Comedor Infantil caserío SANTA ISABEL - CODO DEL POZUZU

Con el acondicionamiento del comedor infantil los niños y niñas del caserío Santa Isabel, ubicado en el distrito de Codo del Pozuzo, podrán recibir una alimentación de calidad en un ambiente seguro y adecuado, con las medidas de higiene necesarias para la conservación de una buena salud.



Dentro de las labores necesarias a realizar se considera:

- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas y ventanas con fierro pasante y malla metálica.
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro, lavatorio y ducha).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Implementación de una mesa y sillas a la medida.
- Implementación de menaje y utensilios de cocina
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento del Local Comunal del caserío PAMPA HERMOSA DE POMPEYO – YUYAPICHIS

El Local comunal ocupará un área de 50m², que actualmente solo cuenta con los elementos estructurales básicos, los cuales requieren de urgente mejoramiento, dotándole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones eléctricas para su futura conexión a la red de suministro que actualmente se viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.

Dentro de las labores necesarias a realizar se considera


- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento de Local Comunal caserío LA COLMENA – YUYAPICHIS

El Local comunal ocupa un área de 50m², que actualmente solo cuenta con los elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de madera y techo de calamina, pero en proceso de deterioro.

Los trabajos a realizarse contemplan la terminación y puesta en operación del local comunal, dotándole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones eléctricas para su futura conexión a la red de suministro que actualmente se viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.



La solución planteada tiene como objetivo completar las actividades que lleven a la habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:

- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Acondicionamiento de II.EE del caserío LOS ANGELES DE RIO POZUZO - CODO DEL POZUZO

La II.EE Primaria del caserío Los Ángeles del Río Pozuzo, ubicado en el distrito de Codo del Pozuzo, requiere de un mejoramiento de su infraestructura, a fin de que los niños y niñas puedan recibir educación en un lugar seguro y adecuado.

El mantenimiento de su infraestructura requiere efectuar los siguientes trabajos:

- Desarmado de estructuras existentes
- Construcción de un falso piso y pulido del mismo
- Construcción de muro perimetral
- Construcción de techo de calamina
- Colocación de cieloraso
- Construcción e instalación de una puerta y 4 ventanas con sus respectivos mosquiteros.
- Instalación de conexiones eléctricas, así mismo la instalación de sus respectivos focos y tomacorrientes.
- Construcción de un servicio higiénico (incluido inodoro, lavatorio y ducha).
- Pintura en general.

Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento del Local de Uso Múltiple caserío JUAN VELASCO ALVARADO - PADRE ABAD

El Local de Uso Múltiple ocupa un área de 60m², que actualmente solo cuenta con los elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de madera y techo de calamina.

Los trabajos a realizarse contemplan la terminación y puesta en operación del local comunal, dotándole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones eléctricas para su futura conexión a la red de suministro que actualmente se viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.



La solución planteada tiene como objetivo completar las actividades que lleven a la habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:

- Construcción de un ambiente de concreto de 60m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Mejoramiento del Local Comunal caserío EL AGUAJAL - PADRE ABAD

El Local comunal ocupa un área de 50m², que actualmente solo cuenta con los elementos estructurales principales tales como las columnas de madera, vigas de madera y techo de calamina, pero en proceso de deterioro.

Los trabajos a realizarse contemplan la terminación y puesta en operación del local comunal, dotándole de ambientes habitables y seguros los cuales van a contar con conexiones eléctricas para su futura conexión a la red de suministro que actualmente se viene realizando en esta localidad por parte del gobierno central.

La solución planteada tiene como objetivo completar las actividades que lleven a la habitabilidad y funcionamiento del local comunal son:

- Construcción de un ambiente de concreto de 50m².
- Colocación de techo de calamina.
- Colocación de falso piso y pulido del mismo.
- Instalación del cielo raso de madera machimbrada.
- Colocación de puertas (02)
- Instalación de sistema eléctrico general.
- Implementación de un servicio higiénico (incluye inodoro y lavatorio).
- Habilitación de conexiones de agua y desagüe.
- Pintura en general

Meta: 01 Ambiente

Ficha de Evaluación Ambiental Inicial

Se formulará 13 exámenes ambientales iniciales e ingreso a la base de datos para la Actividad de infraestructura comunal básica, actividad implementada por el Coordinador de Campo Ambiental.

Meta: 13 Fichas

Plan de Manejo Ambiental



En el presente documento se detalla las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de la obra. A continuación se detalla las medidas ambientales a considerar:

Medidas de Prevención

Educación Ambiental capacitación del comité operativo y población beneficiaria.

Medidas de Mitigación Ambiental

En la presente medida se plantea las actividades a desarrollar de acuerdo al impacto a generarse en la construcción de cada infraestructura: perfilado de taludes, arborización y revegetación de áreas afectadas, etc.

Medias de Control

- Contenedores de residuos solidos
- Microrrelleno Sanitario

Meta: 13 Planes

Seguimiento Ambiental de la Tarea de Mantenimiento de Infraestructura Comunal Básica en el Marco del Plan de Post erradicación en el ámbito de la Oficina Zonal Pucallpa.

Se evaluará las obras formulando 26 fichas de seguimiento ambiental de Infraestructura, evaluando el cumplimiento del plan de manejo ambiental, actividad implementada por el Coordinador de Campo Ambiental.

Meta: 26 Fichas

2.4. COMPROMISOS

Se establecerán compromisos, mediante Actas o Acuerdos de los beneficiarios para que a través de ellos, efectúen el mantenimiento periódico de la infraestructura a mejorar o rehabilitar.

Estos compromisos serán alcanzados a DEVIDA durante el proceso de ejecución de la obra, mediante actas de acuerdo por parte de los beneficiarios.

2.5. ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS

Para alcanzar el objetivo de ejecutar los proyectos en los 13 caseríos mencionados, es necesario adoptar una estrategia, la cual ha sido desarrollada desde la óptica de las obligaciones de DEVIDA como entidad financiera. Esta estrategia consiste en desarrollar cada uno de los siguientes componentes:

Implementación de recursos para el desarrollo de las actividades

Para desarrollar las actividades mencionadas, es necesario contar con recursos materiales, recursos humanos y una logística adecuada que asegure su continuidad.



Recursos Humanos.-

Para las actividades de ejecución de estos proyectos, se prevé la participación del especialista en infraestructura de la oficina zonal Pucallpa, profesional competente con amplia experiencia (mayor a 2 años) en el desarrollo y ejecución de proyectos a nivel nacional y que deberá ser de profesión Ingeniero Civil y/o Arquitecto, quien desarrollará labores de **supervisión del avance físico, cuyo producto serán las valorizaciones mensuales por cada obra comunal de manera independiente, y serán remitidas al Responsable Técnico de la actividad**, designado por la Jefatura Zonal de Pucallpa, quien se encargará de realizar el monitoreo y seguimiento del avance físico y financiero, el cual será registrado en el SIMDEV de forma mensual, según Directiva vigente.

Asimismo, para la ejecución de estas obras, será necesario contar con el apoyo a tiempo completo de un **Asistente Administrativo de Obra**, quien se encargará de la elaboración de los expedientes de pago, asegurándose de contar con la documentación que señalan las directivas de DEVIDA.

Con lo mencionado, el equipo técnico de infraestructura, para alcanzar la meta fijada debe estar compuesto por los siguientes profesionales:

EQUIPO TECNICO:

- 01 Supervisor (Ingeniero Civil o Arquitecto).
- 01 Asistente administrativo (Técnico)

Materiales, equipos y otros.-


Para efectuar las labores de supervisión, el equipo técnico tendrá la necesidad de trasladarse a los caseríos donde se ejecutan estas obras, para lo cual se dotará **con una (1) camioneta** (a todo costo, chofer y combustible incluido) para satisfacer la demanda de transporte.

En cuanto a los materiales de escritorio y herramientas computacionales, que pudiera necesitar el ingeniero supervisor de obra, éstos se encuentran contemplados en los costos de su contratación; así como los otros conceptos que pudiera haber tales como Alimentación y hospedaje.

2.6. PROCESOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

Con la participación del asistente administrativo, se efectuarán los requerimientos según la específica correspondiente para poder efectuar las contrataciones de acuerdo a lo indicado en el Formato 01. Asimismo, se desarrollarán las metas de acuerdo a lo indicado en el Formato 03. Los Formatos mencionados forman parte de los anexos del presente Plan Operativo Anual. El Responsable de la Actividad emitirá su conformidad respecto a estos requerimientos para su trámite correspondiente.

El Ingeniero Supervisor será el encargado de velar por la correcta ejecución de los trabajos, en concordancia con el cronograma de ejecución de obra de cada caserío. Asimismo, el Ingeniero Supervisor desarrollará las actividades de seguimiento al proceso



constructivo en estricto cumplimiento con las especificaciones técnicas, así como la absolución de consultas que se puedan generar durante el proceso constructivo.

2.7. ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y SUPERVISION

Desde el punto de vista de fortalecimiento de capacidades en el que se engloba esta actividad y del aprender haciendo definido al inicio, es que el acompañamiento será durante todo el proceso de ejecución de la actividad y comprende la participación de los técnicos de DEVIDA (Especialistas Técnicos), con el ejecutor en los procesos definidos en el presente Plan Operativo.

El monitoreo permitirá un registro continuo del accionar del equipo técnico administrativo participante en la ejecución de las actividades, respecto de las metas alcanzadas. Asimismo se considerará una evaluación final de todo el proceso de ejecución.

2.8. FASE DE CIERRE DE TAREAS

El Supervisor de Obra, elaborará los informes finales de cierre de cada obra comunal ejecutada, que será presentada al Responsable de Actividad quien emitirá un informe final consolidado.

3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Se anexan los formatos N° 01, 02 y 2A en las que se detallan la programación de las metas físicas y la programación de las metas financieras.



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :
RESULTADO ESPECÍFICO :
PRODUCTO :
ACTIVIDAD :
TAREA :

OFICINA ZONAL PUCALLPA - DEVIDA
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS
Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible
Familias incorporadas al DAIS
Atención a la Población Post Erradicación
Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco de la actividad atención a la población post erradicación


Cod.	Actividad/Tareas	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Mensual											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMUNAL	INFORME	8	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1
1.	1 FASE 01: PROSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS														
	1.1 Prospección de actividades de infraestructura elaboración de tres (3) fichas técnicas	INFORME	1						1						
2.	2 FASE 02: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO														
	2.1 Informe consolidado del proceso de inicio de contratación de servicios para la ejecución de las obras comunales.									1					
	2.1.1 Acondicionamiento del Local Comunal - Asociación de Mujeres Emprendedoras de Boquerón - AGUAYTIA														
	2.1.2 Acondicionamiento del Local Comunal - BUENOS AIRES - HUIPOCA - AGUAYTIA														
	2.1.3 Acondicionamiento de la II.EE. N° 33476 - ALTO CAMANTARMA - CODO DEL POZUZO														
	2.1.4 Acondicionamiento del Comedor infantil - UNION VISTA ALEGRE - YUYAPICHIS														
	2.1.5 Acondicionamiento del Local Comunal- LA LIBERTAD - YUYAPICHIS														
	2.1.6 Acondicionamiento de la II.EE. N° 33378 - SAN JUAN DE PACHITEA - YUYAPICHIS														
	2.1.7 Acondicionamiento de la II.EE. PRIMARIA del caserío PAMPA HERMOSA -(C.P. SAN JUAN BAUTISTA) IRÁZOLA	INFORME	1												
	2.1.8 Acondicionamiento del Comedor Infantil caserío SANTA ISABEL - CODO DEL POZUZO														
	2.1.9 Mejoramiento del Local Comunal del caserío PAMPA HERMOSA DE POMPEYO - YUYAPICHIS														
	2.1.10 Mejoramiento de Local Comunal caserío LA COLMENA - YUYAPICHIS														
	2.1.11 Acondicionamiento de II.EE. del caserío LOS ANGELES DE RIO POZUZO - CODO DEL POZUZO														
	2.1.12 Mejoramiento del Local de Uso Multiple caserío JUAN VELASCO ALVARADO - PADRE ABAD														
2.1.13 Mejoramiento del Local Comunal caserío EL AGUAJAL - PADRE ABAD															
2.2 Elaboración de Fichas de EIA y Planes de Manejo Ambiental	INFORME	1								1					
3	3 FASE 03: CIERRE DE ACTIVIDADES														
3.	3.1 3.1 INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA	INFORME	4								1	1	1	1	
	3.2 3.2 CIERRE FISICO FINANCIERO DE LAS INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA	INFORME	1											1	



FORMATO Nº 2

ENTIDAD EJECUTORA DEVIDA OFICINA ZONAL PUCALLPA
PROGRAMA PRESUPUESTAL Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
RESULTADO ESPECÍFICO Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo
PRODUCTO Familias incorporadas al DAIS
ACTIVIDAD Atención a la Poblacion Post Erradicacion
TAREA Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco de la actividad atención a la población post erradicación

Genérica de Gasto (1)	Sub Genérica de Gasto (2)		Meta Total (4) S/.	Fuente de financiamiento (7) S/.			META MENSUAL S/ . (7)						
	Código (3)	Nombre		DEVIDA (RO)	UNION EUROPEA	OTROS	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.3.2.5	Alquiler de Muebles e Inmuebles	18,500.00		18,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2.3.2.7	Servicios profesionales y Tecnicos	900,702.00		900,702.00		14,400.00	11,000.00	845,302.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
TOTAL			919,202.00	0.00	919,202.00		17,900.00	14,500.00	848,802.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00



FORMATO Nº 2 A

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA DEVIDA OFICINA ZONAL PUCALLPA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"
 RESULTADO ESPECÍFICO Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo
 PRODUCTO Familias incorporadas al DAIS
 ACTIVIDAD Atención a la Poblacion Post Erradicacion
 TAREA Mantenimiento de Infraestructura Comunal Basica en el marco de la actividad atención a la población post erradicación

Genérica de Gasto	Sub Genérica de Gasto (2)		Meta Total S/.	Fuente de financiamiento S/.			META MENSUAL S/.											
	Código	Nombre		DEVIDA (RO)	UNION EUROPEA	OTROS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.3.2.5.1.2	De vehiculos	18,500.00		18,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	900,702.00		900,702.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	11,000.00	845,302.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		TOTAL	919,202.00		919,202.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	14,500.00	848,802.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00

DEVIDA
 VºBº
 Oficina Zonal Pucallpa
 A. Maldonado

DEVIDA
 VºBº
 Oficina Zonal Pucallpa
 G. JAMES