



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ANEXO N° 06

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS – OFICINA ZONAL

Numero de ficha	001
-----------------	-----

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido	X	
2	El nombre de la actividad / Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio de cooperación interinstitucional o Adenda susrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad / Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el convenio de cooperación interinstitucional o Adenda susrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	-	-
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (físicas y financieras).	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta certificación de crédito presupuestario y/o Previsión Presupuestal.	-	-

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5. solo para las Actividades
*	Item 6. solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ( )

Observa el POA: si (X) no ( ) (De ser necesario se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente anexo, debidamente visada)

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ( )

Javier Vidal Marca

Nombre del Especialista Técnico

DEVIDA  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

*Javier Vidal Marca*  
Ing. Javier Vidal Marca  
Monitoreador de Proy. Activ. PIR-DAIS  
Oficina Zonal San Juan del Oro

Firma y Fecha

24-12-2012



PERÚ

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Se suscribe en señal de conformidad : si ( ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( ) (de ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo  
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

  
DEVIDA  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas


Ing. Ana Maria Vanini Laura  
JEFE ZONAL  
Oficina Zonal San Juan del Oro

Ing. Ana Maria Vanini Laura

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

29-12-15

Firma y Fecha



**GOBIERNO REGIONAL PUNO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNO**

**PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS**

**ACTIVIDAD:**

**“CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES” REGION PUNO**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2016**



**DICIEMBRE, 2015**

# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

## ACTIVIDAD “CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - REGIÓN PUNO”

### a) ÍNDICE

#### a) INDICE

#### b) DATOS GENERALES

- ✓ Nombre de la Actividad:
- ✓ Objetivo de la Actividad:
- ✓ Monto de la inversión.
- ✓ Ámbito de intervención:
- ✓ N° de beneficiarios directos para el año de ejecución

#### c) DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD

##### 1. Gestión Pedagógica.

- 1.1. Formación de docentes promotores.
- 1.2. Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos.
- 1.3. Transferencia de conocimientos a nivel: inicial, primaria y secundaria.
- 1.4. Etapa aplicativa de conocimientos
  - 1.4.1. Desarrollo de módulos demostrativos.
  - 1.4.2. Desarrollo de planes de econegocios.
- 1.5. Etapa aplicativa de conocimientos
- 1.6. Sensibilización a la comunidad.
- 1.7. Intercambio de experiencias.
- 1.8. Comunicación y visibilidad.


##### 2. Gestión Institucional.

- 2.1.1. Mesas de trabajo técnico.
- 2.1.2. Conformación y capacitación ambiental de los miembros del comité ambiental.
- 2.1.3. Capacitación ambiental del personal de las instancias de gestión educativa.

#### d) PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS

Formato N° 01: Programación de metas físicas de la Actividad

Formato N° 02: Programación de metas financieras.



# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

## b) DATOS GENERALES

### Nombre de la Actividad:

“Capacitación y Sensibilización para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Región Puno”.

### Objetivo de la Actividad:

Sensibilizar y concientizar ambientalmente a la comunidad educativa para el cambio de actitud en las zonas de influencia cocalera, involucrando a los actores de la educación en la toma de decisiones para un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS).

### Monto de la inversión:

La inversión asciende a **novecientos mil nuevos soles** (S/. 900 000.00 nuevos soles) financiado por DEVIDA; a través del programa presupuestal PIRDAIS

### Ámbito de intervención:

- Región : Puno.
- Provincias : Sandía y Carabaya.
- Distritos : San Gabán, Ollachea, Ayapata, Sandía, San Juan del Oro, San Pedro de Putina Punco, Alto Inambari, Yanahuaya.

### N° de beneficiarios directos para el año de ejecución

- ✓ 9000 estudiantes de Educación Básica Regular.
- ✓ 150 docentes promotores de la Educación Ambiental.
- ✓ 100 personas de las instancias de gestión educativa
- ✓ 188 instituciones educativas en las tres Unidades de Gestión Educativas Locales
  - **UGEL Sandía** 130 Instituciones Educativas focalizadas, en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de la Provincia de Sandía y sus distritos Sandía, Alto Inambari, San Pedro de Putina Punco, Yanahuaya, San Juan del Oro
  - **UGEL de Carabaya** 58 Instituciones Educativas focalizadas, en los distritos de San Gabán, Ollachea, Ayapata.

Cabe señalar que el ámbito de intervención de la Actividad se está reduciendo debido a la distancia de las Instituciones Educativas, estas son muy alejadas y la población estudiantil en cada una de ellas oscilan entre 5 a 8 estudiantes, que vendrían a ser nuestros beneficiarios; ocasionando que las Especialistas del ETR lleguen para su asistencia una o dos veces en el año lo cual no permite tener avance en los objetivos del POA, es por ello que se están priorizando instituciones educativas que permitan alcanzar los objetivos y metas programadas y obtener mejores resultados esto coadyuvará a costo beneficio y obtener mejores resultados.




# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

---

## c) DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD:


### 1. GESTIÓN PEDAGÓGICA.

#### 1.1. Formación de docentes promotores.



Se realizará Selección y Fortalecimiento de docentes promotores ambientales de los niveles inicial, primaria y secundaria; con ellos se desarrollarán temas de las diferentes guías metodológicas de educación ambiental, biohuertos, econegocios, etc. para fortalecer la educación ambiental en los 3 niveles, el fortalecimiento se realizará a través de la asistencia técnica pedagógico de los especialistas, impulsando el trabajo de sesiones de inter-aprendizaje con enfoque ambiental para los diferentes niveles de la EBR adaptados a su ámbito y realidad. Se tiene como meta anual la capacitación y selección de 150 docentes promotores (30 docentes promotores por cada especialista/sede); los docentes promotores provienen de las 188 IIEE. Focalizadas y de las 2 Unidades de Gestión Educativa Locales de la Región Puno. Donde se pretende incorporar temas ambientales, orientado el desarrollo de iniciativas locales de conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

#### 1.2. Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos.



Se desarrollarán 10 talleres de capacitación en 05 sedes (San Gabán, Sandía, San Juan del Oro, San Pedro de Putina Punco y Alto Inambari), con la participación de 700 docentes de educación de las 2 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) Sandía y Carabaya de la región Puno; la finalidad es lograr que cada docente participante en los talleres de aplicación utilizando la matriz de indicadores de logros ambientales y las sesiones de inter-aprendizaje y convivencia Ambiental (SICA) en el marco del Proyecto Curricular Regional con enfoque ambiental y demás políticas educativas vigentes para los tres niveles educación (Inicial, Primaria y Secundaria). Se desarrollará:

- 5 Talleres de Capacitación a docentes Capacitación a docentes para la medición de logros ambientales en el sistema educativo de gestión ambiental en los tres niveles en los cuales se harán exposiciones o ponencias, desarrollo de instrumentos como cuestionarios, trabajo de equipos y la sustentación de los trabajos desarrollados por los participantes.
- 5 Talleres de Aplicación del SICA y Matriz de indicadores de logros ambientales educativos para los diferentes niveles. Exposición de experiencias exitosas in situ.

#### 1.3. Transferencia de conocimientos a nivel: inicial, primaria y secundaria.

Se prevé capacitar a 9000 Estudiantes en los tres niveles; esta labor será desarrollada por los especialistas mediante la aplicación de las sesiones de inter aprendizaje y convivencia ambiental (SICA) en las aulas educativas; dicha aplicación de la educación ambiental está destinada a 188 Instituciones Educativas focalizadas. Los especialistas realizarán las visitas a cada institución educativa según la sede de trabajo, con la finalidad de evaluar el avance del cambio de actitud de los estudiantes y la implementación del Sistema de la Gestión Ambiental Educativo, evaluando en base a la matriz de indicadores, en la presente tarea se ha considerado las siguientes metas:

- Micro Talleres de capacitación y sesiones demostrativas dirigido a 2,000

# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

estudiantes del nivel inicial basados en los saberes de la educación ambiental en forma transversal y en metodologías pedagógicas con enfoque ambiental.

- Micro Talleres de capacitación y sesiones demostrativas dirigido a 4,500 estudiantes del nivel primario basados en los saberes de la educación ambiental en forma transversal y en metodologías pedagógicas con enfoque ambiental.
- Micro Talleres de capacitación y sesiones demostrativas dirigido a 2,500 estudiantes del nivel secundario basados en los 04 saberes de la educación ambiental en forma transversal y en metodologías pedagógicas con enfoque ambiental.

## 1.4. Etapa aplicativa de conocimientos ambientales.

### 1.4.1. Desarrollo de módulos demostrativos.

Se instalarán 10 nuevos módulos demostrativos (viveros, biohuertos y compostaje) y se continuará la asistencia técnica a 30 módulos instalados, cada módulo consta de un área de producción de plántones, un biohuerto y área de compostaje. Se ha previsto para el presente año la producción de 20 mil plántones; preferentemente con instituciones educativas agropecuarias de nivel secundario (plántones forestales, agrícolas y ornamentales por cada institución de la Educación Básica Regular - EBR); culminándose esta labor con el establecimiento de 20,000 plántones en campo definitivo con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Esta labor se desarrollará entre los meses de marzo a Noviembre.

De otro lado se ha considerado se realizara la asistencia técnica a 40 biohuertos, los biohuertos deberán realizar la producción de hortalizas y flores o especies ornamentales; la finalidad es generar espacios verdes y áreas de jardinería.

En la presente tarea se ha considerado las siguientes metas físicas:

- Instalación e implementación adecuada con insumos y herramientas de 10 nuevos módulos demostrativos (viveros, biohuertos y compostaje).
- Implementación con insumos, semillas de diferentes especies de 30 módulos demostrativos (viveros, biohuertos y compostaje) instalados anteriormente.
- Producción de 20,000 plántones en los viveros con plantas agroforestales y ornamentales.
- Instalación de 20,000 plántones en terreno definitivo

El especialista y técnicos de campo a cargo también ejecutaran la implementación de composteras en las instituciones focalizadas; realiza la asistencia técnica a estudiantes y docentes en temas de propagación y reproducción de especies, manejo de hortalizas, producción de plántones agrícolas forestales y ornamentales. El acompañamiento y seguimiento será realizado por los especialistas de Educación Ambiental, especialista forestal, técnicos forestales y el ETR PIRDAIS PUNO (Equipo Técnico Regional –ETR) la finalidad de esta tarea es garantizar la continuidad en el desarrollo de los módulos demostrativos implementados en los años anteriores y los nuevos.

### 1.4.2. Desarrollo de Planes de Econegocios.

Los Econegocios están basados en el aprovechamiento de los recursos naturales en un determinado lugar, que contribuye al desarrollo sostenible mediante la generación de rentabilidad económica, la protección del ambiente y la incorporación del componente

# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

social a fin de plasmar ideas creativas e innovadoras de Econegocios que ayuden a la promoción y conservación y uso ecoeficiente de los recursos naturales disponibles en su localidad y al mismo tiempo sean una alternativa de actividad económica con rentabilidad en beneficio de las Instituciones Educativas del ámbito de intervención del PIR DAIS.

En el presente año se trabajara con Instituciones Educativas en la formulación de **100** esquemas de ideas de proyectos de econegocio; a los cuales se le apoyara para luego plasmarlos en planes de eco-negocios; de esta relación de 100 ideas de econegocio se seleccionará ideas de econegocio, a los cuales se realizará el seguimiento y asistencia técnica para la formulación de 20 planes de econegocio. Asimismo fortalecerán a 10 instituciones educativas que están funcionando sus econegocios escolares para formular su plan de implementación de econegocio para participar (30 Planes en total). Esta labor finalizará con la implementación de 5 planes ganadores del V concurso y IV feria de Econegocio del año 2016 y 2 ganadores de plan implementación, evento a realizarse en el mes de Agosto, en la cual participarán 30 instituciones educativas focalizadas de la región Puno (Para la premiación se ha considerado 1 ganador en el nivel Inicial, 2 ganadores en primaria, 2 ganadores secundaria y 3 ganadores de plan de implementación 1 ganador de nivel inicial, 1 ganador de nivel primario y 1 ganador de nivel secundario)

- Formulación de Esquemas de 100 ideas de proyectos de Eco-negocios por las Instituciones Educativas.
- Seguimiento y asistencia técnica para la formulación de 30 planes de Eco-negocios (20 de econegocios y 10 planes de implementación) que desarrollan los docentes y estudiantes
- Implementación y Formalización de 08 planes de Eco-negocios.

## 1.5. Sensibilización a la comunidad.

En el presente año, en coordinación con las Instituciones Educativas realizará 03 eventos de sensibilización, durante el II, III y IV trimestre; entre ferias y concursos. En el mes de Agosto se desarrollara la IV feria de econegocio y V Concurso de Formulación de Planes de Econegocio, dicho evento está destinado a sensibilizar a las personas y plasmar ideas creativas para la conservación y el uso racional de los recursos naturales. Se ha considerado desarrollar de igual manera los siguientes eventos:

- Concurso por el día mundial del medio ambiente con participación de las brigadas ambientales del nivel secundario y primario en el mes de junio.
- IV Feria de Econegocios y V Concurso Regional de Formulación de Planes de Econegocios, de productos elaborados por las Instituciones educativas en el mes de Agosto.
- II Concurso escolar para la gestión ambiental SGAE-PIRDAIS por las instituciones educativas

## 1.6. Intercambio de experiencias.

Se participará con 50 docentes promotores y 10 funcionarios de la ETR Actividad participarán en el V Congreso Interregional de Educación Ambiental a realizarse en la región de Pasco, donde expondrán sus experiencias exitosas los docentes promotores de educación ambiental, la misma que se realizará en el mes de Octubre.



# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

- Participación en el V congreso inter regional de educación ambiental a desarrollarse en la región Pasco.

## 1.7. Comunicación y visibilidad.

Se actualizará la página Web de la Actividad para difundir los logros de la actividad y de las instituciones educativas; así mismo se realizarán 05 publicaciones de material educativo con enfoque ambiental y difusión de spots por medios de difusión escrita, radial y/o televisiva, considerándose en esta tarea lo siguiente:

### a) Difusión de programas radiales y spots con temas ambientales.

Consiste difusión de spots por medios de difusión escrita, radial y/o televisiva, en las emisoras de alcance regional; estos programas permitirán difundir los eventos en cada sede donde interviene la actividad.

### b) Elaboración de materiales educativos y publicación.

Para el año 2016, se ha considerado la impresión de materiales educativas que permitan difundir temas y mensajes de educación ambiental; fólderes (1.500 millar y medio), y afiches.

Título de la publicación	Unid. Medida	Cantidad
Impresión de cuadernos de trabajo de Educación Ambiental para los 3 Niveles Inicial, Primaria y secundaria	Millar	13.50
Impresión de Formulación de Planes de Econegocio	Millar	1.00
Impresión de guía aplicativa de modulo sostenible (Vivero, biohuerto y compostaje)	Millar	1.00
Impresión de Guía de participación para el Concurso por el día del medio ambiente, Econegocios y SGAE PIRDAIS.	Millar	1.00
Guía para formulación del PEI, PAT y RI con enfoque ambiental	Millar	1.00

## 2. GESTIÓN INSTITUCIONAL.

### 2.1. Mesas de trabajo técnico.

Se desarrollarán 04 reuniones multisectoriales liderados por el ETR de la Actividad PIRDAIS con las siguientes entidades: Dirección Regional de Educación Puno y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Carabaya, Sandia y Crucero. En cada reunión se tomaran acuerdos, compromisos y/o convenios de trabajo en Educación Ambiental.

### 2.2. Conformación y capacitación ambiental de los miembros del comité ambiental.

Se conformarán 50 comités ambientales en las sedes de intervención, cuyos integrantes serán: Director, docentes, estudiantes, padres de familia, trabajadores administrativos y de

# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

servicios, es decir estos comités estarán conformados por integrantes y/o representados por la comunidad educativa. Se ha previsto lo siguiente:

- La Conformación de 50 Brigadas Ambientales Educativas

## 2.3. Capacitación ambiental del personal de las instancias de gestión educativa

Se realizará la capacitación dirigido a 100 personas que laboran en las 2 Unidades de Gestión Educativa Local y la sede central de la Dirección Regional de Educación.

### c) PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS.

- Formato N° 01: Programación de metas físicas de la Actividad
- Formato N° 02: Programación de metas financieras.



*Dr. Marciano Toledo Pacha*  
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

FORMATO N° 01

## PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PUNO (Ambito de acción: UGELS CARABAYA y SANDIA)

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS

PRODUCTO: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.


ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - REGIÓN PUNO"

CODIGO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (7)												META ANUAL (6)		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	<b>GESTIÓN PEDAGÓGICA:</b>																
1.1	<b>Formación de Docentes Promotores.</b>																
1.1.1	Selección y Fortalecimiento de docentes promotores ambientales.	Personas capacitadas								75				75			150
1.2	<b>Diseño y/o actualización de instrumentos Metodológicos</b>																
1.2.1	Capacitación a docentes para la medición de logros ambientales en el sistema educativo de gestión ambiental en los tres niveles.	Taller															5
1.2.2	Talleres de capacitación sobre la inserción del enfoque ambiental en los instrumentos de gestión institucional y pedagógica (PEI, PCI, PAT y RI) Exposición de experiencias exitosas in situ	Taller															5
1.3	<b>Transferencia de Conocimientos a nivel: Inicial, Primaria y Secundaria</b>																
1.3.1	Micro Talleres de capacitación a través de sesiones demostrativas dirigido a estudiantes del nivel inicial, basado en los saberes de la educación con enfoque ambiental.	Personas capacitadas								200	300	400	400	300	200	200	2000
1.3.2	Micro Talleres de capacitación a través de sesiones demostrativas dirigido a estudiantes del nivel primario, basado en los saberes de la educación con enfoque ambiental.	Personas capacitadas														600	4500
1.3.3	Micro Talleres de capacitación a través de sesiones demostrativas dirigido a estudiantes del nivel secundario, basado en los saberes de la educación con enfoque ambiental.	Personas capacitadas														400	2500



# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

Etapa aplicativa de Conocimientos:													
Desarrollo de Módulos demostrativos													
1.4	Etapa aplicativa de Conocimientos:												
1.4.1	Desarrollo de Módulos demostrativos												
1.4.1.1	Instalación e implementación de nuevos módulos demostrativos (viveros agroforestales, biohuertos y compostaje) con materiales, equipos, semillas y herramientas.	Módulos									10	10	
1.4.1.2	Implementación con semillas, insumos y materiales a módulos demostrativos instalados (viveros agroforestales, biohuertos y compostaje)	Módulos								15	30		
1.4.1.3	Producción de plantones en los viveros con semillas sexual o vegetativa de especies agroforestales y ornamentales	Plantones						6000	6000	8000	20 000		
1.4.1.4	Establecimiento de 20,000 plantones agroforestales y ornamentales en terreno definitivo	Plantones								2000	8000	10 000	20 000
1.4.2	Desarrollo de planes de Econegeocios.												
1.4.2.1	Formulación de Esquemas de ideas de proyectos de Econegeocios escolares de Instituciones educativas.	Documentos								50	50	100	
1.4.2.2	Seguimiento y asistencia técnica para la formulación de 50 planes de Econegeocios escolares de Instituciones educativas	Planes							20	20	40		
1.4.2.3	Implementación y Formalización de planes de Econegeocios escolares ganadores del V concurso	Módulos									5	5	
1.4.2.4	Implementación para la mejora de productos de Econegeocios escolares en funcionamiento.	Módulos									3	3	
1.5	Sensibilización a la Comunidad												
1.5.1	Concurso por el día del medio ambiente con participación de las brigadas ambientales del nivel primario y secundario	Eventos								1	1		
1.5.2	V Concurso Regional de Formulación de Planes de Econegeocios y IV Feria de Econegeocios escolares	Eventos								1	1		
1.5.3	II Concurso escolar para la gestión ambiental SGAE-PIDAIIS por las instituciones educativas	Eventos									0.5	0.5	1



# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

<b>Intercambio de Experiencias</b>														
1.6	Organización y Participación en el V Congreso Inter regional de educación ambiental región Pasco.	Eventos									1	1		
<b>Comunicación y Visibilización</b>														
1.7.1	Difusión de spot publicitario de los eventos en medios de comunicación escrita y/o televisiva	Difusión							1		2	1	4	
<b>Elaboración de materiales educativos y publicación ambiental (5 publicaciones)</b>														
1.7.2.1	Impresión de cuadernos de trabajo de Educación Ambiental para los 3 Niveles (Inicial, Primaria y secundaria)	Publicación							1				1	
1.7.2.2	Impresión de Formulación de Planes de Econegocio	Publicación							1				1	
1.7.2.3	Impresión de guía aplicativa de módulo sostenible (Vivero, biohuertos y compostaje)	Publicación							1				1	
1.7.2.4	Impresión de Guía de participación para el Concurso por el día del medio ambiente, Econegocios y SGAE PIRDAIS.	Publicación							1				1	
1.7.2.5	Guía para formulación del PEI, PAT y RI con enfoque ambiental	Publicación							1				1	
<b>GESTIÓN INSTITUCIONAL:</b>														
<b>Fortalecimiento de la Gestión institucional a nivel de DRE, UGEL e IIEE</b>														
<b>Mesas de Trabajo Técnico</b>														
2.1.1.1	A. Reuniones de coordinación con el equipo Técnico de la Dirección Regional de Educación Puno y UGEL Carabaya, Sandía y Crucero	Documentos										1	3	4



# PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2016

Conformación y Capacitación ambiental de los miembros del Comité Ambiental													
2.1.2													
2.1.2.1	A. Conformación de Brigadas Ambientales Educativas	Comités											
2.1.2.2	B. Capacitación en temas ambientales a los miembros de la Brigadas Ambientales Educativas	Taller											50
2.1.3	Capacitación Ambiental del personal de las Instancias de Gestión Educativa.												
2.1.3.1	A. Capacitación Ambiental del personal de las Instancias de Gestión Educativa	Personas capacitadas										100	100



PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016  
COD. PRESUPUESTAL 072

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO  
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -PIRDAIS  
ACTIVIDAD : "CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES -REGION PUNO"

GENERICA GASTO (1)	CODIGOS(3)	ESPECIFICA DE GASTO (2)	META MESUALIZADA ( MONEDAS SOLES / 100 )												META TOTAL (4) 31.		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCT	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
	2.3.1.10.15	2.3.1.10.1.5 Suministro de accesorios y/o materiales de uso forestal				18700.95											18750.95
	2.3.1.10.14	2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares				24540.00											24540.00
	2.3.1.12.11	2.3.1.12.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas			4800.00												38100.00
	2.3.1.13.11	2.3.1.13.1.1 Combustibles y carburantes		13500.00													13500.00
	2.3.1.15.11	2.3.1.15.1.1 Repuestos y accesorios			4900.00												4900.00
	2.3.1.15.12	2.3.1.15.1.2 Papelera en General, Ofi'es, y Mantenid'a de oficina			8919.80												8919.80
	2.3.1.19.11	2.3.1.19.1.1 Herramientas					12639.00										12639.00
	2.3.1.19.1.99	2.3.1.19.1.99 Otros bienes		2060.00			18868.00										86528.00
	2.3.2.2.21.21	2.3.2.2.2.21 Pasajes y gastos de transporte			1050.00		1050.00										22500.00
	2.3.2.2.22	2.3.2.2.2.22 Visitas y asignaciones			625.00		625.00										1050.00
	2.3.2.2.42	2.3.2.2.2.42 Otros servicios de publicidad y difusion		1185.00			1000.00										1000.00
	2.3.2.2.44	2.3.2.2.2.44 Servicios de impresion, encuadernacion y empaquetado					43050.00										43550.00
	2.3.2.7.11	2.3.2.7.1.1 Consultoria			3600.00		3600.00										3600.00
	2.3.2.7.11.2	2.3.2.7.1.1.2 Transporte y Carga de Bienes y Materiales			15700.00		2000.00										8000.00
	2.3.2.7.11.59	2.3.2.7.1.1.59 Otros serretes			9480.00		47269.00										100100.00
	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1 Contribucion por Administracion de Servicios		319.95	25980.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	33180.00	373660.00
	2.3.2.8.1.2	2.3.2.8.1.2 Contribucion ESS/SAUD		7500	853.20	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	1173.15	12904.65
	2.6.2.6.3.2.11	2.6.2.6.3.2.1.1 Maquinas y equipos		9799.95	41678.20	81847.95	251988.70	44878.15	42628.15	50668.15	40628.15	78603.15	43828.15	38703.15			900000.00
		TOTAL 5/1															

