



**“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
RELACIONADOS AL CONTROL DE
LA OFERTA DE DROGAS”**

**PLAN OPERATIVO
ANUAL**



Lima, Febrero 2015

ÍNDICE

DATOS GENERALES.....	3
▪ Nombre de la Actividad:	3
▪ Objetivos de la Actividad:.....	3
▪ Monto de la inversión:	3
▪ Ámbito de intervención:	3
▪ Número de beneficiarios directos para el año de ejecución:.....	3
DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD.	3
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS.	6
▪ Formato N° 01.....	7
▪ Formato N° 02.....	8



DATOS GENERALES

▪ **Nombre de la Actividad:**

Elaboración de Estudios Relacionados al Control de la Oferta de Drogas.

▪ **Objetivos de la Actividad:**

General:

Elaborar y formular estudios relacionados al control de oferta de drogas.

Específicos:

1. Elaborar y publicar los resultados obtenidos en la "Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de la Hoja de Coca 2013", con análisis del comportamiento de las principales variables e indicadores del consumo tradicional.
2. Elaborar y publicar el estudio del "Perfil del Productor Agropecuario de las Zonas de Influencia Cocalera", con información reportada por el IV Censo Nacional Agropecuario, para el diseño de políticas que den sostenibilidad a la reducción de la oferta productiva del cultivo de la coca.

▪ **Monto de la inversión:**

El presupuesto calculado para el desarrollo de la actividad es: 197 298 nuevos soles.

Cabe mencionar que en el año 2015, para la ejecución de las tareas pendientes, se cuenta con un saldo de 102 892 nuevos soles, cuya distribución se detalla en el Formato 2 "Programación de metas financieras".

▪ **Ámbito de intervención:**


Los estudios se desarrollarán en la ciudad de Lima, utilizando la Base de Datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de la Hoja de Coca ejecutada el año 2013, y del IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (IV CENAGRO).

▪ **Número de beneficiarios directos para el año de ejecución:**

Los beneficiarios directos será la población total del país, que en la actualidad es de 30 475 144 personas¹.

DESCRIPCIÓN POR ACTIVIDAD.

Esta actividad comprende el desarrollo de dos estudios. El primero de ellos, a través del análisis de la base de datos de la Encuesta realizada el año 2013, permitirá obtener una publicación correspondiente a los indicadores sobre el consumo tradicional, en su forma natural (chacchado, rituales tradicionales, mate doméstico, medicina tradicional u otros usos tradicionales) de la hoja de coca, y el procesamiento industrial en productos derivados.

 Población proyectada al 30 de junio de 2013

El otro estudio corresponde a una investigación sobre el perfil del productor agropecuario de las zonas cocaleras, y será trabajada con la información reportada por el IV CENAGRO.

Ambos estudios fueron iniciados el cuarto trimestre del año 2014 y se encuentran en el mismo nivel de avance, siendo las tareas que se deben de cumplir en el presente año, las siguientes:

▪ **Estudio sobre el Análisis de los Resultados de la Encuesta de Hogares sobre Consumo de la Hoja de Coca 2013**

- **Revisión del documento**

Luego de la presentación del documento final por el consultor, los técnicos del INEI realizarán la revisión de los textos y descripción de los datos obtenidos en los cuadros estadísticos, para su remisión a DEVIDA y obtener la conformidad del especialista designado para las coordinaciones técnicas con el consultor.

- **Diagramación del documento**

Esta tarea se iniciará tan pronto se obtenga la conformidad técnica de DEVIDA, y comprende la edición de los textos y cuadros, es decir, corresponde a la etapa donde se da el acabado final al documento con la modificación de los tamaños, formatos, alineación de los textos, etc.

- **Impresión de documentos**

La tarea de impresión está relacionada con la obtención del producto final, que es la publicación del estudio.

Asimismo, en esta etapa se considera la reproducción en DVDs de la publicación.

Ambos documentos (físico y digital), deberán ser reproducidos en idéntica cantidad.


Esta tarea se iniciará tan pronto se tenga el documento diagramado.

- **Presentación del documento**

Es la tarea relacionada con la difusión del estudio y se desarrollará de acuerdo a las coordinaciones realizadas con DEVIDA.

▪ **Estudio sobre el Perfil del Productor Agropecuario de las Zonas de Influencia Cocalera**

Cabe señalar que el Estudio sobre el Perfil del Productor Agropecuario de las Zonas de Influencia Cocalera, derivó en 17 documentos: 01 Nacional y 16 Valles, siendo los siguientes:



- Alto Chicama
- Aguaytía
- Kosñipata
- Valle del Río Apurímac (VRA)
- Valle del Río Ene (VRE)
- San Gabán
- Alto Huallaga
- Bajo Amazonas
- Bajo Huallaga
- Huallaga Central
- Inambari-Tambopata
- La Convención
- Lares
- Marañón
- Palcazu-Pichis-Pachitea
- Putumayo

Cada uno de ellos pasará por las etapas siguientes:

- **Revisión del documento**

Luego de la presentación del documento final por el consultor, los técnicos del INEI realizarán la revisión de los textos y descripción de los datos obtenidos en los cuadros estadísticos, para su remisión a DEVIDA y obtener la conformidad del especialista designado para las coordinaciones técnicas con el consultor.

- **Diagramación del documento**

Esta tarea se iniciará tan pronto se obtenga la conformidad técnica de DEVIDA, y comprende la edición de los textos y cuadros, es decir, corresponde a la etapa donde se da el acabado final al documento con la modificación de los tamaños, formatos, alineación de los textos, etc.

- **Impresión de documentos**

La tarea de impresión está relacionada con la obtención del producto final, que es la publicación del estudio.

Asimismo, en esta etapa se considera la reproducción en DVDs de la publicación.

Ambos documentos (físico y digital), deberán ser reproducidos en idéntica cantidad.


Esta tarea se iniciará tan pronto se tengan los documentos diagramados.

- **Presentación del documento**

Es la tarea relacionada con la difusión del estudio y se desarrollará de acuerdo a las coordinaciones realizadas con DEVIDA.

En resumen, las tareas que se desarrollarán el año 2015, son:

1. Revisión de los documentos
2. Diagramación de los documentos
3. Impresión de los documentos
4. Presentación de las publicaciones



PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS Y SUS METAS.

Formato N° 1: Programación de metas físicas.

Formato N° 2: Programación de metas financieras.



FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ

RESULTADO ESPECÍFICO: MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y DE LAS SINERGIAS ENTRE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS

PRODUCTO: ENTIDADES PÚBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS.

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS

COD. (1)	ACTIVIDAD/TAREAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META TOTAL (4)	META EJEC. ACUM. AL AÑO ANTERIOR (5)	META ANUAL (6)	META MENSUAL (7)																
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO: "ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE HOGARES SOBRE CONSUMO DE LA HOJA DE COCA 2013"	DOCUMENTO	1		1					1												
2	DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO: "PERFIL DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA"	DOCUMENTO	1		1					1												

